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ANEXO DO POD

Detalhamento dos Gastos de Contrapartida do Promaben II

Os potenciais Contratos que serão avaliados para reconhecimento antecipado de gastos de contrapartida no Promaben II estão apresentados a seguir:
a)  Contrato 1 - Urbanização de Favelas – Bacia da Estrada Nova - PAC – FGTS. 
O Contrato foi celebrado com a Prefeitura Municipal de Belém e a Caixa Econômica Federal – CEF através do Contrato nº 0229.025-26. Neste projeto estão previstas obras e serviços de Melhoria Ambiental e Habitacional com a construção de unidades habitacionais incluindo ações de microdrenagem, reordenamento urbano e assentamento de famílias, além da execução da infraestrutura viária e sanitária. 

O Contrato nº 229.025-26 foi assinado em 30/05/2008, representa um investimento de R$ 66.417.340,34 (Sessenta e seis milhões, quatrocentos e dezessete mil, trezentos e quarenta reais e trinta e quatro centavos) e  apresenta-se em 12/12/2012 com a seguinte posição:
	Dados do Convênio de Financiamento

	Convênio nº:
	Assinatura:
	Situação:

	0229.025-26
	30/05/2008
	Vigente e normal

	Dados Financeiros (R$)
	Liberações (R$)

	Financiamento:
	Investimento:
	Liberações até o mês anterior: 
	Liberação no mês:
	À Liberar:

	62.700.000,00
	66.417.340,34
	1.685.513,76
	0
	61.014.486,24

	
	
	2,69%
	
	97,31%

	Dados do Contrato de Execução de Obra

	Objeto: Execução dos serviços de urbanização da Sub-bacia II da Bacia da Estrada Nova - PAC

	CP: 010/2012
	Contrato nº: 033/2012
	Empresa: GD. Engenharia Ltda.

	Início:
	Término:
	Valor Contratado (R$):
	Valor Aditado (R$):

	14/09/2012
	30/12/2013
	58.282.758,32
	56.584.544,61


Este Contrato encontra-se em processo de aditamento de prazo em mais 1 ano.
No quadro abaixo estão descritas as metas físicas do Contrato 1.

	Descrição
	Unidade
	Quantidade

	Serviços Preliminares + Manutenção do Canteiro
	Unid.
	1

	Terraplenagem (Escavação)
	m3
	18.615,92

	Sistema de Drenagem Urbana
	m
	7.640,00

	Sistema de Esgotamento Sanitário
	m
	13.546,00

	Sistema de Abastecimento de Água
	m
	5.197,17

	Pavimentação (Imprimação)
	m
	19.190,49

	Habitação 2 andares (5BL; 40AP)
	Apart.
	40

	Habitação 3 andares (34BL; 408 AP)
	Apart.
	408

	Habitação PNE (9BL;99AP, com 1AP para PNE por Bloco)
	Apart.
	99

	Iluminação Pública (Postes de Iluminação)
	m
	79


b)  Contrato 2 - Macrodrenagem da Bacia da Estrada Nova – Sub-bacia 2 - PAC – FGTS – PAC1. O Contrato foi celebrado com a Prefeitura Municipal de Belém e a Caixa Econômica Federal – CEF através do Contrato nº 228.498-26. Neste projeto estão previstas execução de obras e serviços de macrodrenagem e microdrenagem nas seguintes vias: Rua 14 de Março, Rua dos Caripunas, Av. Generalíssimo Deodoro, Travessa Dr. Moraes, Travessa Quintino Bocaiúva e Av.Bernardo Sayão, bem como a implantação do sistema viário nessas vias. 
O Contrato nº 0228.498-26 foi assinado em 30/05/2008 com a CEF e  representa um investimento de R$ 59.423.866,36 (Cinquenta e nove milhões, quatrocentos e vinte e três mil, oitocentos e sesenta e seis reais e trinta e seis centavos) e  apresenta-se em 12/12/2012 com a seguinte posição:
	Dados do Convênio de Financiamento

	Convênio nº:
	Assinatura:
	Situação:

	0228.498-26
	30/05/2008
	Vigente e normal

	Dados Financeiros (R$)
	Liberações (R$)

	Financiamento:
	Investimento:
	Liberações até o mês anterior: 
	Liberação no mês:
	À Liberar:

	52.250.000,00
	59.423.866,36
	39.758.862,87
	0
	12.491.137,13

	
	
	76,09%
	
	23,91%

	Dados do Contrato de Execução de Obra

	Objeto: Execução do sistema de macrodrenagem da Sub-bacia 2 da Bacia da Estrada Nova – PAC.

	CP: 009/2008
	Contrato nº: 004/2008- SEURB
	Empresa: EIT – Empresa Industrial Técnica S.A.

	Início:
	Término:
	Valor Contratado (R$):
	Valor Aditado (R$):

	07/03/2008
	08/03/2014
	51.397.788,52
	55.697.663,98

	
	
	
	


No quadro abaixo estão descritas as metas do Contrato 2.

	Descrição
	Unidade
	Quantidade

	Sistema de Drenagem Urbana
	
	

	Extensão de canais de macrodrenagem
	m
	4.200

	Rede de Microdrenagem
	m
	1.505

	Bacia de detenção de cheias
	unid.
	01

	Sistema de comportas hidráulicas
	unid.
	01

	Bocas de Lobo
	unid.
	113

	Poços de Visita
	unid.
	30

	Recuperação de Poços de Visita
	unid.
	129

	Recuperação de Bocas de Lobo
	unid.
	48

	Desobstrução de Redes de Microdrenagem
	m
	4.887

	Sistema Viário
	
	

	Pavimentação de vias urbanas
	m
	8.400

	Pontes para passagem de veículos
	unid.
	06

	Passarelas para passagem de pedestres
	unid.
	15


c) Contrato 3 - Contratação de empresa especializada para execução de obras civis, fornecimento e montagem de equipamentos eletromecânicos do sistema de comportas da Sub-bacia II da Estrada Nova– Sub-bacia 2. O Contrato foi celebrado com a Prefeitura Municipal de Belém e a Caixa Econômica Federal – CEF através do Contrato nº 213.323-94. Neste projeto estão previstas execução de obras civis, fornecimento e montagem de equipamentos eletromecânicos do sistema de comportas.

O Convênio nº 213.323-94 foi assinado em 27/12/2006 com a CEF e representa um investimento de R$ 3.844.957,82 (Três milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, novecentos e cincoenta e sete reais e oitenta e dois centavos) e  apresenta-se em 12/12/2012 com a seguinte posição:

	Dados do Convênio de Financiamento

	Convênio nº:
	Assinatura:
	Situação:

	213.323-94
	27/12/2006
	Vigente e normal

	Dados Financeiros (R$)
	Liberações (R$)

	Investimento (OGU):

R$ 3.844.957,82
	Liberações até o mês anterior: 
	Liberação no mês:
	À Liberar:

	
	0
	0
	R$ 3.844.957,82

	
	
	
	
	100%

	Dados do Contrato de Execução de Obra

	Objeto: Execução de obras civis, fornecimento e montagem de equipamentos eletromecânicos do sistema de comportas da Sub-bacia II da Estrada Nova

	CP: 014/2012
	Contrato nº: 032/2012-SEURB
	Empresa: EIT – Construções S.A.

	Início:
	Término:
	Valor Contratado (R$):
	Valor Aditado (R$):

	21/06/2013
	21/12/2013
	3.844.957,82
	3.691.415,68


Este Contrato encontra-se em processo de aditamento de prazo em mais 9 meses.

No quadro abaixo estão descritas as metas do Contrato 3.

	Descrição
	Unidade
	Quantidade

	Sistema de Drenagem Urbana
	
	

	Sistema de Comportas
	sistema
	1

	Estrutura para Tomada D’água
	unidade
	1

	Bueiro da Av. Bernardo Sayão
	unidade
	1

	Galeria Biceluar
	galeria
	1

	Estrutura de transição
	unidade
	1

	Comporta Vagão
	comporta
	2

	Dispositivo de Manutenção
	unidade
	1


I. ESTIMATIVA DE GASTOS DE CONTRAPARTIDA QUE SERIAM RECONHECIDOS NO PROMABEN II.
	Ordem
	Contrato/SEURB
	Início
	Término Estimado
	Gastos Prévios (US$)

	1
	Contrato nº 010/2012 
	27/06/2013
	20/12/2013
	16.521.000,00

	2
	Contrato nº 004/2008
	27/06/2013
	20/12/2013
	668.000,00

	3
	Contrato nº 032/2012 
	27/06/2013
	20/12/2013
	811.000,00

	Total
	18.000.000,00
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