
Operation Number:

Year- PMR Cycle:

PMR Validation Stage:

Inter-American Development Bank - IDBBO-L1011

Last Update:

Chief of Operations validation date:

Division Chief validation date:

Country Representative validation date:

Second period Jan-Dec 2015

3/28/2016

Validated by Representative

03/29/2016

04/12/2016

04/22/2016

 Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Operation name: Santa Bárbara-Rurrenabaque Northern Corridor Highway Improvement Loan Number: 1833/SF-BO

Executing Agency (EA): Administradora Boliviana de Carreteras 

Team Leader: Capristan Miranda,Rafael Sector/Subsector: TR

Operation Type: Loan Operation Overall Stage: Fully Disbursed

Lending Instrument: Investment Loan Country: BOLIVIA

Borrower: REPUBLICA DE BOLIVIA Convergence related Operation(s):

Basic Data

Original IDB Current Active IDB Local Counterpart Co-Financing/Country Total operation cost - 
Original Estimate

BO-L1011 $120,000,000.00 $120,000,000.00 $0.00 $0.00 $120,000,000.00

Total Cost and Source

Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Balance

BO-L1011 $120,000,000.00 $120,000,000.00 100.00% $0.00

Available Funds (US$)

Main Operation

Impacts Category: B(R)

Safeguard Performance Rating: Partially Satisfactory

Safeguard Performance Rating - Rationale:
El manejo ambiental y social del proyecto ha mejorado, pero 
siguen habiendo áreas en donde se puede lograr una major 
gestión.

Environmental and Social Safeguards

Main Operation

Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? NO

Date of approval: 

Reformulation Information





Results Matrix

Impact: 1 Contribuir al Desarrollo del Norte de Bolivia, disminuyendo el aislamiento y la marginación socio-
económica, mediante el mejoramiento de la red vial en la zona de influencia del programa.

Observation: 

Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baseline 

Year
Means of 

verification Observations EOP

1.1 Transitabilidad continua entre 
La Paz y Rurrenabaque.

Registros 0.00 2011

Registros de 
la 

Administrador
a Boliviana de 

Carreteras

P

P(a) 1.00

A 0.00

Impact: 2 Contribuir al fortalecimiento institucional y a la transparencia del sector vial.

Observation: 

Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baseline 

Year
Means of 

verification Observations EOP

2.1 Administradora Boliviana de 
Carreteras establecida y en pleno 
funcionamiento.

Informes 0.00 2011
Informes y 
monitoreo 
CAN/CBO.

P

P(a) 1.00

A 1.00

Impacts

Outco
me:

1 Red vial en el corredor Quiquibey -Yucumo - Rurrenabaque mejorada

Observ
ation:

Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baselin

e Year

Means of  
verificatio

n

Observ
ations

2015 EOP

1.1 Tiempo de 
viaje de 
vehículos 
pesados. Hrs 18.50 2010

Informes 
de 
Administra
dora 
Boliviana  
de 
Carreteras.

P 12.00

P(a) 12.00

A 0.00

1.2 IRI

IRI 6.50 2010

Informes 
de 
Administra
dora 
Boliviana  
de 
Carreteras.

El IRI 
será 
menor a 
3 para 
tramos 
pavimen
tados

P 3.01

P(a) 3.00

A 0.00

1.3 Tráfico 
vehicular diario 
en tramo 
Yucumo - 
Rurrenabaque.

Vehículos 209.00 2007

Informes 
de 
Administra
dora 
Boliviana  
de 
Carreteras.

P 424.00

P(a) 575.00

A 0.00

1.4 Tráfico 
vehicular diario 
en tramo 
Yucumo - San 
Borja.

Vehículos 360.00 2007

Informes 
de 
Administra
dora 
Boliviana  
de 
Carreteras.

P 575.00

P(a) 575.00

A 0.00

Outcomes



1.5 Costos de 
operación 
vehicular tramo 
Yucumo - 
Rurrenabaque.

Porcentaje 100.00 2011

Informes 
de la 
Administra
dora 
Boliviana 
de 
Carreteras.

Se han 
reducido 
los 
costos 
de 
operació
n 
vehicula
r. Se 
utilizará 
el 
sistema 
HDM IV 
para 
estimar 
los 
costos 
de 
operació
n 
vehicula
r.

P

P(a) 20.00 80.00

A 0.00



COMPONENTE 1:Mejoramiento, Rehabilitación y 
Pavimentación Vial

Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure 2015 EOP 2015 EOP

Kilometros de vias interurbanas 
construidas (Tramo Quiquibey-Yucumo 
rehabilitado y pavimentado)

Kilómetros P 0.00

P(a) 34.50 39.50

A 10.00 15.00

P 18,273,020.00

P(a) 17,800,621.43 32,356,775.84

A 8,362,870.13 23,577,341.70

Kilometros de vias interurbanas 
construidas (Tramo Yucumo-
Rurrenabaque pavimentado)

Kilómetros P 101.00

P(a) 17.49 101.00

A 5.00 88.51

P 70,884,660.00

P(a) 7,145,050.08 73,386,657.49

A 6,828,847.88 71,839,797.80

Kilometros de vias interurbanas 
construidas (Tramo Yucumo-San-Borja 
mejorado en afirmado)

Kilómetros P 53.00

P(a) 0.00

A 0.00 53.00

P 4,092,680.00

P(a) 40,819.76 3,769,405.62

A 4,793.76 3,769,405.62

Componente 2: Construcción del Puente Rurrenabaque 
- San Buenaventura.

Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure 2015 EOP 2015 EOP

Obras de Construcción y Supervisión 
Técnica del Puente Rurrenabaque - 
San Buenaventura y sus Accesos.

Puente P 0.00

P(a) 0.00

A 0.00 0.00

P 10,899,640.00

P(a) 0.00

A 0.00 0.00

Componente 3: Fortalecimiento Institucional.

Componente 4: Otros

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Other Cost 2015 Cost

Plan de gestión ambiental elaborado P $500,000.00

P(a) $389,739.49 $309,000.00

A $75,921.58 $96,182.09

Unidad de administración del programa P $1,800,000.00

P(a) $86,484.17 $78,004.75

A $3,392.02 $77,907.85

Auditoría P $800,000.00

P(a) $75,907.90 $106,404.49

A $14,312.39 $86,404.49

Gastos Financieros P $4,550,000.00

P(a) $973,017.65 $4,550,000.00

A $973,017.65 $4,550,000.00

Apoyo a la gestión de la ABC - Consultorías y estudios P $2,132,000.00

P(a) $293,155.72 $1,660,220.29

A $76,473.30 $1,434,792.96

Apoyo a la gestión de la ABC - Adquisición de bienes, equipos y vehículos P $2,634,000.00

P(a) $384,766.66 $1,654,531.52

A $35,882.74 $1,375,116.08

Apoyo de la gestión de la ABC - Capacitación de RRHH y Alta Gerencia de la ABC P $834,000.00

P(a) $3,248.60 $79,000.00

A $0.00 $75,751.40

Indemnizaciones P $2,600,000.00

P(a) $1,340,614.85 $2,050,000.00

A $174,726.35 $1,134,111.50



Total Cost 2015 Total Cost

P $120,000,000.00

P(a) $28,533,426.31 $120,000,000.00

A $16,550,237.80 $108,016,811.49

No information related to this operation.

Changes to the Matrix

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation 
during the PMR Cycle to which the report pertains.


