FORMATO DE PLAN DE ADQUISICIONES -FOMIN

México

Soluciones corporativas para el desarrollo de las 

microfinanzas en México
Número de Cooperación Técnica: ATN-ME-10682-ME
Número de Proyecto: ME-M1037
P l a n   de   A d q u i s i c i o n e s (PA) 

I. 
OBJETIVO: El objetivo general del proyecto es contribuir al desarrollo y la profundización del mercado microfinanciero en México. El objetivo específico del proyecto es desarrollar e implementar un nuevo modelo de negocios de prestación de servicios microfinancieros para tenderos a través de una alianza empresarial entre una gran empresa y una institución microfinanciera
1. Información sobre el Proyecto

	Beneficiario: Microemprendedores y sus familias
Agencia Ejecutora:
FinComún, Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V., S.F.P.


	

	

	Fuente
	Monto US $ 
	%

	FOMIN-BID
	1,000,000.00
	50

	Local
	1,000,000.00
	50

	Total
	2,000,000.00
	100


2. Fecha de aprobación del proyecto:9 de febrero de 2008
3. Fecha de la aprobación del Plan de Adquisiciones por el Banco: 20 de agosto de 2008
4. Fecha del Aviso General de Adquisiciones: (30 días luego de aprobada la CT)
5. Período cubierto por el Plan de Adquisiciones:  (Periodo de desembolso más 3 meses): enero 2010 a febrero 2011.
A fin de asegurar el desembolso de los recursos de la Cooperación Técnica, el Plan de Adquisiciones (PA) por proyecto financiado, deberá ser consistente con lo negociado en el Convenio respectivo.

El ejecutor deberá remitir al Banco las modificaciones al Plan de Adquisiciones (PA)  que requiera durante la vigencia del proyecto, en el caso de los ejecutores que tienen Agente financiero deberán remitir al Banco las modificaciones al PA a través de dicho agente.

El PA deberá respetarse en los términos en que fue aprobado por el Banco; a fin de evitar que algún proceso de contratación realizado, no sea susceptible de desembolso. 

II.
BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DISTINTOS A LOS DE CONSULTORIA
1. Valores de umbrales Aprobados por el Banco para la Aplicación de los Procedimientos de Adquisiciones en los Países Miembros.  Los límites establecidos para cada uno de los países sirven como base para decidir sobre la aplicación de los procesos de Licitación Pública Internacional (LPI), Licitación Pública Nacional (LPN) o Comparación de Precios (CP), según corresponda a los límites indicados. Todas las adquisiciones sujetas a un examen previo por parte del Banco, se harían conforme se señala en el Apéndice I de las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el BID (GN-2349) 

	PROCESO
	UMBRALES 


	LPI
	>US$3,000,000

	LPN
	>US$100,000 y <US$3,000,000

	CP
	<US$100,000

	CD
	


2. Adquisiciones de Obras.  Generalmente los proyectos FOMIN no financian OBRAS.
3. Adquisiciones de Bienes: 
Se ha previsto que los siguientes bienes sean adquiridos mediante Contratación Directa, con base en la siguiente justificación.

NO APLICA
4. Adquisiciones de Servicios Diferentes a Consultoría.  
Se ha previsto que los siguientes servicios sean adquiridos mediante Contratación Directa, con base en la siguiente justificación.

Los viáticos de visitas a las agencias para el seguimiento y supervisión del desempeño de los nuevos productos, ya que estos se irán realizando conforme se vayan lanzando los nuevos productos y los viáticos que se utilizarán para la misión de análisis de esquemas internacionales de corresponsalías.

También se estarán realizando las tareas 2.1.3, 2.2.3 y 2.3.3 las cuales hacen referencia a el “desarrollo de campaña de lanzamiento (material de publicidad, material de capacitación y logística)”, para los cuales anteriormente FinComún realizó un concurso que por medio del cual se seleccionó a la empresa que actualmente realiza los trabajos para estas campañas. Dicha empresa fue elegida a través de una evaluación de calidad y costo. Por lo anterior y para dar continuidad a las campañas que realiza FinComún, se estará trabajando con la empresa Metanoia.
5. Costos Operativos: 

Los siguientes costos operativos serán financiados por el Banco, luego de la revisión de los procedimientos del ejecutor que han sido revisados previamente por el Banco. En este rubro se encuentran los viáticos y gastos de transportación necesarios para llevar a cabo las tareas de coordinación de la “Asistencia Técnica”, así como cualquier otro gasto relacionado con la operación de la misma.
6. Otros: NO APLICA
7. Contratación Anticipada y Financiamiento Retroactivo: los gastos que se realicen desde el 14 de noviembre del 2007 y hasta la fecha de firma del Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable serán considerados como elegibles, siempre y cuando se hayan cumplido los requisitos sustancialmente análogos a los establecidos por las políticas del FOMIN en materia de adquisiciones y contrataciones.
8. Procedimientos Propuestos para componentes de desarrollo impulsados por al comunidad.  NO APLICA
9. Plan De Adquisiciones Para Bienes Y Servicios Diferentes A Consultoría

Todas las adquisiciones de Obras y Bienes financiados por el proyecto se harán conforme a las Políticas del Banco en esta materia, establecidas en el Documentos GN-2349-7. 
En lo referente a la tarea 2.4.1, la cual hace referencia al diseño y desarrollo de material de capacitación sobre los nuevos productos para la red de agencias Bimbo, este se irá realizando de manera paulatina conforme se vaya requiriendo de acuerdo al lanzamiento de los productos y cabe mencionar que a sugerencia del Banco, se contratará a una firma para realizar este servicio.

CUADRO 1: CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
(Ir al siguiente vínculo)


[image: image1.emf]Contratación Bienes  y Servicios


III.
Selección de FIRMAS consultorAs Y CONSULTORES INDIVIDUALES
1. Valores de Umbrales Aprobados por el Banco para la Aplicación de los Procedimientos de Adquisiciones en los Países Miembros.  Los límites establecidos para cada uno de los países sirven como base para decidir sobre la aplicación de los procesos de Selección con o sin publicidad internacional.  Todas las adquisiciones sujetas a un examen previo por parte del Banco, se harían conforme se señala en el Apéndice I de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el BID (GN-2350-7).  
2. Lista corta compuesta exclusivamente por consultores nacionales. Para efectos de lo estipulado en el párrafo 2.7 de las Políticas de Consultores, la lista corta de consultores para contrataciones con costos estimados menores al equivalente de US $200,000 por contrato podrá estar conformada en su totalidad por consultores nacionales.

3. Otros Arreglos Especiales de Selección.  Los gastos que se realicen desde el 14 de noviembre de 2007 y hasta la fecha de firma del Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable serán considerados como elegibles, siempre y cuando se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos por las políticas del Fomin en materia de adquisiciones y contrataciones.
4. Adquisición de Firmas Consultoras 
Se ha previsto que los siguientes servicios de Firmas Consultoras sean contratados mediante Selección Directa, con base en la siguiente justificación: 
Para la tarea referente al modelo de educación, los recursos del BID se han utilizado al 100% y solo se estarán utilizando los recursos de FinComún para concluir con el desarrollo del modelo educativo que se implementará.

El desarrollo del modelo de aceptación de crédito Bimbo (score versión Bimbo), se realizará por selección directa debido a que se le quiere dar continuidad y homologarlo con el score que se está utilizando en la empresa para la cartera de clientes. Cabe mencionar que la empresa consultora elegida fue LiSim, quien estará terminando la entrega de sus implementaciones a finales de junio del 2010.
Para el desarrollo de aplicaciones para la operación de los corresponsales se utilizará la Selección Directa, debido a que se requiere dar continuidad a los desarrollos de la empresa que ha proporcionado el core Bancario de FinComún y es esta empresa quien tendrá que realizar las adecuaciones pertinentes para operar el modelo de corresponsales.
5. Adquisición de Consultores Individuales
Se ha previsto que los siguientes Consultores Individuales sean contratados mediante Selección Directa, con base en la siguiente justificación: 
Para las tareas 2.1.2, 2.2.2 y 2.3.2 se realizarán por selección directa ya que son tareas que los tiempos de ejecución no superan los seis meses y además se estará buscando a un consultor que ya haya trabajado para FinComún en el análisis de productos para que se le pueda dar una continuidad a la creación de los mismos y que sean afines a las características de los productos que de acuerdo a las normas podemos ofrecer.
También se realizarán las siguientes tareas por Selección Directa, debido a que los montos están por debajo de los $100 mil dólares y se realizarán en un periodo igual o menor a los seis meses: 

La tarea 1.1.1 se realizará por selección directa debido a que se le quiere dar continuidad a una consultoría que nos fue realizada para el cambio en el modelo de colocación de crédito de FinComún y queremos que este mismo consultor le de continuidad debido a que se utilizará un modelo similar al nuevo modelo de FinComún.

Para el Componente 3, se pidió al Banco la autorización para unir en una sola tarea las tareas 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, para poder realizar el modelo de corresponsales, el cual vemos importante poderlo realizar de manera integrada con un solo consultor. La unión se está reportando como la tarea 3.2.1. Y se solicita que se realice esta tarea por selección directa, ya que de los múltiples consultores que hemos visto, no han existido propuestas de la solución completa excepto por un consultor que nos de la solución de hacer la consultoría desde la investigación, el modelo y la prueba piloto. Por esta razón pedimos la selección directa debido a que no hemos encontrado a proveedores que nos brinden esta solución. Debido a que el monto final de esta consultoría es de USD $141,800.00, se decidió reconocer que se realizará en dos etapas que iniciarán en paralelo con dos consultores distintos, uno desarrollará el modelo y el segundo implantará la prueba piloto; es necesario que ambos colaboren desde el inicio para poder coordinar bien cada una de las tareas, para que no surjan problemas en la implantación y para que durante la prueba piloto y al final de la misma, el consultor que desarrollará el modelo, pueda realizar modificaciones conforme los hallazgos.

6. Plan de Adquisiciones para la parte de los Contratos de Consultoría. 

CUADRO 2: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE FIRMA CONSULTORA 
(Ir al siguiente vínculo)
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CUADRO 3: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORES INDIVIDUALES 

(Ir al siguiente vínculo)

[image: image3.emf]Contratación  consultor individual


V. Clasificación de Riesgo Fiduciario y Actividades para fortalecer la  Capacidad en los Organismos Ejecutores y Calendarios previstos.  (Este punto será diligenciado por el BID).
1. Clasificación de Riesgo Fiduciario en Adquisiciones de la Agencia Ejecutora, será clasificado por el Banco y determinara el tipo de supervisión Ex Ante o Ex Post al cual estará sujeto. (Esta información es llenada por el Banco)

	NIVEL DE RIESGO
	CLASIFICACION

	ALTO
	

	MEDIO
	x

	BAJO
	


2. Capacidad de los organismos Ejecutores: En esta sección se enumeran las actividades acordadas para la formación de capacidad (según las recomendaciones del último CPAR y SECI realizados en el país y/o en el organismo ejecutor), con su respectivo calendario.
	No. de Actividad
	Descripción de la Actividad/Resultado esperado.
	Costo Estimado US$
	Duración Prevista
	Fecha de Inicio
	Comentarios

	1
	1 er Taller FOMIN-Adquisiciones 
	
	1 día
	Enero 2008
	Entrega CD actualizado

	2
	2do Taller FOMIN-Adquisiciones
	
	1 día
	Octubre 2008
	Entrega CD actualizado

	3
	3er Taller FOMIN-Adquisiciones
	
	1 día
	Febrero 2010
	Entrega CD actualizado
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				CUADRO 1:  ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

				Proyecto: SOLUCIONES CORPORATIVAS PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROFINANZAS EN MÉXICO

				Número de Proyecto ME-M1037 y convenio de cooperación ATN-ME-10682-ME

				Periodo comprendido en este Plan de Adquisiciones; Desde____enero 2010___hasta____diciembre 2010_____

				1		2		3		4		5		6		7		8				9		10		11										12		13		14		15		16

				No. ref.		Componente del Proyecto		Descripción del Contrato		Valor estimado de la adquisición
 (US $)		Método de Adquisición		Normas (BID/Locales)		Examen del Banco 
(Ex Ante / 
Ex Post)		Fuente de financiamiento				Precalificación (Sí/No)		Preferencia por elementos nacionales (bienes)
 (si/no)		Fechas estimadas
dd/mm/aa										Status (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)		Nombre de la Empresa o Proveedor		No. Contrato Adjudicado		Valor  Final pagado de la Adquisición		Comentarios

																		% BID		%Local						Publicación de Anuncio Especifico de Adquisición.		Informe de evaluación		Firma de Contrato		Terminación del Contrato.		Fecha de Pago Final

				I.				Bienes

						1.2.4		Salas, refrigerios y varios.		$4,000.00		Ley Local		Ley Local		Ex - post		0%		100%		No		No		N.A.		N.A.		Jun-10		Jul-10		Jul-10		pendiente		pendiente		pendiente		pendiente		La fecha de esta tarea dependerá de la fecha de terminación de la consultoría de la tarea 1.1.1

						1.4.2		Adquisición Server para operaciones financieras de FinComún en plataforma tecnológica Bimbo		$32,000.00		Ley Local		Ley Local		Ex – post		0%		100%		No		No				pendiente		Aug-08		Aug-08		pendiente		adjudicado		EDS				pendiente		Bimbo contrató a la empresa EDS para el desarrollo del módulo financiero.

						1.4.4		Adquisición Software Bussines Inteligence para manejo de la gestión (Tableros de Control) comercial, administración de agencias)		$40,000.00		Ley Local		Ley Local		Ex – post		0%		100%		No		No		No se publicó anuncio		Fue una evaluación interna		Aug-08		pendiente		pendiente		adjudicado		Bitam				pendiente		Se está desarrollando la fase dos de esta tarea. Aún no se entregan los resultados finales. El monto asociado a la fecha de esta tarea es por $ 65,000.00 dólares

						1.4.5		Automatización del proceso de escaneo de información (software para administración y digitalización de expedientes)		$50,000.00		Ley Local		Ley Local		Ex – post		0%		100%		No		No				pendiente		pendiente		pendiente		pendiente		pendiente		pendiente				pendiente		Se est{a evaluando la posibilidad de no requerir de este software.

						1.4.7		Adquisición de 50 equipos multifuncionales para las agencias		$50,000.00		Ley Local		Ley Local		Ex – post		0%		100%		No		No				pendiente		pendiente		pendiente		pendiente		pendiente		pendiente				pendiente		Se esta evaluando la posibilidad de no requerir los equipos multifuncionales.

						1.4.8		Adquisición de Software de administración de procesos		$20,000.00		Ley Local		Ley Local		Ex – post		0%		100%		No		No				pendiente		Jul-10		Sep-10		Sep-10		pendiente		pendiente				pendiente

						2.2.4		Adquisición y/o pago de comisión por FinComún de software de administración de seguros.		$80,000.00		Ley Local		Ley Local		Ex - post		0%		100%		No		No				pendiente		Jul-10		Sep-10		Sep-10		pendiente		pendiente				pendiente

						3.3.2		Adquisición de equipos para equipar a los tenderos para realizar la prueba piloto.		$45,000.00		CP		BID		Ex – post		100%		0%		Si		No		No se publicará anuncio		pendiente		Oct-10		Nov-10		Nov-10		pendiente		pendiente		pendiente		pendiente		Esta adquisición dependerá de la evaluación del consultor que realice el modelo de corresponsales para la red de tenderos de Grupo Bimbo

								Total Bienes		$   321,000.00

				I.I.				Servicios Diferentes a Consultoria

						2.1.3		Desarrollo de campaña de lanzamiento (material de publicidad, material de capacitación y logística)		$   10,000.00		SD		BID		ex - ante		100%		0%		Si		Si		Jul-10		Jul-10		Jul-10		Sep-10		Sep-10		Pendiente

						2.2.3		Desarrollo de campaña de lanzamiento (material de publicidad, material de capacitación y logística)		$   10,000.00		SD		BID		ex - ante		100%		0%		Si		Si		Jul-10		Jul-10		Jul-10		Sep-10		Sep-10		Pendiente

						2.3.3		Desarrollo de campaña de lanzamiento (material de publicidad, material de capacitación y logística).		$   10,000.00		SD		BID		ex - ante		100%		0%		Si		Si		Jul-10		Jul-10		Jul-10		Sep-10		Sep-10		Pendiente

						2.4.1		Diseño y desarrollo de material de capacitación sobre los nuevos productos para la red de agencias Bimbo.		$   70,000.00		CP		BID		ex - post		100%		0%		Si		Si		Jul-10		Jul-10		Jul-10		Sep-10		Sep-10				pendiente

						2.4.2		Gastos de logística para impartir capacitación de nuevos productos a personal Bimbo y FinComún  (capacitación presencial y a distancia, incluye viáticos, salas, refrigerios y varios)		$55,000.00		CP		BID		Ex – post		54.55%		45.45%		No		No		No se publicará anuncio		pendiente		Aug-10		Sep-10		Sep-10		pendiente		pendiente				pendiente

						2.5.1		Viáticos visitas a agencias para seguimiento y  supervisión al desempeño de nuevos productos		$36,600.00		CD		BID		Ex – ante		55.55%		46.11%		No		No				pendiente		Aug-10		Sep-10		pendiente		pendiente		pendiente				pendiente

						3.1.1		Misión de análisis de esquemas internacionales de corresponsalía (pasajes y viáticos)		$10,000.00		CD		BID		Ex – post		100.00%		0%		No		No		No se publicó anuncio		pendiente		N.A.		N.A.		6/14/08		adjudicado		varios				pendiente		Se utilizaron estos fondos para pago de viáticos relacionados con la misión de análisis como fueron los pasajes de avión y hospedaje.

								Total Servicios Diferentes a Consultoría		$   201,600.00

								Total contratación de bienes y servicios		$   522,600.00

				Métodos de Selección

				LPI: Licitación Pública Internacional

				LIL: Licitación  Internacional Limitada

				LPN: Licitación pública Nacional

				CP:  Comparación de Precios.

				CD: Contratación Directa
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				CUADRO 3: CONTRATACIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES

				Proyecto: SOLUCIONES CORPORATIVAS PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROFINANZAS EN MÉXICO

				Número de Proyecto ME-M1037 y convenio de cooperación ATN-ME-10682-ME

				Periodo comprendido en este Plan de Adquisiciones; Desde____enero 2010___hasta____diciembre 2010_____

				1		2		3		4		5		6		7		8				9										10		11		12		13		14

				No. ref.		Componente del Proyecto		Descripción del Contrato		Valor estimado de la adquisición
 (US $)		Método de Adquisición		Normas (BID/Locales)		Examen del Banco 
(Ex Ante / 
Ex Post)		Fuente de financiamiento				Fechas Estimadas										Status (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)		Nombre del Consultor Individual		No. de Contrato Adjudicado		Valor Final de Contrato		Comentarios

																		% BID		%Local		Recibo CVs Candidatos		Informe de Evaluacion		Firma de Contrato		Terminación del Contrato.		Fecha de Pago Final

				I.				Consultores Individuales

						1.1.1		Consultaría  local para la reingeniería de procesos y  adaptación de manuales de procesos y sistemas para optimizar la operación.		$   40,000.00		SD		BID		ex - ante		100%		0%		May-10		May-10		May-10		Sep-10		Sep-10		en proceso

						1.2.3		Tutores locales para realizar proceso de implantación del modelo.		$   9,000.00		Ley Local		Locales		ex - post		0%		100%		Sep-10		Sep-10		Sep-10		Oct-10		Oct-10		Pendiente

						1.3.1		Consultor local para el diseño de la estructura de operación y supervisión (en la agencia, plaza, región).   Determinación de funciones y responsabilidades de cada puesto. Creación de la figura de supervisor financiero de productos FInComún		$   30,000.00		CCIN		BID		ex - post		100%		0%		May-10		May-10		May-10		Sep-10		Sep-10		en proceso

						1.3.2		Contratación de supervisores financieros Regionales		$   288,000.00		Ley Local		Locales		ex - post		0%		0%		Feb-08		Feb-08		Feb-08		Aug-11		Aug-11		adjudicado

						2.1.2		Consultor local para diseño de productos, desarrollo de manuales de operaciones, adecuación de sistemas informáticos y acompañamiento en la prueba piloto.}		$   12,500.00		CCIN		BID		ex - ante		100%		0%		Aug-10		Aug-10		Aug-10		Nov-10		Nov-10		Pendiente

						2.2.2		Consultor local para diseño de productos, desarrollo de manuales de operaciones, adecuación de sistemas informáticos y acompañamiento en la prueba piloto		$   12,500.00		CCIN		BID		ex - ante		100%		0%		Aug-10		Aug-10		Aug-10		Nov-10		Nov-10		Pendiente

						2.4.3		Colaborador de FinComún responsable de la coordinación del proceso de capacitación sobre nuevos productos		$   36,000.00		Ley Local		Locales		ex - post		0%		100%		Aug-10		Aug-10		Aug-10		Aug-10		Aug-10		Pendiente

						2.5.3		Consultor local para estudio de profundización en el conocimiento del cliente		$   40,000.00		CCIN		BID		ex - post		100%		0%		Oct-10		Oct-10		Oct-10		Jan-11		Jan-11		Pendiente

						2.5.4		Consultor local para estudio de mercado sobre detección de oportunidades de nuevos productos y optimización de los actuales.		$   20,000.00		CCIN		BID		ex - post		100%		0%		Nov-10		Nov-10		Nov-10		Feb-10		Feb-10		Pendiente

						3.2.1		Consultor local para desarrollar el modelo de corresponsales, incluyendo investigación del marco legal, esquemas nacionales de corresponsales, manuales de producto y guía para la selección de tenderos.		$   80,000.00		CCII		BID		ex - ante		100%		0%		Jul-10		Jul-10		Jul-10		Mar-11		Mar-11		Pendiente						$   80,000.00

						3.2.2		Consultor local para desarrollar la prueba piloto del modelo de corresponsales, incluyendo la puesta en marcha, supervisión y evaluación de una prueba piloto con 30 corresponsales tenderos.		$   61,800.00		SD		BID		ex - ante		100%		0%		Sep-10		Sep-10		Sep-10		Mar-11		Mar-11		Pendiente						$   61,800.00

								Total Consultores Individuales		$   629,800.00

				Métodos de Selección

				Consultores Individuales:

				CCIN: Selección por comparación de calificaciones, consultor nacional.

				CCII : Selección por comparación de calificaciones, consultor internacional.

				SD:  Selección Directa
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				CUADRO 2: CONTRATACIÓN DE FIRMAS CONSULTORAS

				Proyecto: SOLUCIONES CORPORATIVAS PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROFINANZAS EN MÉXICO

				Número de Proyecto ME-M1037 y convenio de cooperación ATN-ME-10682-ME

				Periodo comprendido en este Plan de Adquisiciones; Desde____enero 2010___hasta____diciembre 2010_____

				1		2		3		4		5		6		7		8				9																10		11		12		13		14

				No. ref.		Componente del Proyecto		Descripción del Contrato		Valor estimado del contrato
 (US $)		Método de Adquisición		Normas (BID/Locales)		Examen del Banco 
(Ex Ante / 
Ex Post)		Fuente de financiamiento				Fechas estimada
dd/mm/aa																Status (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)		Nombre de la Firma Consultora		No. De Contrato Adjudicado		Valor Final de Contrato		Comentarios

																		% BID		%Local		Publicación de Anuncio Especifico de Adquisición		Lista Corta		Solicitud de Propuestas		Recibo Propuestas		Informe de Evaluacion		Firma de Contrato		Terminación del Contrato.		Fecha de Pago Final

				I.				Firmas Consultoras

						1.2.1		Desarrollo de modelo de educación  (incluye sistema de administración de la capacitación y capacitación a distancia)		$   100,000.00		SD		BID		ex - ante		50%		50%		No se publicó anuncio				Aug-08		Aug-08				4/1/09		3/1/10		12/21/09		adjudicado		Sistemas CBT		MEA3135		$   50,000.00		Se pagó la consultoría y se adquiriron licencias para el uso de la plataforma con los recursos del BID y los otros 50 mil dólares se están utilizando en el desarrollo del modelo de educación.

						1.4.3		Desarrollo del modelo de aceptación de crédito Bimbo (score versión Bimbo)		$   40,000.00		SD		BID		ex - ante		100%		0%		No se publicó anuncio				N.A.		N.A.				9/1/08		May-10		Apr-10		adjudicado		LiSim		MEA2957		$   40,000.00		El contrato adjudicado se amplió debido a que se incluyeron otros indicadores los cuales beneficiarían al proyecto y se tuvo que ampliar el plazo.

						2.1.1		Consultor local para estudio de mercado		$   7,500.00		SD		BID		ex - ante		100%		0%		Aug-09		Aug-09		Aug-09		Aug-09		Aug-09		8/10/09		11/10/09		10/22/09		adjudicado		Ideas y Soluciones Mercadológicas		MEA3334		$25,000.00		Se juntaron las tareas 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1

						2.2.1		Consultor local para estudio de mercado		$   10,000.00		SD		BID		ex - ante		100%		0%		Aug-09		Aug-09		Aug-09		Aug-09		Aug-09		8/10/09		11/10/09		10/22/09		adjudicado		Ideas y Soluciones Mercadológicas		MEA3334		$25,000.00		Se juntaron las tareas 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1

						2.3.1		Consultor local para estudio de mercado		$   7,500.00		SD		BID		ex - ante		100%		0%		Aug-09		Aug-09		Aug-09		Aug-09		Aug-09		8/10/09		11/10/09		10/22/09		adjudicado		Ideas y Soluciones Mercadológicas		MEA3334		$25,000.00		Se juntaron las tareas 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1

						2.5.2		Encuestas de satisfacción de productos lanzados a lo largo del proyecto		$   30,000.00		SBCC		BID		ex - ante		100%		0%		Sep-10		Sep-10		Sep-10		Sep-10				Sep-10		Oct-10		Oct-10		pendiente		Pendiente				pendiente

						3.3.1		Desarrollo de aplicaciones para la operación de los corresponsales (programación puntos de venta, adaptación y modificaciones del IVR, sistemas de administración de tarjetas) ,		$   92,500.00		SD		BID		ex - ante		100%		0%		No se publicará anuncio				Aug-10		Sep-10				10/1/10		Nov-10		Nov-10		pendiente		pendiente				pendiente

								Total Firmas Consultoras		$   287,500.00

				Métodos de Selección

				Firmas Consultoras:

				SBC: Selección Basada en la Calidad.												SBMC: Selección Basada en el Menor Costo

				SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo												SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los consultores

				SD: Selección Directa												SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo(80-20 o 70-30%)

				Publicidad:

				internacional: UNDB online Página y Internet del BID. (contratos >US$200,000).

				nacional:Periódico de amplia circulación nacional, en la Gaceta Oficial , o en el sitio de Internet Compranet Plus.
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