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Asunto: CONFIRMACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVO QUE PERMITA LA
CONTINUIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "RECONSTRUCCIÓN REUBICACIÓN
DE 9 KM DE LST SAN VICENTE JAMA A LÍNEA DE FÁBRICA"
 
 
Ingeniero
Kenol Thys
Especialista Sectorial Energía
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
 
En el marco del Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas afectadas por
el sismo en Ecuador (Proyecto PRIZA), Proyecto EC-L1219, Contrato de Préstamo: 3906/OC-EC,
el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable en su calidad de ejecutor, agradece al Banco
Interamericano de Desarrollo BID, por el apoyo que viene brindando el Sr. José  Luis de la Bastida
– Especialista Ambiental, en la atención de la queja que se ha presentado al Banco en relación a la
ejecución de la obra “Reconstrucción Reubicación de 9 km de LST San Vicente Jama a línea de
fábrica”, la cual se tramita bajo reserva de identidad del reclamante, en aplicación el mecanismo
independiente de consulta e investigación MISIE. 
 
En este sentido, y dando respuesta al correo remitido con fecha 14 de mayo de 2018, por parte del
referido Especialista, esta Cartera  de Estado expresa la conformidad con la propuesta del Plan de
Acción Correctivo que se planteó en la reunión de trabajo mantenida el 11 de mayo de 2018,
conforme se indica: 
  

Hito Acción Responsable Producto Fecha 

1

Paralización de las
actividades de la
construcción de la línea
de 9km.

CNEL
Paralización de 
actividades.

Inmediato – mayo 11 

2

Conformar un grupo de
trabajo para coordinar la
elaboración de un
análisis de riesgos de 
desastres.

CNEL e
instituciones
responsables del
tema de riesgos
de desastres

Pronunciamiento del
CNEL sobre la
estrategia para abordar
el análisis de riesgos de
desastres en el área de la 
montaña

21 de mayo 
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3

Enviar términos de
referencia de la
evaluación ambiental y
social al Banco para 
revisión.

CNEL Términos de Referencia
Semana del 21 de
mayo. 

4

Adjudicación de
contrato a empresa
contratista para
elaboración de
evaluación ambiental y
social del proyecto del
tramo de 9km.

CNEL

Enviar al Banco la
evidencia de la
adjudicación del 
contrato.

08 de junio fecha límite
de adjudicación. 

5

Elaborar versión
preliminar de evaluación
ambiental y social. Esta
evaluación incluirá las
cuatro (4) alternativas de 
trazado.

CNEL
Versión preliminar de
evaluación ambiental y 
social.

11 de junio fecha de
entrega a Banco. 

6
Elaborar versión
preliminar de análisis de
riesgos de desastres.

CNEL
Versión preliminar del
análisis de riesgos de 
desastres.

11 de junio fecha de
entrega al Banco. 

7

Enviar primera versión
de la evaluación
ambiental y social,
incluyendo plan de
gestión ambiental y
social al Banco.

CNEL
Primera versión de la
evaluación ambiental y 
social.

25 de junio 

8
Enviar primera versión
del análisis de riesgos de 
desastres.

CNEL

Primera versión del
análisis ambiental y
social, incluyendo plan
de gestión ambiental y 
social.

25 de junio 

9

El Banco revisa
evaluación ambiental y
social, y análisis de
riesgos de desastres y
envía observaciones.

BID
Observaciones y
recomendaciones del 
Banco

29 de junio 
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10

Enviar versión
actualizada de
evaluación ambiental y
social, y análisis de
riesgos de desastres con
observaciones del 
Banco.

CNEL

Versión actualizada de
evaluación ambiental y
social, y análisis de
riesgos de desastres.

02 de julio 

11

Socialización de los
documentos ambientales
y sociales. Acceso de
información al público.

CNEL
Campaña de 
socialización.

03 – 16 de julio 

12 Audiencia Pública CNEL
Reunión de audiencia
pública con las partes 
interesadas

Máximo hasta el 20 de
julio. 

13

Reporte de proceso de
consulta incluyendo acta
firmada por los 
participantes

CNEL
Acta de Audiencia 
Pública

21 de julio 

14

Verificación por parte
del Banco de toda la
información del proceso
de consulta pública, y
que se haya incluido las
recomendaciones de la
comunidad en la
evaluación ambiental y
social, incluyendo en el
plan de gestión
ambiental y social.

BID
Documento actualizado
de evaluación ambiental
y social.

Fecha de
pronunciamiento del
Banco confirmando que
el proceso de consulta
fue significativo y que
los documentos
ambientales y sociales
son los pertinentes para
el proyecto, y que se
pueden reanudar la
construcción de la línea:
25 de julio 

 
Por lo que antecede, se ha dispuesto a la Unidad de Gestión a cargo del Programa PRIZA designado
por el MEER, que continuén coordinando las acciones que correspondan, para el cumplimiento de
todos los compromisos dentro de las fechas previstas. 
Cabe anotar que las tres primeras actividades se hallan cumplidas. 
  
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
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Atentamente, 
 
 
 
 
Ing. Beatriz Esmeralda Tipán Chamorro
SUBSECRETARIA DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA   

Copia: 
Señor Ingeniero
Luis Roberto Torres Portilla
Especialista de Distribución
 

Señor Ingeniero
Julio Fabian Fuel Lopez
Especialista
 

Señor Ingeniero
Cristhian Andres Marcial Dominguez
Especialista de Distribución
 

Señora Abogada
Silvia Irene Vargas Carvajal
Especialista de Distribución
 

Ingeniero
Carlos Bladimir Echeverria Echeverria
Especialista en Energía División de Energía
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID

sv
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