

**ARGENTINA: Programa de Seguridad Ciudadana e Inclusión
(AR-L1074)**

Anexo III – Plan de Adquisiciones (Tabla)

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código Proceso	Clasificación del Gasto	Detalle	PROCESOS					Comentarios	Método de Adquisición	Revisión	FINANCIACIÓN			
			Estimado Plan Adq. 18 meses	Publicación del Proceso -Trimestre-	Terminación del Contrato	Status	%				%			
							BID				Aporte Local	BID	Aporte Local	
1	Servicios de Consultoría	Apoyo en la definición, evaluación y seguimiento del sistema de atención de emergencias 911	160.000	2do Trimestre	6to Trimestre	Pendiente	Firmas consultoras	SBCC	Ex Post	100%	0%	160.000	0	
2	Bienes	Adquisición de una Solución integral sistema de atención de emergencias 911 llave en mano	6.170.000	4to Trimestre	20mo Trimestre	Pendiente	Modernización y ampliación de Sistema de emergencia Llave en mano	LPI	Ex ante	61%	39%	3.790.000	2.380.000	
3	Servicios de Consultoría	Consultores de Gestión de Foros	300.000	1er Trimestre	20mo Trimestre	Pendiente	12 Consultorías Individuales de U\$S 1.100 por 18 meses mas 8 Consultorías individuales de U\$S 1.200 por 6 meses.	CCIN	Ex post	54%	46%	162.000	138.000	
4	Gastos de Operación	Gastos de Funcionamiento de la UEP	47.000	1er Trimestre	20mo Trimestre	Pendiente	Alquiler de oficina, servicios de teléfono, internes y otros servicios, papelería en general, viáticos, seguros, pequeñas refacciones de oficinas, etc.	N.A.	Ex post	0%	100%	0	47.000	
5	Bienes	Adquisición de Hardware - 69 rotures, 143 impresoras, 4 servidores, 25 estaciones de desarrollo, 276 equipos Thin Client, teclados y monitores Thin Client, 69 servidores de base de dato de aplicación	180.000	4to Trimestre	6to Trimestre	Pendiente	69 comisarías SID. Se realizará en 2 etapas conforme avance de adaptación de comisarías	CP	Ex post	100%	0%	180.000	0	
6	Bienes	Adquisición de Hardware - Pcs, notebooks, impresoras. Adaptación de oficinas-	93.000	1er Trimestre	3er Trimestre	Pendiente	Actividades ONG	CP	Ex post	46%	54%	43.000	50.000	
7	Bienes	Adaptación de oficinas	55.000	2do Trimestre	3er Trimestre	Pendiente	Se realizará en etapas conforme se identifiquen ubicación de los cabildos.	CP	Ex post	100%	0%	55.000	0	

8	Bienes	Adquisición de Hardware - 19 pcs, 12 notebooks, 2 servidores, 5 rotures, 4 impresoras láser, 8 impresoras.	98.000	3er Trimestre	4to Trimestre	Pendiente	3+1 cabildos Se realizará en etapas conforme se identifiquen ubicación de los cabildos.	CP	Ex post	3%	97%	3.000	95.000
9	Bienes	Adquisición de Hardware - 144 PCS, 36 impresoras láser, 36 impresoras multifunción.	260.000	3ro Trimestre	5to Trimestre	Pendiente	32+4 comisarías Pol de Género. Se realizará en 2 etapas conforme se habiliten las nuevas dependencias	LPN	Ex post	100%	0%	260.000	0
10	Bienes	Adquisición de 4 Centrales de comunicaciones	4.000	3er Trimestre	4to Trimestre	Pendiente	3+1 cabildos	CP	Ex post	100%	0%	4.000	0
11	Bienes	Adquisición de 36 Centrales de comunicaciones	30.000	3ro Trimestre	3ro Trimestre	Pendiente	32+4 comisarías Pol Gen	CP	Ex post	100%	0%	30.000	0
12	Bienes	Adquisición de equipos 69 Cámaras fotográficas	21.000	4to Trimestre	4to Trimestre	Pendiente	69 comisarías SID	CP	Ex post	100%	0%	21.000	0
13	Bienes	Adquisición de equipos 4 Cámaras fotográficas, 5 proyectores, 3 pantallas y 4 scanners y otros	17.000	3er Trimestre	4to Trimestre	Pendiente	3+ 1 cabildos	CP	Ex post	100%	0%	17.000	0
14	Bienes	Adquisición de equipos 36 Cámaras fotográficas	10.000	3ro Trimestre	3ro Trimestre	Pendiente	32+4 comisarías	CP	Ex post	100%	0%	10.000	0
15	Bienes	Adquisición de Muebles de oficinas: Escritorios, mesas de pc. y otros muebles a medida.	96.000	4to Trimestre	5to Trimestre	Pendiente	310 escritorios + 930 sillas	CP	Ex post	100%	0%	96.000	0
16	Bienes	Adquisición de Muebles de oficinas: Escritorios, mesas de pc. y otros muebles a medida.	15.000	3er Trimestre	4to Trimestre	Pendiente	3+1 cabildos	CP	Ex post	100%	0%	15.000	0
17	Bienes	Adquisición de Muebles de oficinas: Escritorios, mesas de pc. y otros muebles a medida.	98.000	3ro Trimestre	4to Trimestre	Pendiente	32+4 comisarías	CP	Ex post	100%	0%	98.000	0
18	Servicios de Consultoría	Consultarías de Apoyo, Seguimiento y Evaluación de Foros	84.000	1er Trimestre	20mo Trimestre	Pendiente	Firmas Consultoras	SBMC	Ex post	100%	0%	84.000	0
19	Bienes	Vehículos: 1 camionetas doble cabina 4x2	22.000	2do Trimestre	4to Trimestre	Pendiente	1 camioneta	CP	Ex post	100%	0%	22.000	0
20	Bienes	Vehículos: 1 camionetas doble cabina 4x2 y 2 automóviles medianos.	76.000	1er Trimestre	3er Trimestre	Pendiente	1 camioneta + 2 autos	CP	Ex post	100%	0%	76.000	0
21	Bienes	Vehículos: 1 camionetas doble cabina 4x2	30.000	2do Trimestre	3er Trimestre	Pendiente	1 camioneta	CP	Ex post	100%	0%	30.000	0
22	Servicios de Consultoría	Diseño de campaña de Comunicación y Difusión Foros	5.000	1er Trimestre	2do Trimestre	Pendiente	Consultor Individual	CCIN	Ex post	100%	0%	5.000	0
23	Servicios de Consultoría	Diseño de campaña de Comunicación y Difusión violencia Familiar	50.000	3ro Trimestre	4to Trimestre	Pendiente	Consultor Individual	CCIN	Ex post	100%	0%	50.000	0
24	Servicios diferentes a consultoría	Campaña de Comunicación y Difusión. Participación Comunitaria	15.000	3er Trimestre	8vo Trimestre	Pendiente	Empresas especializadas. Se prevé realizar campañas de bajo monto, regionalizadas y en distintos momentos	CP	Ex post	100%	0%	15.000	0

25	Servicios diferentes a consultoría	Campaña de Comunicación y Difusión. Prevención del delito	25.000	3er Trimestre	8vo Trimestre	Pendiente	Empresas especializadas. Se prevé realizar campañas de bajo monto, regionalizadas y en distintos momentos	CP	Ex post	100%	0%	25.000	0
26	Servicios diferentes a consultoría	Comunicación y Difusión en medios gráficos, radiales y TV. Políticas de Género	150.000	5to Trimestre	8vo Trimestre	Pendiente	Empresas especializadas. Se prevé realizar campañas de bajo monto, regionalizadas y en distintos momentos	CP	Ex post	100%	0%	150.000	0
27	Servicios diferentes a consultoría	Organización de Eventos y Catering. Políticas de Género	15.000	1er Trimestre	8vo Trimestre	Pendiente	Empresas especialistas	CP	Ex post	100%	0%	15.000	0
28	Servicios de Consultoría	Capacitación a ciudadanos que participan de Foros	45.000	3er Trimestre	8vo Trimestre	Pendiente	Consultarías individuales	CCIN	Ex post	100%	0%	45.000	0
29	Servicios de Consultoría	Capacitación Software Sist. Georreferencial -16 personal	27.000	2do Trimestre	2do Trimestre	Pendiente	Empresas especialistas	CP	Ex post	100%	0%	27.000	0
30	Servicios de Consultoría	Capacitación sistema y gestión – personal	15.000	2do Trimestre	3er Trimestre	Pendiente	Consultarías individuales	CCIN	Ex post	100%	0%	15.000	0
31	Servicios de Consultoría	Financiamiento de proyectos presentados por ONGs	750.000	3er Trimestre	20vo Trimestre	Pendiente	Se financiarán 50 proyectos de prevención de la violencia. Con un promedio de US\$ 12.700 cada uno. A definir en distintas localidades.	SD	Ex ante	100%	0%	750.000	0
32	Servicios de Consultoría	Seguimiento y control de proyectos presentados por ONGs	68.000	2do Trimestre	20vo Trimestre	Pendiente	Firmas consultoras	SBMC	Ex post	100%	0%	68.000	0
33	Servicios de Consultoría	Consultaría de evaluación de los proyectos presentados por las ONGs.	12.000	1er Trimestre	20vo Trimestre	Pendiente	Consultoría individual	CCIN	Ex post	100%	0%	12.000	0
34	Servicios de Consultoría	Identificación de necesidad de modificación de cableado estructurado en 69 dependencia de la Provincia.	8.000	1er Trimestre	3ro Trimestre	Pendiente	Consultoría individual	CCIN	Ex post	100%	0%	8.000	0
35	Servicios de Consultoría	Identificación de necesidad de modificación de cableado estructurado en 20 dependencia de la Provincia.	10.000	1ro Trimestre	2do Trimestre	Pendiente	Consultoría individual	CCIN	Ex post	100%	0%	10.000	0
36	Bienes	Adaptaciones de cableados estructurados en 20 dependencia de la Provincia.	77.000	3do Trimestre	5to Trimestre	Pendiente	20 comisarías. Previa a la adquisición de los equipos. Previa a la adquisición de los equipos	CP	Ex post	100%	0%	77.000	0
37	Bienes	Adaptaciones de cableados estructurados en 36 dependencia de la Provincia.	90.000	3er Trimestre	5to Trimestre	Pendiente	32 + 4 comisarías Pol de Genero	CP	Ex post	100%	0%	90.000	0
38	Servicios de Consultoría	Capacitación personal policial en violencia familiar y políticas de género	342.000	2do Trimestre	7mo Trimestre	Pendiente	Firmas consultoras o Instituciones Académicas	SD	Ex ante	100%	0%	342.000	0

39	Obras	Remodelación de 20 comisarías de la Mujer en la Provincia.	350.000	3er Trimestre	5to Trimestre	Pendiente	20 Com. De la Mujer y la familia. Se realizaran procesos distintos por cada comisaría dada la ubicación de c.u.	CP	Ex post	100%	0%	350.000	0
40	Servicios de Consultoría	Apoyo y evaluación del programa de política de Género en las Comisarías de la Mujer de la Provincia.	54.000	1er Trimestre	6do Trimestre	Pendiente	3 consultores individuales a U\$S 1200 cada uno por 15 meses	CCIN	Ex post	100%	0%	54.000	0
41	Bienes	Adquisición de Software y Licencias Server, SQL Server y Visual (6 lotes)	22.000	2do Trimestre	4do Trimestre	Pendiente		CP	Ex post	100%	0%	22.000	0
42	Servicio diferentes de consultoría	Servicios de conexión a Internet por 18 meses	177.500	3ro Trimestre	20vo Trimestre	Pendiente	Se contratará el servicio por 5 años. Se calcula solo por 18 meses.	LPN	Ex post	100%	0%	177.500	0
43	Servicios de Consultoría	Capacitación software SQL Server, Visual Studio, GIS	70.000	3do Trimestre	4do Trimestre	Pendiente	Firmas consultoras	CP	Ex post	100%	0%	70.000	0
44	Servicios de Consultoría	Conformación Análisis y desarrollo del Observatorio de datos de Seguridad	60.000	2do Trimestre	4do Trimestre	Pendiente	Consultaría Individual	CCIN	Ex post	100%	0%	60.000	0
45	Servicios de Consultoría	Implantación de Servidores de dominio y réplica de datos	43.000	1er Trimestre	3er Trimestre	Pendiente	Consultoría Individual	CCIN	Ex post	100%	0%	43.000	0
46	Servicios de Consultoría	Implantación del Sistema de Información Delictual en 69 dependencias	20.000	5to Trimestre	8vo Trimestre	Pendiente	Firmas consultoras	CP	Ex post	100%	0%	20.000	0
47	Servicios de Consultoría	Implementación de una Encuesta de Victimización	75.000	2do Trimestre	4to Trimestre	Pendiente	Firmas consultoras	CP	Ex post	100%	0%	75.000	0
48	Bienes	Adquisición equipamiento informático y de comunicación: 3 Notebooks, 4 pcs.1 impresora láser color, 3 impresoras blanco y negro,1 cañón, 1 pantalla etc.	20.000	1er Trimestre	2do Trimestre	Pendiente		CP	Ex post	100%	0%	20.000	0
49	Bienes	Muebles y útiles de oficina. 8 escritorios y bibliotecas, 32 sillas, bibliotecas, etc.	15.000	1er Trimestre	2do Trimestre	Pendiente		CP	Ex post	100%	0%	15.000	0
50	Servicios de Consultoría	Consultores de Gestión de la Unidad Ejecutora del programa	267.000	1er Trimestre	6to Trimestre	Pendiente	7 Consultorías Individuales de U\$S 2.000 por 18 meses.	CCIN	Ex post	100%	0%	267.000	0
51	Servicios de Consultoría	Auditoria externa al programa	50.000	1er Trimestre	5to Trimestre	Pendiente	Firmas consultoras	CP	Ex post	100%	0%	50.000	0
52	Servicios de Consultoría	Capacitación en Adquisiciones y evaluación y monitoreo de Programas	15.000	3er Trimestre	3er Trimestre	Pendiente	Consultoría Individual	CCIN	Ex post	100%	0%	15.000	0
53	Servicios de Consultoría	Consultaría de apoyo a la Unidad Ejecutora del Programa y Seguimiento y Evaluación del Programa	83.000	2do Trimestre	6to Trimestre	Pendiente	Consultoría Individual	CCIN	Ex post	100%	0%	83.000	0
			10.891.500									8.181.500	2.710.000