




Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA				
Secteur:	HEALTH-HEALTH PROGRAMS				
Numéro(s) de Prêt(s):	2431/OC-EC	Montant Courant Approuvé:	100.000.000,00	Initial BID:	100.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:		Courant BID:	100.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:		Pari Passu:	
Opération(s) Connexe(s):	EC-T1214, RG-P1400	Solde:	100.000.000,00	Cofinancement/Pays:	
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	100.000.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	


Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation	
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division:	Mar 25, 2011
		Validé par le Représentant:	Mar 25, 2011



Progrès Cumulé à 2010

Progrès Cumulé

Financement BID
Calendrier du Projet



Résultats

Résultat:	Oferta, cobertura y calidad de los servicios de salud mejoradas mediante fortalecimiento de la capacidad resolutive y articulación de las unidades operativas.
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Unidades Operativas de Salud licenciadas.	Número	60,00	2009	P	343,00
				A	
Cobertura (atenciones de prevención) de niños menores a 1 año aumentada.	%			P	0,00
				A	
Cobertura (controles) de mujeres embarazadas aumentada.	%	61,00	2009	P	80,00
				A	
Cobertura (atenciones de prevención) niños entre 1 a 5 años aumentada.	%	34,00	2009	P	60,00
				A	
Unidades operativas con oferta de servicios ampliadas.	Número		2009	P	90,00
				A	
Cobertura de parto institucional público aumentada.	%	52,00	2009	P	62,00
				A	
Cobertura de vacunas (primera dosis pentavalente en el primer año de vida) aumentada.	Número	53.985,00	2009	P	60.942,00
				A	
Parroquias de "alto riesgo" intervenidas por el Programa.	Número		2009	P	124,00
				A	

Résultat:	Sistema Integrado de Salud que comprende un sistema de información médica y de gestión del MSP fortalecido.
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Población con atenciones registradas con la Historia Clínica sistematizada.	Número		2009	P	451.758,00
				A	

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Componente 1. Fortalecimiento de los Servicios de Salud del MSP.									
Unidades Operativas, Puestos de Salud y Centros de Salud del primer nivel de atención construidas, rehabilitadas y equipadas.	Unidad				316,00				39.421.600,00
Hospitales Básicos Cantonales y del Día construidos o rehabilitados y equipados.	Unidad				27,00				43.531.000,00
Herramientas de Gestión Estratégica de Infraestructura Sanitaria desarrolladas e implementadas.	Unidad				2,00				1.035.100,00
Pilotos de Redes de Servicios implementados.	Unidad				3,00				1.128.400,00
Áreas de Salud con iniciativas de promoción de salud con enfoque intercultural.	Unidad				17,00				1.350.000,00
Personal médico y de apoyo capacitado en el nuevo modelo de atención integral.	Unidad				1.448,00				283.500,00
Egresados de los programas de formación en atención de primer y segundo nivel.	Unidad				684,00				2.238.100,00
Transporte de emergencia médica entregado y operando.	Unidad				27,00				1.600.000,00
Equipamiento para la estrategia de nutrición entregados.	Equipo				296,00				412.300,00
Componente 2. Fortalecimiento del Sistema Integrado de Salud.									
Unidades de Salud con equipos de informática y sistemas de telecomunicaciones instalados y en operación.	Unidad				430,00				8.900.000,00
Sistema de referencia y contrareferencia desarrollado e implementado en los 3 pilotos.	Unidad				1,00				100.000,00
Administración y Evaluación.									
Seguimiento y Evaluaciones realizadas.	Unidad				4,00				1.000.000,00
TOTAL									101.000.000,00