


Informe Resumido


Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	Monto Aprobado Actual:	5.000.000,00	BID Original:	5.000.000,00
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT	Monto Desembolsado a la fecha:	903.412,20	Actual BID:	5.000.000,00
Número(s) de Préstamo:	2216/BL-BO	% Desembolsado:	18,07	Pari-passu:	100,00
Etapa:	Approved	Saldo:	4.096.587,80	Co-financiamiento/País:	1.500.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión			Estimado Original:	6.500.000,00
Operación(es) Relacionada(s):				Período de Amortización (meses):	282
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica				

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto:	B () ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Mar 29, 2011 Validado por Representante de País: Apr 19, 2011



Progreso Acumulado al 2010

Progreso Acumulado



Resultados
Resultado: Capacidad de prevención, investigación, procesamiento y sanción de actos y delitos de corrupción y falta de transparencia en el sector público mejorada.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2020	Fin de Proyecto
Denuncias presentadas ante el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción (MTILCC)	Denuncias	1.031,00	2009	P A	1.340,00	0,00
Denuncias por corrupción presentadas ante el Ministerio Público	Denuncias	67,00	2009	P A	87,00	0,00
Procesos administrativos y disciplinarios presentados ante las autoridades competentes	Procesos	30,00	2009	P A	39,00	0,00
Porcentaje de activos y deudas del Estado recuperados (sumas líquidas y exigibles - Responsabilidad Civil)	Porcentaje	4,00	2009	P A	4,60	0,00
Amenazas y atentados contra servidores del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción	Hechos por año	25,00	2009	P A		15,00
Denunciantes amenazados	Porcentaje	10,00	2009	P A		6,00
Sobre-costos en contratos de construcción de carreteras reducidos	Porcentaje	25,00	2009	P A	20,00	0,00
Ahorro por familia beneficiaria de los programas de vivienda como consecuencia de la entrega de las viviendas sin retraso	Bolivianos		2009	P A		230,00
Incremento en los resultados del Test de Ética e Integridad (TEI) de la población estudiantil de nivel primario a terciario	Porcentaje		2011	P A		30,00
Incremento en los Resultados de la Encuesta de Ética y Integridad (EEI)	Porcentaje		2011	P A		30,00
Incremento en los resultados del Test de Ética e Integridad para Servidores (TEIS)	Porcentaje		2011	P A		30,00
Incremento en los resultados de la Encuesta de Transparencia e Integridad (ETI)	Porcentaje		2011	P A		30,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Integridad y Reducción de la Impunidad de los Actos de Corrupción									
Representaciones del Ministerio en los departamentos de Beni, Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija fortalecidas	Oficinas				5,00				179.224,90
Equipo multidisciplinario conformado	Personas				10,00				194.295,00
Unidades de Transparencia (UT) funcionando	Unidad				19,00				521.713,91
Sistema Integrado de Anticorrupción y Recuperación de Bienes del Estado (SIARBE) instalado	Sistema				1,00				551.124,60
Propuesta de base normativa para los juzgados anticorrupción elaborada y consensuada	Estudio				1,00				60.136,00
Propuesta de base normativa para el establecimiento del nuevo procedimiento coactivo fiscal elaborada y consensuada	Estudio				1,00				26.650,00
Sistema de seguridad para funcionarios del Ministerio, denunciadores infraestructura y documentos relacionados con actos de corrupción establecido	Sistema				1,00				217.800,00
Control Ciudadano de la Gestión Pública									
Plataforma electrónica para transparentar procesos de la ABC y Vivienda Social desarrollada	Plataforma				1,00				715.276,00
Procesos realizados con control social y rendición de cuentas	Proceso				8,00				409.302,68
Fomento de una Cultura de Ética e Integridad									
Experiencias piloto para implementación del currículum de integridad y lucha contra la corrupción para los cursos académicos escolares y universitarios realizadas	Experiencias				21,00				268.400,00
Unidad de Estudios e Información sobre Transparencia y Corrupción del Ministerio instalada	Unidad				1,00	10.023,93	10.023,93		451.428,84
Estrategia de comunicación sobre integridad y lucha contra la corrupción para la población en general implementada	Estrategia				1,00				843.796,00
Estrategia de capacitación sobre transparencia y lucha contra la corrupción para servidores públicos y actores sociales implementada	Estrategia				1,00				319.176,02
Equipo Técnico de implementación del componente 2 conformado	Personas				4,00				155.960,00

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BO-L1047 - Programa de Transparencia y Lucha contra la Corrupción
2010 2º período con cierre al (31-Mar-2011)

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Gastos administrativos del Programa									
Auditoría									
Imprevistos									
Imprevistos	0								94.071,60
TOTAL						10.023,93	10.023,93		5.008.355,55