

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE): MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-DECENTRALIZATION & SUBNATIONAL GOVE
Número(s) de Préstamo: 1628/OC-BR
Etapas: Approved
Tipo de Operación: INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s):
Subtipo de Operación: ESP - Inversión Específica

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual: 38.600.000,00
Monto Desembolsado a la fecha: 11.662.449,68
% Desembolsado: 30,21
Saldo: 26.937.550,32

Costo total y Fuente

BID Original: 38.600.000,00
Actual BID: 38.600.000,00
Pari-passu: 71,25
Co-financiamiento/País: 25.800.000,00
Estimado Original: 64.400.000,00
Período de Amortización (meses): 186




Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto

Reformulación


Validación

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B () ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validado por el Jefe de División: Mar 29, 2011
Validado por Representante de País: Apr 24, 2011



Progreso Acumulado al 2010



Resultados

Resultado:	Sistema de controle externo fortalecido e modernizado
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	Fin de Proyecto
Percepção das instituições e grupos sociais sobre a contribuição dos Tribunais de Contas à efetiva e transparente gestão dos recursos públicos	índice de percepção		2004	P		0,00
				A		

Resultado:	Governos subnacionais apoiados (metas de desenvolvimento regional do BID)
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	Fin de Proyecto
Número de Tribunais de Contas apoiados (indicador RF)	Unidade		2004	P	27,00	31,00
				A	30,00	

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
1. Componente Nacional									
Tribunais de Contas integrados à Rede Nacional e ao Portal dos Tribunais de Contas	Tribunais		16,00		17,00	146.195,00	1.404.139,00		2.221.270,00
Conceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF/2000) harmonizados	Tribunais		26,00		14,00	299.585,00	1.582.002,00		1.886.390,00
Tribunais com soluções técnicas compartilhadas	Unidade		20,00		15,00	366.378,00	1.744.978,00		4.983.500,00
2. Componente Projetos									
Ações de interação e articulação com os outros Poderes, Ministérios e sociedade civil	ações		507,00		192,00	785.366,00	1.420.231,00		5.429.300,00
Auditorias de avaliação dos programas de Governo	auditorias		110,00		64,00	720.263,00	2.727.531,00		2.714.650,00
Processos finalísticos redesenhados	processos		78,00		128,00	2.091.944,00	5.070.363,00		12.487.390,00
Planos estratégicos aprovados	planos		25,00		32,00	812.903,00	2.196.842,00		5.429.300,00
Planos de TI aprovados	planos		15,00		32,00	5.768.798,00	12.346.467,00		13.573.250,00
Políticas de gestão de RH aprovadas	políticas		10,00		32,00	1.745.536,00	3.891.706,00		5.429.300,00
Administração de Custos Indiretos									
Relatórios de Avaliação do Programa	relatório	1,00			2,00	313.514,00	2.434.648,00		313.514,00
TOTAL						13.050.482,00	34.818.907,00		54.467.864,00