

OPERACION DR-L1035																				
REPUBLICA DOMINICANA - PROGRAMA DE FOMENTO AL TURISMO - CIUDAD COLONIAL DE SANTO DOMINGO																				
Periodo desde el 1 de enero de 2012 hasta el 30 de junio de 2013																				
PLAN DE ADQUISICIONES - 18 PRIMEROS MESES																				
No. REFERENCIA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	LISTAS DE REFERENCIA CON EL DETALLE	COSTO ESTIMADO (en US\$)	DISTRIBUCION ANUAL SEGUN PROGRAMACION					METODO DE ADQUISICION	REVISION (EX-ANTE O EX-POST)	FUENTE FINANCIAMIENTO Y		PRECALIFICACION SI / NO	FECHAS ESTIMADAS		FECHAS ESTIMADAS			ESTATUS	COMENTARIOS
				AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5			% BID	% LOCAL / OTRO		PUBLICACION DE ANUNCIO ESPECIFICO DE ADQUISICION	TERMINACION DE CONTRATO	PUBLICACION	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACION DEL CONTRATO		
1. BIENES			524,000	74,000	450,000	0	0	0												
I.7-1	EQUIPOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA: Compra e interconexión de cámaras y otros dispositivos de seguridad como parte de la implementación del Sistema de Seguridad y Vigilancia en la Ciudad Colonial.	*	150,000		150,000				LPN	Ex-Ante	100%	0%	No	Q1/2013	Q2/2013	M13	M15	M16	Pendiente	
I.11-1	BIENES VARIOS: Materiales e indumentaria para el desarrollo de los espectáculos teatralizados como parte de la modernización y puesta en marcha de actividades en la Fortaleza de Ozama.	*	100,000		100,000				LPN	Ex Ante	100%	0%	No	Q2/2013	Q2/2013	M16	M17	M18	Pendiente	
I.12-1	BIENES VARIOS: Compra de insumos y contenidos para el nuevo sistema de interpretación del Museo Alcázar de Colón, así como mobiliario adicional según las necesidades.	*	120,000		120,000				LPN	Ex-Ante	100%	0%	No	Q2/2013	Q3/2013	M17	M18	M20	Pendiente	
II.7-1	BIENES VARIOS: Suministro de insumos para Centro Comunitario que alberga las reuniones de las organizaciones de la sociedad civil en la Ciudad Colonial.	*	80,000		80,000				LPN	Ex-Ante	100%	0%	No	Q2/2013	Q3/2013	M16	M17	M19	Pendiente	
IV.2-1	EQUIPOS DE OFICINA: Servidores, computadoras personales, computadoras portátiles, impresoras, scanners, data show, pantallas, periferales, software, licencias y otros	*	38,250	38,250					CP	Ex Ante	100%	0%	No	Q1/2012	Q1/2012	M1	M2	M3	Pendiente	
IV.3-1	MOBILIARIO DE OFICINA: Escritorios, estantes, credenzas, mesas, sillas y otros.	*	8,550	8,550					CP	Ex-Ante	100%	0%	No	Q1/2012	Q1/2012	M1	M2	M3	Pendiente	
IV.4-1	VEHICULOS: Camioneta doble cabina para uso en la coordinación general del Programa y sus componentes.	*	27,200	27,200					CP	Ex-Ante	100%	0%	No	Q1/2012	Q1/2012	M1	M2	M2	Pendiente	
2. OBRAS			11,910,000	265,714	2,617,555	2,673,192	3,735,027	2,618,512												
I.2-2	OBRAS: Recuperación de las calles priorizadas en la Ciudad Colonial, incluyendo soterrado de cables aéreos, pavimentación, drenaje, iluminación y mobiliario urbano.	*	9,000,000		1,781,841	1,997,478	2,962,169	2,258,512	LPI	Ex-Ante	100%	0%	No	Q1/2013	Q4/2016	M13	M17		Pendiente	
I.9-2	OBRAS: Renovación de los tramos degradados de la Muralla como símbolo militar de la Ciudad Colonial y mejoramiento de la escenografía luminica.	*	400,000	125,714	85,714	45,714	142,858		LPN	Ex-Ante	100%	0%	No	Q1/2012	Q4/2015	M3	M6		Pendiente	
I.10-2	OBRAS: Embellezimiento y remodelación de accesos priorizados de San Antón, Parque de la Independencia y entorno del Malecón.	*	450,000		150,000	150,000	150,000		LPN	Ex-Ante	100%	0%	No	Q1/2013	Q4/2015	M13	M16		Pendiente	
I.11-2	OBRAS: Mejoramiento del atractivo turístico de la infraestructura de la Fortaleza de Ozama para el desarrollo de los espectáculos teatralizados.	*	260,000	140,000	120,000				LPN	Ex-Ante	100%	0%	No	Q4/2012	Q2/2013	M10	M13	M18	Pendiente	
II.5-2	OBRAS: Ejecución de las obras de remodelación de micronegocios turísticos en la Ciudad Colonial, de acuerdo a la elegibilidad de beneficiarios del fondo concursable en el marco del Programa.	*	780,000		210,000	210,000	210,000	150,000	LPN	Ex-Ante	100%	0%	No	Q1/2013	Q4/2016	M11	M14		Pendiente	
II.6-2	OBRAS: Ejecución de las obras de embellecimiento y rehabilitación de fachadas de casas históricas particulares en la Ciudad Colonial, de acuerdo a la elegibilidad de beneficiarios del fondo concursable en el marco del Programa.	*	1,020,000		270,000	270,000	270,000	210,000	LPI	Ex-Ante	100%	0%	No	Q1/2013	Q4/2016	M12	M16		Pendiente	
3. SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA			2,020,000	365,000	785,000	290,000	300,000	280,000												
I.3-3	OTROS SERVICIOS: Actualización del Plan de Señalización de la Ciudad Colonial, producción de los soportes informativos y señalización física.	*	250,000		250,000				LPN	Ex-Ante	0%	100%	No	Q2/2012	Q4/2012	M7	M10	M12	Pendiente	
I.7-3	OTROS SERVICIOS: Ejecución de jornadas de capacitación a la policía municipal y otras instancias en materia técnica y como parte del Centro de Monitoreo o Sistema de Seguridad y Vigilancia de la Zona Colonial. Incluye asistencia técnica.	*	20,000	20,000					CP	Ex-Ante	100%	0%	No	Q3/2012	Q4/2012	M7	M9	M12	Pendiente	
I.11-3	OTROS SERVICIOS: Implementación de los espectáculos teatralizados como parte de la oferta turística en la renovada Fortaleza de Ozama.	*	120,000		120,000				CP	Ex-Ante	100%	0%	No	Q2/2013	Q2/2013	M16	M17	M18	Pendiente	
I.15-3	OTROS SERVICIOS: Elaboración de mapas, folletos y audioguías como insumo a las actividades de rediseño de seis rutas turísticas en la Ciudad Colonial. Incluye el desarrollo de aplicaciones móviles y de georeferenciación.	*	250,000	125,000	125,000				LPN	Ex-Ante	100%	0%	No	Q2/2012	Q4/2013	M5	M8		Pendiente	
II.3-3	OTROS SERVICIOS: Desarrollo de los materiales pedagógicos del plan de formación de formadores y capacitación en oficios turísticos y conexos, y ejecución de las sesiones y acciones formativas correspondientes.	*	300,000		75,000	75,000	75,000	75,000	LPI	Ex-Ante	67%	33%	No	Q1/2013	Q4/2016	M13	M16		Pendiente	
II.4-3	OTROS SERVICIOS: Ejecución talleres de capacitación dirigidos a agentes institucionales, económicos y sociales sobre emprendimientos turísticos exitosos en ciudades coloniales, así como del contenido del "Manual de Experiencias Exitosas", elaborado en el marco del Programa.	*	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000		CP	Ex-Ante	100%	0%	No	Q3/2012	Q4/2015	M7	M8		Pendiente	
II.8-3	OTROS SERVICIOS: Dotación de capacitación e insumos para las actividades de animación, conjuntamente con la ejecución de acciones de observación y generación de lecciones aprendidas, y reorientación cuando sea necesario.	*	270,000	30,000	60,000	60,000	60,000	60,000	LPI	Ex-Ante	44%	56%	No	Q4/2012	Q4/2016	M10	M14		Pendiente	
III.1-3	OTROS SERVICIOS: Implementación del Sistema Nacional de Registro, Clasificación e Inspección de Establecimientos Turísticos de la República Dominicana, en tres zonas piloto incluyendo al Malecón, Ciudad Colonial y resto del Ayuntamiento del Distrito Nacional.	*	240,000	40,000	40,000	40,000	60,000	60,000	LPN	Ex-Ante	100%	0%	No	Q4/2012	Q4/2016	M10	M13		Pendiente	
III.2-3	OTROS SERVICIOS: Ejecución de acciones de capacitación en el uso del nuevo Sistema Nacional de Información Turística desarrollado en el marco del Programa.	*	300,000	50,000	50,000	50,000	75,000	75,000	LPI	Ex-Ante	100%	0%	No	Q1/2012	Q4/2016	M3	M7		Pendiente	

OPERACION DR-L1035 REPUBLICA DOMINICANA - PROGRAMA DE FOMENTO AL TURISMO - CIUDAD COLONIAL DE SANTO DOMINGO Periodo desde el 1 de enero de 2012 hasta el 30 de junio de 2013																				
PLAN DE ADQUISICIONES - 18 PRIMEROS MESES																				
No. REFERENCIA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	LISTAS DE REFERENCIA CON EL DETALLE	COSTO ESTIMADO (en US\$)	DISTRIBUCION ANUAL SEGUN PROGRAMACION					METODO DE ADQUISICION	REVISION (EX-ANTE O EX-POST)	FUENTE FINANCIAMIENTO Y		PRECALIFICACION SI / NO	FECHAS ESTIMADAS		FECHAS ESTIMADAS			ESTATUS	COMENTARIOS
				AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5			% BID	% LOCAL / OTRO		PUBLICACION DE ANUNCIO ESPECIFICO DE ADQUISICION	TERMINACION DE CONTRATO	PUBLICACION	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACION DEL CONTRATO		
1. BIENES			524,000	74,000	450,000	0	0	0												
III.8-3	OTROS SERVICIOS: Acciones de apoyo varias a la implementación del Plan de Marketing Turístico de la República Dominicana y la Ciudad Colonial.	*	100,000	50,000	15,000	15,000	10,000	10,000	LPN	Ex-Ante	0%	100%	No	Q3/2012	Q4/2016	M7	M10		Pendiente	
III.12-3	OTROS SERVICIOS: Instalación de tres puntos de información turística en el Malecón, San Antón y Parque Independencia, incluyendo la dotación de materiales informativos y conectividad.	*	90,000	30,000	30,000	30,000			LPN	Ex Ante	0%	100%	No	Q3/2012	Q3/2014	M7	M9		Pendiente	
4. SERVICIOS DE CONSULTORIA			4,611,000	1,905,200	925,200	655,200	580,200	545,200												
I.1-4	FIRMA CONSULTORA: Consultoría de asistencia técnica para el diseño de las obras de renovación integral de la Ciudad Colonial, incluyendo pliegos de especificación para el contratista, y plan de seguridad y mitigación de riesgos.	*	375,000	375,000					SBCC	Ex-Ante	100%	0%	No	Q2/2012	Q3/2012	M4	M6	M9	Pendiente	
I.4-4	FIRMA CONSULTORA: Consultoría de asistencia técnica para la elaboración del plan marco de movilidad sostenible de la Ciudad Colonial, incluyendo el diagnóstico de situación, plan de acción y mecanismos de seguimiento y evaluación.	*	150,000	150,000					SBCC	Ex-Ante	100%	0%	No	Q2/2012	Q4/2012	M2	M4	M12	Pendiente	
I.7-4	CONSULTOR INDIVIDUAL: Asistencia Técnica para el diseño del Centro de Monitoreo o Sistema de Seguridad y Vigilancia de la Ciudad Colonial, incluyendo aspectos normativos para su operación.	*	30,000	30,000					CCIN/CCII	Ex-Ante	100%	0%	No	Q3/2012	Q4/2012	M7	M8	M12	Pendiente	
I.11-4	FIRMA CONSULTORA: Diseño de un plan integrado de mejoramiento del atractivo turístico de la infraestructura de la Fortaleza de Ozama, incluyendo el desarrollo de contenido de los espectáculos teatralizados.	*	120,000	60,000	60,000				SBCC	Ex-Ante	100%	0%	No	Q3/2012	Q4/2012	M7	M9	M12	Pendiente	
I.12-4	FIRMA CONSULTORA: Diseño del nuevo centro de interpretación del Museo Alcazar de Colón, modelo de gestión de cobros y otros.	*	30,000		30,000				SCC	Ex-Ante	100%	0%	No	Q1/2013	Q2/2013	M13	M15	M18	Pendiente	
I.13-4	FIRMA CONSULTORA: Diseño del nuevo centro de interpretación del Museo de las Casas Reales, modelo de gestión de cobros y otros.	*	60,000		30,000	30,000			SCC	Ex-Ante	100%	0%	No	Q1/2012	Q1/2013	M2	M4	M18	Pendiente	
I.16-4	FIRMA CONSULTORA: Consultoría de diseño de las obras de recuperación y consolidación de las Ruinas del Convento de San Francisco como símbolo histórico y proyecto dinamizador de la zona.	*	50,000	50,000					SBCC	Ex-Ante	100%	0%	No	Q3/2012	Q4/2012	M7	M9	M12	Pendiente	
I.17-4	FIRMA CONSULTORA: Consultoría de diseño de las obras de construcción del Centro de Eventos en las Ruinas de San Francisco en la Ciudad Colonial.	*	120,000		120,000				SBCC	Ex-Ante	100%	0%	No	Q1/2013	Q2/2013	M13	M15	M18	Pendiente	
II.1-4	FIRMA CONSULTORA: Consultoría de diseño de las obras de construcción del nuevo mercado artesanal y plaza en la Ciudad Colonial.	*	50,000		50,000				SCC	Ex-Ante	100%	0%	No	Q1/2013	Q2/2013	M13	M15	M18	Pendiente	
II.2-4	CONSULTOR INDIVIDUAL: Estudio de alternativas para aminorar la venta ambulante e informal en la zona colonial.	*	60,000	60,000					CCIN/CCII	Ex-Ante	100%	0%	No	Q1/2012	Q4/2012	M2	M3	M12	Pendiente	
II.3-4	FIRMA CONSULTORA: Diseño del plan de formación de formadores y capacitación en oficios turísticos y conexos.	*	50,000	50,000					SCC	Ex-Ante	100%	0%	No	Q2/2012	Q4/2012	M4	M6	M12	Pendiente	
II.4-4	CONSULTOR INDIVIDUAL: Ejecución de estudio sobre emprendimientos turísticos exitosos en ciudades coloniales, así como la elaboración de un "Manual de Experiencias Exitosas" para propósitos de difusión	*	20,000	20,000					CCIN	Ex-Ante	100%	0%	No	Q1/2012	Q2/2012	M2	M3	M6	Pendiente	
II.5-4	FIRMA CONSULTORA: Diseño del fondo concursable para la ejecución de obras de remodelación y adecuación de micronegocios locales dirigidos al sector turístico. Incluye consultoría de apoyo al funcionamiento del fondo.	*	220,000	60,000	40,000	40,000	40,000	40,000	SBCC	Ex-Ante	100%	0%	No	Q2/2012	Q4/2016	M4	M7		Pendiente	
II.6-4	FIRMA CONSULTORA: Diseño del fondo concursable para la ejecución de obras de embellecimiento y rehabilitación de fachadas de casas históricas particulares. Incluye consultoría de apoyo al funcionamiento del fondo.	*	180,000	60,000	30,000	30,000	30,000	30,000	SBCC	Ex-Ante	100%	0%	No	Q2/2012	Q4/2016	M4	M7		Pendiente	
II.7-4	CONSULTOR INDIVIDUAL: Apoyo al empoderamiento de los procesos organizacionales de la sociedad civil en la Ciudad Colonial y como parte de las actividades de fortalecimiento del Centro Comunitario.	*	10,000		10,000				CCIN	Ex-Ante	100%	0%	No	Q1/2013	Q2/2013	M13	M14	M18	Pendiente	
II.8-4	CONSULTOR INDIVIDUAL: Asistencia técnica para el diseño del Plan de Animación para el turista y el residente.	*	30,000	30,000					CCIN/CCII	Ex-Ante	100%	0%	No	Q2/2012	Q3/2012	M4	M5	M9	Pendiente	
II.9-4	FIRMA CONSULTORA: Servicios de asistencia técnica para el diseño, implementación y ejecución de un plan de participación y comunicación comunitaria y de sensibilización de la población a la actividad turística.	*	200,000	50,000	40,000	40,000	40,000	30,000	SBCC	Ex-Ante	100%	0%	No	Q1/2012	Q4/2016	M3	M5		Pendiente	
III.1-4	FIRMA CONSULTORA: Asistencia técnica para el diseño del Sistema Nacional de Registro, Clasificación e Inspección de Establecimientos Turísticos de la República Dominicana, incluyendo la elaboración del manuales de formación y plan de comunicación.	*	60,000	20,000	20,000	20,000			CCIN/CCII	Ex-Ante	100%	0%	No	Q3/2012	Q4/2014	M7	M9		Pendiente	

