

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA): MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Secteur: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
Numéro(s) de Prêt(s): 2216/BL-BO
Étape: Approved
Type d' Opération: INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s):
Sous-Type de l'Opération: ESP - Specific Investment Operation

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé: 5.000.000,00
Montant Décaissé à ce Jour: 903.412,20
% Décaissé: 18,07
Solde: 4.096.587,80

Coût Total et Source de Financement

Initial BID: 5.000.000,00
Courant BID: 5.000.000,00
Pari Passu: 77,00
Cofinancement/Pays: 1.500.000,00
Estimation Initiale: 6.500.000,00
Période d'Amortissement (mois): 282

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet




Reformulation

Validation


Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: C () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?

Validé par le Chef de Division: Sep 26, 2011

Validé par le Représentant: Sep 30, 2011



Progrès Cumulé à 2011



Résultats

Résultat:	Capacidad de prevención, investigación, procesamiento y sanción de actos y delitos de corrupción y falta de transparencia en el sector público mejorada.
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2020	Fin du Projet
Denuncias presentadas ante el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción (MTILCC)	Denuncias	1.031,00	2009	P A	1.340,00	0,00
Denuncias por corrupción presentadas ante el Ministerio Público	Denuncias	67,00	2009	P A	87,00	0,00
Procesos administrativos y disciplinarios presentados ante las autoridades competentes	Procesos	30,00	2009	P A	39,00	0,00
Porcentaje de activos y deudas del Estado recuperados (sumas líquidas y exigibles - Responsabilidad Civil)	Porcentaje	4,00	2009	P A	4,60	0,00
Amenazas y atentados contra servidores del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción	Hechos por año	25,00	2009	P A		15,00
Denunciantes amenazados	Porcentaje	10,00	2009	P A		6,00
Sobre-costos en contratos de construcción de carreteras reducidos	Porcentaje	25,00	2009	P A	20,00	0,00
Ahorro por familia beneficiaria de los programas de vivienda como consecuencia de la entrega de las viviendas sin retraso	Bolivianos		2009	P A		230,00
Incremento en los resultados del Test de Ética e Integridad (TEI) de la población estudiantil de nivel primario a terciario	Porcentaje		2011	P A		30,00
Incremento en los Resultados de la Encuesta de Ética y Integridad (EEI)	Porcentaje		2011	P A		30,00
Incremento en los resultados del Test de Ética e Integridad para Servidores (TEIS)	Porcentaje		2011	P A		30,00
Incremento en los resultados de la Encuesta de Transparencia e Integridad (ETI)	Porcentaje		2011	P A		30,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Integridad y Reducción de la Impunidad de los Actos de Corrupción									
Representaciones del Ministerio en los departamentos de Beni, Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija fortalecidas	Oficinas	5,00			5,00	43.281,00	28.353,34		179.224,90
Equipo multidisciplinario conformado	Personas	10,00	16,00		10,00	118.289,58	20.494,65		194.295,00
Unidades de Transparencia (UT) funcionando	Unidad	19,00			19,00	134.178,48			521.713,91
Sistema Integrado de Anticorrupción y Recuperación de Bienes del Estado (SIARBE) instalado	Sistema				1,00	186.644,60	3.110,94		551.124,60
Propuesta de base normativa para los juzgados anticorrupción elaborada y consensuada	Estudio				1,00	60.136,00			60.136,00
Propuesta de base normativa para el establecimiento del nuevo procedimiento coactivo fiscal elaborada y consensuada	Estudio				1,00	26.650,00			26.650,00
Sistema de seguridad para funcionarios del Ministerio, denunciantes infraestructura y documentos relacionados con actos de corrupción establecido	Sistema				1,00	117.800,00			217.800,00
Control Ciudadano de la Gestión Pública									
Plataforma electrónica para transparentar procesos de la ABC y Vivienda Social desarrollada	Plataforma				1,00	224.325,00	191,30		715.276,00
Procesos realizados con control social y rendición de cuentas	Proceso				8,00	30.000,00			409.302,68
Fomento de una Cultura de Ética e Integridad									
Experiencias piloto para implementación del currículum de integridad y lucha contra la corrupción para los cursos académicos escolares y universitarios realizadas	Experiencias				21,00	18.400,00			268.400,00
Unidad de Estudios e Información sobre Transparencia y Corrupción del Ministerio instalada	Unidad				1,00	231.931,54			451.428,84
Estrategia de comunicación sobre integridad y lucha contra la corrupción para la población en general implementada	Estrategia				1,00	5.949,00	6.070,67		843.796,00
Estrategia de capacitación sobre transparencia y lucha contra la corrupción para servidores públicos y actores sociales implementada	Estrategia				1,00	49.660,67			319.176,02
Equipo Técnico de implementación del componente 2 conformado	Personas	2,00	1,00		4,00	110.640,00			155.960,00

RAPPORT DE SUIVI

BO-L1047 - Transparency and Anticorruption Program
2011 1º período com fechamento em (30-Jun-2011)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement
Dernière Mise à Jour: 09/09/2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Gastos administrativos del Programa									
Auditoría									
Imprevistos									
Imprevistos	0								94.071,60
TOTAL						1.357.885,87	58.220,90		5.008.355,55