

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA): LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Secteur: SCIENCE AND TECHNOLOGY
Numéro(s) de Prêt(s): 1663/OC-PE
Étape: Approved
Type d' Opération: INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s): TC9911089
Sous-Type de l'Opération: ESP - Specific Investment Operation

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé: 25.000.000,00
Montant Décaissé à ce Jour: 21.655.468,70
% Décaissé: 86,62
Solde: 3.344.531,30

Coût Total et Source de Financement

Initial BID: 25.000.000,00
Courant BID: 25.000.000,00
Pari Passu: 69,00
Cofinancement/Pays: 11.000.000,00
Estimation Initiale: 36.000.000,00
Période d'Amortissement (mois): 204

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: C(R)




Reformulation

() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?


Validation

Validé par le Chef de Division: Sep 29, 2011

Validé par le Représentant: Sep 29, 2011



Progrès Cumulé à 2011



Résultats

Résultat:	Capacidad de innovación de empresas en los sectores estratégicos priorizados (Pesca y Acuicultura, Agroindustria, Textil y Confecciones, Tecnologías de la Información y Comunicación) mejorada
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2013	2016	Fin du Projet
Monto de inversión en actividades de innovación de las empresas beneficiarias del Programa	miles US\$	510,00	2007	P A	2.100,00		2.100,00
Personal dedicado a investigación y desarrollo de las empresas beneficiarias del programa	Personas	73,00	2007	P A	200,00		200,00

Résultat:	Capacidad de investigación y desarrollo (básica y aplicada) de universidades y centros de investigación en los sectores estratégicos priorizados (Pesca y Acuicultura, Agroindustria, Textil y Confecciones, Tecnologías de la Información y Comunicación) mejorada
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2013	2016	Fin du Projet
Universidades y centros de investigación beneficiarios del programa que se asocian a empresas para la ejecución de proyectos de ciencia, tecnología e investigación	Universidades y Centros de Investigación		2007	P A	15,00		15,00
Proyectos que lograron una publicación indexada	Proyectos		2007	P A	20,00		20,00

Résultat:	Capacidad para gestionar proyectos de investigación y desarrollo científico y tecnológico de empresas, universidades y centros de investigación, mejorada
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2013	2016	Fin du Projet
Postgraduados beneficiarios ubicados laboralmente en instituciones del país	Postgraduados		2007	P A	10,00		10,00
Centros de Investigación y universidades con Equipamiento científico proporcionados por programa, brindando servicios especializados	Centros de Investigación y Universidades		2007	P A	10,00		10,00

Résultat:	Acceso a información especializada del Sistema Nacional de Innovación, mejorada
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2013	2016	Fin du Projet
Solicitudes de registros de propiedad intelectual resultante de proyectos cofinanciados por el programa	Solicitudes		2007	P A	15,00		15,00
Accesos a información especializada para investigación, desarrollo e innovación a través del SINACYT	Accesos		2007	P A	2.000,00		2.000,00
Acceso a los informes de casos exitosos de innovación y comportamiento empresarial financiados por	Accesos		2007	P	200,00		200,00

el FINCyT				A			
-----------	--	--	--	---	--	--	--

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Componente 2: Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico									
Proyectos de Investigación y Desarrollo ejecutados	Proyectos	39,00	26,00		70,00	700.000,00	269.000,00		8.800.000,00
Proyectos de interes nacional con contratos ejecutados	Proyectos	5,00	6,00		7,00	150.000,00			2.000.000,00
Componente 3: Fortalecimiento y Creación de Capacidades									
Becas de doctorado ejecutadas	Becas				45,00	340.000,00	231.000,00		2.160.000,00
Eventos científicos tecnológicos ejecutados	Eventos				24,00				200.000,00
Proyectos de equipamiento científico tecnológico ejecutados	Proyectos	5,00	2,00		20,00				1.600.000,00
Becas de reinsercion de cientificos, ejecutadas	Becas				4,00	35.000,00	28.000,00		200.000,00
Becas para cursos, pasantías y maestrías dentro y fuera del país ejecutadas	Becas	20,00	39,00		80,00	600.000,00	114.000,00		1.600.000,00
Componente 4: Fortalecimiento y Articulación del Sistema Nacional de Innovación									
Estudios especializadas para la generación de información sobre el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, e Innovación, realizados	Consultorias	2,00	1,00		25,00	600.000,00	306.000,00		1.640.000,00
Componente 1: Proyectos de Innovación Tecnológica									
Proyectos de Innovacion Tecnológica en Empresas Individuales ejecutados	Proyectos	15,00	10,00		80,00	1.350.000,00	850.000,00		7.200.000,00
Proyectos de Innovacion Tecnológica en Empresas Asociadas ejecutados	Proyectos	9,00	7,00		20,00	400.000,00	210.000,00		3.600.000,00
Administracion. Imprevistos. Auditoria Intereses									
TOTAL						4.175.000,00	2.008.000,00		29.000.000,00