




## Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)		Custo Total e Fonte	
Executor:	Prefeitura do Município Sao Bernardo do Campo	Atual:	21.600.000,00	Original BID:	21.600.000,00
Setor:	HEALTH-HEALTH SERVICES	Desembolsado:		Corrente BID:	21.600.000,00
Número da Operação:	2586/OC-BR	% Desembolsado:		Pari-passu:	50,00
Estágio:	Approved	Saldo:	21.600.000,00	Cofinanciamento/País:	21.600.000,00
Tipo Operação:	INV - Investimento			Original Estimado:	43.200.000,00
Operação Relacionada:	BR-T1061, RG-P1442			Período de Amortização (meses):	
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation				

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: Nenhum	( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 30-mar-2012 Validado pelo Representante do País: 20-abr-2012



## Progresso Acumulado até 2011



**Resultados**
**Resultado:** Acesso aos serviços básicos de saúde ampliado e melhorado

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
Taxa de cobertura do Programa Estratégia Saúde da Família (ESF)	%	19.10	2010	P A	31.00	35.00	40.00		50,00
Taxa de Cobertura dos Agente Comunitário de Saúde	%	54.45	2010	P A	90.00	90.00	90.00		90,00
Média anual de Consultas Básicas por habitante	consultas/ano	1.60	2010	P A	1.70	2.10	2.40	2.50	2,50

**Resultado:** Sistema de Saúde municipal centrado na estratégia de atenção básica implementado

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
Cobertura de consultas médicas agendadas e consultas realizadas	%	96.00	2010	P A	96.00	95.00	93.00		90,00
Percentual de Unidades Básicas de Saúde com processo de territorialização concluída	%		2010	P A	100.00	100.00	100.00		100,00

**Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011**

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>Expansão e fortalecimento da atenção básica</b>									
Produto 1: Unidades Básicas de Saúde em São Bernardo do Campo implantadas	Unidades Básicas de Saúde				3,00				5.164.358,44
Produto 2: Centros de Atendimento Psicossocial (CAPs) em São Bernardo do Campo implantados	Centros				5,00				7.186.360,56
Produto 3: Unidades Básicas de Saúde em São Bernardo reformadas	Unidades Básicas de Saúde				29,00				24.165.322,53
Produto 4: Equipamentos médicos para atenção Básica de Saúde instalados	Lotes de Equipamentos				29,00				2.355.913,33
<b>Fortalecimento da Secretaria Municipal de Saúde</b>									
Produto 5: Agentes comunitários de saúde e profissionais das equipes de saúde da família capacitados	Pessoas				260,00				333.333,33
Produto 6: Unidades Básicas de Saúde com agendamento eletrônico integradas a rede ambulatorial especializada de São Bernardo do Campo	Unidades Basicas de Saude				35,00				867.211,11
Produto 7: Profissionais do Setor de Saúde capacitados em gestão de serviços de Saúde	Pessoas				360,00				1.388.888,56
<b>Outros</b>									
<b>TOTAL</b>									<b>41.461.387,86</b>