



Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERIO DE SEGURIDAD PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Monto Aprobado Actual:	25.000.000,00	BID Original:	25.000.000,00
Sector:	SOCIAL INVESTMENT-CITIZEN SAFETY	Monto Desembolsado a la fecha:	602.586,53	Actual BID:	25.000.000,00
Número(s) de Préstamo:	2210/OC-AR	% Desembolsado:	2,41	Pari-passu:	68,00
Etapas:	Approved	Saldo:	24.397.413,47	Co-financiamiento/País:	11.600.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión			Estimado Original:	36.600.000,00
Operación(es) Relacionada(s):				Período de Amortización (meses):	234
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica				

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: Ninguno	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 10-may-2012 Validado por Representante de País: 10-may-2012



Progreso Acumulado al 2011

Progreso Acumulado



Resultados
Resultado: Contribución a la reducción de la tasa de delitos totales, robo y lesiones lograda

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	Fin de Proyecto
Tasa de delitos totales	Delitos/100.000 habitantes	1,843.00	2009	P	1,764.00	1.671,00
				A		
Tasa de robos	Robos/100.000 habitantes	132.00	2009	P	125.00	119,00
				A		
Tasa de lesiones	Lesiones/10.000 habitantes	25.00	2009	P	23.50	23,00
				A		

Resultado: Percepción de inseguridad y de la tasa de victimización reducida

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	Fin de Proyecto
Personas entrevistadas que han sido víctimas de un delito	Porcentaje	39.00	2009	P	36.00	33,00
				A		
Personas con percepción de inseguridad en las comunidades beneficiarias del Programa reducido	Porcentaje	88.10	2009	P	85.00	72,00
				A		

Resultado: Tasa de jóvenes involucrados en eventos delictivos o actos violentos reducida

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	Fin de Proyecto
Tasa de jóvenes involucrados en eventos delictivos o actos violentos	Jóvenes/100.000 habitantes	179.00	2009	P	163.00	143,00
				A		

Resultado: Tasa de acceso a la justicia de víctimas de violencia de género incrementada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	Fin de Proyecto
Acceso a la justicia de víctimas de violencia de genero	Denuncias registradas totales	44,266.00	2009	P	63,743.00	88.532,00
				A		

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Desarrollo de la capacidad institucional del Ministerio de Seguridad									
Comisarías integradas al Sistema de Información Integrado (SII)	Comisarías				69,00				1.377.000,00
Medidas de prevención del crimen y violencia implementadas	Medidas				18,00				310.000,00
Funcionarios del MS capacitados en análisis de información, formulación de políticas y operación del SII	Funcionarios				276,00				463.000,00
Cobertura Provincial del Sistema de Atención de Emergencias ampliada	Ciudades				93,00				21.200.000,00
Fortalecimiento de mecanismos de participación ciudadana									
Foros vecinales constituidos y reconocidos con mapeos de prevención de delito elaborados en áreas participantes	Foros				262,00				4.150.000,00
Mejoramiento de los servicios de atención a la violencia de género y de los programas de prevención de la violencia									
Departamentales con personal de seguridad capacitado en asistencia a las víctimas de violencia de género	Departamentales		8,00		32,00				2.179.000,00
Comisarías de la Mujer y la Familia con nuevas Tecnologías de Comunicación	Comisarías				68,00				1.271.000,00
Convocatorias a financiar proyectos de prevención social	Convocatorias				7,00				3.340.000,00
Administración y Evaluación									
TOTAL									34.290.000,00