

**PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO**  
**Institucionalización de la Transparencia y Acceso a Información en El Salvador**  
**(TAC)**  
**ATN/AA- 12882-ES**

**Información General**

**País:** República de El Salvador

**Ejecutor:** Secretaría Técnica de la Presidencia

**Nombre del Proyecto:** Institucionalización de la transparencia y acceso a la información en El Salvador

**Números del Proyecto:** ATN/AA-12882-ES

**Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto:** El objetivo del Proyecto es apoyar los esfuerzos del Gobierno de El Salvador en el proceso de implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y fortalecer los mecanismos de prevención y control de la corrupción.

Los objetivos específicos del Proyecto son los siguientes: (i) contribuir a implementar la Ley de Acceso a la Información a partir del fortalecimiento de las instituciones públicas; y (ii) fortalecer los mecanismos de control y auditoría interna a través de prácticas innovadoras desde un enfoque de anticorrupción y transparencia de la información.

El Proyecto se estructurará en dos componentes: (a) Apoyo a la Institucionalización del Acceso a la Información en las entidades del Órgano Ejecutivo y (b) Apoyo a la Consolidación de la función de Auditoría Interna.

**Fecha de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo:** 29/Agosto/2011

**Fecha estimada de firma del Contrato de Préstamo:** 19/Enero/2012

**Fecha estimada para el último desembolso:** 19/Julio/2014

**A) Introducción**

Las contrataciones para el proyecto propuesto se llevarán a cabo de acuerdo con las *“Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2349-9)*, de marzo de 2011, y con las *“Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2350-9)* de marzo de 2011, y con lo establecido en el Contrato de Préstamo y el presente Plan de Adquisiciones. (Artículo Undécimo de las Estipulaciones Especiales del Convenio)

## **B) El Plan de Adquisiciones**

El Plan de Adquisiciones del Proyecto *Institucionalización de la transparencia y acceso a la información en El Salvador* que cubre 24 meses de ejecución del Proyecto ha sido acordado entre el Banco y la *Secretaría Técnica de la Presidencia*. El Plan, cuyo resumen se incluye como Apéndice 1, indica para cada contrato o grupo de contratos el procedimiento de adquisición de servicios o métodos de selección de consultores, los casos que requieren precalificación, los costos estimados de cada contrato o grupo de contratos, el requerimiento de revisión ex-ante o ex-post por parte del Banco y las fechas estimadas de publicación de los avisos específicos de adquisiciones y de terminación de los contratos contemplados en este proyecto.

El Plan de Adquisiciones se actualizará cada seis meses o según sus necesidades durante la ejecución del Proyecto, y cada versión actualizada será sometida a la revisión y aprobación del Banco. (Artículo Decimotercero de las Estipulaciones Especiales del Convenio)

## **C) Adquisiciones para el Proyecto**

A continuación se describen en forma general las adquisiciones a realizarse para el proyecto propuesto.

**Adquisición de Servicios Diferentes a Consultoría:** Los Servicios diferentes a consultoría a ser adquiridos por este proyecto, incluyen:

- Capacitación a 5 funcionarios salvadoreños para ser certificados como Tutores OEA/Campus virtual
- Servicios de publicidad para darle visibilidad y posicionamiento del tema de transparencia y el derecho de acceso a la información.

La selección de los proveedores para estos servicios diferente a consultoría se harán por Compra Directa y Comparación de Precios.

**Adquisición de Servicios de Consultoría:** Los servicios de consultoría bajo el proyecto incluyen:

- Asistencia técnica para Transparencia Focalizada
- Consultoría para el Desarrollo del curso online salvadoreño sobre acceso a la información
- Consultoría individual para la elaboración de un diagnóstico y currícula para la formación del recurso humano para fortalecer las unidades de auditoría interna.
- 3 Consultorías individuales para la evaluación de medio término, auditoría del programa y evaluación ex post.

Para la adquisición de servicios de consultoría se utilizarán diversos métodos: Selección Directa y Selección Basada en Calificación de Consultores Individuales, según se detalla en el Apéndice I. Todas las selecciones se harán teniendo en cuenta lo establecido en el capítulo V de la Política GN-2350-9.

Banco Interamericano de Desarrollo  
División de Adquisiciones de Proyectos (DEV/PRM)

Las Listas Cortas de Consultores para servicios de consultoría con un costo estimado menor al equivalente a US\$200,000.00 por contrato, podrán estar compuestas en su totalidad por firmas nacionales.

**Costos Operativos:** No se cuenta con un presupuesto para gastos operativos.

**Otros:** Se cuenta con un presupuesto estimado de boletos y viáticos por \$20,000.00 para financiar parte de los gastos que ocasionen la participación de funcionarios en visitas de intercambio de experiencias relacionados con a implementación del programa.

**Contratación Anticipada y Financiamiento Retroactivo:** Con la aceptación del Banco, se podrán utilizar recursos de la Contribución para reembolsar gastos efectuados o financiar los que se efectúen en el Proyecto a partir del 29 de Agosto de 2011 y hasta la fecha de vigencia del Convenio, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en el Convenio. (Artículo Cuarto de las Estipulaciones Especiales del Convenio)

**D) Revisión por parte del Banco de las Decisiones en Materia de Contrataciones**

Salvo que el Banco determine por escrito lo contrario, los contratos de Bienes y Servicios y de consultores serán supervisados en forma ex ante, de conformidad con los procedimientos establecidos en los párrafos 2 y 3 del Apéndice 1 de las Políticas de Adquisiciones y de las Políticas de Consultores (Artículo Decimocuarto de las Estipulaciones Especiales del Convenio)

**E) Preferencia Nacional**

Las ofertas de bienes con origen en el país del Prestatario tendrán una preferencia de precio equivalente al 15%, en contratos sujetos a Licitación Pública Internacional, conforme lo establecido en el Apéndice 2 de las Políticas de Adquisiciones.

## **Apéndice 1**

### **Plan de Adquisiciones 2012- 02**

Versión 19/06/2012

**País:** República de El Salvador

**Ejecutor:** Secretaría Técnica de la Presidencia

**Proyecto:** Institucionalización de la Transparencia y acceso a información en El Salvador

**Números del Proyecto:** ATN/AA-12882-ES

**Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto:**

El objetivo del Proyecto es apoyar los esfuerzos del Gobierno de El Salvador en el proceso de implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y fortalecer los mecanismos de prevención y control de la corrupción.

Los objetivos específicos del Proyecto son los siguientes: (i) contribuir a implementar la Ley de Acceso a la Información a partir del fortalecimiento de las instituciones públicas; y (ii) fortalecer los mecanismos de control y auditoría interna a través de prácticas innovadoras desde un enfoque de anticorrupción y transparencia de la información.

El Proyecto se estructurará en dos componentes: (a) Apoyo a la Institucionalización del Acceso a la Información en las entidades del Órgano Ejecutivo y (b) Apoyo a la Consolidación de la función de Auditoría Interna.

**Fecha de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo:** 29/Agosto/2011

**Fecha estimada de firma del Contrato de Préstamo:** 19/Enero/2012

**Fecha estimada para el último desembolso:** 19/Julio/2014

**Dirección de la Oficina Ejecutora Responsable del Plan de Adquisiciones:**

Licenciada Patricia Iraheta de Ramírez  
Coordinadora del Área Administrativa Financiera  
Secretaría Técnica  
Presidencia de la República  
Alameda Manuel Enrique Araujo No.5500  
San Salvador, El Salvador, C.A.  
pramirez@presidencia.gob.sv

**Proyecto:** Institucionalización de la Transparencia y acceso a información en El Salvador  
**Números del Proyecto** ATN/AA-12882-ES  
**Período comprendido para este Plan de Adquisiciones:** Desde Julio 2012 hasta Julio 2014

| No de Referencia                             | Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición   | Costo Estimado de la Adquisición (US \$) | Método de Adquisición | Revisión (ex-ante ó ex-post) | Fuente de Financiamiento y Porcentaje |                | Precalificación (Si/No) | Fechas Estimadas  |                    |                                 | Estatus           | Comentarios                                     |
|--|---|--|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|---|
|  |   |  |                       |                              | BID %                                 | Local / Otro % |                         | Inicio de proceso | Inicio de contrato | Fin de actividades del contrato |                   |   |
| <b>3. Servicios Diferentes a Consultoría</b> |   |  |                       |                              |                                       |                |                         |                   |                    |                                 |                   |   |
| 3.1  | o Implementación del diagnóstico "Generación de capacidad institucional"<br><u>Componente I.</u><br>Implementación del resultado de la Consultoría 4.1 para el fortalecimiento en las instituciones del Órgano Ejecutivo  | \$12,000.00                              | CP <sup>1</sup>       | Ex ante                      | 100%                                  | 0%             | No                      | Agosto 2012       | Diciembre 2012     |                                 | Proceso cancelado |   |
| 3.2  | o Plan de capacitación sobre implementación de LAIP<br><u>Componente I.</u><br>Implementación del plan de capacitación resultado de la Consultoría 4.2  | \$12,000.00                              | CP                    | Ex ante                      | 100%                                  | 0%             | No                      | Agosto 2012       | Diciembre 2012     |                                 | Proceso cancelado |   |
| 3.3  | o Capacitación como tutores para curso online salvadoreño<br><u>Componente I.</u><br>Entrenamiento de 5 funcionarios Certificados como Tutores OEA para curso online salvadoreño en temáticas de acceso a la información, transparencia y lucha contra la corrupción                            | \$1,000.00                               | CD <sup>2</sup>       | Ex ante                      | 100%                                  | 0%             | No                      | Octubre 2012      | Noviembre 2012     | Noviembre 2012                  | Previsto          | Solo OEA otorga esta certificación para tutores |
| 3.4  | o Servicios de publicidad<br><u>Componente I.</u><br>Este producto procura apoyar a la SSTA en la implementación de una estrategia que sirva para posicionar y darle visibilidad al derecho de acceso a la información de los ciudadanos e ir creando una cultura que promueva la transparencia | \$25,000.00                              | CP                    | Ex ante                      | 100%                                  | 0%             | No                      | Julio 2012        | Agosto 2012        | Septiembre 2012                 | Previsto          |   |
| <b>Subtotal 1</b>                            |   | \$26,000.00                              |                       |                              |                                       |                |                         |                   |                    |                                 |                   |   |

<sup>1</sup> CP: Comparación de Precios

<sup>2</sup> CD: Contratación Directa

**Proyecto:** Institucionalización de la Transparencia y acceso a información en El Salvador  
**Números del Proyecto** ATN/AA-12882-ES  
**Período comprendido para este Plan de Adquisiciones:** Desde Julio 2012 hasta Julio 2014

| 4. Servicios de Consultoría |   |             |                    |         |      |    |    |  |                 |              |                   |  |
|-----------------------------|---|-------------|--------------------|---------|------|----|----|--|-----------------|--------------|-------------------|--|
| 4.1                         | <p><i>o Consultoría: “Elaboración del diagnóstico y plan de ejecución para la generación de capacidad institucional”</i></p> <p><u>Componente I.</u><br/> Identificar y promover las necesidades que existen actualmente de cara a la implementación de la ley de Acceso a Información en el Poder Ejecutivo: a) Levantamiento de necesidades; y b) Diseño de un plan de ejecución que oriente las etapas, insumos y recursos necesarios</p>  | \$3,000.00  | SBCCF <sup>3</sup> | Ex ante | 100% | 0% | No |  | Junio 2012      | Agosto 2012  | Proceso cancelado |  |
| 4.2                         | <p><i>o Consultoría: Elaboración de plan de capacitaciones sobre implementación de LAIP</i></p> <p><u>Componente I.</u><br/> A través de este producto se procura incrementar la capacidad técnica dentro del Poder Ejecutivo y la ciudadanía para contribuir a una efectiva implementación de la LAIP: a) Diseño de un plan de capacitación online y presencial</p>  | \$20,000.00 | SBCCI              | Ex ante | 100% | 0% | No |  | Junio 2012      | Agosto 2012  | Proceso cancelado |  |
| 4.3                         | <p><i>o Consultoría: Elaboración y ejecución del plan de comunicaciones sobre implementación de LAIP</i></p> <p><u>Componente I.</u><br/> Este producto procura apoyar a la SSTA en el desarrollo de un plan de comunicación dirigido a las entidades del ejecutivo y a la ciudadanía para promocionar, darle visibilidad y diseminar la implementación de la LAIP, incluyendo la elaboración de material didáctico para instruir a los funcionarios y publicidad en medios de comunicación sobre la implementación de la Ley: (i) Diseño de un plan de comunicación; e (ii) implementación del plan.</p> | \$50,000.00 | SBCC <sup>4</sup>  | Ex ante | 100% | 0% | No |  | Septiembre 2012 | Febrero 2013 | Proceso cancelado |  |

<sup>3</sup> SBCCI: Selección Basada en Calificación de Consultores Individuales

<sup>4</sup> SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo

**Proyecto:** Institucionalización de la Transparencia y acceso a información en El Salvador  
**Números del Proyecto** ATN/AA-12882-ES  
**Período comprendido para este Plan de Adquisiciones:** Desde Julio 2012 hasta Julio 2014

|      |   |             |                    |         |      |    |    |                |                |              |                   |  |
|------|---|-------------|--------------------|---------|------|----|----|----------------|----------------|--------------|-------------------|--|
| 4.4  | o Consultoría: Jornada 1 de capacitación para auditores internos<br><br><u>Componente II.</u><br>Este producto busca incrementar el nivel técnico de los auditores internos según los estándares internacionales para que los mismos sean capaces de ofrecer a los gestores públicos información sobre riesgos y vulnerabilidades: (i) Implementación del Plan de Capacitación; | \$30,000.00 | SBCCI              | Ex ante | 100% | 0% | No |                | Diciembre 2012 | Febrero 2013 | Proceso cancelado |  |
| 4.5  | o Consultoría: Jornada 2 de capacitación para auditores internos<br><br><u>Componente II.</u><br>Complemento de la Jornada de capacitación 4.4 y 4.6  | \$30,000.00 | SBCCI              | Ex ante | 100% | 0% | No |                | Febrero 2013   | Abril 2013   | Proceso cancelado |  |
| 4.6  | o Consultoría: Jornadas de capacitación para auditores internos<br><br><u>Componente II.</u><br>Complemento de la Jornada de capacitación 4.4 y 4.5   | \$30,000.00 | SBCCI              | Ex ante | 100% | 0% | No |                | Abril 2013     | Junio 2013   | Proceso cancelado |  |
| 4.7  | o Consultoría: Coordinación   | \$27,950.00 | SBCCI              | Ex ante | 100% | 0% | No |                | Junio 2012     | Julio 2014   | Proceso cancelado |  |
| 4.8  | o Consultoría: Evaluación de medio término  | \$10,000.00 | SBCCI              | Ex ante | 100% | 0% | No | Noviembre 2012 | Diciembre 2012 | Enero 2013   | Previsto          |  |
| 4.9  | o Consultoría: Auditoría del Programa<br><br>Auditoría del Programa.  | \$10,000.00 | AF-200             | Ex ante | 100% | 0% | No | Noviembre 2013 | Diciembre 2013 | Enero 2014   | Previsto          |  |
| 4.10 | o Consultoría: Evaluación Ex post   | \$10,000.00 | SBCCI              | Ex ante | 100% | 0% | No | Noviembre 2013 | Diciembre 2013 | Julio 2014   | Previsto          |  |
| 4.11 | o Consultoría: Asistencia técnica para Transparencia Focalizada<br><br><u>Componente I.</u><br>Asistir y asesorar el componente Transparencia Focalizada del Portal Único de Transparencia, que servirá para procurar el acceso de la ciudadanía a información de   | \$16,272.00 | SBCCI <sup>5</sup> | Ex ante | 100% | 0% | No | Julio 2012     | Agosto 2012    | Agosto 2013  | Previsto          |  |

<sup>5</sup> SBCCI: Selección Basada en Calificación de Consultores Individuales

**Proyecto:** Institucionalización de la Transparencia y acceso a información en El Salvador  
**Números del Proyecto** ATN/AA-12882-ES  
**Período comprendido para este Plan de Adquisiciones:** Desde Julio 2012 hasta Julio 2014

|                   |   |             |                 |         |      |    |    |            |                 |                |          |   |
|-------------------|---|-------------|-----------------|---------|------|----|----|------------|-----------------|----------------|----------|---|
|                   | utilidad social   |             |                 |         |      |    |    |            |                 |                |          |   |
| 4.12              | <p align="center"><b>o Consultoría: Desarrollo de curso online salvadoreño sobre acceso a la información</b></p> <p><b>Componente I.</b><br/>Desarrollar un curso online versión salvadoreña del curso de OEA sobre acceso a la información y temáticas de transparencia y lucha contra la corrupción para funcionarios públicos y ciudadanía.</p>  | \$17,000.00 | SD <sup>6</sup> | Ex ante | 100% | 0% | No | Julio 2012 | Agosto 2012     | Noviembre 2012 | Previsto | OEA desarrollará un curso online según los requerimientos salvadoreños tomando como base el curso online sobre Acceso a la información que ellos imparten |
| 4.13              | <p align="center"><b>o Consultoría: Elaboración de un plan de capacitación para auditores internos a partir de un seminario-diagnóstico</b></p> <p><b>Componente II.</b><br/>El consultor contratado a partir de un seminario-diagnóstico deberá identificar y elaborar un plan de formación sobre las nuevas prácticas y conocimientos en los que se debe capacitar a los auditores internos</p> | \$15,000.00 | SBCCI           | Ex ante | 100% | 0% | No | Julio 2012 | Septiembre 2012 | Octubre 2012   | Previsto |   |
| <b>Subtotal 2</b> |   | \$78,272.00 |                 |         |      |    |    |            |                 |                |          |   |

*Nota 1: se cuenta con un presupuesto estimado de \$50,050.00 para el rubro de capacitaciones desglosado en: \$20,050.00 en boletos y viáticos para financiar parte de los gastos que ocasionen la participación de funcionarios en visitas de intercambio de experiencias relacionados con a implementación del programa y \$30,000.00 para la certificación internacional de auditores internos: beca para 5 funcionarios de la Subsecretaría de Transparencia y 20 auditores internos con mejor desempeño en las capacitaciones, para que realicen virtualmente los 4 exámenes que les dará la certificación del Instituto de Auditores Internos (internacional) – **PROCESO CANCELADO***

*Nota 2: se cuenta con un presupuesto estimado de gastos operativos por \$50,000.00 para financiar parte de los gastos que ocasionen la implementación del programa – **PROCESO CANCELADO***

**Nota 3:** se cuenta con un presupuesto estimado de \$20,000.00 para boletos y viáticos para financiar parte de los gastos que ocasionen la participación de funcionarios en visitas de intercambio de experiencias relacionados con la implementación del programa.

<sup>6</sup> SD: Selección Directa