





Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)		Custo Total e Fonte	
Executor:	MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO	Atual:	38.600.000,00	Original BID:	38.600.000,00
Setor:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-DECENTRALIZATION & SUBNATIONAL GOVE	Desembolsado:	15.602.369,45	Corrente BID:	38.600.000,00
Número da Operação:	1628/OC-BR	% Desembolsado:	40,42	Pari-passu:	60,00
Estágio:	Approved	Saldo:	22.997.630,55	Cofinanciamento/País:	25.800.000,00
Tipo Operação:	INV - Investimento			Original Estimado:	64.400.000,00
Operação Relacionada:				Período de Amortização (meses):	186
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation				

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	B13(R) () Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 22-abr-2012 Validado pelo Representante do País: 23-abr-2012



Progresso Acumulado até 2011



Resultados

Resultado: Sistema de controle externo fortalecido e modernizado

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	Final do Projeto
Percepção das instituições e grupos sociais sobre a contribuição dos Tribunais de Contas à efetiva e transparente gestão dos recursos públicos	Índice percepção	100.00	2004	P		120,00
				A		

Resultado: Governos subnacionais apoiados (metas de desenvolvimento regional do BID)

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	Final do Projeto
Número de Tribunais de Contas apoiados (indicador RF)	Unidade		2004	P	27.00	31,00
				A	30.00	

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
1. Componente Nacional									
Tribunais de Contas integrados à Rede Nacional e ao Portal dos Tribunais de Contas	Gobiernos	1,00			17,00	817.131,00			2.221.270,00
Conceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF/2000) harmonizados	Tribunais	10,00			14,00	304.388,00	21.000,00		1.886.390,00
Tribunais de Contas com soluções técnicas compartilhadas	Tribunais	15,00			15,00	1.238.522,00	158.000,00		4.983.500,00
2. Componente Projetos									
Ações de interação e articulação com os outros Poderes, Ministérios e sociedade civil	ações	100,00	54,00		192,00	2.009.069,00	246.000,00		5.429.300,00
Auditorias de avaliação dos programas de Governo	auditorias	10,00	27,00		64,00	3.384.024,00	285.000,00		2.714.650,00
Processos finalísticos redesenhados	processos	25,00	31,00		128,00	3.708.514,00	1.769.000,00		12.487.390,00
Planos estratégicos aprovados	planos	4,00	5,00		32,00	1.847.119,00	494.000,00		5.429.300,00
Planos de TI aprovados	planos	10,00	2,00		32,00	4.721.637,00	2.901.000,00		13.573.250,00
Políticas de gestão de RH aprovadas	políticas	11,00	5,00		32,00	768.797,00	725.000,00		5.429.300,00
Administração de Custos Indiretos									
Relatórios de Avaliação do Programa	relatório	1,00	1,00		2,00	811.002,00			4.897.000,00
Outros									
TOTAL						19.610.203,00	6.599.000,00		59.051.350,00