





Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)		Custo Total e Fonte	
Executor:	LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS				
Sector:	SCIENCE AND TECHNOLOGY				
Número da Operação:	1663/OC-PE	Atual:	25.000.000,00	Original BID:	25.000.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:	24.162.511,52	Corrente BID:	25.000.000,00
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:	96,65	Pari-passu:	69,00
Operação Relacionada:	TC9911089	Saldo:	837.488,48	Cofinanciamento/País:	11.000.000,00
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimado:	36.000.000,00
				Período de Amortização (meses):	204

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	C(R) () Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 25-abr-2012 Validado pelo Representante do País: 26-abr-2012



Progresso Acumulado até 2011



Resultados

Resultado:	Capacidad de innovación de empresas en los sectores estratégicos priorizados (Pesca y Acuicultura, Agroindustria, Textil y Confecciones, Tecnologías de la Información y Comunicación) mejorada
-------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	2016	Final do Projeto
Monto de inversión en actividades de innovación de las empresas beneficiarias del Programa	miles US\$	510.00	2007	P A	2,100.00		2.100,00
Personal dedicado a investigación y desarrollo de las empresas beneficiarias del programa	Personas	73.00	2007	P A	200.00		200,00

Resultado:	Capacidad de investigación y desarrollo (básica y aplicada) de universidades y centros de investigación en los sectores estratégicos priorizados (Pesca y Acuicultura, Agroindustria, Textil y Confecciones, Tecnologías de la Información y Comunicación) mejorada
-------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	2016	Final do Projeto
Universidades y centros de investigación beneficiarios del programa que se asocian a empresas para la ejecución de proyectos de ciencia, tecnología e investigación	Universidades y Centros de Investigación		2007	P A	15.00		15,00
Proyectos que lograron una publicación indexada	Proyectos		2007	P A	20.00		20,00

Resultado:	Capacidad para gestionar proyectos de investigación y desarrollo científico y tecnológico de empresas, universidades y centros de investigación, mejorada
-------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	2016	Final do Projeto
Postgraduados beneficiarios ubicados laboralmente en instituciones del país	Postgraduados		2007	P A	10.00		10,00
Centros de Investigación y universidades con Equipamiento científico proporcionados por programa, brindando servicios especializados	Centros de Investigación y Universidades		2007	P A	10.00		10,00

Resultado:	Acceso a información especializada del Sistema Nacional de Innovación, mejorada
-------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	2016	Final do Projeto
Solicitudes de registros de propiedad intelectual resultante de proyectos cofinanciados por el programa	Solicitudes		2007	P A	15.00		15,00
Accesos a información especializada para investigación, desarrollo e innovación a través del SINACYT	Accesos		2007	P A	2,000.00		2.000,00
Acceso a los informes de casos exitosos de innovación y comportamiento empresarial financiados por el FINCYT	Accesos		2007	P A	200.00		200,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Componente 2: Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico									
Proyectos de Investigación y Desarrollo ejecutados	Proyectos	39,00	45,00		70,00	700.000,00	331.000,00		8.800.000,00
Proyectos de interes nacional con contratos ejecutados	Proyectos	5,00	6,00		7,00	150.000,00	9.000,00		2.000.000,00
Componente 3: Fortalecimiento y Creación de Capacidades									
Becas de doctorado ejecutadas	Becas				45,00	340.000,00	543.000,00		2.160.000,00
Eventos científicos tecnológicos ejecutados	Eventos				24,00				200.000,00
Proyectos de equipamiento científico tecnológico ejecutados	Proyectos	5,00	18,00		20,00		87.000,00		1.600.000,00
Becas de reinsercion de cientificos, ejecutadas	Becas				4,00	35.000,00	65.000,00		200.000,00
Becas para cursos, pasantías y maestrías dentro y fuera del país ejecutadas	Becas	20,00	58,00		80,00	600.000,00	317.000,00		1.600.000,00
Componente 4: Fortalecimiento y Articulación del Sistema Nacional de Innovación									
Estudios especializadas para la generación de información sobre el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, e Innovación, realizados	Consultorias	2,00	1,00		25,00	600.000,00	500.000,00		1.640.000,00
Componente 1: Proyectos de Innovación Tecnológica									
Proyectos de Innovacion Tecnológica en Empresas Individuales ejecutados	Proyectos	15,00	16,00		80,00	1.350.000,00	1.671.000,00		7.200.000,00
Proyectos de Innovacion Tecnológica en Empresas Asociadas ejecutados	Proyectos	9,00	7,00		20,00	400.000,00	822.000,00		3.600.000,00
Administracion. Imprevistos. Auditoria Intereses									
TOTAL						4.175.000,00	4.345.000,00		29.000.000,00