




Informe Resumido

| Datos Básicos del Proyecto | | Fondos Disponibles (US\$) | | Costo total y Fuente | |
|-------------------------------|---|--------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| Agencia Ejecutora (AE): | MINISTERIO DE SEGURIDAD PROVINCIA DE BUENOS AIRES | Monto Aprobado Actual: | 25.000.000,00 | BID Original: | 25.000.000,00 |
| Sector: | SOCIAL INVESTMENT-CITIZEN SAFETY | Monto Desembolsado a la fecha: | 602.586,53 | Actual BID: | 25.000.000,00 |
| Número(s) de Préstamo: | 2210/OC-AR | % Desembolsado: | 2,41 | Pari-passu: | 68,00 |
| Etapas: | Approved | Saldo: | 24.397.413,47 | Co-financiamiento/País: | 11.600.000,00 |
| Tipo de Operación: | INV - Inversión | | | Estimado Original: | 36.600.000,00 |
| Operación(es) Relacionada(s): | | | | Período de Amortización (meses): | 234 |
| Subtipo de Operación: | ESP - Inversión Específica | | | | |

| Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto | Reformulación | Validación |
|---|--|--|
| Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: Ninguno | () ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado? | Validado por el Jefe de División: 27-sep-2012 Validado por Representante de País: 17-oct-2012 |



Progreso Acumulado al 2012



Resultados
Resultado: Contribución a la reducción de la tasa de delitos totales, robo y lesiones lograda

| Indicador | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base | | 2012 | Fin de Proyecto |
|-------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|---|----------|-----------------|
| Tasa de delitos totales | Delitos/100.000 habitantes | 1,843.00 | 2009 | P | 1,764.00 | 1,671.00 |
| | | | | A | | |
| Tasa de robos | Robos/100.000 habitantes | 132.00 | 2009 | P | 125.00 | 119.00 |
| | | | | A | | |
| Tasa de lesiones | Lesiones/10.000 habitantes | 25.00 | 2009 | P | 23.50 | 23.00 |
| | | | | A | | |

Resultado: Percepción de inseguridad y de la tasa de victimización reducida

| Indicador | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base | | 2012 | Fin de Proyecto |
|---|------------------|---------------|-------------------|---|-------|-----------------|
| Personas entrevistadas que han sido víctimas de un delito | Porcentaje | 39.00 | 2009 | P | 36.00 | 33.00 |
| | | | | A | | |
| Personas con percepción de inseguridad en las comunidades beneficiarias del Programa reducido | Porcentaje | 88.10 | 2009 | P | 85.00 | 72.00 |
| | | | | A | | |

Resultado: Tasa de jóvenes involucrados en eventos delictivos o actos violentos reducida

| Indicador | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base | | 2012 | Fin de Proyecto |
|--|----------------------------|---------------|-------------------|---|--------|-----------------|
| Tasa de jóvenes involucrados en eventos delictivos o actos violentos | Jóvenes/100.000 habitantes | 179.00 | 2009 | P | 163.00 | 143.00 |
| | | | | A | | |

Resultado: Tasa de acceso a la justicia de víctimas de violencia de género incrementada

| Indicador | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base | | 2012 | Fin de Proyecto |
|---|-------------------------------|---------------|-------------------|---|-----------|-----------------|
| Acceso a la justicia de víctimas de violencia de genero | Denuncias registradas totales | 44,266.00 | 2009 | P | 63,743.00 | 88,532.00 |
| | | | | A | | |

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

| Descripción | Unidad de medida | Físico | | | | Financiero | | | |
|--|------------------|----------|--------|---------------------|--------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | | Planeado | Actual | Unidades Acumuladas | Unidades FDP | Planeado | Actual | Costos Acumulados | Costos FDP |
| Desarrollo de la capacidad institucional del Ministerio de Seguridad | | | | | | | | | |
| Comisarías integradas al Sistema de Información Integrado (SII) | Comisarías | 30,00 | | | 69,00 | 524.000,00 | | | 1.377.000,00 |
| Medidas de prevención del crimen y violencia implementadas | Medidas | 3,00 | | | 18,00 | 250.000,00 | | | 310.000,00 |
| Funcionarios del MS capacitados en análisis de información, formulación de políticas y operación del SII | Funcionarios | 138,00 | | | 276,00 | 90.000,00 | | | 463.000,00 |
| Cobertura Provincial del Sistema de Atención de Emergencias ampliada | Ciudades | | | | 93,00 | 1.500.000,00 | | | 21.200.000,00 |
| Fortalecimiento de mecanismos de participación ciudadana | | | | | | | | | |
| Foros vecinales constituidos y reconocidos con mapeos de prevención de delito elaborados en áreas participantes | Foros | 48,00 | 4,00 | | 262,00 | 1.330.000,00 | | | 4.150.000,00 |
| Mejoramiento de los servicios de atención a la violencia de género y de los programas de prevención de la violencia | | | | | | | | | |
| Departamentales con personal de seguridad capacitado en asistencia a las víctimas de violencia de género | Departamentales | 24,00 | 8,00 | | 32,00 | 690.000,00 | 60.000,00 | | 2.179.000,00 |
| Comisarías de la Mujer y la Familia con nuevas Tecnologías de Comunicación | Comisarías | 39,00 | | | 68,00 | 690.000,00 | | | 1.271.000,00 |
| Convocatorias a financiar proyectos de prevención social | Convocatorias | 3,00 | | | 7,00 | 690.000,00 | | | 3.340.000,00 |
| Administración y Evaluación | | | | | | | | | |
| Administración | N/A | | | | | 277.212,00 | | | 1.420.000,00 |
| Seguimiento y Evaluación | N/A | | | | | 40.300,00 | | | 390.000,00 |
| Imprevistos | N/A | | | | | 125.000,00 | | | 500.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 6.206.512,00 | 60.000,00 | | 36.600.000,00 |