

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE):	LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Sector:	SCIENCE AND TECHNOLOGY
Número(s) de Préstamo:	1663/OC-PE
Etapas:	Approved
Tipo de Operación:	INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s):	TC9911089
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual:	25.000.000,00
Monto Desembolsado a la fecha:	24.162.511,52
% Desembolsado:	96,65
Saldo:	837.488,48

Costo total y Fuente

BID Original:	25.000.000,00
Actual BID:	25.000.000,00
Pari-passu:	69,00
Co-financiamiento/País:	11.000.000,00
Estimado Original:	36.000.000,00
Período de Amortización (meses):	204

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto




Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: C(R)

Reformulación


() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validación

Validado por el Jefe de División: 27-sep-2012
Validado por Representante de País: 27-sep-2012



Progreso Acumulado al 2012



Resultados

Resultado:	Capacidad de innovación de empresas en los sectores estratégicos priorizados (Pesca y Acuicultura, Agroindustria, Textil y Confecciones, Tecnologías de la Información y Comunicación) mejorada
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	2016	Fin de Proyecto
Monto de inversión en actividades de innovación de las empresas beneficiarias del Programa	miles US\$	510.00	2007	P A	2,100.00		2,100.00
Personal dedicado a investigación y desarrollo de las empresas beneficiarias del programa	Personas	73.00	2007	P A	200.00		200.00

Resultado:	Capacidad de investigación y desarrollo (básica y aplicada) de universidades y centros de investigación en los sectores estratégicos priorizados (Pesca y Acuicultura, Agroindustria, Textil y Confecciones, Tecnologías de la Información y Comunicación) mejorada
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	2016	Fin de Proyecto
Universidades y centros de investigación beneficiarios del programa que se asocian a empresas para la ejecución de proyectos de ciencia, tecnología e investigación	Universidades y Centros de Investigación		2007	P A	15.00		15.00
Proyectos que lograron una publicación indexada	Proyectos		2007	P A	20.00		20.00

Resultado:	Capacidad para gestionar proyectos de investigación y desarrollo científico y tecnológico de empresas, universidades y centros de investigación, mejorada
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	2016	Fin de Proyecto
Postgraduados beneficiarios ubicados laboralmente en instituciones del país	Postgraduados		2007	P A	10.00		10.00
Centros de Investigación y universidades con Equipamiento científico proporcionados por programa, brindando servicios especializados	Centros de Investigación y Universidades		2007	P A	10.00		10.00

Resultado:	Acceso a información especializada del Sistema Nacional de Innovación, mejorada
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	2016	Fin de Proyecto
Solicitudes de registros de propiedad intelectual resultante de proyectos cofinanciados por el programa	Solicitudes		2007	P A	15.00		15.00
Accesos a información especializada para investigación, desarrollo e innovación a través del SINACYT	Accesos		2007	P A	2,000.00		2,000.00
Acceso a los informes de casos exitosos de innovación y comportamiento empresarial financiados por el FINCYT	Accesos		2007	P A	200.00		200.00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Componente 2: Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico									
Proyectos de Investigación y Desarrollo ejecutados	Proyectos	12,00	4,00		70,00	200.000,00	62.000,00		8.800.000,00
Proyectos de interés nacional con contratos ejecutados	Proyectos	1,00	1,00		7,00	100.000,00	16.000,00		2.000.000,00
Componente 3: Fortalecimiento y Creación de Capacidades									
Becas de doctorado ejecutadas	Becas		2,00		45,00	100.000,00	37.000,00		2.160.000,00
Eventos científicos tecnológicos ejecutados	Eventos				24,00				200.000,00
Proyectos de equipamiento científico tecnológico ejecutados	Proyectos	15,00	1,00		20,00		9.000,00		1.600.000,00
Becas de inserción de científicos, ejecutadas	Becas		1,00		4,00	35.000,00	62.000,00		200.000,00
Becas para cursos, pasantías y maestrías dentro y fuera del país ejecutadas	Becas				80,00		144.000,00		1.600.000,00
Componente 4: Fortalecimiento y Articulación del Sistema Nacional de Innovación									
Estudios especializadas para la generación de información sobre el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, e Innovación, realizados	Consultorias	1,00	2,00		25,00	70.000,00	104.000,00		1.640.000,00
Componente 1: Proyectos de Innovación Tecnológica									
Proyectos de Innovación Tecnológica en Empresas Individuales ejecutados	Proyectos	15,00	8,00		80,00	1.000.000,00	336.000,00		7.200.000,00
Proyectos de Innovación Tecnológica en Empresas Asociadas ejecutados	Proyectos				20,00		96.000,00		3.600.000,00
Administración. Imprevistos. Auditoría									
Gastos No asociados a ninguna meta de producto o resultado	N/A					300.000,00	259.000,00		3.613.000,00
Intereses									
Intereses	N/A					299.522,00	299.522,00		3.387.000,00
TOTAL						2.104.522,00	1.424.522,00		36.000.000,00