




Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: Ministerio de Ciencia y Tecnología		
Sector: PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT-ENTERPRISE DEVELOPMENT, CLUSTERS AND INNOVATION		
Número da Operação: 2852/OC-CR	Atual: 35.000.000,00	Original BID: 35.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado:	Corrente BID: 35.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado:	Pari-passu: 100,00
Operação Relacionada: CR-P1057, CR-T1093	Saldo: 35.000.000,00	Cofinanciamento/País:
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 35.000.000,00
		Período de Amortização (meses):

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: Nenhum	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 10-abr-2013 Validado pelo Representante do País: 15-abr-2013



Progresso Acumulado até 2012



Resultados

Resultado:	Incrementar la inversión empresarial en actividades de innovación y desarrollo tecnológico a través de mejor acceso a financiamiento temprano e información para el desarrollo empresarial tanto de empresas establecidas como de nuevas empresas de base tecnológica
-------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Crecimiento en la inversión en Innovación del sector privado como porcentaje de las ventas	Puntos porcentuales		2012	P A	1,50
Porcentaje de empresas que introducen innovaciones de producto	Puntos porcentuales		2012	P A	30,00
Porcentaje de empresas que introducen innovaciones de proceso	Puntos porcentuales		2012	P A	15,00
Reducción en el porcentaje de empresas que declara a la falta de información como un obstáculo para la Innovación	Puntos porcentuales		2012	P A	
Reducción en el porcentaje de empresas que reportan falta de acceso al financiamiento como principal obstáculo para la innovación	Puntos porcentuales		2012	P A	
Aumento en el porcentaje de empresas domésticas para las cuales las universidades son una fuente de información importante para la innovación	Puntos porcentuales		2012	P A	10,00
Aumento en el porcentaje de empresas domésticas para las cuales los expertos son una fuente de información importante para la innovación	Puntos porcentuales		2012	P A	20,00

Resultado:	Aumentar la oferta del capital humano avanzado requerido para la competitividad e innovación empresarial
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Reducción en el porcentaje de empresas con obstáculos de capital humano para la Innovación	Puntos porcentuales		2012	P A	
Aumento de la disponibilidad de Ingenieros y Tecnólogos con capital humano avanzado.	Porcentajes	27,60	2012	P A	35,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
I. Inversión para la Innovación Empresarial									
I.1.1 Empresas certificadas en métodos de producción y normas de calidad	Número de empresas				40,00				2.000.000,00
I.1.2 Empresas asistidas en gestión de innovación y Servicios de Desarrollo Empresarial	Número de empresas asistidas				60,00				2.000.000,00
I.2.1 Empresas apoyadas por medio de ayudas complementarias para proyectos de innovación y/o desarrollo tecnológico en empresas individuales o grupos de empresas	Número de empresas apoyadas				35,00				4.000.000,00
I.2.2 Empresas apoyadas por medio de ayudas complementarias para la participación en misiones tecnológicas cursos, seminarios, talleres orientados a la consecución de proyectos de innovación en empresas	Número de empresas apoyadas				40,00				400.000,00
I.2.3 Empresas apoyadas por medio de ayudas complementarias para desarrollar la asociatividad entre empresas y centros de investigación para el desarrollo de nuevos productos	Número de empresas vinculadas con centros de desarrollo e investigación				10,00				1.000.000,00
I.3.1 Emprendedores en fase temprana fortalecidos en sus capacidades emprendedoras en fase temprana	Número de emprendedores entrenados				20,00				1.000.000,00
I.3.2 Emprendedores fortalecidos en sus capacidades emprendedoras que son mujeres	Número de Mujeres Emprendedoras entrenadas				6,00				
II. Capital Humano avanzado para la competitividad									
II.1.1 Individuos apoyados con becas para la realización de maestrías nacionales en áreas estratégicas	Número de individuos de maestría apoyados en el país				40,00				900.000,00
II.1.2 Individuos apoyados con becas para la realización de doctorados nacionales en áreas estratégicas	Número de individuos de doctorado (PhD) apoyados en el país				20,00				1.400.000,00

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
II.1.3 Individuos apoyados con becas para la realización de maestrías en el exterior en áreas estratégicas	Número de individuos de maestría apoyados en el exterior				36,00				4.300.000,00
II.1.4 Individuos apoyados con becas para la realización de doctorados (PhD) en el exterior en áreas estratégicas	Número de individuos de doctorado apoyados en el exterior				65,00				13.000.000,00
II.1.5 Individuos apoyados en el desarrollo de capital humano avanzando en áreas estratégicas que son mujeres	Número de individuos apoyados para el desarrollo de capital humano que son mujeres				57,00				
II.2.1 Talentos atraídos desde el exterior para el fortalecimiento y el desarrollo de actividades de I+D+i en empresas	Número de Talentos atraídos desde el exterior para I+D+i en empresas				40,00				1.200.000,00
III. 2.1 Profesionales calificados (entrenados y provistos de certificaciones) en áreas prioritarias	Número de profesionales certificados para los requerimientos de las áreas prioritarias				300,00				2.700.000,00
III.2.2 Profesionales calificados (entrenamiento y provisión de certificaciones) para áreas prioritarias que son mujeres	Número de mujeres profesionales certificadas para los requerimientos de las áreas prioritarias				100,00				
TOTAL									33.900.000,00