

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE): MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO

Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-DECENTRALIZATION & INTERGOVERNMENTAL RELATIONS

Número(s) de Préstamo: 1628/OC-BR

Etapas: Approved

Tipo de Operación: INV - Inversión

Operación(es) Relacionada(s):

Subtipo de Operación: ESP - Inversión Específica

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual: 38.600.000,00

Monto Desembolsado a la fecha: 21.370.206,25

% Desembolsado: 55,36

Saldo: 17.229.793,75

Costo total y Fuente

BID Original: 38.600.000,00

Actual BID: 38.600.000,00

Pari-passu: 60,00

Co-financiamiento/País: 25.800.000,00

Estimado Original: 64.400.000,00

Período de Amortización (meses): 186

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto

Reformulación




Validación

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B13(R)


() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validado por el Jefe de División: 03-abr-2013

Validado por Representante de País: 12-abr-2013



Progreso Acumulado al 2012



Resultados

Resultado:	Sistema de controle externo fortalecido e modernizado
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	Fin de Proyecto
Percepção das instituições e grupos sociais sobre a contribuição dos Tribunais de Contas à efetiva e transparente gestão dos recursos públicos	Índice percepção	100,00	2004	P		120,00
				A		

Resultado:	Governos subnacionais apoiados (metas de desenvolvimento regional do BID)
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	Fin de Proyecto
Número de Tribunais de Contas apoiados (indicador RF)	Unidade		2004	P	27,00	31,00
				A	30,00	

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
1. Componente Nacional									
Tribunais de Contas integrados à Rede Nacional e ao Portal dos Tribunais de Contas	Gobiernos	1,00	1,00		17,00	817.131,00	8.000,00		2.221.270,00
Conceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF/2000) harmonizados	Tribunais				14,00	283.000,00	51.000,00		1.886.390,00
Tribunais de Contas com soluções técnicas compartilhadas	Tribunais				15,00	3.081.000,00	215.000,00		4.983.500,00
2. Componente Projetos									
Ações de interação e articulação com os outros Poderes, Ministérios e sociedade civil	ações		14,00		192,00	3.763.000,00	231.000,00		5.429.300,00
Auditorias de avaliação dos programas de Governo	auditorias				64,00		431.000,00		2.714.650,00
Processos finalísticos redesenhados	processos	19,00	39,00		128,00	5.648.000,00	948.000,00		12.487.390,00
Planos estratégicos aprovados	planos	2,00	2,00		32,00	2.738.000,00	171.000,00		5.429.300,00
Planos de TI aprovados	planos	15,00	8,00		32,00		1.576.000,00		13.573.250,00
Políticas de gestão de RH aprovadas	políticas	17,00	9,00		32,00	812.000,00	777.000,00		5.429.300,00
Administração de Custos Indiretos									
Relatórios de Avaliação do Programa	relatório	1,00			2,00	2.462.000,00	77.000,00		4.897.000,00
Outros									
Imprevistos	N/A					1.480.000,00	150.000,00		1.489.000,00
Custos Financeiros e Juros	N/A					2.175.000,00	3.066.000,00		3.860.000,00
TOTAL						23.259.131,00	7.701.000,00		64.400.350,00