

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Sector:	HEALTH
Número(s) de Préstamo:	2431/OC-EC
Etapas:	Approved
Tipo de Operación:	INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s):	EC-T1214, RG-P1400
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual:	100.000.000,00
Monto Desembolsado a la fecha:	4.000.000,00
% Desembolsado:	4,00
Saldo:	96.000.000,00

Costo total y Fuente

BID Original:	100.000.000,00
Actual BID:	100.000.000,00
Pari-passu:	98,00
Co-financiamiento/País:	2.500.000,00
Estimado Original:	102.500.000,00
Período de Amortización (meses):	246

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto




Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B

Reformulación


() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validación

Validado por el Jefe de División: 26-mar-2013
Validado por Representante de País: 08-abr-2013



Progreso Acumulado al 2012



Resultados

Resultado: Oferta, cobertura y calidad de los servicios de salud mejoradas mediante fortalecimiento de la capacidad resolutive y articulación de las unidades operativas.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Unidades Operativas de Salud licenciadas.	Unidades Operativas	60,00	2009	P A	343,00
Cobertura (atenciones de prevención) de niños menores a 1 año aumentada.	%			P A	
Cobertura (controles) de mujeres embarazadas aumentada.	% de embarazadas	61,00	2009	P A	80,00
Cobertura (atenciones de prevención) niños entre 1 a 5 años aumentada.	% niños 1 a 5 años	34,00	2009	P A	60,00
Unidades operativas con oferta de servicios ampliadas.	Unidades Operativas		2009	P A	90,00
Cobertura de parto institucional público aumentada.	% de partos	52,00	2009	P A	62,00
Cobertura de vacunas (primera dosis pentavalente en el primer año de vida) aumentada.	Número de dosis	53.985,00	2009	P A	60.942,00
Parroquias de "alto riesgo" intervenidas por el Programa.	Número de parroquias		2009	P A	124,00
Personas (todas, indígenas, afrodescendientes) que se benefician de un paquete básico de servicios de salud	Personas		2011	P A	900.571,00

Resultado: Sistema Integrado de Salud que comprende un sistema de información médica y de gestión del MSP fortalecido.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Población con atenciones registradas con la Historia Clínica sistematizada.	Número de personas		2009	P A	451.758,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Componente 1. Fortalecimiento de los Servicios de Salud del MSP.									
Unidades Operativas, Puestos de Salud y Centros de Salud del primer nivel de atención construidas, rehabilitadas y equipadas.	Unidades Operativas	92,00			60,00	6.829.423,00	26.140,00		75.621.000,00
Albergues repotenciados y equipados.	Albergue				3,00	4.470.000,00			1.000.000,00
Herramientas de Gestión Estratégica de Infraestructura Sanitaria desarrolladas e implementadas.	Herramientas de gestión				2,00	249.000,00	3.600,00		1.076.219,00
Distritos (MAIS-Gestion Red) implementados y operando.	Numero de pilotos	1,00			4,00	275.000,00			1.048.000,00
Gestion de Salud Intercultural Fortalecida.	Gestion	6,00			1,00	231.400,00			1.305.000,00
Talento Humano en Salud Formados en APS (Taps, MFC y Auditores Medicos).	Personal cursando				738,00				4.887.500,00
Medios de transporte y de emergencia médica entregados y operando.	Vehículos	14,00			50,00	830.000,00			3.768.000,00
Equipamiento para la estrategia de nutrición entregados.	Equipos	430,00	530,00		530,00	412.300,00	243.050,00		243.050,00
Talento Humano en Salud Capacitado (virtual) en APS, MAIS, Modelo de Gestion e Interculturalidad.	Personal Capacitado				25.000,00				727.202,00
Componente 2. Fortalecimiento del Sistema Integrado de Salud.									
Sistema de Informacion REDACAA fortalecido.	Sistema	92,00			1,00	1.600.000,00			8.146.000,00
Distritos con sistema de referencia y contrareferencia desarrollado e implementado.	Distritos	1,00			4,00	100.000,00			100.000,00
Administración y Evaluación.									
Seguimiento y Evaluaciones realizadas.	Evaluación	2,00			4,00	357.000,00	7.000,00		1.000.000,00
Administración (incluyendo auditoría)	N/A					328.685,00	378.234,00		1.500.000,00
TOTAL						15.682.808,00	658.024,00		100.421.971,00