

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES										
País: CHILE					Agencia Ejecutora (AE): CGR de Chile - Sector Público					
Número del Proyecto: ATN/AA-12324-CH					Nombre del Proyecto: "Uso Compartido de la Información para mejorar el combate de la Corrupción en Chile - CGR - MP -CDE"					
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones:			Bienes y servicios (monto en U\$S): _____			Consultorías (monto en U\$S):				
No. Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
						BID/MIF %	Local / Otro %			
1		<b>Componente 1</b>								
		<b>Bienes</b>								
		Equipamiento Computacional: Upgrade vCenter Foundation a Standard Edition; Servidor Hoja Blade y Software VMware vMotion	20,600	CP	Ex post	100	0	Octubre - Diciembre 2011		ADJUDICADO
		Licenciamiento Lotus Domino Enterprise (800 VU)	40,100	CP	Ex post	100	0	Octubre - Diciembre 2011		ADJUDICADO
2		<b>Componente 2</b>								
		<b>Bienes</b>								
		Equipamiento Computacional: Hardware y Software para Application Server para capa Portal, Virtualización de servidores y Servidor.	72,700	CP	Ex post	100	0	Septiembre - Diciembre 2012		ADJUDICADO
		<b>Consultorías</b>								
		Consultoría Plan de Comunicaciones	7,200	CCIN	Ex ante	100	0	Noviembre 2011 - Marzo 2012		ADJUDICADO
		Consultor informático programación portal	44,400	CCIN	Ex ante	100	0	Diciembre 2012 - Mayo 2013		EN PROCESO
		<b>Servicios diferentes a consultoría</b>								
		Seminario de Difusión del Programa y del lanzamiento del portal web.	27,100	CD	Ex ante	100	0	Año 2013		PENDIENTE

No. Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición <sup>(2)</sup>	Revisión de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
						BID/MIF %	Local / Otro %			
3		<b>Componente 3</b>								
		<b>Servicios diferentes a consultoría</b>								
		Pasajes pasantías. Realizado en Panamá.	19,500	CP	Ex post	100	0	Julio - Agosto 2011		ADJUDICADO
		Logística capacitación.	3,500	CP	Ex post	100	0	Noviembre - Diciembre 2011		ADJUDICADO
		Material de apoyo Curso Análisis Grafológico como Técnica Diagnóstica. Libro: Sistema Neuroescritural, autor Evelyn Aguilera.	500	CD	Ex ante	100	0	Noviembre 2011		ADJUDICADO
		Curso Análisis Grafológico como Técnica Diagnóstica. (Nota: El monto estimado incluye: Honorarios por Consultoría y Servicios de Cafetería)	2,900	CD	Ex ante	100	0	Noviembre 2011		ADJUDICADO
		Taller Toma de declaraciones	1,000	CD	Ex ante	100	0	Abril 2012		ADJUDICADO
		Auditoría Forense aplicada en investigaciones de corrupción administrativa. (Nota: El monto estimado incluye: Honorarios por Consultoría y Servicios de Cafetería)	5,500	CD	Ex ante	100	0	Junio 2012		ADJUDICADO
		Taller sobre delitos funcionarios (Para Fiscalizadores y/o Auditores).	2,000	CD	Ex ante	100	0	Agosto 2012		ADJUDICADO
		Taller sobre delitos funcionarios (Para Abogados).	2,000	CD	Ex ante	100	0	Agosto 2012		ADJUDICADO
		Curso sobre lavado, ocultamiento y recuperación de activos en casos de corrupción y medidas cautelares reales. (Nota: El monto estimado incluye: Honorarios por Consultoría y Servicios de Cafetería)	6,200	CD	Ex ante	100	0	Agosto 2012		ADJUDICADO
		Derecho Administrativo	3,400	CD	Ex ante	100	0	Noviembre 2012		ADJUDICADO
		Levantamiento de evidencias.	1,700	CD	Ex ante	100	0	Noviembre 2012		ADJUDICADO
		Aspectos procesales del recurso de nulidad.	1,700	CD	Ex ante	100	0	Diciembre 2012		ADJUDICADO
		Aplicación nuevas tecnologías para funcionarios validadores	1,200							
		Aplicación nuevas tecnologías para funcionarios usuarios	1,000							
4		<b>Unidad Ejecutora</b>								
		Coordinación y seguimiento del Programa (Gastos Operativos).	4,800	CCIN	Ex post	100	0	Mayo - Julio 2011		ADJUDICADO
<b>Total</b>			269,000	<b>Preparado por: Nelson Parra Sánchez</b>			<b>Fecha: 13 marzo 2013</b>			

No. Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición <sup>(2)</sup>	Revisión de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
						BID/MIF %	Local / Otro %			
<p><sup>(1)</sup> Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US\$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.</p>										
<p><sup>(2)</sup> <b>Bienes y Obras:</b> LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.</p>										
<p><sup>(2)</sup> <b>Firmas de consultoría:</b> SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad</p>										
<p><sup>(2)</sup> <b>Consultores Individuales:</b> CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.</p>										
<p><sup>(3)</sup> <b>Revisión ex ante/ ex post.</b> En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante.</p>										
<p><sup>(4)</sup> <b>Revisión técnica:</b> Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.</p>										