

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA): Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Secteur: TRADE-EXPORT AND INVESTMENT PROMOTION
Numéro(s) de Prêt(s): 2886/OC-CO
Étape: Approved
Type d' Opération: INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s): CO-T1215, CO-T1293, RG-P1478, RG-T2261
Sous-Type de l'Opération: ESP - Specific Investment Operation

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé: 12.000.000,00
Montant Décaissé à ce Jour:
% Décaissé:
Solde: 12.000.000,00

Coût Total et Source de Financement

Initial BID: 12.000.000,00
Courant BID: 12.000.000,00
Pari Passu: 100,00
Cofinancement/Pays:
Estimation Initiale: 12.000.000,00
Période d'Amortissement (mois): 0

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: Aucun




Reformulation

() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?


Validation

Validé par le Chef de Division: 27-sep-2013

Validé par le Représentant: 07-oct-2013



Progrès Cumulé à 2013



Résultats

Résultat:	Generación de capacidades necesarias para participación en el sector de servicios tercerizados
Observações:	momento de incorporación laboral y mediante informes posteriores. Durante la etapa de monitoreo y evaluación del programa, se llevará a cabo un seguimiento de la distribución de los participantes atendiendo al género. El monitoreo de este componente lo realizará el Programa de Transformación Productiva. Línea de base: 2012

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2013	2014	2015	2016	Fin du Projet
Porcentaje de personas que asistieron a programas de Finishing Schools que consiguen empleo en el sector.	%		2012	P A		60,00	60,00		60,00
Porcentaje de avance sobre la predicción de necesidades de recurso humano identificadas previas al programa.	%		2012	P A		60,00	60,00		60,00

Résultat:	Internacionalización de Mipymes de Servicios Tercerizados
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2013	2014	2015	2016	Fin du Projet
Incremento adicional en el periodo 2013-2015, al crecimiento promedio de las exportaciones del sector.	%		2012	P A				5,00	5,00
Incremento del valor de exportaciones de las MiPymes atendidas por el programa.	%		2012	P A				10,00	10,00
Porcentaje de empresas atendidas por el Programa que se han certificado.	%		2012	P A			30,00	30,00	30,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Capital Humano para la Industria de Servicios Tercerizados									
Número de estudiantes graduados de programas de Finishing Schools.	Estudiantes				4.000,00				3.282.813,59
Número de programas curriculares finalizados.	Programas				103,00				3.282.813,59
Desarrollo y Promoción de Industria de Servicios Tercerizados									
Número de empresas financiadas en iniciativas relacionadas con las líneas de productividad y calidad del programa.	Empresas				41,00				3.306.174,49
Número de alianzas establecidas con miembros de la diáspora.	Alianzas				60,00				626.703,33
Clima de negocios para la industria de servicios globales									
Estudios de optimización del marco normativo del sector de servicios realizados.	Estudios				2,00				300.000,00
Gerencia, administración y monitoreo del programa									
Administración del programa (incluye auditorías , evaluación y monitoreo)	N/A								1.120.000,23
Viajes (incluye imprevistos)	N/A								81.496,00
TOTAL									12.000.001,23