




Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	Ministerio de Ciencia y Tecnología				
Sector:	PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT-ENTERPRISE DEVELOPMENT, CLUSTERS AND INNOVATION				
Loan Number(s):	2852/OC-CR	Current Approved Amount:	35.000.000,00	Original IDB:	35.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:		Current IDB:	35.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:		Pari-passu:	100,00
Related Operation(s):	CR-P1057, CR-T1093	Balance:	35.000.000,00	Co-Financing/Country:	
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	35.000.000,00
				Amortization Period (months):	

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: None	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 02-oct-2013 Validated by Country Representative: 09-oct-2013



Accumulated Progress as of 2013



Outcomes

Outcome:	Incrementar la inversión empresarial en actividades de innovación y desarrollo tecnológico a través de mejor acceso a financiamiento temprano e información para el desarrollo empresarial tanto de empresas establecidas como de nuevas empresas de base tecnológica
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Crecimiento en la inversión en Innovación del sector privado como porcentaje de las ventas	Puntos porcentuales		2012	P A	1,50
Porcentaje de empresas que introducen innovaciones de producto	Puntos porcentuales		2012	P A	30,00
Porcentaje de empresas que introducen innovaciones de proceso	Puntos porcentuales		2012	P A	15,00
Reducción en el porcentaje de empresas que declara a la falta de información como un obstáculo para la Innovación	Puntos porcentuales		2012	P A	
Reducción en el porcentaje de empresas que reportan falta de acceso al financiamiento como principal obstáculo para la innovación	Puntos porcentuales		2012	P A	
Aumento en el porcentaje de empresas domésticas para las cuales las universidades son una fuente de información importante para la innovación	Puntos porcentuales		2012	P A	10,00
Aumento en el porcentaje de empresas domésticas para las cuales los expertos son una fuente de información importante para la innovación	Puntos porcentuales		2012	P A	20,00

Outcome:	Aumentar la oferta del capital humano avanzado requerido para la competitividad e innovación empresarial
-----------------	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Reducción en el porcentaje de empresas con obstáculos de capital humano para la Innovación	Puntos porcentuales		2012	P A	
Aumento de la disponibilidad de Ingenieros y Tecnólogos con capital humano avanzado.	Porcentajes	27,60	2012	P A	35,00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2013

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
I. Inversión para la Innovación Empresarial									
I.1.1 Empresas certificadas en métodos de producción y normas de calidad	Número de empresas				40,00				2.000.000,00
I.1.2 Empresas asistidas en gestión de innovación y Servicios de Desarrollo Empresarial	Número de empresas asistidas				60,00				2.000.000,00
I.2.1 Empresas apoyadas por medio de ayudas complementarias para proyectos de innovación y/o desarrollo tecnológico en empresas individuales o grupos de empresas	Número de empresas apoyadas				42,00				4.000.000,00
I.2.2 Empresas apoyadas por medio de ayudas complementarias para la participación en misiones tecnológicas cursos, seminarios, talleres orientados a la consecución de proyectos de innovación en empresas	Número de empresas apoyadas				34,00				400.000,00
I.2.3 Empresas apoyadas por medio de ayudas complementarias para desarrollar la asociatividad entre empresas y centros de investigación para el desarrollo de nuevos productos	Número de empresas vinculadas con centros de desarrollo e investigación				9,00				1.000.000,00
I.3.1 Emprendedores en fase temprana fortalecidos en sus capacidades emprendedoras en fase temprana	Número de emprendedores entrenados				20,00				1.000.000,00
I.3.2 Emprendedores fortalecidos en sus capacidades emprendedoras que son mujeres	Número de Mujeres Emprendedoras entrenadas				6,00				
II. Capital Humano avanzado para la competitividad									
II.1.1 Individuos apoyados con becas para la realización de maestrías nacionales en áreas estratégicas	Número de individuos de maestría apoyados en el país				40,00				900.000,00
II.1.2 Individuos apoyados con becas para la realización de doctorados nacionales en áreas estratégicas	Número de individuos de doctorado (PhD) apoyados en el país				20,00				1.400.000,00

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
II.1.3 Individuos apoyados con becas para la realización de maestrías en el exterior en áreas estratégicas	Número de individuos de maestría apoyados en el exterior				36,00				4.300.000,00
II.1.4 Individuos apoyados con becas para la realización de doctorados (PhD) en el exterior en áreas estratégicas	Número de individuos de doctorado apoyados en el exterior				65,00				13.000.000,00
II.1.5 Individuos apoyados en el desarrollo de capital humano avanzando en áreas estratégicas que son mujeres	Número de individuos apoyados para el desarrollo de capital humano que son mujeres				57,00				
II.2.1 Talentos atraídos desde el exterior para el fortalecimiento y el desarrollo de actividades de I+D+i en empresas	Número de Talentos atraídos desde el exterior para I+D+i en empresas				40,00				1.200.000,00
III. 2.1 Profesionales calificados (entrenados y provisitos de certificaciones) en áreas prioritarias	Número de profesionales certificados para los requerimientos de las áreas prioritarias				300,00				2.700.000,00
III.2.2 Profesionales calificados (entrenamiento y provisión de certificaciones) para áreas prioritarias que son mujeres	Número de mujeres profesionales certificadas para los requerimientos de las áreas prioritarias				100,00				
TOTAL									33.900.000,00