



Operation Number: **BO-L1047**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2014**
Last Update: **4/14/2015**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **04/14/2015**
Division Chief validation date: **05/05/2015**
Country Representative validation date: **05/07/2015**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Transparency and Anticorruption Program	Loan Number:	2216/BL-BO
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONA L Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN		
Team Leader:	Dassen,Nicolas	Sector/Subsector:	REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Closed (All the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	BOLIVIA
Borrower:	REPUBLICA DE BOLIVIA	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BO-L1047	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$6,500,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BO-L1047	\$5,000,000.00	\$4,697,711.35	93.95%	\$302,288.65


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Results Matrix

Impacts

No information related to this operation.

Outcomes

Outcome:	1 Capacidad de prevención, investigación, procesamiento y sanción de actos y delitos de corrupción y falta de transparencia en el sector público mejorada.								
Observation:	El ejecutor en los informes de progreso semestral ha logrado realizar un registro del avance de los siguientes indicadores para las gestiones 2011, 2012 y 2013: 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 y 1,6 cuyo valor agregado ha sido registrado bajo el EOP 2015								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2020		EOP
1.1 Denuncias presentadas ante el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción (MTILCC)		Denuncias	1,031.00	2009	Estadísticas del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción		P	1,340.00	
	P(a)						1,340.00	1,340.00	
	A							5,779.00	
1.2 Denuncias por corrupción presentadas ante el Ministerio Público		Denuncias	67.00	2009	Estadísticas del Ministerio Público		P	87.00	
	P(a)						87.00	87.00	
	A							161.00	
1.3 Procesos administrativos y disciplinarios presentados ante las autoridades competentes		Procesos	30.00	2009	Estadísticas del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción		P	39.00	
	P(a)						39.00	39.00	
	A							8.00	
1.4 Porcentaje de activos y deudas del Estado recuperados (sumas líquidas y exigibles - Responsabilidad Civil)		Porcentaje	4.00	2009	Contraloría General del Estado		P	4.60	
	P(a)						4.60	4.60	
	A							0.00	
1.5 Amenazas y atentados contra servidores del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción		Hechos por año	25.00	2009	Estadísticas del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción		P		15.00
	P(a)							15.00	
	A							9.00	

Outcome:	1 Capacidad de prevención, investigación, procesamiento y sanción de actos y delitos de corrupción y falta de transparencia en el sector público mejorada.								
Observation:	El ejecutor en los informes de progreso semestral ha logrado realizar un registro del avance de los siguientes indicadores para las gestiones 2011, 2012 y 2013: 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 y 1,6 cuyo valor agregado ha sido registrado bajo el EOP 2015								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2020		EOP
1.1 Denuncias presentadas ante el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción (MTILCC)		Denuncias	1,031.00	2009	Estadísticas del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción		P	1,340.00	
							P(a)	1,340.00	1,340.00
							A		5,779.00
1.2 Denuncias por corrupción presentadas ante el Ministerio Público		Denuncias	67.00	2009	Estadísticas del Ministerio Público		P	87.00	
							P(a)	87.00	87.00
							A		161.00
1.3 Procesos administrativos y disciplinarios presentados ante las autoridades competentes		Procesos	30.00	2009	Estadísticas del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción		P	39.00	
							P(a)	39.00	39.00
							A		8.00
1.4 Porcentaje de activos y deudas del Estado recuperados (sumas líquidas y exigibles - Responsabilidad Civil)		Porcentaje	4.00	2009	Contraloría General del Estado		P	4.60	
							P(a)	4.60	4.60
							A		0.00
1.5 Amenazas y atentados contra servidores del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción		Hechos por año	25.00	2009	Estadísticas del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción		P		15.00
							P(a)		15.00
							A		9.00

1.6 Denunciantes amenazados					Estadística s del Ministerio de Transparen cia Institucional y Lucha Contra la Corrupción		P		6.00
							P(a)		6.00
							A		2.00
1.7 Sobre-costos en contratos de construcción de carreteras reducidos					Administra dora Boliviana de Carreteras		P		20.00
							P(a)		20.00
							A		0.00
1.8 Ahorro por familia beneficiaria de los programas de vivienda como consecuencia de la entrega de las viviendas sin retraso					Viceministe rio de Vivienda y Urbanismo		P		230.00
							P(a)		230.00
							A		0.00
1.9 Incremento en los resultados del Test de Ética e Integridad (TEI) de la población estudiantil de nivel primario a terciario					Estadística s del Ministerio de Transparen cia Institucional y Lucha Contra la Corrupción		P		30.00
							P(a)		30.00
							A		0.00
1.10 Incremento en los Resultados de la Encuesta de Ética y Integridad (EEI)					Estadística s del Ministerio de Transparen cia Institucional y Lucha Contra la Corrupción		P		30.00
							P(a)		30.00
							A		0.00
1.11 Incremento en los resultados del Test de Ética e Integridad para Servidores (TEIS)					Estadística s del Ministerio de Transparen cia Institucional y Lucha Contra la Corrupción		P		30.00
							P(a)		30.00
							A		0.00
1.12 Incremento en los resultados de la Encuesta de Transparencia e Integridad (ETI)					Estadística s del Ministerio de Transparen cia Institucional y Lucha Contra la Corrupción		P		30.00
							P(a)		30.00
							A		0.00

 RF - RF Indicator

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Integridad y Reducción de la Impunidad de los Actos de Corrupción		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Representaciones del Ministerio en los departamentos de Beni, Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija fortalecidas	Oficinas fortalecidas	P		5.00	P	37,181.30	179,224.90
		P(a)		5.00	P(a)		111,848.83
		A		5.00	A		111,848.83
Equipo multidisciplinario conformado	Personas	P		10.00	P		194,295.00
		P(a)		16.00	P(a)	85,000.00	536,828.30
		A		16.00	A	103,230.00	503,582.30
Unidades de Transparencia (UT) funcionando	Unidad	P		19.00	P	129,178.48	521,713.91
		P(a)	0.00	19.00	P(a)	0.00	0.00
		A		19.00	A		0.00
Sistema Integrado de Anticorrupción y Recuperación de Bienes del Estado (SIARBE) instalado	Sistema	P		1.00	P	31,194.00	551,124.60
		P(a)		1.00	P(a)	170,000.00	638,898.00
		A		1.00	A	192,698.00	622,898.00
Propuesta de base normativa para los juzgados anticorrupción elaborada y consensuada	Estudio	P		1.00	P		60,136.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	0.00
		A		1.00	A	0.00	0.00
Propuesta de base normativa para el establecimiento del nuevo procedimiento coactivo fiscal elaborada y consensuada	Estudio	P		1.00	P		26,650.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Sistema de seguridad para funcionarios del Ministerio, denunciantes infraestructura y documentos relacionados con actos de corrupción establecido	Sistema	P		1.00	P		217,800.00
		P(a)		1.00	P(a)	29,900.00	291,004.53
		A		1.00	A	37,581.00	281,144.53
Espacios físicos habilitados y adecuados para el funcionamiento de las representaciones en Beni, Cbba, SCZ, Chuquisaca y Tarija	oficinas	P		0.00	P		0.00
		P(a)		5.00	P(a)	44,262.00	270,397.00
		A		5.00	A	39,451.00	270,397.00
Un sistema de seguimiento para las denuncias por corrupción que el MTILCC presenta a las autoridades competentes, autorizado e implementado	Sistema	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	0.00
		A		1.00	A	0.00	0.00
Un sistema ajustado y complementado para el seguimiento de las denuncias por corrupción.	sistema	P		0.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)	2,733.00	32,416.00
		A		1.00	A	2,733.00	32,416.00
Reglamentación de las unidades de Transparencia aprobado.	reglamento aprobado	P		0.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)	1,000.00	4,553.00
		A		1.00	A	0.00	4,244.00
Proyecto de ley de creación del SIIARBE elaborado en el 2010	documento (ley)	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	0.00
		A		1.00	A	0.00	0.00
Seminario Internacional de capacitación para jueces tribunales anticorrupción	seminario	P		0.00	P		0.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
Diplomado de actualización de conocimientos para fiscales, policía y servidores públicos	diplomado	P		0.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		34,885.00
		A		1.00	A	0.00	34,885.00
Diplomado en Lucha Contra la Corrupción y Recuperacion de Bienes para jueces y tribunales especializados en la materia	Diplomado	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	36,500.00	36,000.00
		A	1.00	1.00	A	36,000.00	36,000.00

Control Ciudadano de la Gestión Pública		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Plataforma electrónica para transparentar procesos de la ABC y Vivienda Social desarrollada	Plataforma	P		1.00	P	37,732.00	715,276.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	199,054.00	302,325.20
		A		1.00	A	208,865.00	267,253.20
Procesos realizados con control social y rendición de cuentas	Proceso	P	4.00	8.00	P	29,400.00	409,302.68
		P(a)	6.00	8.00	P(a)	103,100.00	101,766.00
		A	6.00	8.00	A	44,553.00	78,372.00
Equipo Tecnico de implementacion del componente 2 conformado	Personas	P		4.00	P		155,960.00
		P(a)	0.00	4.00	P(a)	102,163.00	301,095.28
		A		4.00	A	89,787.00	268,029.28

Fomento de una Cultura de Ética e Integridad		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Experiencias piloto para implementación del currículum de integridad y lucha contra la corrupción para los cursos académicos escolares y universitarios realizadas	Experiencias	P		21.00	P		268,400.00
		P(a)		21.00	P(a)	137,391.00	174,281.46
		A		21.00	A	9,877.00	46,781.46
Equipo Tecnico de implementacion del componente 2 conformado	Personas	P		4.00	P		155,960.00
		P(a)		1.00	P(a)		
		A		1.00	A		
Unidad de Estudios e Información sobre Transparencia y Corrupción del Ministerio instalada (IBEC)	Unidad	P		1.00	P		451,428.84
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	142,077.00	445,158.96
		A		1.00	A	74,405.00	405,031.96
Estrategia de comunicación sobre integridad y lucha contra la corrupción para la población en general implementada	Estrategia	P		1.00	P	32,974.50	843,796.00
		P(a)		1.00	P(a)	494,738.00	1,149,144.02
		A		1.00	A	350,596.00	896,361.02
Estrategia de capacitación sobre transparencia y lucha contra la corrupción para servidores públicos y actores sociales implementada	Estrategia	P		1.00	P	21,666.67	319,176.02
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	146,700.00	205,153.82
		A	1.00	1.00	A	114,435.00	150,330.82

Gastos administrativos del Programa							
Auditoría							
Imprevistos		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Imprevistos	0	P			P	23,517.90	94,071.60
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A			A		0.00

Other Cost			2014	Cost
Costos administrativos del Programa		P	\$264,668.07	\$1,339,645.21
		P(a)	\$187,400.00	\$1,756,730.85
		A	\$254,147.00	\$1,645,288.85
Gastos de auditoría		P	\$72,000.00	\$152,000.00
		P(a)	\$20,000.00	\$106,370.78
		A	\$16,016.00	\$46,753.78
Imprevistos		P		
		P(a)	\$3,258.00	\$0.00
		A	\$0.00	\$0.00

Total Cost		2014	Total Cost
	P	\$679,512.92	\$6,655,960.76
	P(a)	\$1,905,276.00	\$6,498,857.03
	A	\$1,574,374.00	\$5,701,618.03

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Sistema Integrado de Anticorrupción y Recuperación de Bienes del Estado (SIARBE) instalado	Modify Financial P(a) value	No se generó ningún cambio en la matriz de resultados del Programa, únicamente se actualizó el monto de ejecución de la gestión 2014 y se introdujo la replanificación financiera para la gestión 2015 reportada por el Ejecutor en el informe semestral correspondiente al segundo semestre de la gestión 2014. El presente issue se generó por error del sistema.	3/27/2015	3/27/2015

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.