



Operation Number: **BR-L1044**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2015**
Last Update: **3/15/2016**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **04/01/2016**
Division Chief validation date: **04/01/2016**
Country Representative validation date: **04/28/2016**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Health Modernization and Humanization Program	Loan Number:	2586/OC-BR
Executing Agency (EA):	Prefeitura do Municipio Sao Bernardo do Campo		
Team Leader:	Rocha,Marcia Gomes	Sector/Subsector:	HEALTH SERVICES
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Fully Disbursed
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	BRAZIL
Borrower:	Prefeitura do Municipio Sao Bernardo do Campo	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BR-L1044	\$21,600,000.00	\$21,600,000.00	\$21,600,000.00	\$0.00	\$43,200,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BR-L1044	\$21,600,000.00	\$21,600,000.00	100.00%	\$0.00


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Melhora das condições de saúde da população de São Bernardo do Campo.								
Observation:	n/a								
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Nascidos vivos de mães residentes em São Bernardo do Campo com 07 ou mais consultas pré-natais.			%	79.26	2010	SINASC (Sistema de Informação de Nascidos Vivos) e IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas).	(número de nascidos vivos de mães residentes em São Bernardo do Campo com 07 ou mais consultas pré-natais/número de nascidos vivos) x 100.	P	80.00
								P(a)	80.00
								A	
1.2 Taxa anual de internação hospitalar por diabetes mellitus e suas complicações na população de 30 anos ou mais de idade residentes em São Bernardo do Campo.			%	3.74	2010	SIHSUS (Sistema de Informação Hospitalar) e IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).	(número de internações hospitalares por diabetes mellitus e suas complicações na população residente em São Bernardo do Campo com 30 ou mais anos de idade/população de São Bernardo do Campo com 30 anos ou mais) x 10.000.	P	3.00
								P(a)	3.00
								A	
1.3 Taxa anual de internação hospitalar por acidente vascular cerebral na população com 40 anos ou mais de idade residente em São Bernardo do Campo.			%	18.97	2010	SIHSUS (Sistema de Informação Hospitalar) e IBGE.	(número de internações hospitalares por acidente vascular cerebral na população residente em São Bernardo do Campo com 40 ou mais anos de idade/população de São Bernardo do Campo com 40 anos ou mais) x 10.000.	P	17.00
								P(a)	17.00
								A	
Impact:	2 Coeficiente de mortalidad infantil								
Observation:	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR - Número de óbitos de menores de un año de edad por mil nacidos vivos, en la población residente en SBC, el año considerado.MÉTODO DE CÁLCULO - Número de óbitos de niños menores de 1 año,residentes en SBC / Números de nacido								

Impact:	2 Coeficiente de mortalidad infantil
Observation:	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR - Número de óbitos de menores de un año de edad por mil nacidos vivos, en la población residente en SBC, el el año considerado.MÉTODO DE CÁLCULO - Número de óbitos de niños menores de 1 año,residentes en SBC / Números de nacido

Outcomes

Outcome:	1 Acesso aos serviços básicos de saúde ampliado e melhorado											
Observation:												
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	EOP	
1.1 Taxa de cobertura estimada do Programa Estratégia Saúde da Família (ESF)		%	19.10	2010	Base de Dados: SIAB e IBGE	(Percentual da população atendida (população estimada - DAB/MS) pelas equipes do ESF/população total do município) x 100.	P	31.00	35.00	40.00		50.00
						P(a)	31.00	35.00	40.00	55.00	50.00	
						A	47.77	45.41	55.65	59.22		
1.2 Taxa de Cobertura estimada dos Agentes Comunitários de Saúde		%	54.45	2010	Informação da Atenção Básica e IBGE	(nº de ACS contratados x 700)/ Pop do município x 100 (Parâmetro do Ministério da Saúde - 01 ACS = em torno de 700 pessoas).	P	90.00	90.00	90.00		90.00
						P(a)	90.00	90.00	90.00	70.00	70.00	
						A	100.00	100.00	100.00	76.36		
1.3 Média anual de Consultas Básicas por habitante		consultas/año	1.60	2010	Dados do SIASUS (Sistema de Informação Ambulatorial) e do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).		P	1.70	2.10	2.40	2.50	2.50
						P(a)	1.70	2.10	2.40	2.00	2.00	
						A	2.02	1.97	1.91	1.88		

1.4 Percentual de gestantes acompanhadas segundo os protocolos de saúde em relação às gestantes cadastradas na Unidade Basica de Saúde		%	87.99	2010	Relatório SSA2 do SIAB	MÉTOD O DE CÁLCULO : Número de gestantes acompanhadas no município no período/ número de gestantes cadastradas no município no período X 100 -	P					
							P(a)		89.06	89.06	87.99	87.99
							A		84.86	85.52	82.50	
1.4 Pessoas (todas indígenas, afrodescendentes) que se beneficiam de um conjunto basico de servicos de saude	 RF	Individuals	229.00	2010			P					
							P(a)				420.75	382.00
							A			0.00	469.16	

Outcome:	2 Sistema de Saúde municipal centrado na estratégia de atenção básica implementado											
Observation:												
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	EOP	
2.1 Percentual de Unidades Básicas de Saúde com processo de territorialização concluída		%	0.00	2010	Registros Administrativos da Secretaria Municipal de Saúde.		P	100.00	100.00	100.00		100.00
							P(a)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
							A	100.00	100.00	100.00	100.00	

2.2 Cobertura da primeira consulta odontológica programática / ano		%	6.06	2010	Fonte: SIA SUS e População estimada IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)	Número total de 1 ^{as} consultas odontológicas programáticas realizadas em SBC, no ano considerado / população total de residentes em SBC no ano considerado X 100	P					
	P(a)							6.33	6.50	6.00	6.00	
	A							5.27	6.01	6.01		
2.3 Total de consultas de enfermagem realizadas na rede básica de saúde		numero de consultas	68,254.00	2010	Sistema de Informação Ambulatorial (SIA SUS)	MÉTODO DE CÁLCULO - Número total de consultas individuais de enfermagem realizadas nas UBSS, considerando todos os CBOs de enfermeiro	P					
	P(a)							98,840.00	140,000.00	140,000.00	150,000.00	
	A							131.73	161,777.00	149,323.00		

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Expansão e fortalecimento da atenção básica		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Produto 1: Unidades Básicas de Saúde em São Bernardo do Campo construídas	Unidades Básicas de Saúde	P	0.00	3.00	P		5,164,358.44
		P(a)	0.00	4.00	P(a)	465,554.77	5,164,358.44
		A	0.00	4.00	A	411,540.41	5,110,344.08
Produto 2: Centros de Atendimento Psicossocial (CAPs) em São Bernardo do Campo implantados	Centros	P	1.00	5.00	P	1,292,777.78	7,186,360.55
		P(a)	2.00	4.00	P(a)	1,568,519.03	5,298,220.40
		A	1.00	3.00	A	116,112.27	3,845,813.64
Produto 3: Unidades Básicas de Saúde em São Bernardo reformadas	Unidades Básicas de Saúde	P	2.00	29.00	P	1,111,111.11	24,165,322.53
		P(a)	3.00	27.00	P(a)	3,281,748.40	24,165,322.53
		A	0.00	26.00	A	3,177,177.27	23,597,356.73
Produto 4: Equipamentos médicos para atenção Básica de Saúde instalados	Lotes de Equipamentos	P	2.00	29.00	P	107,866.67	2,355,914.34
		P(a)	3.00	34.00	P(a)		1,440,125.10
		A	1.00	32.00	A		1,002,125.10
Centros de Especialidades Odontológicas (CEO)	CEO	P		0.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		800,000.00
		A		1.00	A		780,532.19
Policlinica Centro reformada	Policlinica	P		0.00	P		0.00
		P(a)		2.00	P(a)	1,660,000.00	3,136,214.23
		A	1.00	1.00	A	1,836,214.23	1,836,214.23
Fortalecimento da Secretaria Municipal de Saúde		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Produto 5: Agentes comunitários de saúde e profissionais das equipes de saúde da família capacitados	Pessoas	P	0.00	260.00	P	0.00	333,333.33
		P(a)	0.00	920.00	P(a)	203,333.33	333,333.33
		A	365.00	1,285.00	A	0.00	0.00
Produto 6: Unidades Básicas de Saúde com agendamento eletrônico integradas a rede ambulatorial especializada de São Bernardo do Campo	Unidades Basicas de Saude	P	2.00	35.00	P	35,013.33	867,211.11
		P(a)	1.00	33.00	P(a)	0.00	412,991.54
		A	2.00	34.00	A	2,579.06	2,579.06
Produto 7: Profissionais do Setor de Saúde com curso de especialização	Pessoas	P	0.00	360.00	P	71,428.17	1,388,888.56
		P(a)	0.00	580.00	P(a)		851,000.00
		A	0.00	580.00	A	0.00	601,000.00
Recepcionistas das UBS e nível central da Secretaria de Saúde capacitados	pessoas	P		0.00	P		0.00
		P(a)	401.00	850.00	P(a)	882,888.56	1,091,668.03
		A	276.00	725.00	A	81,350.79	290,130.26
Técnicos e auxiliares de enfermagem capacitados	pessoas	P		0.00	P		0.00
		P(a)	696.00	696.00	P(a)		314,766.40
		A	218.00	218.00	A	0.00	0.00
Outros							

Other Cost		2015	Cost
Administração do Programa	P	\$187,803.92	\$1,088,611.80
	P(a)	\$42,000.00	\$192,000.00
	A	\$37,164.06	\$145,164.06
Imprevistos	P		\$0.00
	P(a)		\$0.00
	A		\$0.00

Total Cost		2015	Total Cost
	P	\$2,806,000.98	\$42,550,000.66
	P(a)	\$8,104,044.09	\$40,986,111.07
	A	\$5,662,138.09	\$37,211,259.35

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Produto 6: Unidades Básicas de Saúde com agendamento eletrônico integradas a rede ambulatorial especializada de São Bernardo do Campo	Modify Financial P(a) value	Necessidade de novo planejamento do saldo residual para o ano de 2016.	3/14/2016	3/14/2016
Output	Produto 3: Unidades Básicas de Saúde em São Bernardo reformadas	Modify Financial P(a) value	Necessidade de novo planejamento do saldo residual para o ano de 2016.	3/14/2016	3/14/2016
Output	Produto 3: Unidades Básicas de Saúde em São Bernardo reformadas	Modify Physical P(a) value	27 unidades Básicas de Saúde em Saúde. Alcance de 26 e planejamento de 01 (uma) unidade para 2016.	3/14/2016	3/14/2016
Output	Produto 7: Profissionais do Setor de Saúde com curso de especialização	Modify Financial P(a) value	Planejamento do saldo residual para 2016.	3/13/2016	3/14/2016
Output	Policlinica Centro reformada	Modify Financial P(a) value	Planejamento do saldo residual para 2016.	3/13/2016	3/14/2016
Output	Centros de Especialidades Odontológicas (CEO)	Modify Financial P(a) value	Planejamento do saldo residual para 2016	3/13/2016	3/14/2016
Output	Produto 4: Equipamentos médicos para atenção Básica de Saúde instalados	Modify Financial P(a) value	Planejamento do saldo residual para 2016	3/13/2016	3/14/2016
Output	Policlinica Centro reformada	Modify Physical P(a) value	Meta fisica antecipada: Policlinica Centro iniciada em 2015.	3/13/2016	3/14/2016

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.