

CUADRO "PLAN DE ADQUISICIONES"

COMPONENTE	Tipo Fase 1	Tipo	Descripción Bienes/Servicios	VALOR BIEN/SERVICIO	FACTURACION (IPI - IPI)
C.1. Fortalecimiento de la institucionalidad transversal para la gestión del GE					
a. 4 talleres y documentos para discusión y difusión de la nueva estructura institucional					
b. AT para apoyar la coordinación e implementación de los proyectos transversales	17.462	Alquiler	Organizar la realización de cuatro talleres de difusión y promoción de la institucionalidad propuesta entre diversos grupos de interés del tema (funcionarios, jefes de servicio, puesteros, etc.) y la publicación de los recursos y materiales recibidos durante la fase (Aprep) que tengan relevancia para la discusión del tema	17.602	
c. diseño y desarrollo de una campaña de publicidad sobre la oferta de servicios de GE	135.617	Consultor	Acorde con el acuerdo o grado implementación de las iniciativas de la Agenda Digital en los Ámbitos de Acción Estipulado en Linea y Documento Digital de Empresa, así como para manejar cambios o despegue de los avances considerando los distintos elementos que intervienen, Acuerdo para la implementación con responsables ejecutivos y técnicos de las iniciativas, con el fin de determinar posibles soluciones (jurídicas, legales, financieras,...) y establecer planes oficiales para el avance de cada iniciativa.	44.000	
d. diseño y desarrollo de una campaña de publicidad sobre la oferta de servicios de GE	149.952	Empresarial consultoría	Elaborar el diseño, construcción e implementación de un sistema de información que apoye el seguimiento en el cumplimiento de las resultados y metas de las principales transversales	15.617	
e. AT para la generación de normas y estándares en cinco proyectos	86.769	Empresarial consultoría	Elaborar el diseño y la estrategia de puesta en marcha de una campaña publicitaria que tenga como objetivo la sensibilización y posicionamiento de algunos servicios electrónicos disponibles a los ciudadanos y organizaciones, comprendiendo y energizando las iniciativas, que en estos momentos, ya realizan algunas servicios públicos a través de diversas plataformas digitales, tales como brindar promociones en ferias y eventos comerciales, alianzas estratégicas, avales nacionales y oficinas de promoción en lugares de asistencia masiva.	10.000	
f. desarrollo de la Comunidad Informática del Estado	490.200	Empresarial Consultoría	Realizar el diseño de una estrategia general de adopción de niveles mínimos de implantación de las normas y estándares definidos por el Comité de Normas para el Documento Lineal-Formato.	45.238	
f.1: Transversalidad tecnológica					
f.1.1: Redes de colaboración					
f.1.2: Redes de colaboración					
f.1.2.1: Gestión de la Comunidad de conocimientos					
f.1.2.1.1: Consultor individual			Un consultor externo, quien apoyará el desarrollo de las actividades como trámites técnicos de todas las consultorías que se contraten (incluyendo las desarrolladas en Redes de colaboración), "Generación de bases de conocimientos" y "Capacitación permanente".	25.841	
f.1.2.1.2: Consultor individual			Un consultor interno, quien apoyará la implementación técnica interna de las actividades a desarrollar en todas las consultorías que se contraten (ver obs. en cuadro superior).		
f.1.2.1.3: Contratación de empresa			Contratación de una empresa que realice la tarea de requerimientos, diseño y/o desarrollo sobre un software [line existente, un repositorio digital de información para diversos medios].	6.128	
f.1.2.1.4: Contratación de empresa			Contratación de una empresa que desarrolle, adapte y/o diseñe sobre un software libre existente, un sistema de desarrollo colaborativo de proyectos de software.	88.244	
f.1.2.1.5: Consultor individual			Consultor individual que dirige el proyecto y desarrolla los servicios al formato requerido en la plataforma de desarrollo colaborativo [redes desarrolladas]	7.241	
f.1.2.1.6: Consultor individual			Consultor individual que diseña un plan de difusión adecuado para las actividades e imagen de la Comunidad Informática.	3.103	
f.1.2.1.7: Consultor individual			Nivel de difusión y Contratación de servicios diversos (impresión de folletos, generación de un ícono en diseño, etc.) para la ejecución del plan de difusión diseñado anteriormente.	12.412	
f.1.2.1.8: Consultor individual			Contratación individual de un perodista para la gestión y generación de la información contenida en el portal Web de la Comunidad Informática.	7.241	
f.1.2.1.9: Consultor individual			Consultor individual de desarrollo de una herramienta de directorio de miembros, que funcione sobre la plataforma Web de la Comunidad Informática.	6.164	
f.1.2.1.10: Contratación de empresa			Contratación de una empresa de eventos, que realice la producción completa del evento Congreso Informático Gobernamental.	55.707	
f.1.2.1.11: Consultor individual			Contratación de consultor individual que desarrolle un catálogo de plataformas tecnológicas disponibles al interior de los servicios públicos a los que pertenezcan los miembros de la Comunidad.	4.714	
f.1.2.1.12: Consultor individual			Contratación de consultor individual que desarrolle un catálogo de software disponible al interior de los servicios públicos, tanto desarrollado como licrado.	4.714	
f.1.2.1.13: Consultor individual			Contratación de consultor individual que permita realizar un levantamiento de buenas prácticas en gestión de tecnología dentro de los servicios públicos, y genera un esquema gráfico de adaptación de competencias.	3.448	
f.1.2.1.14: Consultor individual			Contratación de consultor individual para evaluar las necesidades de mejora de los servicios públicos, tanto desarrollado como licrado.	2.327	
f.1.2.1.15: Consultor individual			Contratación de consultor individual para evaluar la efectividad de los catálogos realizados, y para la generación de un informe con recomendaciones de mejora para la infraestructura tecnológica y de software en el gobierno.	5.431	
f.1.2.1.16: Consultor individual			Contratación de consultor individual para evaluar las necesidades de mejora de los servicios públicos, tanto desarrollado como licrado.	2.490	
f.1.2.1.17: Consultor individual			Contratación de una consultor individual para evaluar la efectividad de la gobernanza descentralizada, y entregar sugerencias de mejoras.	2.490	
f.1.2.1.18: Consultor individual			Contratación de una consultor individual, para evaluar el desempeño general de las actividades desarrolladas en apoyo de la Comunidad Informática.	2.490	
f.1.2.1.19: Contratación de empresas			Contratación de una empresa que desarrolle una encuesta para determinar el nivel de identidad logrado en la Comunidad Informática.	4.033	
f.1.2.20: Contratación de empresas			Contratación de empresas para la realización de 40 cursos de 2 días para 40 personas qd. Estos cursos incluyen la realización nacional de la licencia estatal y del plan de perfeccionamiento continuo.	54.177	
f.1.2.21: Consultor individual			Contratación de una consultor individual para el desarrollo de un plan para la realización de capacitación pública para licenciar la Comunidad.	3.103	
f.1.2.22: Consultor individual			Contratación de una consultor individual para el desarrollo de un plan para la realización de capacitación continua de los técnicos de gobierno.	3.103	
f.1.2.23: Contratación de empresas			Contratación de una empresa para la organización de comisiones de servicio (para 6 personas por 10 días), paquetes y horarios (para 10 personas por 14 días) y paquetes internacionales (para 6 personas por 10 días). La actividad incluye los viáticos.	32.367	

CUADRO "PLAN DE ADQUISICIONES"

COMPONENTE	Tipo	Bien/Servicio	Detalle del Bien/Servicio	VALOR BIEN/SERVICIO	LICITACION
Total Fase 1:					
	BIENES/SERVICIOS				
	Contrataciones de empresa				
2. Apoyo a la implementación de la Ley de Proc. Amts. (Plataforma Integrada y procesos)			Contratamiento de empresas para la realización de las tareas sobre temáticas diversas de acuerdo al paquete de servicios de proveedor. Este incluye la realización de actividades como el entrenamiento en el uso del rep. de proyectos colaborativos de software.		
a. AT para apoyar la coordinación y administración interna del proyecto	120,000	Consultoría individual	Un consultor interno de Nro. Mencos & la función de la consultoría institucional del proyecto. Quien opera con la consultoría institucional del proyecto.	150,000	40,000
b. Seminarios	33,000	Consultoría individual	Organización de la administración financiera. Se das una base del PNID. El costo es el 4 % de los recursos que deba administrar.	33,000	40,000
c. AT para el modelamiento de procedimientos tipo	9,000	Consultoría individual	Rediseño y modelamiento de procesos, que a partir de la implementación del modelo conceptual de procesos propuesto, br. formalización de los procedimientos seleccionados, c) participación como expertos en la elaboración de la ley y cumplimiento de sus disposiciones por parte de los procedimientos, el) participación como parte del informe considerado de retomadas.	9,000	9,000
d. AT para el diseño de procedimientos y especificaciones para TIC	145,000	Empresa Consultora	d) expertos en diseño de procesos, que para cada uno de los procedimientos tipo, ajustarlos a las estandares y especificaciones de la Ley y establezcan los requerimientos para la posterior incorporación de tecnologías de información como herramienta de apoyo.	145,000	50,000 LPi
e. AT para implementación de procedimientos redimensionados	320,000	Empresa Consultora	(d) tiene cada uno de los procedimientos, redimensionados e implementados. Implementar a los funcionarios en su uso y los traspasos en las nuevas prácticas. Se debe hacer cargo de los requerimientos institucionales tecnológicos de las procedencias (redes), adaptar a los funcionarios en su uso y los traspasos en las nuevas prácticas. Se debe hacer cargo de los requerimientos institucionales tecnológicos de las procedencias (redes), adaptar a los funcionarios en su uso y los traspasos en las nuevas prácticas. Si la opción en por la externalización de implementación de servicios, se entenderá que el costo abocado a la Infraestructura tecnológica será parte del precio o pague a la empresa adjudicada.	320,000	40,000 LPi
f. Actividades de difusión		Empresa Consultora	Diseño e implementación de acciones de difusión de la solución implementada al interior de la administración del Estado, con el objetivo de promocionar su realización por parte de otras instituciones.		
3. Estudios complementarios (organización, jurídico, específicas internacionales, técnico)	420,000	Empresa Consultora	Estudio que dará en detalle los procesos operacionales de la plataforma de acceso a su red de negocios y realizar los ajustes necesarios a organización propuesta.	43,000	
a1 - Estudios complementarios de Modulos de Organización, Validación con Modelos Internacionales	43,000	Empresa Consultora	Estudio que define al módulo jerárquico de la plataforma. Sus deberes y derechos dentro del modelo de transparencia. Definir la normatividad, las competencias, las condiciones de uso de la plataforma.	43,000	
a2 - Estudios Complementarios Jurídico	150,000	Empresa Consultora	Estudio que define al módulo jerárquico de la plataforma. Sus deberes y derechos dentro del modelo de transparencia. Definir la normatividad, las competencias, las condiciones de uso de la plataforma.	150,000	
a3 - Estudios Complementarios Técnicos: Dímeno de Detalle de la Plataforma SEE	190,000	Empresa Consultora	Estudio que define al módulo jerárquico de la plataforma. Se debe hacer cargo de los requerimientos funcionionales y operacionales de la plataforma. Validar los requerimientos de intercambio de las transacciones globales y especificar los requerimientos de diseño para las prestaciones de las instituciones y servicios de outsourcing para la operación de la plataforma.	190,000	
24 - Normalización y estandarización de datos	37,000	Empresa Consultora	Remuneraciones asociadas a equipo de consultores o consultores que se hace cargo de la Dirección de la Organización [Dirección, Coordinación y Calidad], Atención administrativa [Jef. Administrativo, Secretaria, Asistente y Oficinas], Atención de Clientes, Asistencia Jurídica y Desarrollo.	37,000	
b. AT para el fortalecimiento institucional y gestión organizacional de la plataforma	1,414,119	Consultores o empresas consultoras	Remuneraciones asociadas a equipo de consultores o consultores que se hace cargo de las áreas de Operaciones, Atención de Clientes, Asistencia Jurídica y Desarrollo.	447,238	50,000 LPi
- AT Implementación de la Organización institucional de la Plataforma SEE	47,238	Consultores o empresas consultoras	Se ejecutan las soluciones pertenecientes al escenario de trabajo para la estructura organizacional.	45,240	
b1 - AT para Dirección, Administración y Gestión Institucional (2 años)	58,159	Coordinadora o amplia consultora	Equipamiento y Comunicaciones para los Profesionales, elementos para la implementación de la Organización	38,836	
b2 - AT para Operación, Atención de Clientes, Legal y Desarrollo (2 años)	45,240	Ejecutamiento	Gastos necesarios para la operación de la estructura organizacional de la plataforma, atención de clientes, gastos comunicación, generales y oficina, seguros del activo fijo, capacitación, mantenimiento y equipamiento oficina.	98,249	
b3 - Infraestructura	38,836	Ejecutamiento	Servicio externo para la administración de los recursos financieros de la plataforma. Brindado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo	200,000	LPi
b4 - Oficinas y muebles	38,836	Ejecutamiento	Proyecto jerárquico consistente en la implementación de los servicios definidos para la Plataforma SEE tal como: De Apoyo a la Gestión Común, Contabilidad, Estadística y Auditoría, Servicios de Vida (ingresos como Hostelling de Base de Datos, Accesos vía Brown, oficinas de Negocios) Línea Consultora, tanto de funcionamiento y control del mismo. Lo llevan a cabo dentro del ligo Gerente y Jefes de Proyecto	137,054	
b5 - Equipos Computacionales Oficina	62,352	Ejecutamiento	Actividad del proyecto que permite un control de la infraestructura de trabajo, muebles y equipos de Oficina	179,262	
b6 - Gastos de operación de la Organización	70,925	Ejecutamiento	Equipamiento y Comunicaciones para los Profesionales, elementos para la implementación de la Organización	70,925	
b6 - Gestión Financiera	29,617	Ejecutamiento	Actividad del proyecto a través de la cual se contratará el desarrollo del software de la Plataforma tal como la Caja de Pensiones, la Caja de Previsión, el Modulo de Seguridad, la Caja de Pensiones, la Caja de Previsión, la clasificación de autorizaciones	29,617	
c. AT para el diseño y guerra en marcha de la plataforma, licitación, desarrollo, integración y puesta de marcha de la plataforma.	779,379	Empresa Consultora	Preparación de los planes de Prueba. Tanto a nivel de conceptualización como de diseño. Se refleja en documentos con cultura y cultura de diseño.	62,352	
c1 - Gerenciamiento y Administración del proyecto	137,954	1) Misma Empresa Consultora	Ciclo de ejecución de la Plataforma, control de calidad y diseño, validación, certificación y entrega del sistema.	137,954	
c2 - Revisión del diseño	179,262	1) Misma Empresa Consultora	Actividad del proyecto que permite un control de la infraestructura de trabajo, muebles y equipos de Oficina	179,262	
c3 - Construcción	299,209	1) Misma Empresa Consultora	Actividad del proyecto a través de la cual se contratará el desarrollo del software de la Plataforma tal como la Caja de Pensiones, la Caja de Previsión, el Modulo de Seguridad, la Caja de Pensiones, la Caja de Previsión, la clasificación de autorizaciones	299,209	
c4 - Diseño de Pruebas	62,352	1) Misma Empresa Consultora	Preparación de los planes de Prueba. Tanto a nivel de conceptualización como de diseño. Se refleja en documentos con cultura y cultura de diseño.	62,352	
c5 - Pruebas e Integración	70,925	1) Misma Empresa Consultora	Ciclo de ejecución de la Plataforma, control de calidad y diseño, validación, certificación y entrega del sistema.	70,925	
c6 - Puesta en Marcha	29,617	1) Misma Empresa Consultora	Actividad de planificación y puesta en marcha propiamente tal. Crucial para el éxito de la plataforma. Toda la puesta en marcha debe ser realizada con mucha precisión.	29,617	
d. Establecimiento de la infraestructura y operación de la plataforma	1,650,465				
d1 - Implementación de Infraestructura de la Plataforma SEE	1,236,510	Equipamiento (Hardware y Software)	Licitación de la Infraestructura de HW y SW básico tanto para ambienta de Producción, de Contingencia y desarrollo de la plataforma. El desarrollo de esta infraestructura está en el Anexo Hw y Sv bajo el título Hardware Software Plataforma SEE sistema 1.	1,236,510	LPi
d2 - Mantenimiento de la Infraestructura de la Plataforma SEE	223,476	Servicio de Mantención	Representa los contratos de mantenimiento tanto de Hw como de SW que la Plataforma tendrá vigentes desde el momento que en que se provee la instalación. Mantenimiento HW = 10% del valor de los equipos. Mantención de Sw = 10% del valor de los equipos.	223,476	LPi
e. AT para implementación de la plataforma en instituciones Fase 1 (5 instituciones)	1,154,750	Equipamiento (Hardware y Software)	Actividad y consumo que se producen si el momento de poner en operación la infraestructura contratada y/o comprada. Esta operación podrá ser una licencia de acuerdo a las realidades de las empresas anfitrionas y estará representada lo más probablemente por contratos de Outsourcing de Gestión de Infraestructura, lo que significa licar los servicios requeridos.	108,469	
e1 - Infraestructura	168,469	Empresas Consultoras	Representa la infraestructura mínima necesaria para la ejecución de la Plataforma. Considera elementos de HW, SW básico y servicios. Su composición puede verse en el Anexo Hw Sv, bajo el título Hardware Y Software Organismos.	427,750	LPi
e2 - Desarrollo de servicios Org. - Proveedor 1	191,000	Empresas Consultoras	Representa el proyecto que deberá desarrollar cada en FASE 1 un Organismo proveedor. Se han usado indicios que consideran una cantidad de servicios a implementar en cada servicio, esto se ha multiplicado por un valor base de mercado.	195,000	

GUARDIA PLAN DE ASESINATO

CUADRO "PLAN DE ADQUISICIONES"

COMPONENTE	TÍPO BIENES SERVICIOS	DESCRIPCIÓN BIEN/SERVICIO	VALOR BIESEN SERVICIO	CLASIFICACIÓN (LPI - LP)
m. Proyecto de fortalecimiento de la institucionalidad regional			12,601	
a. Apoyo a proyectos estratégicos - Piloto en CDE			15,234	
b. Reconocer experiencias exitosas nacionales en salud				
c. Apoyar a la coordinación, evaluación y monitoreo				
d. Definir entidades técnicas y de certificación				
e. Formular e implementar estrategias de tecnología de la información				
f. Pliego de Sistemas de Gestión Hospitalaria (016)				
g. Sistema de Registro de Prestadores				
h. Ventanilla Única de la Autoridad Sanitaria				
i. Workflows interno para trámites y autorizaciones				
2. Gobernance Electrónica Local				
a. Desarrollo Plataforma ASP				
b. Outsourcing Operación Plataforma ASP				
c. Software, Infraestructura HW y Comunicaciones para Municipalidades Pobres				

CUADRO "PLAN DE ADQUISICIONES"

COMPONENTE	BENEFICIOS/SERVICIOS	TIPO	DETALLE	VALOR BIEN/SERVICIO	LITFACIA (LH - LY)
d. Servicio Enlace Internet para Municipios R\$100,00	Total Fase 1 36,345 Transferencia a Proyecto Ruta 50 para cancelar enlaces a Internet de municipios países	Enlace Ruta 50 512 KB x 12 meses x 12 municipios		36,345	
e. Módulo de Centro y Administración	26,000 Licenciamiento Privado de Servicios de Consultoría a Empresas	Módulo de control y gestión de la Plataforma VTM		26,000	
f. Capacitación a 102 Municipalidades sobre Utilización Plataforma ASP	Internacional de Servicios de Consultoría a Empresa	Capacitación 40 hrs. x municipalidad para 102 municipios		143,200	
g. Software, Infraestructura HW y Comunicaciones para 102 Municipalidades	Localización Pública Adquisición de Bienes de Software, HW y Comunicaciones para a 102 municipalidades	2 visitas y pasajes x municipalidad x 102 municipios		146,300	
h. Servicio Enlace Internet para 102 Municipalidades	1,510 PCs Municipios municipalidad (15 PCs x municipios x 102 municipalidades)	1,510 PCs Municipios municipalidad (15 PCs x municipios x 102 municipalidades)		1,909,440	LPI
i. Servicio Enlace Internet para 102 Municipalidades	102 Switch 10/100 Nivel 2 24 puertas 102 Instalación enlace 102 instalación enlazamiento 102 enlaces con gozaduras x 12 meses x 102 municipios	102 Switch 10/100 Nivel 2 24 puertas 102 Instalación enlace 102 instalación enlazamiento 102 enlaces con gozaduras x 12 meses x 102 municipios		39,270 11,566 12,750 343,636	LPI
j. Unidad Ejecutora del Proyecto	104,859% Contratación Personal de Unidad Ejecutora	Encargado Soporte Técnico x 21 meses Encargado Plataforma Web x 21 meses Encargado Desarrollo de Nuevas aplicaciones x 21 meses Atendiente de Usuario x 21 meses Adquisición de HW y Software Pasajes y vehículos (global)	Encargado Soporte Técnico x 21 meses Encargado Plataforma Web x 21 meses Encargado Desarrollo de Nuevas aplicaciones x 21 meses Atendiente de Usuario x 21 meses Adquisición de HW y Software Pasajes y vehículos (global)	247,146	LPI
k. Asistencia Técnica para Elaboración del Plan de Supervisión de la Ventanilla de Trámites	51,450 Licenciamiento Privado para Contratista de asistente técnica con consultor individual	Contrato consultor x 21 meses para formulación de Plan de Supervisión de la Ventanilla de Trámites Municipales (Funciones Reguladoras que deberá ejercer la SUBDENE durante la Segunda Fase del Proyecto)		51,450	
l. Diseño, desarrollo e implementación de Plataforma Web para la SUBDENE	196,400 Licenciamiento Privado de Servicios de Consultoría a Empresas	Desarrollo de manuales de enfoques de desarrollo de sistemas (global) Módulo base de usuarios e inicio (global) Módulos informáticos de metas y documentación (global) Módulo de sistemas seleccionados para desarrollo o migración (global)	Desarrollo de manuales de enfoques de desarrollo de sistemas (global) Módulo base de usuarios e inicio (global) Módulos informáticos de metas y documentación (global) Módulo de sistemas seleccionados para desarrollo o migración (global)	3,000 19,100 41,000 126,600	
m. HW y Software para Soporte de Plataforma Web de la SUBDENE	53,100 Licenciamiento Privado para la Adquisición de Bienes de Software y HW	Servidores (servicio de alta disponibilidad) (global)	Servidores (servicio de alta disponibilidad) (global)	15,417	
n. Campaña de difusión del Proyecto Gobierno Electrónico Local	34,500 Licenciamiento Privado de Servicios de Consultoría a Empresas	Equipos de conectividad necesarios (global) Software de Desarrollo y manejo de datos (global) Software de Digitalización de documentos (global) Hardware para difusión (global)	Equipos de conectividad necesarios (global) Software de Desarrollo y manejo de datos (global) Software de Digitalización de documentos (global) Hardware para difusión (global)	8,169 18,500 3,097 5,447	
PRESUPUESTO TOTAL	25,759,532			2,450	
				9,500	
				3,125	
				21,875	