



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Secretaria de Gestão

Departamento de Cooperação Internacional em Gestão Pública

Esplanada dos Ministérios, Bloco K, 4º andar - 70.040-906 - Brasília/DF

(61) 2020-4023 / 4199 – Fax (61) 2020-4961 / 4509 – e-mail: projeto.promoex@planejamento.gov.br

Ofício n.º **3414** /DCI/SEGES-MP

Brasília, 30 de dezembro de 2009.

A Sua Senhoria a Senhora

Claudete Camarano

Especialista em Modernização do Estado

Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID

SEN Qd. 802 – Conjunto F – Lote 39


70800-400 - Brasília - DF

Assunto: **Contrato de Empréstimo 1628/OC-BR – Promoex. DN envia Plano de Aquisição Consolidado – dos TCs e da Direção Nacional.**

Prezada Senhora,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, o Plano de Aquisições Consolidado - 2010 dos Tribunais de Contas, Subexecutores do Promoex, bem como o desta Direção Nacional, em meio impresso e eletrônico.

Atenciosamente,


HELOISA GARCIA PINTO

Diretora Nacional do Promoex



BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO
PLANO DE AQUISIÇÕES

Número do Projeto: BR0403

Número do Empréstimo: 1628/OC – BR

Nome do Projeto: Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros (PROMOEX)

Executor: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Telefone: (61) 2020.40.23

E-mail: projeto.promoex@planejamento.gov.br

PA Aquisições Direção Nacional - FONTE: BID + Contrapartida

Nº de Refer.	Descrição do Contrato	Custo Estimado Total (US\$)	Método de Licitação	Revisão Ex Ante / Ex post	Financiamento		Pré qualificação Sim / Não	Datas Estimadas		Situação: Pendente Em Processo Adjudicado Cancelado	Comentários
					% BID	% Contrapartida		Publicação Aviso Especifico de Licitação	Término do Contrato		
	BENS										
1	Adquirir equipamentos (estações de trabalho, notebooks, impressoras, digitalizadores, fax, scanner portátil, pen drives, suprimento de impressoras)	25.000,00	ARP ou PE ou CP	Ex-Ante	100%	0%	N	fev/10	jul/10	P	Comp. Administração. A.1 Será escolhido, à época, o método mais vantajoso para a Administração
	OBRAS										
	Não se aplica	-									
	SERVIÇOS (exceto consultoria)										
1	Contratação de serviços de organização e infraestrutura de eventos	98.050,00	ARP ou PE	Ex Ante	90%	10%	N	Abr/09	jul/10	P	Subcomponente 1.1; 1.2; 1.3 e Administração. Será escolhido, à época, o método mais vantajoso para a Administração
2	Contratação de cursos de gestão de projetos para integrantes da DN e TCs	4.900,00	CD	Ex Ante	100%	0%	N	Mar/09	Set/09	P	Comp. Administração. A.1
3	Contratação de cursos de prestação de contas de convênio	4.900,00	CD	Ex Ante	100%	0%	N	Mar/09	Set/09	P	Comp. Administração. A.1

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO
PLANO DE AQUISIÇÕES

Número do Projeto: BR0403

Número do Empréstimo: 1628/OC – BR

Nome do Projeto: Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados,
Distrito Federal e Municípios Brasileiros (PROMOEX)

Executor: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Telefone: (61) 2020.40.23

E-mail: projeto.promoex@planejamento.gov.br

PA Aquisições Direção Nacional - FONTE: Contrapartida

Nº de Refer.	Descrição do Contrato	Custo Estimado Total (US\$)	Método de Licitação	Revisão Ex Ante / Ex post	Financiamento		Pré qualificação Sim / Não	Datas Estimadas		Situação: Pendente Em Processo Adjudicado Cancelado	Comentários
					% BID	% Contrapartida		Publicação Aviso Específico de Licitação	Término do Contrato		
	BENS										
	Não se aplica										
	OBRAS										
	Não se aplica										
	SERVIÇOS										
1	Contratar consultoria para definição e implantação de repositório de dados relacionados a gestão fiscal (LRF)	49.020,00	TP ou INEX	Ex Post	0	100 %	N	jan/10	Dez/10	P	Comp. Nacional. Subcomponente 1.2

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO
PLANO DE AQUISIÇÕES

Número do Projeto: BR0403

Número do Empréstimo: 1628/OC – BR

Nome do Projeto: Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros (PROMOEX)

Executor: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Telefone: (61) 2020.40.23

E-mail: projeto.promoex@planejamento.gov.br

PA Consultoria Direção Nacional - **FONTE: BID + Contrapartida**

Nº de Refer.	Descrição do Contrato	Custo Estimado Total (US\$)	Método de Seleção	Revisão Ex Ante / Ex post	Financiamento		Pré qualificação Sim / Não	Datas Estimadas		Situação: Pendente Em Processo Adjudicado Cancelado	Comentários
					% BID	% Contrapartida		Publicação da MI e Envio Convite	Término do Contrato		
	FIRMA CONSULTORA										
1	Contratar consultoria para desenvolver/aplicar sistema para cruzamento de dados de pessoal dos Municípios jurisdicionados dos TCs. dos estados e municípios.	122.560,00	SQC ou SQC ou SBQC	Ex Post	90%	10 %	N	jan/10	Dez/10	P	Comp. Nacional. Subcomponente 1.2 Método a ser definido pela Lista Curta
2	Contratar consultoria para construção de rede de compartilhamento de ações e soluções, bem como de serviço para sua manutenção.	24.509,00	SQC ou SQC ou SBQC	Ex Post	100%	0	N	fev/10	Dez/10		Comp. Nacional. Subcomponente 1.3 Método a ser definido pela Lista Curta Possibilidade de ser Consultoria Individual
	CONSULTORIA INDIVIDUAL										
1	Contratar consultoria para avaliação dos avanços alcançados pelo Programa, por meio dos indicadores nele definidos e outros que poderão ser construídos.	14.700,00	CI	Ex Post	100%	0%	N	jan/10	Dez/10	P	Comp. Administração A.2
2	Contratar consultoria para plano de comunicação do Promoex, cursos de comunicação e mídia training	14.700,00	CI	Ex Post	100%	0 %	N	jan/10	Dez/10	P	Comp. Administração A.1
3	Contratação de palestrantes para eventos do Promoex	39.300,00	CD	Ex Post	95%	5%	N	jan/10	Dez/10	P	Subcomponentes 1.1; 1.2; 1.3; e Administração. Cada contratação de palestrante será submetida previamente, em processos separados, se for o caso.

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO
PLANO DE AQUISIÇÕES

Número do Projeto: BR0403
Número do Empréstimo: 1628/OC – BR
Nome do Projeto: Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros (PROMOEX)

Executor: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Telefone: (61)2020.40.23
E-mail: projeto.promoex@planejamento.gov.br

PA Consultoria Direção Nacional - FONTE: Contrapartida

Nº de Refer.	Descrição do Contrato	Custo Estimado Total (US\$)	Método de Seleção	Revisão Ex Ante / Ex post	Financiamento		Pré qualificação Sim / Não	Datas Estimadas		Situação: Pendente Em Processo Adjudicado Cancelado	Comentários
					% BID	% Contrapartida		Publicação da MI e Envio Convite	Término do Contrato		
	FIRMA CONSULTORA										
	Não se aplica										
	Convênios IRB / ATRICON										
	Não se aplica										
	CONSULTORIA INDIVIDUAL										
	Não se aplica										

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO
PLANO DE AQUISIÇÕES

Número do Projeto: BR0403

Número do Empréstimo: 1628/OC – BR

Nome do Projeto: Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros (PROMOEX)

Executor: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Telefone: (61) 2020.40.23

E-mail: projeto.promoex@planejamento.gov.br

PA Aquisições - FONTE: BID + Contrapartida

Nº de Refer.	Descrição do Contrato	Custo Estimado Total (US\$)	Método de Licitação	Revisão Ex Ante / Ex Post	Financiamento		Pré qualificação Sim / Não	Datas Estimadas		Situação: Pendente Em Processo Adjudicado Cancelado	Comentários
					% BID	% Contrapartida		Publicação Aviso Específico de Licitação	Término do Contrato		
	Tribunal de Contas do Estado do Acre										
	BENS										
1	Adquirir Equipamentos de TI (Estações de Trabalho; noBreak; Roteadores dedicados; Switch 16 portas; Scanner; Câmera Digital; Notebook; anti-virus; Scanner)	195.000,00	PE ARP	Ex post	100%	0%	Não	Jan / 10	Ago / 10	P	Será utilizado o método mais vantajoso
2	Adquirir Material de Apoio e Comunicação (projektor multimídia; mobiliário)	80.000,00	CP	Ex post	100%	0%	Não	Jan / 10	Ago / 10	P	
	OBRAS										
1	Não se aplica										
	SERVIÇOS										
1	Contratar serviços de desenvolvimento de: ferramenta de gestão e indicadores de avaliação de resultados.	22.060,00	CP	Ex post	100%	0%	Não	Jan / 10	Nov / 10	P	
2	Contratar serviços de desenvolvimento de GED	44.120,00	CP	Ex post	100%	0%	Não	Jan / 10	Nov / 10	P	
	Tribunal de Contas do Estado de Alagoas										
	BENS										
1	Aquisição de veículos para a fiscalização	68,627.15	PE / PP ARP / CP	Ex Post	74%	26%	Não	01/04/10	31/07/10	P	subcomponente 2.3 - Será utilizado o método mais vantajoso.

2	Aquisição de Equipamentos de Informática	55,363.83	PE / PP ARP / CP	Ex Post	100%	0%	Não	01/04/10	31/07/10	P	subcomponente 2.5 - Será utilizado o método mais vantajoso.
	OBRAS										
	Não se aplica										
	SERVIÇOS										
1	Contratar instituição para implementar o Plano de Capacitação Técnico-gerencial concebido e aprovado (Curso do CFC).	49,500.00	CD	Ex-ante	100%	0%	Não	Não	31/03/10	A	subcomponente 2.6 - conclusão dos cursos iniciados em 2009. Contratação Autorizada (CBR 5132)
2	Contratar instituições para realizar os cursos e capacitações previstos no Plano de Capacitação Técnico-gerencial - PCTG, concebido e aprovado.	80,892.15	CP	Ex Post	58%	32%	Não	01/10/09	31/11/10	EP	subcomponente 2.6 - continuidade dos cursos previstos no PCTG.
3	Contratar empresa de prestação de serviços para realização do Fórum e dos seis Seminários Regionais.	198,660.03	LPN	Ex Post	100%	0%	Não	12/10/09	31/07/10	EP	subcomponente 2.1 - conclusão dos seminários iniciados em 2009.
1	Contratar serviço de assessoramento à Coordenadoria de Tecnologia da Informação na customização / desenvolvimento de um sistema informatizado para coleta de dados junto aos Jurisdicionados.	49,639.85	CP Serviços	Ex Post	28,9%	71,1%	não	01/03/10	31/07/10	P	Para atendimento ao subcomponente 2.2.
	Tribunal de Contas do Estado do Amazonas										
	BENS										
1	Equipamentos de TI.	17.875,89	RP	Ex Post	100	0				Pendente	Subcomponente 2..5. Aguardando repasse de recursos da transferência.
2	Equipamento para transmissão de aulas telepresenciais.	2.451,00	CP	Ex post	100	0		15/06/2010		Pendente	Subcomponente 2.2.
	OBRAS										
	Não se aplica										
	SERVIÇOS										
1	Serviços gráficos.	21.078,43	Pregão Presencial	Ex Post	100	0		30/04/2010		Pendente	Subcomponentes 2.1 e 2.2.
	Tribunal de Contas do Estado da Bahia										
	BENS										
1	Aquisição de livros	36,062,81	CP	Ex post	100	0	N	N/A	N/A	Pendente	Realizada uma aquisição em 2009, com previsão de aquisição de novos lotes em 2010.
2	Aquisição de hardware e software para implantação de solução de backup	196,078.43	LPN	Ex ante	100	0	N	04.2009	12.2010	Adjudicado	

3	Aquisição de sistema de segurança do acervo bibliográfico	34,306.02	CP	Ex ante	100	0	N	N/A	12.2009	Pendente	
	OBRAS										
	Não se aplica										
	SERVIÇOS										
1	Contratar serviços de editoração e impressão de publicações (sumários executivos, revista técnica, teses, dissertações, monografias, livrete institucional e manuais e coletâneas sobre normas de controle externo)	13,970.39	CP	Ex post	80	20	N	N/A	12.2010	Em processo	
2	Contratar serviços de apoio logístico à realização de evento de integração	28,528.23	CP	Ex post	100	0	N	N/A	12.2009	Pendente	Já foram realizados 02 eventos.
3	Adquirir licença(s) de Business Intelligence (BI)	161,776.47	LPN	Ex ante	100	0	N	08.2009	12.2010	Em processo	Aguardando a apresentação de propostas.
4	Inscriver em cursos, congressos, fóruns etc	23,958.00	CD	Ex post	80	20	N	N/A	N/A	Em processo	Sujeito à demanda da Unidade Executora.
5	Contratar empresa para realizar treinamento na área de gestão de pessoas	20,000.00	CP	Ex post	74	26	N	N/A	06.2010	Em processo	
Tribunal de Contas do Distrito Federal											
	BENS										
1	Equipamentos de informática	166.202,60	LPN	Ex Post	100	0	N	31.01.2010	30.05.2010	P	O TCDF não realiza PE
2	Mobiliário	11.274,50	CP PP	Ex Post	100	0	N	31.01.2010	30.04.2010	EP	Será usado o método mais vantajoso. O TCDF não realiza PE.
3	Projetores multimídia	12.292,52	CP PP	Ex Post	100	0	N	04.03.2010	29.06.2010	EP	Será usado o método mais vantajoso. O TCDF não realiza PE.
	OBRAS										
	Não se aplica										
	SERVIÇOS										
1	Ilustração /Diagramação / Impressão de Relatórios	16.372,74	CP/PP	Ex Post	100	0	N	13.11.2009	26.02.2010	P	Será usado o método mais vantajoso. O TCDF não realiza PE.
2	Técnico Operacional – Treinamento Jurisdicionadas	59.313,72	CP	Ex Post	100	0	N	22.02.2010	30.08.2010	P	
3	Curso de Análise Estatística	4.411,77	CP	Ex Post	100	0	N	22.02.2010	30.05.2010	P	
4	Curso de Técnica de exposição em público	8.834,41	CP	Ex Post	100	0	N	31.01.2010	30.04.2010	EP	
5	Elaboração de Material didático e de divulgação do Projeto Escolar	24.509,8	CP	Ex Post	100	0	N	22.02.2010	30.04.2010	EP	
6	Cursos na área de TI	80.234,01	CP/PP	Ex Post	100	0	N	31.01.2010	30.09.2010	EP	
7	Inscrição em cursos na área de TI	34.594,18	CP/PP /ARP	Ex Post	100	0	N	08.02.2010	30.09.2010	EP	Será usado o método mais vantajoso. O TCDF não

											realiza PE
8	Pesquisa qualitativa e quantitativa	9.803,00	CP	Ex Post	100	0	N	14.05.2010	30.09.2010	P	
9	Material de divulgação	980,39	CP/PP	Ex Post	100	0	N	06.10.2010	09.11.2010	P	Será usado o método mais vantajoso. O TCDF não realiza PE
10	Curso de Gestão de Equipes	19.607,84	CP	Ex Post	100	0	N	26.03.2010	30.09.2010	P	
11	Curso de construção de indicadores	9.803,92	CP	Ex Post	100	0	N	22.02.2010	28.08.2010	P	
12	Controle Externo	6.498,52	CP	Ex Post	100	0	N	12.04.2010	30.09.2010	P	
13	Customização de sistema de gestão de pessoas	22.549,01	CP	Ex Post	100	0	N	15.04.2010	30.09.2010	P	
14	Subsistema de gestão de pessoas	12.622,55	CP	Ex Post	100	0	N	15.06.2010	30.09.2010	P	
	Tribunal de Contas do Estado de Goiás										
	BENS										
1	Produto 2.1.3 – Aquisição de equipamentos de comunicação: - 01 câmera fotográfica, 01 filmadora e 01 gravadora de DVD para o Serviço de Imprensa Produto 2.5.4 – Aquisição de equipamentos de informática: 02 Scanners, 04 Switchs de Rede e 01 unidade de Back up para o DPD	48.039,22	PE CP ARP	Ex-ante	100%	0%	N	30/09/09	30/11/09	P	Sub-componente 2.1. Será utilizado o método mais vantajoso
2	Produto 2.1.3. Aquisição de 10 fone-fax para Gabinetes de Conselheiros, Procuradores, Auditores e Cerimonial	1.960,78	PE CP ARP	Ex Post	100%	0%	N	20/08/09	20/10/09	P	Sub-componente 2.1. Os aparelhos de fax serão adquiridos com rendimentos de aplicação dos recursos do BID. Será utilizado o método mais vantajoso
3	Produto 2.5.4. Aquisição de licenças de softwares.	134.803,92	PE CP	Ex-ante	96,36%	3,64%	N	18/12/09	30/03/10	P	Sub-componente 2.5. Será utilizado o método mais vantajoso
4	Produto 2.5.4. Aquisição de 88 (oitenta e oito) microcomputadores e 03 (três) servidores de rede	150.980,38	RP PE	Ex ante	100%	0%	N	15/09/09	30/12/09	P	Sub-componente 2.5. Será utilizado o método mais vantajoso
5	Produto 2.5.4 Aquisição de 01(um) Servidor de Rede para armazenamento de dados (STORAGE)	117.647,06	RP	Ex ante	66,67%	33,33%	N	15/04/09	30/06/09	A	Sub-componente 2.5. R\$80.000,00 referentes à rendimentos de aplicação financeira. Despesa em fase de liquidação.
6	Produto 2.5.4. Aquisição de 60 (sessenta) notebooks	102.941,18	PE ARP	Ex ante	100%	0%	N	30/08/09	30/11/09	EP	Sub-componente 2.5. Não foi agregado ao item 1, porque se encontra em processo. Será utilizado o método mais vantajoso.
7	Produtos 1.1.1/1.1.2/1.2.1/1.2.2/1.3.1/1.3.2/1.3.3/2.1.3/2.2.1/2.3.3/A.2/ Aquisição de passagens aéreas	17.156,86	PE CP	Ex Post	100%	0%	N	10/09/09	31/11/10	P	Sub-componentes 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 2.3. e A.2. Será utilizado o método mais vantajoso

	OBRAS									
	Não se aplica									
	SERVIÇOS									
1	Produto 2.5.4. Digitalização de documentos. 110.420,83	LPN	Ex ante	71,71%	28,29%	N	15/09/09	31/03/10	P	Sub-componente 2.5.
2	Produto 2.6.4. Capacitação em legislação aplicada ao Direito Administrativo. 27.887,85	CP	Ex Post	100%	0%	N	15/09/09	30/04/10	P	Sub-componente 2.6. Capacitação não se enquadra na categoria de serviços comuns.
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão										
	BENS									
1	Curso de Especialização em Controle Externo 176.470,59	LPN	Ex Post	100%	0%	Não	Jan/2010	Jun/2011	Em Processo	subcomponente 2.3. - Processo aberto como SBQC e convertido para LPN por orientação da CBR 4472/2009 de 07/12/2009.
2	Pesquisa de Opinião da Imagem do TCE-MA 30.392,16	CP PE PP	Ex Post	100%	0%	Não	Jan/2010	Jun2010	Pendente	subcomponente 2.1 - Será escolhido à época o método mais vantajoso para a Administração Pública.
3	Aquisição de equipamentos de informática e serviços conexos para COTEC 201.406,37	PE ARP CP	Ex Post	96,14%	3,86%	Não	Fev/2010	Jun2010	Pendente	subcomponente 2.5. - Será escolhido à época o método mais vantajoso par a Administração Pública.
	OBRAS									
1	Não se aplica									
	SERVIÇOS									
1	Não se aplica									
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais										
	BENS									
1	Adquirir equipamentos de informática 461.721,57	CP/LPN/ PE/ARP	Ex post	69,91%	30,09%	N	1/1/2009	31/12/2010	EP	2.3 R\$ 120.000,00 2.5 R\$ 821.912,01 Será utilizado o método de seleção mais vantajoso para a Administração
	OBRAS									
1	Não se aplica									
	SERVIÇOS									
1	Confeccionar material de apoio - Cartilha para o cidadão 29.411,76	CD/CP /PE	Ex post	100,00%	0,00%	N	1/4/2009	31/12/2010	P	2.1 Será utilizado o método de seleção mais vantajoso para a Administração

2	Realizar eventos para incentivo ao Controle Social	13.235,29	CD/CP /PE	Ex post	44,44%	55,56%	N	1/4/2009	31/12/2010	P	2.1 Será utilizado o método de seleção mais vantajoso para a Administração
3	Realizar capacitação de jurisdicionados	147.058,82	CD/CP /LPN/PE	Ex ante	100,00%	0,00%	N	1/4/2009	31/12/2010	EP	2.2 Será utilizado o método de seleção mais vantajoso para a Administração
4	Confeccionar manual da LRF	43.137,25	CD/CP /LPN/PE	Ex post	100,00%	0,00%		1/4/2009	31/12/2010	P	1.2 Será utilizado o método de seleção mais vantajoso para a Administração
5	Realizar pesquisa de opinião	34.313,73	CD/CP /LPN/PE	Ex post	100,00%	0,00%		1/4/2009	31/12/2010	P	2.1 Será utilizado o método de seleção mais vantajoso para a Administração
Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul											
BENS											
Não se aplica											
OBRAS											
Não se aplica											
SERVIÇOS											
1	Contratar capacitação em Gerência de Rede	7.352,94	CP	Ex - Post	100,00%	0,00%	N	jul/09	jul/09	P	SubComponente 2.5.3. Será utilizado o método de seleção mais vantajoso para a Administração
2	Curso de pregão presencial; eletrônico e ata de preços.	3.676,47	CD CP	Ex post	73,17%	26,83%	N	jun/10	jun/10	P	Subcomponente 2,6. Será utilizado o método de seleção mais vantajoso para a Administração
3	Pesquisa de Opinião e Imagem do TCE/MS	6.372,43	CP CD	Ex - Post	100,00%	0,00%	N	jun/09	Fev/10	P	SubComponente 2.1.2. Será utilizado o método de seleção mais vantajoso para a Administração
Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso											
BENS											
1	Aquisição de Projetor de imagens (data show)	3.431,37	CP ARP	Ex post	100%	0%	N	set/2010	dez/2010	P	Será escolhido à época o método mais vantajoso para a administração pública
2	Adquirir software Corel Draw, Pagemaker, Adobe Creative Suite CS3	8.773,53	CP ARP	Ex post	100%	0%	N	mai/2010	ago/2010	P	Será escolhido à época o método mais vantajoso para a administração pública
3	Adquirir Ferramentas gerenciais	36.764,71	CP ARP	Ex post	52,52%	47,48%	N	mar/2010	jul/2010	P	Será escolhido à época o método mais vantajoso para a administração pública

4	Adquirir servidor de rede	209.232,59	ARP LPN	Ex post	42,62%	57,38%	N	julho/2010	setembro/2010	P	Será escolhido à época o método mais vantajoso para a administração pública
5	Adquirir software de inteligência empresarial	76.470,59	CP ARP	Ex post	100%	0%	N	abril/2010	setembro/2010	P	Será escolhido à época o método mais vantajoso para a administração pública
	OBRAS										
1	Não se aplica										
	SERVIÇOS										
1	Confeccionar publicações	78.431,37	CP	Ex post	50%	50%	N	abril/2010	dezembro/2010	P	subcomponente 2.1
2	Realizar capacitação à distância para os jurisdicionados	68.627,45	CP LPN	Ex post	64,29%	35,71%	N	maio/2010	novembro/2010	P	Será escolhido à época o método mais vantajoso para a administração pública
3	Realizar Especialização MBA em Gestão Pública	93.137,25	CP LPN	Ex post	100%	0%	N	maio/2010	novembro/2010	P	Será escolhido à época o método mais vantajoso para a administração pública
4	Realizar capacitação em controladoria interna	8.823,53	CP	Ex post	16,27%	83,33%	N	junho/2010	dezembro/2010	P	subcomponente 2.4
5	Realizar capacitações constantes da Matriz de capacitação/recursos humanos	70.588,24	CP LPN	Ex post	44,44%	55,56%	N	junho/2010	dezembro/2010	P	Será escolhido à época o método mais vantajoso para a administração pública
6	Realizar capacitação em Segurança da Informação/Sistemas operacionais/Ferramentas de administração de rede	29.411,76	CP LPN	Ex post	100%	0%	N	maio/2010	dezembro/2010	P	Será escolhido à época o método mais vantajoso para a administração pública
	Tribunal de Contas do Estado do Pará										
	BENS										
1	Não se aplica										
	OBRAS										
1	Não se aplica										
	SERVIÇOS										
1	Contratação de empresa para realização de Curso de Especialização em Controle Externo	121.358,24	CP	Ex post	68,12%	31,88%	não	08/01/09	30/06/10	Adjudicado	Produto 2.6.3 Plano de capacitação permanente do TCE, elaborado e implementado.
2	Desenvolvimento de software customizado para apoio ao controle externo - SIMCOP	31.862,75	CP	Ex post	100%	0	não	01/05/09	30/06/10	Adjudicado	Produto 2.5.2 Software de apoio ao controle externo (CE) via WEB, contemplando coleta, tratamento e análise de informações dos jurisdicionados desenvolvido. Aquisição de software para monitoramento de obras públicas (SIMCOP)

3	Desenvolvimento de software customizado para apoio ao controle externo	73.529,41	CP	Ex post	94,67%	5,33%	não	01/12/09	30/11/10	Pendente	Produto 2.5.2 Software de apoio ao controle externo (CE) via WEB, contemplando coleta, tratamento e análise de informações dos jurisdicionados desenvolvido. Aquisição de vários módulos, sendo um deles o SIMCOP (para obras), contratado mediante CP.
Tribunal de Contas do Estado da Paraíba											
BENS											
	Adquirir equipamentos de informática (35 notebooks, 200 computadores)	267.156,87	ARP	Ex post	82	18	N	N/A	N/A	EP	
OBRAS											
Não se aplica											
SERVIÇOS											
	Contratar serviços de ministração de curso de capacitação (Especialização) em gestão pública	196.078,44	LPN	Ex post	50	50	N	2009	31.12.2010	P	
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco											
BENS											
1	Impressora	490,20	PP	Ex Post	100	0	N	Janeiro/2010	Julho/2010	Pendente	Subcomponente 2.7.1.1b
OBRAS											
1	Reforma e cabeamento de Inspetorias Regionais	195.870,09	CP	Ex Ante	100	0	N	Julho/2009	Junho/2010	Em Processo	Subcomponente 2.3.1b
2	Reforma do prédio anexo	28.741,74	CP	Ex Post	100	0	N	Maio/2010	Dezembro/2010	Pendente	Subcomponente 2.4.3a
SERVIÇOS											
1	Contratar empresa para confecção de programetes de TV para o site do TCE/PE	58.823,53	CP	Ex Post	100	0	N	Junho/2010	Dezembro/2010	Pendente	Subcomponente 2.1.2a
2	Contratar uma produtora para confeccionar Vídeo Institucional	31.862,74	CP	Ex Post	100	0	N	Março/2010	Dezembro/2010	Pendente	Subcomponente 2.1.2a
3	Contratar empresa para produção de Programa de Rádio	44.117,65	CP	Ex Post	100	0	N	Novembro /2009	Dezembro/2010	Em Processo	Subcomponente 2.1.2a
Tribunal de Contas do Estado do Piauí											
BENS											
1	Aquisição de Projetor Multimídia e Tela para projeção	4.901,96	CP	Ex post	24%	76%		Jan/2010	Fev/2010	p	subcomponentes 2.1
2	Aquisição de equipamentos (1 GPS, 12 scanner portátil) para agilização e aperfeiçoamento dos trabalhos de fiscalização	9.313,73	CP	Ex post	100,00%	0	N	Jan/2010	Fev/2010	P	subcomponentes 2.5
3	Aquisição de equipamentos (microcomputadores, notebooks, monitores)	256.500,49	LPN	Ex post	100,00%	0	N	Jan/2010	Abr/2010	P	subcomponente 2.5

	OBRAS										
	Não se aplica										
	SERVIÇOS										
	Não se aplica										
	Tribunal de Contas do Estado do Paraná										
	BENS										
1	Aquisição de Câmeras digitais / GPS / Trena eletrônica	19.607,84	PE	Ex Post	100	0	Não	MAR/2010	JUN/2010	Pendente	PRODUTO: 2.3.7 Aquisição de material de apoio à realização do processo auditorial
2	Adequação do mobiliário: aquisição de Mobiliário para escritório	196.072,55	PE	Ex Post	100	0	Não	MAR/2010	JUL/2010	Pendente	PRODUTO: 2.4.4 Aquisição e distribuição de mobiliário para escritório.
3	Aquisição de equipamentos de informática	147.058,82	PE	Ex Post	100	0	Não	ABR/2010	JUN/2010	Pendente	PRODUTO: 2.5.4 Revisão e Ampliação do parque tecnológico de informática
4	Aquisição de <i>software</i> de gestão de projetos	56.192,00	PE	Ex Post	100	0	Não	MAR/2010	JUN/2010	Pendente	PRODUTO: 2.5.1 Desenvolvimento e implantação de Projeto Global de Segurança da Informação (PGSI)
	OBRAS										
	Não se aplica										
	SERVIÇOS										
1	Curso de Auditoria de Gestão / Operacional / Avaliação de Programas	20.769,85	CP	Ex Post	100	0	Não	MAR/2010	JUL/2010	Pendente	PRODUTO 2.2.1 Implantação de auditorias de resultado e avaliação de programas
2	Curso de Gestão Pública Municipal (EAD)		CD	Ex-ante	100	0	Não	MAI/2008	DEZ/2010	Adjudicado	PRODUTO 2.2.4 Implantação de programa de capacitação na área de Gestão Pública para jurisdicionados O Instituto Federal do Paraná está ofertando o curso ao TCE/PR gratuitamente.
3	Programas de Capacitação de servidores: Curso de Pós-Graduação em Gestão Pública - turmas II e III	107.843,14	CP	Ex-ante	100	0	Não	JUL/2008	FEV/2010	Adjudicado	PRODUTO: 2.6.1 Criação e implantação de Programa de Capacitação Pagamentos no exercício de 2008 de R\$ 20.625,00, para 2009 de R\$ 165.000,00 e para 2010 de R\$ 34.375,00.
4	Programas de Capacitação de servidores: Curso de Pós-Graduação em Gestão Pública – turma IV	68.627,45	CP	Ex Post	100	0	Não	NOV/2009	DEZ/2010	Em Processo	PRODUTO: 2.6.1 Criação e implantação de Programa de Capacitação

Tx. Câmbio => R\$ 1,00 = US\$ 2,04 - PA_Aquisição BID+Contrapartida_2010_cons

										Documentação enviada ao BID para manifestação inicial, conforme CBR-3257/2009.
5	Elaboração de projeto educacional e Evento de visitas ao Tribunal 7.712,99	PE	Ex Post	100	0	Não	ABR/2010	JUL/2010	Pendente	PRODUTO: 2.1.4 Criação e Implantação de Programa Vivencial de interação do TCEPR com a sociedade para divulgação institucional O custo estimado constante do PA anterior sofreu modificações em virtude de que foram alocados mais recursos para esta contratação.
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro										
BENS										
1	Aquisição de Impressoras a laser 240.716,67	PE	Ex Post	60,0%	40,0%	Não	Out/2009	Dez/2009	P	Subcomponente 2.5
2	Aquisição de Microcomputadores 388.888,89	PE	Ex Post	100,0%	0,0%	Não	Jan/2010	Mar/2010	P	Subcomponente 2.5
3	Aquisição de softwares: Visual Studio Softwares aplicativos Software aplicativo para consultório Sistema de Help-Desk 393.333,33	PE	Ex Post	44,9%	55,1%	Não	Fev/2010	Abr/2010	P	Subcomponentes 2.5 e 2.6
4	Aquisição de equipamentos: Projetores multimídia com telão (2) Quadro interativo para videoconferência 22.222,22	CP	Ex Post	30,0%	70,0%	Não	Mar/2010	Mai/2010	P	Subcomponentes 2.2 e 2.4
5	Mobiliário escritório 333.333,33	PE	Ex Post	100,0%	0,0%	Não	Jan/2010	Mar/2010	P	Subcomponente 2.3
OBRAS										
1	Realizar obras de adequação das inspetorias 172.777,78	CP	Ex Post	100,0%	0,0%	Não	Dez/2009	Jun/2010	P	Subcomponente 2.3
SERVIÇOS										
1	Contratar empresa para ministrar curso de especialização em auditoria de desempenho 175.555,56	RP	Ex Post	100,0%	0,0%	Não	Dez/2009	Dez/2010	P	Subcomponente 2.2
2	Contratar empresa de transporte aéreo 135.000,00	RP	Ex Post	100,0%	0,0%	Não	Abr/2009	Abr/2010	P	Componente 1 e Administração (Insumos da classe Passagens)
3	Contratar empresa para ministrar palestra e campanhas de prevenção 55.555,56	CP	Ex Post	72,0%	28,0%	Não	Dez/2009	Dez/2010	P	Subcomponente 2.6

4	Contratar empresa para aprimoramento do Infobase	90.000,00	CP	Ex Post	100,0 %	0,0 %	Não	Jan/2010	Dez/2010	P	Subcomponente 2.5
5	Contratar empresa para Migração da Plataforma de Rede	66.666,67	CP	Ex Post	100,0 %	0,0 %	Não	Jan/2010	Dez/2010	P	Subcomponente 2.5
6	Contratar empresa para ministrar curso de especialização em Segurança de Rede	76.666,67	INEX	Ex Post	25,0%	75,0%	Não	Jan/2009	Dez/2010	Adjudicado	Subcomponente 2.5
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul											
BENS											
1	10 servidores de rede para Serviços Regionais, um equipamento UTM – gerência unificada de ameaças, Projetores Multimídia e Licenças de uso de software de estatística para AOP.	170.343,14	PE	Ex Post	100%	0	Não	dez/2009	mar/2010	EP	Subcomponentes 2.2 e 2.5
2	Softwares de TI	55.529,41	PE	Ex Post	100%	0	Não	mai/2010	jul/2010	P	Subcomponente 2.5
3	Equipamentos para data center	245.098,04	LPN	Ex Post	100%	0	Não	dez/2009	jul/2010	P	Subcomponente 2.5 – possibilidade de ser mesmo processo da obra
4	Equipamentos de TI	130.228,44	PE	Ex Post	8,46%	91,54%	Não	abr/2010	jul/2010	P	Subcomponente 2.5
OBRAS											
1	Infra-estrutura de ponto lógico e elétrico com reforma necessária.	129.656,9	CP	Ex Post	67,48%	32,42%	Não	01/10/2008	jul/2009	A	Subcomponente 2.5- Concluído
2	Reestruturação do Data Center	343.137,25	LPN	Ex Post	100%	0	Não	dez/2009	jul/2010	P	Subcomponente 2.5
SERVIÇOS											
1	Serviços gráficos de sumários executivos de AOP	6.911,76	CP	Ex Post	100%	0	Não	ago/2009	nov/2009	Cancelado	transferido para a planilha de fonte contrapartida
2	Material de divulgação – informativos, guias, etc...	36.129,36	CP	Ex ant	100%	0	Não	set/2009	dez/2009	Cancelado	Subcomponente 2.1 - Será utilizado o método mais vant
3	Pesquisa de opinião – avaliação da atuação do TCERS junto a sociedade	49.019,61	CP	Ex ant	100%	0	Não	out/2009	Mar/2010	Cancelado	transferido para a planilha de fonte contrapartida
Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina											
BENS											
1	Notebooks	29.411,76	CP	Ex Post	100,00%	0,00%	Não	set-08	jan/09	Adjudicado	
2	Veículos Automotores	57.406,86	PP	Ex Ante	100,00%	0,00%	Não	nov-08	jan/09	Adjudicado	
3	Licenças Softwares	24.509,80	CP	Ex Post	40,00%	60,00%	Não	abr-08	jun/08	Adjudicado	
4	Notebooks	52.941,18	PP	Ex Ante	100,00%	0,00%	Não	abr-09	ago/09	Adjudicado	
5	Equipamentos Multimídia	8.823,53	PP	Ex Post	100,0%	0,0%	Não	nov-09	fev/10	Pendente	
6	Equipamentos Informática	86.102,94	PE	Ex Ante	71,0%	29,0%	Não	dez-09	abr/10	Pendente	
7	Veículos Automotores	69.335,78	PP	Ex Post	100,0%	0,00%	Não	fev-10	mai/10	Pendente	
8	Equipamentos Informática	96.295,10	PE	Ex Ante	88,3%	11,7%	Não	jul-10	nov/10	Pendente	

	OBRAS									
	Não se aplica									
	SERVIÇOS									
1	Vídeo Institucional 28.431,37	CP	Ex Post	70,7%	29,3%	Não	set-08	dez/08	Adjudicado	
2	Impressão Apostilas Ciclo 19.607,84	PP	Ex Post	25,0%	75,0%	Não	fev-09	abr/09	Adjudicado	
3	Impressão Cartilhas e Apostilas 32.843,14	PP	Ex Post	70,1%	29,9%	Não	fev-10	jun/10	Pendente	
4	Treinamento Auditoria 43.137,25	PP/CP	Ex Post	60,2%	39,8%	Não	fev-10	nov/10	Pendente	Será escolhido à época o método mais vantajoso para a Administração Pública
5	Treinamento Gerencial 40.686,27	PP/CP	Ex Post	66,3%	33,7%	Não	fev-10	nov/10	Pendente	Será escolhido à época o método mais vantajoso para a Administração Pública
6	Treinamento TI 75.980,39	PP/CP	Ex Post	38,7%	61,3%	Não	fev-10	nov/10	Pendente	Será escolhido à época o método mais vantajoso para a Administração Pública
7	Treinamento Operacional 91.666,67	PP/CP	Ex Post	67,9%	32,1%	Não	fev-10	nov/10	Pendente	Será escolhido à época o método mais vantajoso para a Administração Pública
	Tribunal de Contas do Estado de São Paulo									
	BENS									
1	Aquisição de mobiliário 245.098,04	LPN	Ex post	100%	0%	não	10.03.10	20.12.10	P	
2	Aquisição de equipamentos 151.622,74	LPN	Ex post	100%	0%	não	18.12.09	18.03.10	EP	
3	Aquisição de servidor 314.994,90	LPN	Ex post	100%	0%	não	30.04.10	30.11.10	P	
	OBRAS				0%					
1	Reforma e adequação de espaço físico da área de fiscalização (3 andares do Anexo II – TCESP) 594.854,41	LPN	Ex post	100%	0%	Não	10.03.10	20.12.10	P	
	SERVIÇOS				0%					
1	Disponibilizar aos órgãos públicos municipais cursos de orientação e suporte técnico aliado a uma política de aperfeiçoamento contínuo e capacitação gerencial dos recursos humanos envolvidos no controle externo 274.509,80	*	Ex Ante	100%	0%	Não		Mar-10	A	Em execução *FUNDAP-não objeção do BID conforme CBR-4601/2008
	Tribunal de Contas do Estado do Tocantins									
	BENS									
1	2.3.2 e 2.4.1 - Aquisição de Equipamento de Informática 111.176,47	Pregão	Ex post	100%	0%	Não	11/2009	12/2010	Pendente	O Edital encontra-se em fase de elaboração e estima-se que o Pregão Eletrônico ocorra até 12/2009.

	OBRAS										
1	Não se aplica										
	SERVIÇOS										
1	Não se aplica										
	Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia										
	BENS										
1	2 servidores de médio/grande porte, 42 Notebooks, 65 Estações de trabalho, 2 Scanners e 11 Impressoras laser.	186.670,51	PE ou LPN	Ex Post	86,87	13,13	Não	16/11/2009	30/11/2009	P	Esta aquisição refere-se aos produtos “Sistema informatizado de captura magnética de dados customizado em módulos e implantação do projeto piloto” e “Parque tecnológico adaptado às necessidades do Tribunal”. A escolha do método será pelo mais vantajoso, quando da sua realização.
2	1 Software de Business Inteligence (BI)	33.333.33	PP ou CP	Ex Post	100	0	Não	22/02/2010	22/04/2010	P	A escolha do método será pelo mais vantajoso, quando da sua realização.
	OBRAS										
1	Não se aplica										
	SERVIÇOS										
	Ministrar curso de Auditoria de Conformidade	65.001,62	CP ou PE ou PP	Ex Post	19,96	80,04	Não	01/03/2010	20/12/2010	P	A escolha do método será pelo mais vantajoso, quando da sua realização.
	Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará										
	BENS										
1	Aquisição de microcomputadores e estabilizadores.	88.099,23	CP	Ex ante	96,94%	3,06%	N	Abri/2009	12/08/2010	Adjudicado	Atividade criada quando da revisão do Projeto em 2009. Produto 2.5.7. A licitação ocorreu, estamos aguardando recursos financeiro para a concretização do contrato.
	OBRAS										
	Não se aplica										
	SERVIÇOS										
1	Realizar pesquisa da percepção das instituições e grupos sociais relevantes sobre a atuação do TCM realizada.	73.529,41	CP	Ex post	70%	30%	N	Out/2009	Out/2010	Em Processo	Atividade prevista no POA 2006, 2007 e 2008, não executada e reprogramada para 2009. Produto 2.1.2.

2	Capacitação - Especialização - Controle Externo	62.498,56	CP	Ex ante	69,99%	30,01%	N	29/08/2008	Fev/2011	Adjudicado	Atividade prevista 2007 e 2008. Foi consolidado outros serviços nesta atividade. Produto 2.6.4. O curso encontra-se em execução.
3	Capacitação em gestão e desenvolvimento de pessoas (plano de capacitação dos servidores do TCM)	18.188,59	CP	Ex post	52,35%	47,65%	N	Jan/2010	Out/2010	Pendente	Atividade prevista 2007 e 2008, foram consolidados vários serviços nesta atividade. Produto 2.6.4. Em 2009 foi realizado cursos gerenciais e comportamentais. Tendo em vista a importância destes cursos reprogramamos para 2010.
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás											
BENS											
1	Aquisição de Mobiliários	9.716,16	CP PE PP	Ex Post	100%	0%	Não	02/01/10	01/06/10	Pendente	Produto A.1
OBRAS											
1	Não se aplica										
SERVIÇOS											
1	Confecção de Cartilhas e Informativos sobre o TCMGO.	14.705,88	CP PE PP	Ex Post	100%	0%	Não	01/04/10	01/07/10	Pendente	Produto 2.1.2
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará											
BENS											
1	Datashows, Notebooks e Telas de Projeção	170.490,20	Pregão	Ex post	98	2	N	12/2009	05/2010	Em Processo	
2	Equipamentos de Informática	73.529,41	Pregão	Ex post	6	94	N	06/2010	12/2010	Pendente	
3	Servidores e Infra-estrutura para Rede	205.882,35	Pregão	Ex ante	81	19	N	05/2010	11/2010	Pendente	
4	Aquisição de mobiliário de escritório	35.294,12	Pregão	Ex post	50	50	N	01/2010	04/2010	Pendente	
OBRAS											
1	Não se aplica										
SERVIÇOS											
1	Não se aplica										

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO
PLANO DE AQUISIÇÕES

Número do Projeto: BR0403

Número do Empréstimo: 1628/OC – BR

Nome do Projeto: Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros (PROMOEX)

Executor: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Telefone: (61) 2020.40.23

E-mail: projeto.promoex@planejamento.gov.br

PA Aquisições - FONTE: Contrapartida

Nº de Refer.	Descrição do Contrato	Custo Estimado Total (US\$)	Método de Licitação	Revisão Ex Ante / Ex post	Financiamento		Pré qualificação Sim / Não	Datas Estimadas		Situação: Pendente Em Processo Adjudicado Cancelado	Comentários
					% BID	% Contrapartida		Publicação Aviso Especifico de Licitação	Término do Contrato		
	Tribunal de Contas do Estado do Acre										
	BENS										
1	<i>Não se aplica</i>										
	OBRAS										
1	Reforma e ampliação nas instalações para o CPD, Ouvidoria e Segurança De TI	123.800,00	TP	Ex Post		100%	N	Jan / 10	Out / 10	P	
	SERVIÇOS										
1	Contratar serviços gráficos	17.060,36	PP CV	Ex Post		100%	N	Jan / 10	Dez / 10	P	Será utilizado o método mais vantajoso
2	Contratar pesquisa de avaliação da imagem do TCE/AC	22.050,00	CV	Ex Post		100%	N	Ago / 10	Nov/ 10	P	
	Tribunal de Contas do Estado de Alagoas										
	BENS										
1	Aquisição de equipamentos para a Coordenação de Comunicação Social.	16,135.85	PE PP ARP CV	Ex Post	0%	100%	não	01/04/10	31/07/10	Pendente	Atendimento ao subcomponente 2.1 - Será utilizado o método mais vantajoso.
	OBRAS										
1	<i>Não se aplica</i>										

	SERVIÇOS									
1	Não se aplica									
	Tribunal de Contas do Estado do Amazonas									
	BENS									
1	Não se aplica									
	OBRAS									
1	Não se aplica									
	SERVIÇOS									
1	Não se aplica									
	Tribunal de Contas do Estado da Bahia									
	BENS									
1	Não se aplica									
	OBRAS									
1	Não se aplica									
	SERVIÇOS									
1	Contratar serviços de editoração e impressão para Relatório de Contas de Governo 5,882.35	DISP	Ex Post	-	100	N/A	N/A	N/A	Pendente	
2	Contratar serviços de editoração e impressão de publicações (sumários executivos, revista técnica, teses, dissertações, monografias, livrete institucional e manuais e coletâneas sobre normas de controle externo) 6,715.88	DISP	Ex Post	-	100	N/A	N/A	N/A	Pendente	Poderão ser realizadas mais de uma Dispensa, em decorrência da demanda de cada Unidade Executora, bem como da especificidade de cada produto demandado. Em 2009, foi contratada empresa para editoração de glossário de palavras e expressões da língua inglesa.
3	Contratar serviços de revisão de publicações 3,821.96	DISP	Ex Post	-	100	N/A	N/A	N/A	Pendente	Serão contratados profissionais (pessoa física) para revisão das publicações do TCE/BA, na medida em que forem demandados pelas Unidades Executoras.

	Tribunal de Contas do Distrito Federal										
	BENS										
1	Software de planejamento	4.901,96	CV/PP	Ex Post	-	100	N	15.07.2010	30.08.2010	P	Será usado o método mais vantajoso. O TCDF não realiza PE.
	OBRAS										
1	Não se aplica										
	SERVIÇOS										
1	Produção de textos	4.411,76	INEX	Ex Post	-	100	N	08.02.2010	30.04.2010	P	
2	Infra-estrutura para visitas escolares	8.823,53	CV/PP	Ex Post	-	100	N	01.02.2010	30.10.2010	EP	Será usado o método mais vantajoso. O TCDF não realiza PE.
3	Simplificação/diagramação/impressão de relatório	24.470,59	CV/PP	Ex Post	-	100	N	22.03.2010	30.09.2010	P	Será usado o método mais vantajoso. O TCDF não realiza PE.
4	Palestra motivacional	4.901,96	INEX	Ex Post	-	100	N	15.08.2010	30.10.2010	EP	
5	Curso de informática	7.261,23	CV/PP	Ex Post	-	100	N	15.04.2010	30.09.2010	P	Será usado o método mais vantajoso. O TCDF não realiza PE.
	Tribunal de Contas do Estado de Goiás										
	BENS										
1	Não se aplica										
	OBRAS										
1	Não se aplica										
	SERVIÇOS										
1	Produto 2.1.3. Contratação de serviços gráficos para divulgação de ações do Programa e do TCE/GO	12.254,90	CV PE	Ex Post	N/A	100%	N	15/03/10	NOV/10	P	Sub-componente 2.1. Será utilizado o método mais vantajoso.
2	Produto 2.1.3 e 2.2.3. Contratar empresa para organização de eventos de interação do TCE/GO com a sociedade e de orientação aos jurisdicionados	26.225,49	CV PE	Ex Post	N/A	100%	N	28/02/10	NOV/10	P	Sub-componentes 2.1. e 2.2. Será utilizado o método mais vantajoso
3	Produto 2.2.1. Contratar capacitação em auditorias	22.058,82	CV PE	Ex Post	N/A	100%	N	28/02/10	NOV/10	P	Sub-componente 2.2. Será utilizado o método mais vantajoso
4	Produto 2.6.4. Contratar capacitação em Gramática e Redação Oficial e em Oratória	8.823,53	CV PE	Ex Post	N/A	100%	N	30/01/10	MAI/09	P	Sub-componente 2.6. Será utilizado o método mais vantajoso

5	Produto 2.6.4. Contratar capacitação em Processo Administrativo Disciplinar e em Licitações e contratos	35.638,10	CV PE	Ex Post	N/A	100%	N	30/01/10	JUL/10	P	Sub-componente 2.6. Será utilizado o método mais vantajoso
7	Produto 2.1.4. Contratar pesquisa de avaliação da imagem do TCE/GO	122.111,31	TP PE	Ex Post	N/A	100%	N	10/02/10	OUT/10	P	Sub-componente 2.1. Será utilizado o método mais vantajoso
8	Produto 2.6.4. Contratar capacitação de técnicos para formação de instrutores	19.607,84	CV PE	Ex Post	N/A	100%	N	15/02/10	OUT/10	P	Sub-componente 2.6. Será utilizado o método mais vantajoso
9	Produto 2.3.5. Contratar capacitação TCE Desafios e mudanças, do Programa de Desenvolvimento Institucional	34.313,73	CV PE	Ex Post	N/A	100%	N	15/02/10	OUT/10	P	Sub-componente 2.3. Será utilizado o método mais vantajoso
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão											
BENS											
1	Não se aplica										
OBRAS											
1	Não se aplica										
SERVIÇOS											
1	Não se aplica										
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais											
BENS											
1	Aquisição de sistemas de informática	166.172,17	DP/ INEX /TP / CV /ARP	Ex Post	0,00%	100%	N	1/1/2009	31/12/2010	EP	2.5 Será utilizado o método de seleção mais vantajoso para a Administração
OBRAS											
1	Não se aplica										
SERVIÇOS											
1	Não se aplica										

	Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso Sul									
	BENS									
1	Aquisição Switch principais para redundância 22.016,55	CP ARP	Ex Post	0%	100%	N	Fev/10	Mar/10	P	Subcomponente 2,5
	OBRAS									
1	Não se aplica									
	SERVIÇOS									
1	Adquirir Apostilas 735,29	INEX	Ex Post	0%	100%	N	fev/10	jul/10	P	Subcomponente 2,4
2	Curso de matemática financeira adequada ao sistema de Controle Externo 3.921,57	DP	Ex Post	0%	100%	N	mar/10	abr/10	P	Subcomponente 2,6
3	Capacitação em Help Desk/Service Desk 2.450,98	DP	Ex Post	0%	100%	N	fev/10	fev/10	P	Subcomponente 2,6
4	Capacitação Auditoria de Obras 5.882,35	CP	Ex Post	0%	100%	N	fev/10	fev/10	p	Atendimento ao SubComponente 2.6.2.
5	Capacitação Previdência Pública 6.323,53	CP	Ex Post	0%	100%	N	jul/10	jul/10	P	Atendimento ao SubComponente 2.6.2
6	Capacitação em execução orçamentária e financeira 6.862,75	CP	Ex Post	0%	100%	N	abr/10	abr/10	P	Atendimento ao SubComponente 2.6.2
	Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso									
	BENS									
1	Não se aplica									
	OBRAS									
1	Não se aplica									
	SERVIÇOS									
1	Não se aplica									
	Tribunal de Contas do Estado do Pará									
	BENS									
1	Não se aplica									
	OBRAS									
1	Não se aplica									
	SERVIÇOS									

1	Não se aplica									
Tribunal de Contas do Estado da Paraíba										
	BENS									
1	Adquirir veículos de fiscalização (6 unidades)	PP	Ex post		100	Não	nov/09	dez/09	EP	em fase de liquidação
	OBRAS									
1	Não se aplica									
	SERVIÇOS									
1	Não se aplica									
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco										
	BENS									
1	Sistema Integrado de Gestão de almoxarifado, Compras, Patrimônio e Contratos/Convênios	242.647,05	TP	Ex Post		100	N	08/11/2006	Dez/2010	Adjudicado Subcomponente 2.4.2
	OBRAS									
1	Não se aplica									
	SERVIÇOS									
1	Não se aplica									
Tribunal de Contas do Estado do Piauí										
	BENS									
1	Não se aplica									
	OBRAS									
1	Não se aplica									
	SERVIÇOS									
1	Contratação de Pesquisa de avaliação de imagem TC	21.176,47	CV	Ex post		100%	S	FEV/2010	ABR/2010	P subcomponente 2.1
2	Contratar serviços para confecção de molduras	1.176,47	CP	Ex post		100%	N	Jan/2010	Mar/2010	P subcomponente 2.4
Tribunal de Contas do Estado do Paraná										
	BENS									

1	Não se aplica										
	OBRAS										
1	Não se aplica										
	SERVIÇOS										
1	Programas de Capacitação de Servidores: Curso de Pós-Graduação em Gestão Pública – turma I	64.705,88	DP	Ex-post		100	Não	FEV/2008	FEV/2009	Adjudicado	PRODUTO: 2.6.1 Criação e Implantação de Programa de Capacitação Pagt's no exercício de 2008 de R\$ 120.000,00 e para 2009 de R\$ 12.000,00
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro											
	BENS										
1	Aquisição de hardware para segurança: Scanners de alta produção Certificados digitais Servidores de HSM Aquisição de Tokens	133.611,11	PE	Ex Post	0,0%	100,0%	Não	Jan/2010	Mar/2010	P	Subcomponente 2.5
	OBRAS										
1	Não se aplica										
	SERVIÇOS										
1	Contratar empresa para ministrar cursos em aplicativos de TI	20.833,33	Convite	Ex Post	0,0%	100,0%	Não	Dez/2009	Jun/2010	P	Subcomponente 2.3
2	Contratar empresa para ministrar palestras sobre as deliberações do TCE	13.888,89	Convite	Ex Post	0,0%	100,0%	Não	Dez/2009	Jun/2010	P	Subcomponente 2.3
3	Contratar empresa para ministrar palestras relativas as questões ambientais	11.111,11	Convite	Ex Post	0,0%	100,0%	Não	Dez/2009	Jun/2010	P	Subcomponente 2.4
4	Contratar empresa para ministrar curso em Webdesign	16.666,67	Convite	Ex Post	0,0%	100,0%	Não	Dez/2009	Jun/2010	P	Subcomponente 2.3
5	Contratar empresa p/ ministrar cursos de multiplicador da Agenda Ambiental e Planejamento Estratégico p/ Adm Pública	9.444,44	Convite	Ex Post	0,0%	100,0%	Não	Dez/2009	Mar/2010	P	Subcomponente 2.4
6	Contratar empresa para ministrar curso em Gestão Ambiental	56.388,89	PE	Ex Post	0,0%	100,0%	Não	Dez/2009	Dez/2010	P	Subcomponente 2.4
7	Contratar empresa para ministrar curso em Desenvolvimento de software (metodologia) e suporte	72.222,22	PE	Ex Post	0,0%	100,0%	Não	Nov/2009	Jun/2010	P	Subcomponente 2.5
8	Contratar empresa para ministrar curso de especialização em RH	50.000,00	PE	Ex Post	0,0%	100,0%	Não	Jan/2010	Dez/2010	P	Subcomponente 2.6

	Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul										
	BENS										
1	Licenças de uso de software de planejamento e gestão	15.686,27	INEX	Ex post		100%	Não	x	nov/2009	A	Subcomponente 2.4
2	Trenas a laser	5.735,50	PP Disp	Ex post		100%	Não	Jul/2009	ago/2009	A	Subcomponente 2.3 Será utilizado o método mais vantajoso- CONCLUÍDO
	OBRAS										
1	Não se aplica										
	SERVIÇOS										
1	Serviços gráficos para publicação de apostila e revista do planejamento estratégico	2.450,98	DP	Ex post		100%	Não	x	nov/2009	C	Subcomponente 2.4
2	Treinamento de desenvolvimento de gestores	43.491,53	CV	Ex post		100%	Não	mar/2009	set/2009	A	Subcomponente 2.6 - CONCLUÍDO
3	Treinamento de desenvolvimento de gestores	42.872,43	PE	Ex post		100%	Não	abr/2010	set/2010	P	Subcomponente 2.6
4	Pesquisa de imagem do TCERS	73.529,41	PE	Ex post		100%	Não	mai/2010	nov/2010	P	Subcomponente 2.1
5	Serviços gráficos de sumários executivos de AOP	6.911,76	PE	Ex post		100%	Não	mar/2010	mai/2010	P	Subcomponente 2.2
	Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina										
	BENS										
1	Não se aplica										
	OBRAS										
1	Não se aplica										
	SERVIÇOS										
1	Não se aplica										
	Tribunal de Contas do Estado de São Paulo										
	BENS										
1	Não se aplica										
	OBRAS										
1	Não se aplica										

	SERVIÇOS										
1	Contratação de pesquisa para avaliação da imagem do TCESP	19.560,78	CV	-		100%	não	01.06.10	23.12.10	P	
2	Contratação de serviços de consultoria para elaboração de metodologia de planejamento estratégico incluindo, também, a área de TI	34.313,72	CV	-		100%	não	01.03.10	01.06.10	P	
3	Contratação de cursos na área gerencial para capacitação dos dirigentes do TCESP	62.745,10	TP	-		100%	não	01.04.10	30.11.10	P	
4	Contratação de serviços de consultoria para implementação de metodologia relativa a política de recursos humanos	9.803,92	CV	-		100%	não	01.04.10	30.11.10	P	
Tribunal de Contas do Estado do Tocantins											
	BENS										
1	Não se aplica										
	OBRAS										
1	Não se aplica										
	SERVIÇOS										
1	Não se aplica										
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia											
	BENS										
1	Não se aplica										
	OBRAS										
1	Não se aplica										
	SERVIÇOS										
1	Ministrar curso de Oratória	4.656,86	CI ou CV	Ex-Post		100	Não	11/01/2010	30/06/2010	P	A escolha do método será pelo mais vantajoso, quando da sua realização.
2	Curso de certificação digital	2.941,18	DP	Ex-Post		100	Não	11/01/2010	31/03/2010	P	
3	Curso de virtualização e storage	2.941,18	DP	Ex-Post		100	Não	11/01/2010	31/03/2010	P	
4	Inscrições em Congressos e Seminários	4.901,96	CV ou DP	Ex-Post		100	Não	11/01/2010	20/12/2010	P	A escolha do método será pelo mais vantajoso, quando da sua realização.

5	Visual studio 2008	3.823,53	DP	Ex-Post		100	Não	16/11/2009	31/03/2010	P	
6	Ministrar curso de Datawarehouse	9.803,92	CV ou CI	Ex-Post		100	Não	11/01/2010	30/04/2010	P	A escolha do método será pelo mais vantajoso, quando da sua realização.
7	Ministrar curso de Business Inteligence (BI)	9.803,92	CV ou CI	Ex-Post		100	Não	11/01/2010	30/06/2010	P	A escolha do método será pelo mais vantajoso, quando da sua realização.
8	Ministrar Capacitações para implantação dos projetos "Sistema de Captura" e "Métodos de Exame de Contas Redesenhados"	82.056,52	TP ou PP	Ex-Post		100	Não	16/11/2010	20/12/2010	P	A escolha do método será pelo mais vantajoso, quando da sua realização.
9	Ministrar capacitação em metodologia de pesquisa na área de auditoria operacional	7.843,14	CI ou CV	Ex-Post		100	Não	11/01/2010	20/12/2010	P	A escolha do método será pelo mais vantajoso, quando da sua realização.
10	Capacitações diversas do Tribunal	24.509,80	CV ou DP ou CI	Ex-Post		100	Não	11/01/2010	20/12/2010	P	A escolha do método será pelo mais vantajoso, quando da sua realização.
11	Capacitação em metodologia de pesquisa na área de auditoria operacional	7.843,18	CV ou CI	Ex-Post		100	Não	16/11/2010	20/12/2010	P	A escolha do método será pelo mais vantajoso, quando da sua realização.
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará											
BENS											
1	Aquisição de licenças para software aplicativos	24.509,80	CV Ou RP	Ex post	N/A	100%	N	Mar/2010	Dez/2010	Pendente	Atividade criada quando da revisão do Projeto em 2008 e programado para 2010. Produto 2.5.6.
2	Aquisição de Memória, Switch SAN, Placa HBA p/ Switch SAN, Cabo fibra ótica, HD HotSwap e No-Break 3Kva	18.245,10	CV	Ex post	N/A	100%	N	Out/2009	Dez/2010	Em Processo	Atividade criada quando da revisão do Projeto em 2009. Produto 2.5.7. O processo encontra-se em licitação
OBRAS											
1	Não se aplica										
SERVIÇOS											
1	Não se aplica										
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás											
BENS											
1	Não se aplica										
OBRAS											
1	Não se aplica										
SERVIÇOS											
1	Não se aplica										

	Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará										
	BENS										
1	Não se aplica										
	OBRAS										
1	Não se aplica										
	SERVIÇOS										
1	Pesquisas de Opinião Pública	15.196,07	CV	Ex post	0	100	N	03/2010	12/2010	Pendente	

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO
PLANO DE AQUISIÇÕES

Número do Projeto: BR0403
Número do Empréstimo: 1628/OC – BR
Nome do Projeto: Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros (PROMOEX)

Executor: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Telefone: (61) 2020.40.23
E-mail: projeto.promoex@planejamento.gov.br

PA Consultoria FONTE: BID + Contrapartida

Nº de Refer.	Descrição do Contrato	Custo Estimado Total (US\$)	Método de Seleção	Revisão Ex Ante / Ex - Post	Financiamento		Pré qualificação Sim / Não	Datas Estimadas		Situação: Pendente Em Processo Adjudicado Cancelado	Comentários
					% BID	% Contrapartida		Publicação da MI e Envio Convite	Término do Contrato		
	Tribunal de Contas do Estado do Acre										
	FIRMA CONSULTORA										
1	Contratar Consultoria para: 1. o redesenho e padronização dos processos de trabalho; 2. redesenho da estrutura organizacional do TCE/AC; 3. elaborar e implantar políticas de RH;	70.000,00	SBQC	Ex post	100%	0	Não	Jan / 10	Nov/ 10	P	
	CONSULTORIA INDIVIDUAL										
1	Não se Aplica										
	Tribunal de Contas do Estado de Alagoas										
	FIRMA CONSULTORA										
1	Não se aplica										
	CONSULTORIA INDIVIDUAL										
1	Não se aplica										
	Tribunal de Contas do Estado do Amazonas										
	FIRMA CONSULTORA										

1	Sistema de Qualidade (5S)	22.058,82	SBQC	Ex post	100	0		Fev/10		Pendente	Subcomponente 2.4. Aguardando repasse de recursos da transferência.
2	Pesquisa de Imagem.	12.794,12	SBQC	Ex post	100	0		Nov/10	Dez/10	Pendente	Subcomponente 2.1.
CONSULTORIA INDIVIDUAL											
1	Política de RH.	26.868,63	SBQC	Ex post	100	0		Fev/10	Dez/10	Pendente	Subcomponente 2.6. Aguardando repasse de recursos da transferência.
Tribunal de Contas do Estado da Bahia											
FIRMA CONSULTORA											
1	Implementação de realinhamento estratégico e política de gestão de processos	34,313.73	SBQ	Ex Post	100	0	N	11.2009	06.2010	Pendente	
2	Desenvolvimento e implementação de política de gestão de pessoas	32,752.36	SBQ	Ex Post	74	26	N	11.2009	12.2010	Pendente	
CONSULTORIA INDIVIDUAL											
1	Apoio à realização de auditorias operacionais	8,818.63	CI	Ex post	55,53	44,47	N	11.2009	06.2010	Pendente	
2	Consultor para elaboração de diagnóstico estratégico	19,607.84	CI	Ex post	25	75	N	11.2009	04.2010	Pendente	
3	Instrutores para a realização de cursos nas áreas auditorial, jurídica, contábil-financeira e administrativa	55,902.38	CI	Ex post	58	42	N	06.2009	06.2010	Pendente	Serão contratados consultores individuais para ministrar cursos nas auditorial, jurídica, contábil-financeira e administrativa.
Tribunal de Contas do Distrito Federal											
1	Redesenho de Processo / Estrutura Organizacional	307.891,76	SBQ	Ex Ante	90,76	9,24	N	01.07.07	30.07.2010	A	
2	Planejamento e avaliação estratégica	89.215,68	SBQ	Ex Post	100,00	0	N	29.01.2010	30.09.2010	EP	
3	Ações do projeto de gestão do conhecimento	49.803,92	SBQC	Ex Post	100,00	0	N	11.03.2010	30.09.2010	P	
CONSULTORIA INDIVIDUAL											
1	Não se aplica										
Tribunal de Contas do Estado de Goiás											
FIRMA CONSULTORA											
1	Produto 2.3.3. Contratar consultoria para redesenho dos processos finalísticos	245.098,04	SBQC	Ex Ante	100	0	N	15/01/10	NOV/10	P	Sub-componente 2.3.
CONSULTORIA INDIVIDUAL											

1	Produto 2.6.5. Contratar consultoria para redefinir os processos e procedimentos da Divisão de Pessoal	14.705,88	CI	EP	80%	20%	N	15/01/10	JUL/10	P	Sub-componente 2.6.
	Tribunal de Contas do Estado do Maranhão										
	FIRMA CONSULTORA										
1	Firma de Consultoria para realização do planejamento estratégico e de gestão de pessoas do Tribunal	189.215,69	SBQC	Ex Ante	100%	0%	Não	Julho/2009	Dezembro/2010	Em processo	Refere-se ao subcomponente 2.4. e consta do POA/2010
	CONSULTORIA INDIVIDUAL										
1	Não se aplica										
	Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais										
	FIRMA CONSULTORA										
1	Contratação de consultoria para desenvolver sistema de acompanhamento da gestão municipal - Sistema Informatizado de Suporte às Fiscalizações e Auditorias	268.772,06	SBQC	Ex Ante	100%	0%	N	1/4/2009	31/12/2010	P	2.3. Será utilizado o método de seleção mais vantajoso para a Administração
2	Contratar consultoria para mapear os processos finalísticos do Tribunal e aprimoramento de técnicas de elaboração de relatórios	284.313,73	SBQC	Ex Ante	100%	0%	N	1/4/2009	31/12/2010	EP	2.3. Será utilizado o método de seleção mais vantajoso para a Administração
3	Realizar cursos de capacitação técnica e gerencial	95.381,02	SBQC	Ex post	27,65%	72,35%	N	1/4/2009	31/12/2010	EP	2.6. Será utilizado o método de seleção mais vantajoso para a Administração
4	Capacitação Técnica em Auditoria Operacional, de Resultados e de Programas	43.706,20	SBQC /CI /CD	Ex post	44,86%	55,14%	N	1/4/2009	31/12/2010	EP	2.2. Será utilizado o método de seleção mais vantajoso para a Administração
	CONSULTORIA INDIVIDUAL										
1	Não se aplica										
	Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul										
	FIRMA CONSULTORA										
1	Não se aplica										
	CONSULTORIA INDIVIDUAL										
1	Não se aplica										
	Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso										
	FIRMA CONSULTORA										

Tx de câmbio => US\$ 1,00 = R\$ 2,04 – PA_consultoria_BID + Contrapartida_2010_cons

1	Contratar consultoria para implementação do sistema de controle interno	34.313,73	SBQC	Ex post	100%	0%	N	abril/2010	outubro/2010	P	Alinhamento da gestão por processos e as políticas de controle interno
2	Contratar consultoria para recursos humanos	56.862,75	SBQC	Ex post	100%	0%	N	maio/2010	novembro/2010	P	Desenvolvimento da gestão de competências
	CONSULTORIA INDIVIDUAL										
1	Não se aplica										
	Tribunal de Contas do Estado do Pará										
	FIRMA CONSULTORA										
1	Consultoria para manualização do Redesenho de métodos e processos de trabalho	73.529,41	SBQC	Ex post	86,67%	12,29%	não	30/01/10	30/11/10	Pendente	Produto 2.3.2 Métodos e processo de trabalho (Auditorias de Desempenho, Auditorias em Programas Governamentais e Auditorias da Tecnologia da Informação, fiscalização etc.) redesenhados, manualizados e implementados.
2	Contratação de empresa para desenvolver os Instrumentos de Gestão de Pessoas, levantando o perfil e potencial e montando matriz de competência dos servidores.	149.197,68	SBQC	Ex Ante	79,13%	20,87%	não	01/01/09	30/03/10	Adjudicado	Produto 2.6.2 Plano de cargos, carreira e salários revisado e encaminhado para aprovação. Aguardando não objeção do BID desde 12/02/09, quando foi encaminhado ofício de nº 02/PROMOEX-TCE(PA) para a Direção Nacional
3	Desenvolvimento de software para Gestão de Pessoas	33.063,73	SBQC	Ex Ante	100%	0%	não	15/09/08	30/06/10	Adjudicado	Produto 2.5.5 Softwares de gestão de atividades e projetos, apoiando a tomada de decisão e comunicação interna implementado.
	CONSULTORIA INDIVIDUAL										
1	Não se aplica										
	Tribunal de Contas do Estado da Paraíba										
	FIRMA CONSULTORA										
1	Não se aplica										
	CONSULTORIA INDIVIDUAL										
1	Não se aplica										
	Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco										
	FIRMA CONSULTORA										

1	Contratar empresa para Gestão de Pessoas e Desempenho funcional e Aprimoramento das Políticas de desenvolvimento Pessoal	134.512,94	SBQ	Ex Ante	100	0%	N	2/04/2008	31/12/2010	Em processo	Subcomponente 2.6.1 – CBR 4837/2008 (fase de seleção das propostas)
2	Contratar empresa para redesenhar processos de trabalho da área fim do TCE/PE.	115.171,71	SBQ	Ex Post	100	0%	N	Março/2010	Dezembro/2010	Pendente	Subcomponente 2.3.1a
3	Contratar empresa para realizar Programa de Desenvolvimento Gerencial	78.431,37	SBQ	Ex Post	100	0%	N	Março/2010	Dezembro/2010	Pendente	Subcomponente 2.4.3b
4	Contratar empresa para Certificação Digital	34.411,76	SBQ	Ex Post	100	0%	N	Março/2010	Dezembro/2010	Pendente	Subcomponente 2.5.1b
	CONSULTORIA INDIVIDUAL					0%					
1	Contratação de Instrutora para Aplicação de Metodologia para Auditoria Operacional e avaliação de Políticas Públicas	29.019,59	CI	Ex Post	100	0%	N	05/01/2007	31/07/2010	Adjudicado	Subcomponente 2.2.1 CBR 2171/2007 (não-objeção)
2	Contratar consultor para Análise e Melhoria da elaboração e implementação de sistema de TI	35.294,12	CI	Ex Post	100	0%	N	Novembro /2009	Junho/2010	Em processo	Subcomponente 2.5.1.a CBR 3883/2009
3	Contratar Consultor em Metodologia de Pesquisa para Auditoria Operacional	5.294,12	CI	Ex Post	100	0%	N	Março/2010	Dezembro/2010	Pendente	Subcomponente 2.2.1
4	Contratar Consultor para realizar curso de Avaliação Econômica de Projetos Sociais	3.921,57	CI	Ex Post	100	0%	N	Março/2010	Dezembro/2010	Pendente	Subcomponente 2.2.1
	Tribunal de Contas do Estado do Piauí										
	FIRMA CONSULTORA										
1	Contratar consultoria para redefinição dos ritos processuais e redesenho dos métodos e procedimentos administrativos	232.992,16	SBQC	Ex Ante	79%	21%	S	SET/2009	ABRIL/2010	P	Para atendimento aos subcomponentes 2.3 e 2.4
	CONSULTORIA INDIVIDUAL										
1	Não se aplica										
	Tribunal de Contas do Estado do Paraná										
	FIRMA CONSULTORA										
1	Acompanhamento de trabalhos de Auditoria de Gestão / Operacional / Avaliação de Programas (Estatístico / Metodólogo)	5.637,25	CD	Ex Ante	100	0%	Não	JUN/2009	OUT/2009	Em processo	PRODUTO 2.2.1 Implantação de auditorias de resultado e avaliação de programas Contratação autorizada pela CBR 3359/2009.
2	Desenvolvimento de Política de Gestão de RH / Plano de carreiras, cargos e salários / implantação	98.039,22	SBQC	Ex Post	100	0%	Não	AGO/2009	NOV/2010	Em Processo	PRODUTO: 2.6.4 Revisão e implantação de Política de Gestão de RH Lista Curta já elaborada.
3	Desenvolvimento de Plano Estratégico de TI	93.137,25	SBQC	Ex Post	100	0%	Não	JUL/2009	AGO/2010	Em Processo	PRODUTO: 2.5.7 Elaboração e Implantação de

										Planejamento Estratégico de TI	
										Lista Curta já elaborada. Processo enviado ao Banco para não objeção (antes das novas orientações da CBR-3257/2009).	
4	Desenvolvimento de Plano de Continuidade do Negócio – PCN	102.941,18	SBQC	Ex Post	100	0%	Não	NOV/2009	AGO/2010	Em Processo	PRODUTO: 2.5.1 Desenvolvimento e implantação de Projeto Global de Segurança da Informação (PGSI) O Termo de Referência está em elaboração.
5	Desenvolvimento de Sistema de Acompanhamento das Decisões / Outros projetos em TI	159.133,18	SBQC	Ex Post	100	0%	Não	FEV/2010	NOV/2010	Cancelado	PRODUTO: 2.5.1 Desenvolvimento e implantação de Projeto Global de Segurança da Informação (PGSI) Esta consultoria foi cancelada com o intuito de melhor atender às necessidades atuais do Tribunal, motivo pelo qual seu valor foi desmembrado para o desenvolvimento do Plano de Continuidade do Negócio – PCN e para aquisição de <i>software</i> de gestão de projetos.
6	Organização e Métodos	49.019,61	SBQC	Ex Post	100	0%	Não	JAN/2010	SET/2010	Cancelado	PRODUTO: 2.3.2 Redesenho, manualização e implantação de métodos e procedimentos de trabalhos Esta consultoria será realizada fora do âmbito do Promoex, motivo pelo qual foi excluída. O valor disponibilizado foi remanejado para o Produto 2.6.4, a fim de complementar o valor necessário à contratação de consultoria de Gestão de RH.
	CONSULTORIA INDIVIDUAL										
1	Desenvolvimento de Política de Comunicação	24.568,85	CI	Ex Post	100	0%	Não	MAR/2010	JUL/2010	Pendente	PRODUTO: 2.1.1 Instituição e Implantação de Política de Comunicação No PA anterior estava prevista uma SBQC para esta consultoria. No entanto, após verificação de contratações similares por outros Tribunais, optou-se pela Consultoria Individual
	Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro										

	FIRMA CONSULTORA									
1	Auditar com vistas à obtenção da Certificação ISO 14000 38.888,89	SBQC	Ex Post	100,0 %	0%		Jan/2010	Dez/2010	P	Subcomponente 2.4 – Produto: Nova cultura institucional voltada para a questão do meio ambiente ampliada.
2	Realização de Diagnóstico e Avaliação (Política de Gestão de Pessoas) 30.555,56	SBQC	Ex Post	100,0 %	0%		Jan/2010	Dez/2010	P	Subcomponente 2.6
	CONSULTORIA INDIVIDUAL									
1	Não se aplica									
	Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul									
	FIRMA CONSULTORA									
1	Consultoria para elaboração de projeto de data center 37.745,10	SBMC	Ex Ante	100%	0%	Não	30/07/2008	ago/2009	A	Subcomponente 2.5 - CONCLUÍDO
2	Consultoria em Política de RH 90.196,08	SBQC	Ex Ante	54,35%	45,65%	Não	31/07/2008	ago/2010	EP	Subcomponente 2.6
	CONSULTORIA INDIVIDUAL									
1	Não se aplica									
	Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina									
	FIRMA CONSULTORA									
1	Redesenho Processos de Controle Externo 176.470,59	SBQ	Ex Ante	66,70%	33,30%	Sim	dez/07	out/09	Adjudicado	
	CONSULTORIA INDIVIDUAL									
1	Plano Estratégico de TI 33.333,33	CI/DN	Ex Post	100,0%	0%	Sim	nov/09	jun/10	Pendente	1
2	Política de Gestão de Pessoas 49.019,61	CI/DN	Ex Post	82,0%	18,0%	Sim	nov/09	jun/10	Pendente	2
	CONSULTORIA INDIVIDUAL									
1	Não se aplica									
	Tribunal de Contas do Estado de São Paulo									
	FIRMA CONSULTORA									
1	Não se aplica									
	CONSULTORIA INDIVIDUAL									
1	Não se aplica									
	Tribunal de Contas do Estado do Tocantins									

	FIRMA CONSULTORA										
1	2.3.2 - Consultoria em Redesenho Processos	184.424,38	SBQC	Ex Ante	100	0%		01/2010	12/2010	Pendente	Em fase de elaboração
2	2.5.7 - Consultoria em GED e sistemas administrativos	71.078,43	CP	Ex Ante	90	10		06/2008	06/2010	Contratado	
3	2.1.6 – Realizar pesquisa de Opinião	17.156,86	CP	Ex Ante	100	0%		02/2010	06/2010	Pendente	
	CONSULTORIA INDIVIDUAL										
1	Não se aplica										
	Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia										
	FIRMA CONSULTORA										
1	Elaborar Pesquisa de imagem	76.960,78	SBQC SBQ CI	Ex Post	100	0%	Não	22/02/2010	22/06/2010	P	A escolha do método será pelo mais vantajoso, quando da sua realização. Poderá ser realizada por Comparação de Preços, CP, aplicando a GN 2349.
2	Desenvolver Programa de Capacitação dos Jurisdicionados para implantação do Sistema de Controle Interno Municipal	125.424,61	SBQ	Ex Ante	100	0%	Não	27/09/2007	20/12/2010	EP	Esse produto foi iniciado antes da CBR 3257/2009, tendo sua execução retardada em função das idas e vindas do processo de “não objeção”.
3	Contratar consultoria para construção de cubos organizacionais	49.019,61	SBQ SBQC CI	Ex Post	100	0%	Não	11/01/2010	30/06/2010	P	A escolha do método será pelo mais vantajoso, quando da sua realização.
4	Revisar e Implementar o Planejamento Estratégico	78.431,37	SBQ SBQC CI	Ex Post	98,12	1,88	Não	01/03/2010	30/07/2010	P	A escolha do método será pelo mais vantajoso, quando da sua realização.
5	Sistema de gerenciamento eletrônico de documentos criado e implantado	129.803,92	SBQC	Ex Ante	41,44	58,56	Não	10/04/2008	31/03/2010	EP	Os dois primeiros produtos já foram entregues dentro do cronograma previsto. Os percentuais das fontes de financiamento foram alterados em função do atraso no repasse do recurso.
6	Redesenhar os processos de trabalho do Tribunal	141.307,84	SBQC SBQ CI	Ex Post	89,83	10,17	Não	11/01/2010	30/06/2010	P	A escolha do método será pelo mais vantajoso, quando da sua realização.
7	Desenvolver e Implantar Política e Modelo de RH	89.705,88	SBQC SBQ CI	Ex Post	98,36	1,64	Não	11/01/2010	30/05/2010	P	Esta aquisição contempla os produtos “Política de RH elaborada” e “Modelo de RH redesenhado”. A escolha do método será pelo mais vantajoso, quando da sua realização.
8	Desenvolver e Implementar Programa de Capacitação Gerencial	49.019,61	SBQ, CI ou CP	Ex Post	100	0%	Não	22/02/2010	22/04/2010	P	A escolha do método será pelo mais vantajoso, quando da sua realização.
	CONSULTORIA INDIVIDUAL										

1	Não se aplica										
	Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará										
	FIRMA CONSULTORA										
1	Redesenhar, manualizar e implementar métodos e processos de trabalho da Diretoria de Fiscalização do TCM, bem como definição do plano de auditoria	269.607,84	SBQ	Ex Ante	78,55%	21,45%	N	29/02/2008	26/10/2009	Adjudicado	Atividade prevista p/ 2007 e reprogramada para 2008. Produto 2.3.6. Encontra-se em execução
2	Segurança de sistema - Consultoria para política de segurança do Tribunal	43.389,36	SBQ	Ex Ante	70%	30%	N	18/06/2008	30/06/2010	Adjudicado	Atividade prevista p/ 2007 e acrescentada quando da revisão do Projeto em 2008. Produto 2.5.3. Encontra-se em execução.
3	Consultoria de monitoramento de banco de dados p/ plataforma de software migrados para uma base homogênea	34.520,72	SBQ	Ex Ante	70%	30%	N	18/06/2008	29/09/2010	Adjudicado	Atividade criada quando da revisão do Projeto em 2008. Produto 2.5.4. Encontra-se em execução.
	CONSULTORIA INDIVIDUAL										
1	Não se aplica										
	Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás										
	FIRMA CONSULTORA										
1	Contratar Consultoria para elaboração do Planejamento Estratégico do TCMGO	171.568,62	SBQC	Ex Post	100%	0%	Não	15/10/09	31/12/10	Pendente	Produto 2.4.1
2	Contratar Consultoria para elaboração da Política Estratégica de Tecnologia da Informação	122.294,09	SBQC	Ex Post	100%	0%	Não	15/10/09	31/12/10	Pendente	Produto 2.5.1
	CONSULTORIA INDIVIDUAL										
	Não se aplica										
	Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará										
	FIRMA CONSULTORA										
1	Contratação de Consultoria na área de Políticas de Recursos Humanos	58.823,53	SBQC	Ex post	66	34	N	01/2010	10/2010	Em processo	
2	Consultoria em Planejamento	98.039,22	SBQC	Ex post	5	95	N	02/2010	11/2010	Pendente	
	CONSULTORIA INDIVIDUAL										
1	Não se aplica										

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO
PLANO DE AQUISIÇÕES

Número do Projeto: BR0403

Número do Empréstimo: 1628/OC – BR

Nome do Projeto: Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros (PROMOEX)

Executor: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Telefone: (61)2020.40.23

E-mail: projeto.promoex@planejamento.gov.br

PA Consultoria - FONTE: Contrapartida

Nº de Refer.	Descrição do Contrato	Custo Estimado Total (US\$)	Método de Seleção	Revisão Ex Ante / Ex Post	Financiamento		Pré qualificação Sim / Não	Datas Estimadas		Situação: Pendente Em Processo Adjudicado Cancelado	Comentários
					% BID	% Contrapartida		Publicação da MI e Envio Convite	Término do Contrato		
	Tribunal de Contas do Estado do Acre										
	FIRMA CONSULTORA										
1	Não se aplica										
	CONSULTORIA INDIVIDUAL										
1	Não se aplica										
	Tribunal de Contas do Estado de Alagoas										
	FIRMA CONSULTORA										
1	Revisão do PDI contemplando os redesenhos da estrutura organizacional e processos de trabalho (finalísticos)	75,269.90	Inex.	Ex Post	0%	100%	Não	----	09/03/10	Adjudicado	Atendimento ao subcomponente 2.3
	Convênios IRB / ATRICON										
1	Repasse ATRICON (não se aplica)										Todos os repasses foram efetuados.
2	Repasse IRB (não se aplica)										Todos os repasses foram efetuados.
	CONSULTORIA INDIVIDUAL										
1	Para assessorar a Coord. de Comunicação na elaboração do PE de Comunicação.	14,705.88	CV	Ex Post	0%	100%	Não	01/04/10	30/09/10	Pendente	Atendimento ao subcomponente 2.1

Tx de câmbio => US\$ 1,00 = R\$ 2,04 – PA_Con consultoria_Contrapartida_2010_cons

2	Para assessorar à Coord. de Tecnologia da Informação na elaboração do PE de TI.	34,761.64	CV	Ex Post	0%	100%	Não	01/04/10	31/07/10	Pendente	Atendimento ao subcomponente 2.5
3	Para Assessorar a equipe de Gestão de Pessoas	17,647.05	CV	Ex Post	0%	100%	Não	01/10/09	30/12/09	Em processo	Atendimento ao subcomponente 2.6
4	Para Assessorar na elaboração do PCCS	13,235.29	CV	Ex Post	0%	100%	Não	01/07/09	30/12/09	Em processo	Atendimento ao subcomponente 2.6
Tribunal de Contas do Estado do Amazonas											
FIRMA CONSULTORA											
1	Não se aplica										
CONSULTORIA INDIVIDUAL											
1	Não se aplica										
Tribunal de Contas do Estado da Bahia											
FIRMA CONSULTORA											
	Não se aplica										
Convênios IRB / ATRICON											
1	Acordo de Cooperação com a ATRICON	7,603.92	N/A	Ex Post	-	100	N/A	N/A	N/A	Adjudicado	
2	Acordo de Cooperação Técnica com a UFBA (apoio técnico à realização de auditoria em obras públicas)	29,411.76	N/A	Ex Post	-	100	N/A	N/A	N/A	Pendente	
CONSULTORIA INDIVIDUAL											
	Não se aplica										
Tribunal de Contas do Estado do Distrito Federal											
FIRMA CONSULTORA											
	Não se aplica										
CONSULTORIA INDIVIDUAL											
1	Não se aplica										
Tribunal de Contas do Estado de Goiás											
FIRMA CONSULTORA											
1	Produtos 2.4.1. Contratar consultoria para revisão do Planejamento Estratégico	14.705,88	CV	Ex Post	N/A	100,00%	N	15/02/10	JUN/10	P	Sub-componente 2.4.

2	Produto 2.5.1. Contratar consultoria em Planejamento Estratégico de TI	58.823,53	TP	Ex Post	N/A	100,00%	N	15/02/10	AGO/10	P	Sub-componente 2.5.
	CONSULTORIA INDIVIDUAL										
1	Não se aplica										
	Tribunal de Contas do Estado do Maranhão										
	FIRMA CONSULTORA										
1	Empresa PD Case Ltda. Contrato nº 048/2008 – CLC Desenvolvimento do Sistema de Auditoria Eletrônica	301.950,00	ARP	Ex Post	0%	100%	Não	Outubro/2008	Abril/2010	Adjudicado	Refere-se ao subcomponente 2.3. – Valor empenhado em 2008 e pago em 2009, R\$ 172.260,00. Valor empenhado e a ser pago até 2010, R\$ 443.718,00.
	CONSULTORIA INDIVIDUAL										
1	Não se aplica										
	Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais										
	FIRMA CONSULTORA										
1	Capacitação em Métodos e Técnicas de Fiscalização e Auditoria	98.039,22	INEX/TP	Ex Post	0,00%	100%	N	1/4/2009	31/12/2010	EP	2.3. Será utilizado o método de seleção mais vantajoso para a Administração
2	Capacitação Técnica	12.254,90	INEX/CV	Ex Post	0,00%	100%	N	1/04/2009	31/12/2010	P	2.3. Será utilizado o método de seleção mais vantajoso para a Administração
3	Realizar qualificação dos técnicos da área de TI	7.270,87	INEX / TP / CV / ARP	Ex Post	0,00%	100%	N	1/4/2009	31/12/2010	EP	2.5. Será utilizado o método de seleção mais vantajoso para a Administração
	Convênios IRB / ATRICON										
1	Executar acordo de cooperação com a ATRICON - Lei processual Nacional dos TC's	10.692,94	DP	Ex Post	0,00%	100%	N	1/4/2009	31/12/2010	EP	1.1.Será utilizado o método de seleção mais vantajoso para a Administração
	CONSULTORIA INDIVIDUAL										
1	Não se aplica										
	Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul										
	FIRMA CONSULTORA										
1	Não se aplica										
	CONSULTORIA INDIVIDUAL										
1	Não se aplica										

Tx de câmbio => US\$ 1,00 = R\$ 2,04 – PA_Consultoria_Contrapartida_2010_cons

	Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso										
	FIRMA CONSULTORA										
1	Implementar a gestão de processos	39.215,69	CV	Ex Post	0%	100%	N	abril/2010	setembro/2010	P	contratação de consultoria para a finalização da implementação da gestão de processos
	Convênios IRB / ATRICON										
1	Atricon	7.211,18		Ex Post	0%	100%	N	outubro/2006	dezembro/2010	Adjudicado	convênio para a realização do componente nacional
2	IRB	37.858,92		Ex Post	0%	100%	N	abril/2007	dezembro/2010	Adjudicado	convênio para a realização do componente nacional
	CONSULTORIA INDIVIDUAL										
1	Não se aplica										
	Tribunal de Contas do Estado do Pará										
	FIRMA CONSULTORA										
1	Não se aplica										
	CONSULTORIA INDIVIDUAL										
1	Não se aplica										
	Tribunal de Contas do Estado da Paraíba										
	FIRMA CONSULTORA										
1	Não se aplica										
	CONSULTORIA INDIVIDUAL										
1	Não se aplica										
	Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco										
	FIRMA CONSULTORA										
	Não se aplica										
	Convênios IRB / ATRICON										
1	Diferença a repassar em 2010	410,07		Ex Post		100					Repasse efetuado no exercício de 2007 a menor no valor de R\$ 836,55

	CONSULTORIA INDIVIDUAL										
1	Não se aplica										
	Tribunal de Contas do Estado do Piauí										
	FIRMA CONSULTORA										
1	Contratar consultoria para elaborar plano de capacitação servidores 22.058,82	CV	Ex Post	N/A	100%	S	JAN/2010	ABRIL/2010	p	Para atendimento ao subcomponente 2.6	
	CONSULTORIA INDIVIDUAL										
1	Não se aplica										
	Tribunal de Contas do Estado do Paraná										
	FIRMA CONSULTORA										
1	Desenvolvimento de Planejamento Estratégico 97.058,82	CC	Ex Post		100	Não	OUT/2007	JUN/2010	Adjudicado	PRODUTO: 2.4.1 Desenvolvimento e implantação de Planejamento Estratégico Pagamentos no exercício de 2008 de R\$ 91.080,00, para 2009 de R\$ 91.960,00 e para 2010 R\$ 14.960,00.	
	Convênios IRB / ATRICON										
1	Convênio IRB 76.900,98	Convênio	Ex Post		100	Não	-	DEZ/2010	Adjudicado	Já foram efetuados todos os pagamentos referentes a este Convênio.	
	CONSULTORIA INDIVIDUAL										
1	Não se aplica										
	Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro										
	FIRMA CONSULTORA										
1	Não se aplica										
	CONSULTORIA INDIVIDUAL										
1	Contratação de profissionais p/ palestras 5.555,56	CV	Ex Post	0,0 %	100,0 %		Jan/2010	Mar/2010	P	Subcomponente 2.6 – Produto: Ações voltadas para a saúde física e mental dos servidores realizadas.	
	Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul										
	FIRMA CONSULTORA										
1	Aprimorar o processo de gestão do TCERS. 24509,08	PE	Ex Post		100%	Não	mar/2010	nov/2010	P	Subcomponente 2.4	

Tx de câmbio => US\$ 1,00 = R\$ 2,04 – PA_Con consultoria_Contrapartida_2010_cons

2	Elaboração do Plano Diretor de TI	107.843,14	TP	Ex Post		100%	Não	set/2009	jul/2010	EP	Subcomponente 2.5
3	Consultoria técnica especializada na adm rede – softwares citrix, windows e veritas	38.235,29	CV	Ex Post		100%	Não	mai/2009	nov/2009	A	Subcomponente 2.5
4	Remodelar e atualizar a Homepage do TCERS	88235,29	PE	Ex Post		100%	Não	dez/2009	jul/2010	P	Subcomponente 2.1
5	Desenvolver mecanismos de interação com a sociedade	19.607,84	PP PE CV	Ex Post		100%	Não	out/2009	dez/2009	C	Subcomponente 2.1 - Será utilizado o método mais vantajoso
Convênios IRB / ATRICON											
1	Transferência de recursos para o IRB	26.915,69		Ex Post		100%	Não	14/11/2006	31/12/2010	EP	subcomponente. 1.1 subcomponente 1.2 subcomponente 1.3
2	Transferência de recursos para a ATRICON	5.126,96		Ex Post		100%	Não	11/07/2006	31/12/2010	EP	Subcomponente 1.1
CONSULTORIA INDIVIDUAL											
1	Não se aplica										
Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina											
FIRMA CONSULTORA											
1	Não se aplica										
Convênios IRB / ATRICON											
1	IRB	19.960,29		Ex Post	0,00%	100,00%	Não		dez-09	Adjudicado	
2	ATRICON	3.645,59		Ex Post	0,00%	100,00%	Não		dez-09	Adjudicado	
3	IRB	9.570,10		Ex Post	0,00%	100,00%	Não		dez-10	Pendente	
CONSULTORIA INDIVIDUAL											
1	Não se aplica										
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo											
FIRMA CONSULTORA											
1	PRODESP - Processamento de Dados do Estado de São Paulo	789.877,45	DP	Ex Post		100%	sim		Dez. 10	P	Desenvolvimento da fase 3 do AUDESP (atos de pessoal)
Convênios IRB / ATRICON											
1	IRB	28.068,63		Ex Post		100%					
2	ATRICON	5.126,96		Ex Post		100%					

	CONSULTORIA INDIVIDUAL										
1	Não se aplica										
	Tribunal de Contas do Estado do Tocantins										
	FIRMA CONSULTORA										
1	Consultoria em Gestão Estratégica e Gestão de Pessoas 14.705,88	CV	Ex Post	0,00	30.000,00	--	05/2009	12/2010	Contratada	2.4.1 e 2.6.1	
	CONSULTORIA INDIVIDUAL										
1	Não se aplica										
	Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia										
	FIRMA CONSULTORA										
1	Não se aplica										
	CONSULTORIA INDIVIDUAL										
1	Estruturar a execução da auditora de resultado 9.803,92	CI	Ex Post		100	Não	11/01/2010	30/03/2010	P		
	Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará										
	FIRMA CONSULTORA										
1	Avaliação de desempenho 37.009,80	CV	Ex Post	N/A	100%	N	28/04/2008	09/02/2009	Adjudicado	Atividade prevista 2007 e 2008. Produto 2.6.3. A empresa não cumpriu a última etapa, motivo que não houve esse pagamento reprogramamos para outra atividade.	
2	Sistema de Contas 39.215,69	CV / RP	Ex Post	N/A	100%	N	Jan/2010	Dez/2009	Pendente	Atividade criada quando da revisão do Projeto em 2009 e programado para 2010.. Produto 2.5.9.	
	CONSULTORIA INDIVIDUAL										
1	Não se aplica										
	Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás										
	FIRMA CONSULTORA										
1	Não se aplica										
	CONSULTORIA INDIVIDUAL										
1	Não se aplica										

	Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará									
	FIRMA CONSULTORA									
1	Consultoria na área da comunicação social e marketing 22.549,02	CV	Ex Post	0	100	N	04/2010	10/2010	Pendente	
	CONSULTORIA INDIVIDUAL									
1	Não se aplica									