

	PAC 2a. MODIFICACIÓN		
CONALEP	77,971,304.34	13,939,695.66	91,911,000.00
CONOCER	50,648,995.15	7,670,604.85	58,319,600.00
COSDAC	12,442,528.74	2,807,471.26	15,250,000.00
DGCFT	123,056,156.76	17,324,403.34	140,380,560.10
DGECyTM	32,358,676.13	4,709,869.56	37,068,545.69
DGETA	56,005,130.44	3,488,869.56	59,494,000.00
DGETI	76,674,347.83	7,491,652.17	84,166,000.00
UCAP	42,287,636.03	39,456,258.18	81,743,894.21
UP	0.00	14,433,181.30	14,433,181.30
TOTAL	471,444,775.41	111,322,005.88	582,766,781.29
PORCENTAJES	80.90	19.10	100.00

	PAC 1a. MODIFICACIÓN		
	77,971,304.34	13,939,695.65	91,911,000.00
	50,648,995.15	7,671,004.85	58,320,000.00
	14,813,218.39	3,186,781.61	18,000,000.00
	92,701,485.51	15,042,514.49	107,744,000.00
	35,399,130.43	4,709,869.57	40,109,000.00
	56,005,130.44	3,488,869.56	59,494,000.00
	86,944,347.83	7,491,652.17	94,436,000.00
	56,961,163.33	41,358,836.67	98,320,000.00
	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00
	471,444,775.43	111,889,224.56	583,334,000.00
	80.82	19.18	100.00
	-0.02	-567,218.69	567,218.70

566,818.70 UP
400.00 CONOCER
567,218.70 TOTAL

Q

PROGRAMA MULTIFASE DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS, FASE I. PRÉSTAMO No. 2167/OC-ME
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) 01/12-2010

No. DE LA NO OBJECCIÓN:

Categorías: OTROS GASTOS DE CAPACITACIÓN	Costo Estimado		TIPO DE FINANCIAMIENTO			TIPO DE CAMBIO		COMENTARIOS
	MXC\$	US\$	FINANCIABLE ^{1/}	APORTE LOCAL	TOTAL	Subcomponente	12.60	
OTROS GASTOS DE CAPACITACIÓN								
Becas de capacitación y certificación para docentes	100,000,000.00	7,936,507.94	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	1.2		Este monto estará destinado para becas de capacitación y certificación de docentes, y podrá ser utilizado por cualquiera de los subsistemas o ejecutores técnicos. El costo promedio es entre 11,200 y 12,000 pesos por docente certificado, mismos que se presentarán a desembolso ante el BID contra evidencia de inscripción (5,000 pesos), finalización del diplomado (3,000 pesos), certificación del docente en la institución (2,000 pesos) y certificación ante el Comité Académico de Certificación (hasta 2,000 pesos) con cargo al rubro de capacitación general (3.2.1 POA) en el subcomponente de apoyo técnico. El monto final del gasto depende del cumplimiento de los lineamientos por cada docente, y de la disponibilidad de recursos presupuestarios que cada ejecutor técnico pueda destinar a estas becas para el ejercicio 2010. Cabe señalar, que la formación de los docentes será proporcionada por 47 universidades seleccionadas con base en requisitos técnicos, y que el docente podrá elegir la universidad a la que asistirá, conforme a sus preferencias.
TOTAL DE OTROS GASTOS DE CAPACITACIÓN 2010	100,000,000.00	7,936,507.94	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00			

^{1/} Derivado de que los gastos de capacitación no generan impuestos, el 100 por ciento de las erogaciones por este concepto se cubrirán con aporte BID.

^{2/} Cabe aclarar que este formato señala el monto autorizado por el BID para 2010 y que el presupuesto a ejercer será la suma de los montos programados por cada ejecutor en este rubro.

PROGRAMA MULTIFASE DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS, FASE II. PRÉSTAMO 2167/OC-ME
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) (01/10-12/10)
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (LSE)

No. DE LA NO OBJECCIÓN:

Categorías: BIENES Y GASTOS DE ADMON. (No Consultorías)										Etapa de Evaluación				Etapa contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO				TIPO DE FINANCIAMIENTO			COMENTARIOS			
No.	Descripción Suministro/Obras/Servicio	REVISIÓN Ex Ante / Ex Post	Método Compra	Clave Institucional	Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O. BID	Recibo no objección BID	Publicación de Bases (COMPRANET)	APERTURA Recepción / Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Económica Dictamen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	No objeción Adjudicación BID	Firma de Contrato	Registro BID de Contrato	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	Costo Estimado		Costo Final		FINANCIABLE	APORTE LOCAL		TOTAL	Categoría de Inversión	
																	MXC\$	US\$	MXC\$	US\$						
BIENES																										
1	Adquisición de equipo de apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje de las carreras prioritarias.	Ex Ante	LPI 3	L5X E009	30/03/10	01/04/10	15/04/10	29/04/10	16/06/10	16/07/10	19/07/10	30/07/10	02/08/10	10/08/10				74,640,247.00	5,923,829.13			62,944,551.34	11,695,695.66	74,640,247.00	1.1	
2	Adquisición de equipo de apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje de las carreras prioritarias.	Ex Post	LPN 10	L5X E009										27/09/10				15,026,753.00	1,192,599.44			15,026,753.00	0.00	15,026,753.00	1.1	
TOTAL DE BIENES																										
TOTAL PAC BIENES																										
TOTAL PAC CONSULTORÍAS																										
TOTAL PAC 2010																										

Método de Contratación				Bienes/ Servicios no relacionados con consultoría		Otra Civil		Examen Previo	
NCB	Licitación Pública Nacional	LPN		Menor de US\$	3,000,000	Menor de US\$		Agente Financiero	
Shopping	Invitación a por lo menos tres personas (morales)	I-3 per		Menor de US\$	100,000	Menor de US\$		Agente Financiero	
LPI	Licitación Pública Internacional	LPI		Mayor de US\$	3,000,001	Mayor de US\$		Agente Financiero	

UNIDAD RESPONSABLE DE REALIZACIÓN DE PLAN DE CONTRATACIONES

Ing. Arq. Francisco de Padua Flores
Secretario de Desarrollo Académico y de Capacitación
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

PROGRAMA MULTIFASE DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS, FASE II. PRÉSTAMO 2167/OC-ME
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) 01/10-12/10
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
No DE LA NO OBJECIÓN:

CATEGORIA (No.)		SERVICIOS DE CONSULTORÍAS		REVISIÓN BID		INFORMACIÓN DE AVANCE - FECHAS				DATOS DEL CONTRATO										Categoría de inversión		COMENTARIOS							
No.	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS (CONSULTORÍAS)	MÉTODO DE SELECCIÓN		ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)		ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA		(11) ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA		Aprobación BID		ETAPA: EVALUACIÓN FINANCIERA		Aprobación BID		ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BID		Monto Estimado MXC\$	Monto Estimado US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado en Mex\$		Modificaciones Contrato	Tipo de financiamiento					
		PROGRAMADO	REAL	PREPARACIÓN	ESTIMADA	REAL	INVITACIÓN	ESTIMADA	REAL	PROPUESTA TÉCNICA	ESTIMADA	REAL	PROPUESTA FINANCIERA	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL							FINANCIABLE	Aporte Local	Total			
CONSULTORES INTERNOS																													
1	6 Consultores para la asistencia técnica en apoyo a la administración financiera y técnico administrativa del préstamo.	N/A																	2,244,000.00	178,095.24					0.00	2,244,000.00	2,244,000.00	1.1	
TOTAL CONSULTORES INTERNOS																			\$ 2,244,000.00	\$ 178,095.24		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,244,000.00	\$ 2,244,000.00	
TOTAL PAC CONSULTORÍAS 2010																			2,244,000.00	178,095.24		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244,000.00	2,244,000.00	

METODOLOGÍA DE SELECCIÓN				Techo/Límites (US\$ EQUIV.)		Examen Previo	
FIRMAS CONSULTORÍAS							
OCBS	Selección Basada en Calidad y Costo	SBCC	Menor a 500,000 USD	BID			
CQ	Selección Basada en la Calificación de los Consultores	SCC	Menor a 500,000 USD	BID/SFP			
LCS	Selección Basada en Menor Costo	SBMC	Menor a 500,000 USD	BID			
FBS	Selección Basada en Presupuesto Fijo	SBPF	Menor a 500,000 USD	BID			
SSS	Selección Basada en Precios	SD	No aplica techo	BID/SFP			
CONSULTORES EXTERNOS							
IC-3CVa	Selección Individual - Mínimo límite de candidatos	CL-3CVa	Menor a 100,000 USD	BID (todas)			
SSS	Selección Basada en una Sola Fuente	SBSSF	No aplica techo	BID (todas)			

UNIDAD RESPONSABLE DE REALIZACIÓN DE PLAN DE CONTRATACIONES

Ing. Arq. Francisco De Padua Flores Flores
Secretario de Desarrollo Académico y de Capacitación
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

PROGRAMA MULTIFASE DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS, FASE II. PRÉSTAMO No. 2167/OC-ME
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) (01/10-12/10)
CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES (CONOCER)
No. DE LA NO OBJECCIÓN:

Categorías: BIENES Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (No Consultorías)										Etapa de Evaluación				Etapa de contratación		Datos Finales del Contrato				Tipo de Financiamiento																	
No.	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Método Compra	REVISIÓN Ex Ante / Ex Post	Clave Institucional	Finalización de Preparación de Bases	Envío para No Objeción BID	Recibo No Objeción BID	Publicación de Bases (COMPRANET)	Apertura Recepción / Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	No objeción Adjudicación BID	Firma de Contrato	Registro BID de Contrato	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	Costo Estimado		Costo Final		Financiable	Aporte Local	Total	Categoría de Inversión	Comentarios u Observaciones												
																		MXC\$	US\$	MXC\$	US\$																
MATERIAL DIDÁCTICO Y PROMOCIONAL																																					
1	Diseño, impresión y producción de materiales de información y difusión	I-3per	Ex Post	L97/09	NO APLICA CALENDARIO												07 09 10			1,066,324.00	84,628.89			927,238.26	139,085.74	1,066,324.00	2.2										
TOTAL DE MATERIAL DIDÁCTICO Y PROMOCIONAL																																					
BIENES INFORMÁTICOS																																					
2	Adquisición de bienes informáticos	LPN 7	Ex Ante	L97/09	03 05 10	06 05 10	19 05 10	25 05 10	14 06 10	17 06 10	17 06 10	30 06 10	12 07 10	27 07 10				5,500,000.00	436,507.94			4,782,608.70	717,391.30	5,500,000.00	2.1												
TOTAL BIENES INFORMÁTICOS																																					
BIENES Y SERVICIOS																																					
3	Servicio externo para la operación del Centro de Atención Telefónica CONOCER.	LPN 8	Ex Ante	L97/E009	16 03 10	16 03 10	29 03 10	01 04 10	21 04 10	27 04 10	27 04 10	10 05 10	17 05 10	15 06 10				3,217,399.00	255,349.13			2,797,738.26	419,660.74	3,217,399.00	2.2												
TOTAL BIENES Y SERVICIOS																																					
SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN AEREA, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN																																					
4	Red Nacional de Comités de Gestión por Competencias. (Administración del conocimiento y mecanismos de transferencia de mejores prácticas)	LPN 9	Ex Ante	L97/09	08 03 10	10 03 10	24 03 10	25 03 10	14 04 10	16 04 10	16 04 10	27 04 10	13 05 10	28 05 10				3,000,000.00	238,095.24			2,564,102.56	435,897.44	3,000,000.00	2.2												
5	Realización de un evento de promoción del SNC	LPN 9	Ex Ante	L97/09	08 03 10	10 03 10	24 03 10	25 03 10	14 04 10	16 04 10	16 04 10	27 04 10	13 05 10	28 05 10				1,150,000.00	91,269.84			982,905.98	167,094.02	1,150,000.00	2.2												

PROGRAMA MULTIFASE DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS, FASE II. PRÉSTAMO No. 2167/OC-ME
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) (01/10-12/10)
CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES (CONOCER)
No. DE LA NO OBJECCIÓN:

Categorías: BIENES Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. (No Consultorías)										Etapa de Evaluación				Etapa de contratación			Datos Finales del Contrato				Tipo de Financiamiento			Comentarios u Observaciones
No.	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Método Compra	REVISIÓN Ex Ante / Ex Post	Clave Institucional	Finalización de Preparación de Bases	Envío para No Objeción BID	Recibo No Objeción BID	Publicación de Bases (COMPRANET)	Apertura Recepción / Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	No objeción Adjudicación BID	Firma de Contrato	Registro BID de Contrato	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	Costo Estimado		Costo Final		Financiable	Aporte Local	Total	Categoría de Inversión	
																	MXC\$	US\$	MXC\$	US\$				
6	Pasajes que serán utilizados para el traslado, tanto aéreo como terrestre, del personal del CONOCER a diferentes entidades del país para cubrir visitas y eventos de promoción y desarrollo del Sistema Nacional de Competencias en sectores estratégicos de la economía nacional para tomar acuerdos de alto nivel con representantes y líderes de organizaciones empresariales y laborales, así como con funcionarios de los diferentes niveles de gobierno.	LPN 9	Ex Ante	L97/09	08 03 10	10 03 10	24 03 10	25 03 10	14 04 10	16 04 10	16 04 10	13 05 10	28 05 10				158,851.00	12,607.22			135 770.09	23,080.91	158,851.00	2.2
TOTAL SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN AEREA, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN																	4,308,851.00	341,972.30	0.00	0.00	3,682,778.63	626,072.37	4,308,851.00	
TOTAL PAC BIENES																	14,092,574.00	1,118,458.25	0.00	0.00	12,190,363.85	1,902,210.15	14,092,574.00	
TOTAL PAC CONSULTORÍAS																	44,227,026.00	3,510,081.43	0.00	0.00	38,458,631.30	5,768,394.70	44,227,026.00	
TOTAL PAC 2010																	58,319,600.00	4,628,539.68	0.00	0.00	50,648,995.15	7,670,604.85	58,319,600.00	

NOTA: Los recursos programados en el PAC no coinciden con el Presupuesto Autorizado, ya que en el PAC no se consideran \$408.00 que corresponden al pago de pasivos de 2009.

Método de Contratación				Obra Civil		Bienes/ Servicios no relacionados con consultoría		Examen Previo	
NCB	Licitación Pública Nacional			LPN	Menor de US\$	Menor de US\$	3,000,000	Agente Financiero	Agente Financiero
Shopping	Invitación a por lo menos tres personas (morales)			I-3 per	Menor de US\$	Menor de US\$	100,000	Agente Financiero	Agente Financiero
LPI	Licitación Pública Internacional			LPI	Mayor de US\$	Mayor de US\$	3,000,001	Agente Financiero	Agente Financiero

UNIDAD RESPONSABLE DE LA REALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTRATACIONES

Bianca Alicia Jolly Zarazúa
Directora General Adjunta de Administración y Finanzas
CONOCER

PROGRAMA MULTIFASE DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS, FASE II. PRÉSTAMO No. 2167/OC-ME
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) 01/10-12/10
CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES (CONOCER)
No. DE LA NO OBJECIÓN:

CATEGORIA (No.)		SERVICIOS DE CONSULTORIAS		REVISIÓN BID		INFORMACION DE AVANCE - FECHAS										DATOS DEL CONTRATO						Categoría de Inversión		COMENTARIOS								
No.	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS (CONSULTORIAS)	MÉTODO DE SELECCIÓN		EX ANTE / EX POST	ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)		ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA		(11) ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA		ETAPA: EVALUACIÓN FINANCIERA		Aprobación BID		ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BID		Monto Estimado MXC\$	Monto Estimado US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado en Mex\$	Monto Contratado US\$ Equiv.	Modificaciones Contrato			Tipo de financiamiento							
		PROGRAMADO	REAL		ESTIMADA	REAL	PREPARACIÓN	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA						REAL	MXC\$		US\$	Financiable	Aporte Local	Total				
FIRMAS CONSULTORAS																																
1	Estudio para fortalecer la estrategia de promoción y desarrollo del Sistema Nacional de Competencias y alinear dicha estrategia con otras iniciativas de distintas dependencias del Ejecutivo Federal, tales como STPS, SEP e INEGI, con relación a los Perfiles Ocupacionales y Competencias Laborales en México	SBCC 1		EX ANTE	15 03 10		31 03 10	09 05 10	06 08 10	21 06 10	09 07 10		24 07 10		23 08 10		6,500,000.00	515,873.02						5,652,173.91	847,828.09	6,500,000.00	2.1					
2	Proyectos Sectoriales, Implementación del SNC en tres sectores: Construcción, Minería y Comercio.	SD CI 4.04 (e) (i)		EX POST					NO APLICA CALENDARIO													8,999,600.00	714,253.97					7,628,086.96	1,173,513.04	8,999,600.00	2.1	Este artículo de la Ley de Fomento al Empleo y a la Capacitación Laboral, en el artículo 104, establece que el SNCC es el organismo encargado de promover y desarrollar el sistema nacional de certificación de competencias laborales, en los sectores de construcción, minería y comercio. El SNCC es el organismo encargado de promover y desarrollar el sistema nacional de certificación de competencias laborales, en los sectores de construcción, minería y comercio. El SNCC es el organismo encargado de promover y desarrollar el sistema nacional de certificación de competencias laborales, en los sectores de construcción, minería y comercio.
3	Difusión de campañas en medios de comunicación	SBCC 2		EX ANTE	21 05 10		05 06 10	15 07 10	12 08 10	27 08 10	14 09 10		29 09 10		29 10 10		6,557,426.00	520,430.63								5,702,109.57	855,316.43	6,557,426.00	2.2			
4	Implementación de estrategias y mecanismos de interacción con los usuarios del SNC	SBCC 3		EX ANTE	21 05 10		05 06 10	15 07 10	12 08 10	27 08 10	14 09 10		29 09 10		29 10 10		1,500,000.00	119,047.62								1,304,347.83	195,652.17	1,500,000.00	2.2			
5	Estudio de pertinencia e impacto de campaña	SBCC 4		EX ANTE	21 05 10		05 06 10	15 07 10	12 08 10	27 08 10	14 09 10		29 09 10		29 10 10		500,000.00	39,682.54								434,782.61	65,217.39	500,000.00	2.2			
7	Servicios de informática para la sistematización de los productos obtenidos durante la primera etapa de la Ingeniería del SNC	SBCC 6		EX ANTE	21 05 10		05 06 10	15 07 10	12 08 10	27 08 10	14 09 10		29 09 10		29 10 10		12,400,000.00	984,126.86								1,617,391.30	10,782,608.70	12,400,000.00	2.2			
TOTAL FIRMAS CONSULTORAS																	\$ 36,487,026.00	\$ 2,893,414.76		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,702,109.57	\$ 4,754,916.43	\$ 38,457,926.00						
CONSULTORES INDIVIDUALES																																
8	Consultoría en asesorías en desarrollo de contenidos y diseño instruccional programas 10, 12 y 14	CI-3CVs 1		EX POST									14 05 10		31 05 10		417,600.00	33,142.86								363,130.43	54,469.57	417,600.00	2.2			
9	Consultoría en asesorías en desarrollo de contenidos y diseño instruccional programas 11, 13 y 16	CI-3CVs 2		EX POST									14 05 10		31 05 10		417,600.00	33,142.86								363,130.43	54,469.57	417,600.00	2.2			
10	Consultoría en asesorías en desarrollo de contenidos y diseño instruccional programas 1, 5, 6, 17 y 15	CI-3CVs 3		EX POST									14 05 10		31 05 10		417,600.00	33,142.86								363,130.43	54,469.57	417,600.00	2.2			
11	Consultoría en asesorías en desarrollo de contenidos y diseño instruccional programas 2, 6, 9, 18 y 19	CI-3CVs 4		EX POST									14 05 10		31 05 10		417,600.00	33,142.86								363,130.43	54,469.57	417,600.00	2.2			
12	Consultoría en asesorías en desarrollo de contenidos y diseño instruccional programas 3, 4, 7, 20 y 21	CI-3CVs 5		EX POST									14 05 10		31 05 10		417,600.00	33,142.86								363,130.43	54,469.57	417,600.00	2.2			
13	Consultoría en diseño gráfico especializado en comunicación multimedia y e-learning programas 10, 5 y 14	CI-3CVs 6		EX POST									14 06 10		30 06 10		313,200.00	24,857.14								272,347.83	40,852.17	313,200.00	2.2			
14	Consultoría en diseño gráfico especializado en comunicación multimedia y e-learning programas 1, 11 y 16	CI-3CVs 7		EX POST									14 06 10		30 06 10		313,200.00	24,857.14								272,347.83	40,852.17	313,200.00	2.2			
15	Consultoría en diseño gráfico especializado en comunicación multimedia y e-learning programas 2, 6 y 13	CI-3CVs 8		EX POST									14 06 10		30 06 10		313,200.00	24,857.14								272,347.83	40,852.17	313,200.00	2.2			

PROGRAMA MULTIFASE DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS, FASE II. PRÉSTAMO No. 2167/OC-ME
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) 01/10-12/10
CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES (CONOCER)
No. DE LA NO OBJECCIÓN:

CATEGORIA (No.)		SERVICIOS DE CONSULTORÍAS		REVISIÓN BID		INFORMACION DE AVANCE - FECHAS										DATOS DEL CONTRATO					Categoría de Inversión		COMENTARIOS			
No.	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS (CONSULTORÍAS)	MÉTODO DE SELECCIÓN	PROGRAMADO	EX ANTE / EX POST	ETAPA: PEDIDO DE PROPIUESTA (PP)	Aprobación PP BID	ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA	(11) ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA		Aprobación BID	ETAPA: EVALUACIÓN FINANCIERA		Aprobación BID	ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BID	Monto Estimado MXGS	Monto Ecuiv. US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado en Mex\$	Monto Contratado US\$ Equiv.	Modificaciones Contrato	Tipo de financiamiento					
					ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL				MEXGS	US\$	Financiable	Aporte Local	Total		
16	Consultoría en diseño gráfico especializado en comunicación multimediales y e-learning programas 3, 18 y 15	CI-3C/Va 9		EX POST											14 06 10	30 06 10	313,200.00	24,857.14				272,347.83	40,852.17	313,200.00	2.2	
17	Consultoría en diseño gráfico especializado en comunicación multimediales y e-learning programas 4, 9 y 12	CI-3C/Va 10		EX POST											14 06 10	30 06 10	313,200.00	24,857.14				272,347.83	40,852.17	313,200.00	2.2	
18	Consultoría en diseño gráfico especializado en comunicación multimediales y e-learning programas 7, 20 y 19	CI-3C/Va 11		EX POST											14 06 10	30 06 10	313,200.00	24,857.14				272,347.83	40,852.17	313,200.00	2.2	
19	Consultoría en diseño gráfico especializado en comunicación multimediales y e-learning programas 6, 17 y 21	CI-3C/Va 12		EX POST											14 06 10	30 06 10	313,200.00	24,857.14				272,347.83	40,852.17	313,200.00	2.2	
20	Consultoría para la programación del diseño gráfico especializado en comunicación multimediales y e-learning programas 4, 8, 3, 10, 20, 16 y 12	CI-3C/Va 13		EX POST											14 06 10	30 06 10	313,200.00	24,857.14				272,347.83	40,852.17	313,200.00	2.2	
21	Consultoría para la programación del diseño gráfico especializado en comunicación multimediales y e-learning programas 7, 1, 5, 11, 17, 13 y 19	CI-3C/Va 14		EX POST											14 06 10	30 06 10	313,200.00	24,857.14				272,347.83	40,852.17	313,200.00	2.2	
22	Consultoría para la programación del diseño gráfico especializado en comunicación multimediales y e-learning 6, 2, 6, 18, 14, 15, y 21.	CI-3C/Va 15		EX POST											14 06 10	30 06 10	313,200.00	24,857.14				272,347.83	40,852.17	313,200.00	2.2	
24	Consultoría para la capacitación y asesoría técnica dirigida a los sectores estratégicos I	CI-3C/Va 16		EX POST											12 04 10	28 04 10	425,000.00	33,730.16				369,566.22	55,434.78	425,000.00	2.1	
25	Consultoría para la capacitación y asesoría técnica dirigida a los sectores estratégicos II	CI-3C/Va 17		EX POST											12 04 10	28 04 10	425,000.00	33,730.16				369,566.22	55,434.78	425,000.00	2.1	
26	Consultoría para la capacitación y asesoría técnica dirigida a los sectores estratégicos III	CI-3C/Va 18		EX POST											12 04 10	28 04 10	425,000.00	33,730.16				369,566.22	55,434.78	425,000.00	2.1	
27	Consultoría para la capacitación y asesoría técnica dirigida a los sectores estratégicos IV	CI-3C/Va 19		EX POST											12 04 10	28 04 10	425,000.00	33,730.16				369,566.22	55,434.78	425,000.00	2.1	
28	Consultoría para la capacitación y asesoría técnica dirigida a los sectores estratégicos V	CI-3C/Va 20		EX POST											12 04 10	28 04 10	425,000.00	33,730.16				369,566.22	55,434.78	425,000.00	2.1	
29	Consultoría para la capacitación y asesoría técnica dirigida a los sectores estratégicos VI	CI-3C/Va 21		EX POST											12 04 10	28 04 10	425,000.00	33,730.16				369,566.22	55,434.78	425,000.00	2.1	
TOTAL CONSULTORES INDIVIDUALES															\$ 7,770,000.00	\$ 618,686.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,746,621.74	\$ 1,013,378.26	\$ 7,770,000.00			
TOTAL PAC CONSULTORÍAS 2010															44,227,026.00	3,510,081.43	0.00	0.00	0.00	0.00	38,468,130.00	5,768,394.70	44,227,026.00			

METODOLOGÍA DE SELECCIÓN				Techos/Límites (US\$ EQUIV.)		Examen Previo
FIRMAS CONSULTORIAS						
OCBS	Selección	Basada en Calidad y Costo	SBCC	Menor a 500,000 USD	BID	BID
CCBS	Selección	Basada en Calidad y Costo	SBCC	Menor a 500,000 USD	BID	
LOB	Selección	Basada en Menor Costo	SBPF	Menor a 500,000 USD	BID	BID
FBS	Selección	Basada en Presupuesto Fijo	SBPF	Menor a 500,000 USD	BID	
SSS	Selección	Directa	SD	No aplica techo	BID/SPF	BID (todos)
CONSULTORES INDIVIDUALES						
CI-3C/Va	Consultor individual	Mínimo tema de candidatos	CI-3C/Va	Menor a 100,000 USD	BID (todos)	BID (todos)
SSS	Selección	Basada en una Sola Fuente	SBPF	No aplica techo	BID (todos)	

UNIDAD RESPONSABLE DE REALIZACIÓN DE PLAN DE CONTRATACIONES

Blanca Alicia Jolly Zanzúa
Directora General Adjunta de Administración y Finanzas
CONOCER

PROGRAMA MULTIFASE DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS, FASE II. PRÉSTAMO No. 2167/OC-ME
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) (01/10-12/10)
COORDINACIÓN SECTORIAL DE DESARROLLO ACADÉMICO (COSDAC)
No. DE LA NO OBJECCION:

Categorías: BIENES Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. (No Consultorías)					Etapa de Evaluación				Etapa de contratación			Datos Finales del Contrato				Tipo de Financiamiento			Comentarios u Observaciones							
No.	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Método Compra	REVISIÓN Ex Ante / Ex Post	Clave Institucional	Finalización de Preparación de Bases	Envío para No Objeción BID	Recibo No Objeción BID	Publicación de Bases (COMPRANET)	Apertura / Recepción / Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Económica (Dictamen)	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	No objeción Adjudicación BID	Firma de Contrato	Registro BID de Contrato	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	Costo Estimado			Costo Final		Financiable	Aporte Local	Total	Categoría de Inversión	
																	MXC\$	US\$		MXC\$	US\$					
SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN AÉREA, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN																										
1	Reunión de trabajo de análisis para orientar la innovación y mejora de la FPT, para las carreras pertinentes del campo de FP Servicios	LPN 5 Ci. 4.01(b)(ii)	Ex Post	600 E009										Feb	REAL			443,712.09	35,215.25			369,760.08	73,952.02	443,712.09	1.1	
2	Reunión de trabajo de análisis para orientar la innovación y mejora de la FPT, para las carreras pertinentes del campo de FP Industrial I	LPN 5 Ci. 4.01(b)(ii)	Ex Post	600 E009										Feb	REAL			196,746.65	15,614.81			163,955.54	32,791.11	196,746.65	1.1	
3	Reunión de trabajo de análisis para orientar la innovación y mejora de la FPT, para las carreras pertinentes del campo de FP Industrial II	LPN 5 Ci. 4.01(b)(ii)	Ex Post	600 E009										Feb	REAL			196,746.65	15,614.81			163,955.54	32,791.11	196,746.65	1.1	
4	Reunión de trabajo de análisis para orientar la innovación y mejora de la FPT, para las carreras pertinentes del campo de FP Pesca y acuicultura	LPN 5 Ci. 4.01(b)(ii)	Ex Post	600 E009										Feb	REAL			147,201.13	11,682.63			122,667.61	24,533.52	147,201.13	1.1	
5	Reunión de trabajo de análisis para orientar la innovación y mejora de la FPT, para las carreras pertinentes del campo de FP Agropecuario y forestal	LPN 5 Ci. 4.01(b)(ii)	Ex Post	600 E009										Feb	REAL			231,720.33	18,390.50			193,100.26	38,620.06	231,720.33	1.1	
6	Reunión de trabajo para presentación de avances sobre la FPT en Turismo y Producción industrial de alimentos	LPN 5 Ci. 4.01(b)(ii)	Ex Post	600 E009										Feb	REAL			421,612.17	33,461.28			351,343.48	70,268.70	421,612.17	1.1	
7	Reunión de trabajo para presentación de avances sobre la FPT en Electrónica, Mecatrónica, Informática y Telecomunicaciones	LPN 5 Ci. 4.01(b)(ii)	Ex Post	600 E009										Feb	REAL			300,000.00	23,809.52			250,000.00	50,000.00	300,000.00	1.1	
8	Reunión de trabajo para presentación de avances sobre la FPT en Mantenimiento automotriz, Electricidad, Refrigeración y aire acondicionado, Administración, Contabilidad y Enfermería	LPN 5 Ci. 4.01(b)(ii)	Ex Post	600 E009										Feb	REAL			300,000.00	23,809.52			250,000.00	50,000.00	300,000.00	1.1	
9	Reunión de trabajo para presentación de avances sobre la FPT en carreras específicas: Autotécnica, Mecánica Industrial, Mecánica naval y Acuicultura	LPN 5 Ci. 4.01(b)(ii)	Ex Post	600 E009										Feb	REAL			300,000.00	23,809.52			250,000.00	50,000.00	300,000.00	1.1	
10	Reunión de trabajo para presentación de avances sobre la FPT en carreras específicas: Idiomas, Cerámica, Joyería y Ruedas de madera.	LPN 5 Ci. 4.01(b)(ii)	Ex Post	600 E009										Feb	REAL			300,000.00	23,809.52			250,000.00	50,000.00	300,000.00	1.1	
11	Reunión de trabajo para presentación de avances sobre la FPT en carreras específicas: Agropecuario, Mejoramiento ambiental, Desarrollo comunitario y Laboratorista químico.	LPN 5 Ci. 4.01(b)(ii)	Ex Post	600 E009										Feb	REAL			300,000.00	23,809.52			250,000.00	50,000.00	300,000.00	1.1	
12	Reunión de trabajo para presentación de resultados sobre la FPT en Turismo y Producción industrial de alimentos	LPN 5 Ci. 4.01(b)(ii)	Ex Post	600 E009										Feb	REAL			350,000.00	27,777.76			291,666.67	58,333.33	350,000.00	1.1	

NO APLICA CALENDARIO

La contratación de la Agencia de Viajes, se realiza con base en la Cláusula 4.01. Adquisición de bienes, inciso (b) Otros procedimientos de adquisiciones, subinciso (i) del Contrato de Préstamo No. 2167/OC-ME, donde se establece que para la adquisición de servicios de transporte aéreo, hospedaje, alimentación, logística de congresos, convenciones, seminarios y simposium de carácter nacional, hasta por la suma del equivalente de doce millones de dólares, se procederá a realizar una Licitación Pública de Contratación con el presteo de la Ley de Adquisición, Avanzados y Servicios del Sector Público, a través de la realización de compras consolidadas decretadas por el Gobierno Federal.

PROGRAMA MULTIFASE DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS, FASE II. PRÉSTAMO No. 2167/OC-ME
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) (01/10-12/10)
COORDINACIÓN SECTORIAL DE DESARROLLO ACADÉMICO (COSDAC)
No. DE LA NO OBJECCION:

Categorías: BIENES Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. (No Consultorías)					Etapa de Evaluación										Etapa de contratación		Datos Finales del Contrato				Tipo de Financiamiento			Comentarios u Observaciones		
No.	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Método Compra	REVISIÓN Ex Ante / Ex Post	Clave Institucional	Finalización de Preparación de Bases	Envío para No Objeción BID	Recibo No Objeción BID	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción / Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Económica Dictamen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	No objeción Adjudicación BID	Firma de Contrato	Registro BID de Contrato	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	Costo Estimado		Costo Final		Financiable	Aporte Local	Total		Categoría de Inversión	
																		MXC\$	US\$	MXC\$	US\$					
13	Reunión de trabajo para presentación de resultados sobre la FPT en Electrónica, Mecatrónica, Informática y Telecomunicaciones	LPN 5 Ci. 4.01(b)(i)	Ex Post	600 E009										Feb				300,000.00	23,809.52			250,000.00	50,000.00	300,000.00	1.1	La contratación de la Agencia de Viajes, se realiza con base en la Clave 4.01. Adquisición de bienes, insumos y servicios. (b) Otros procedimientos de adquisiciones, subinsumos (b) del Contrato de Préstamo No. 2167/OC-ME, donde se establece que para la adquisición de servicios de transporte aéreo, hospedaje, alimentación, logísticas de congresos, convenciones, seminarios y simposium de carácter nacional, hasta por la suma del equivalente de doce millones de dólares, se procederá a realizar una Licitación Pública de conformidad con lo previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a través de la realización de compras consolidadas decretadas por el Gobierno Federal.
													REAL													
14	Reunión de trabajo para presentación de resultados sobre la FPT en Mantenimiento de automotriz, Electricidad, Refrigeración y aire acondicionado, Administración, Contabilidad y Enfermería	LPN 5 Ci. 4.01(b)(i)	Ex Post	600 E009										Feb				300,000.00	23,809.52			250,000.00	50,000.00	300,000.00	1.1	
													REAL													
15	Reunión de trabajo para presentación de resultados sobre la FPT en carreras específicas: Idiomas, Cerámica, Joyería, Muebles de madera.	LPN 5 Ci. 4.01(b)(i)	Ex Post	600 E009										Feb				300,000.00	23,809.52			250,000.00	50,000.00	300,000.00	1.1	
													REAL													
16	Reunión de trabajo para presentación de resultados sobre la FPT en carreras específicas: Agropecuario, Mejoramiento ambiental, Desarrollo comunitario, Laboratorista químico.	LPN 5 Ci. 4.01(b)(i)	Ex Post	600 E009										Feb				350,000.00	27,777.78			291,666.67	58,333.33	350,000.00	1.1	
													REAL													
17	Reunión de trabajo para presentación de resultados sobre la FPT en carreras específicas: Autotécnica, Mecánica Industrial, Mecánica naval y Acuicultura	LPN 5 Ci. 4.01(b)(i)	Ex Post	600 E009										Feb				350,000.00	27,777.78			291,666.67	58,333.33	350,000.00	1.1	
													REAL													
18	Reunión de trabajo para evaluación de resultados para orientar la innovación y mejora de la FPT, para las carreras pertinentes del campo de FP Servicios	LPN 5 Ci. 4.01(b)(i)	Ex Post	600 E009										Feb				350,000.00	27,777.78			291,666.67	58,333.33	350,000.00	1.1	
													REAL													
19	Reunión de trabajo para evaluación de resultados para orientar la innovación y mejora de la FPT, para las carreras pertinentes del campo de FP Industrial I	LPN 5 Ci. 4.01(b)(i)	Ex Post	600 E009										Feb				350,000.00	27,777.78			291,666.67	58,333.33	350,000.00	1.1	
													REAL													
20	Reunión de trabajo para evaluación de resultados para orientar la innovación y mejora de la FPT, para las carreras pertinentes del campo de FP Industrial II	LPN 5 Ci. 4.01(b)(i)	Ex Post	600 E009										Feb				350,000.00	27,777.78			291,666.67	58,333.33	350,000.00	1.1	
													REAL													
21	Reunión de trabajo para evaluación de resultados para orientar la innovación y mejora de la FPT, para las carreras pertinentes del campo de FP Agropecuario y forestal	LPN 5 Ci. 4.01(b)(i)	Ex Post	600 E009										Feb				350,000.00	27,777.78			291,666.67	58,333.33	350,000.00	1.1	
													REAL													
22	Reunión de trabajo para evaluación de resultados para orientar la innovación y mejora de la FPT, para las carreras pertinentes del campo de FP Pesca y acuicultura	LPN 5 Ci. 4.01(b)(i)	Ex Post	600 E009										Feb				350,000.00	27,777.78			291,666.67	58,333.33	350,000.00	1.1	
													REAL													
23	Seminario de avances y perspectivas de la FPT en la EMS	LPN 5 Ci. 4.01(b)(i)	Ex Post	600 E009										Feb				1,400,000.00	111,111.11			1,166,666.67	233,333.33	1,400,000.00	1.1	
													REAL													

Nº. DE LA NO OBJECCIÓN:

UNIDAD RESPONSABLE DE LA REALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTRATACIONES

INTRO. DAFFNY ROSADO MORENO

PROGRAMA MULTIFASE DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS, FASE II. PRÉSTAMO No. 2167/OC-ME
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) 01-12/2010
COORDINACIÓN SECTORIAL DE DESARROLLO ACADÉMICO (COSDAC)
No DE LA NO OBJECIÓN:

CATEGORIA (No.)		SERVICIOS DE CONSULTORÍAS		REVISIÓN BID		INFORMACION DE AVANCE - FECHAS										DATOS DEL CONTRATO						Categoría de Inversión		Comentarios u Observaciones								
No.	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS (CONSULTORÍAS)	MÉTODO DE SELECCIÓN		REVISIÓN BID	EX ANTE / EX POST	ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)	Aprobación PP BID	ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA	(1) ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA		Aprobación BID	ETAPA: EVALUACIÓN FINANCIERA		Aprobación BID	ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BID	Monto Estimado MX\$	Monto Estimado US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado en Mex\$	Monto Contratado US\$ Equiv.	Modificaciones Contrato	Tipo de financiamiento			Categoría de Inversión							
		PROGRAMADO	REAL						ESTIMADA	REAL		ESTIMADA	REAL									ESTIMADA	REAL			ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	Financiable	Aporte Local	Total
CONSULTORES INDIVIDUALES																																
7	Especialista de Turismo que elabore, diseñe y coordine, la producción de materiales de la formación profesional de las carreras de este campo.	CI-3CVs 28			Ex Post												350,000.00	27,777.78						301,724.14	48,275.86	350,000.00	1.1					
8	Especialista de Electrónica y Mecatrónica que elabore, diseñe y coordine, la producción de materiales de la formación profesional de las carreras de este campo.	CI-3CVs 29			Ex Post												350,000.00	27,777.78						301,724.14	48,275.86	350,000.00	1.1					
9	Especialista de Enfermería que elabore, diseñe y coordine, la producción de materiales de la formación profesional de las carreras de este campo.	CI-3CVs 30			Ex Post												350,000.00	27,777.78						301,724.14	48,275.86	350,000.00	1.1					
10	Especialista de Informática y telecomunicaciones que elabore, diseñe y coordine, la producción de materiales de la formación profesional de las carreras de este campo.	CI-3CVs 31			Ex Post												350,000.00	27,777.78						301,724.14	48,275.86	350,000.00	1.1					
11	Especialista de Producción Industrial de alimentos que elabore, diseñe y coordine, la producción de materiales de la formación profesional de las carreras de este campo.	CI-3CVs 32			Ex Post												350,000.00	27,777.78						301,724.14	48,275.86	350,000.00	1.1					
12	Especialista de Mantenimiento automotriz que elabore, diseñe y coordine, la producción de materiales de la formación profesional de las carreras de este campo.	CI-3CVs 33			Ex Post												350,000.00	27,777.78						301,724.14	48,275.86	350,000.00	1.1					
13	Especialista de Electricidad que elabore, diseñe y coordine, la producción de materiales de la formación profesional de las carreras de este campo.	CI-3CVs 34			Ex Post												350,000.00	27,777.78						301,724.14	48,275.86	350,000.00	1.1					
14	Especialista de Refrigeración y aire acondicionado que elabore, diseñe y coordine, la producción de materiales de la formación profesional de las carreras de este campo.	CI-3CVs 35			Ex Post												350,000.00	27,777.78						301,724.14	48,275.86	350,000.00	1.1					
15	Especialista de Administración y Contabilidad que elabore, diseñe y coordine, la producción de materiales de la formación profesional de las carreras de este campo.	CI-3CVs 36			Ex Post												350,000.00	27,777.78						301,724.14	48,275.86	350,000.00	1.1					
16	Estudio para orientar la innovación y mejora de la FPT, con base en la documentación estadística de las dinámicas de la producción y el empleo; las características sociodemográficas de la población ocupada, una perspectiva sobre la evolución del sector, y las correspondientes recomendaciones en materia de FPT para las carreras pertinentes del campo de FP Servicios	CI-3CVs 37			Ex Post												420,000.00	33,333.33						362,068.97	57,931.03	420,000.00	1.1					
17	Estudio para orientar la innovación y mejora de la FPT, con base en la documentación estadística de las dinámicas de la producción y el empleo; las características sociodemográficas de la población ocupada, una perspectiva sobre la evolución del sector, y las correspondientes recomendaciones en materia de FPT para las carreras pertinentes del campo de FP Industrial	CI-3CVs 38			Ex Post												420,000.00	33,333.33						362,068.97	57,931.03	420,000.00	1.1					
18	Estudio para orientar la innovación y mejora de la FPT, con base en la documentación estadística de las dinámicas de la producción y el empleo; las características sociodemográficas de la población ocupada, una perspectiva sobre la evolución del sector, y las correspondientes recomendaciones en materia de FPT para las carreras pertinentes del campo de FP Industrial II	CI-3CVs 39			Ex Post												420,000.00	33,333.33						362,068.97	57,931.03	420,000.00	1.1					

NO APLICA CALENDARIO A CONSULTORES INDIVIDUALES

NO APLICA CALENDARIO A CONSULTORES INDIVIDUALES

PROGRAMA MULTIFASE DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS, FASE II. PRÉSTAMO No. 2167/OC-ME
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) 01-12/2010
COORDINACIÓN SECTORIAL DE DESARROLLO ACADÉMICO (COSDAC)
No DE LA NO OBJECIÓN:

CATEGORIA (No.)		SERVICIOS DE CONSULTORÍAS		REVISIÓN BID EX ANTE / EX POST	INFORMACION DE AVANCE - FECHAS										DATOS DEL CONTRATO						Categoría de Inversión	Comentarios u Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
No.	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS (CONSULTORÍAS)	MÉTODO DE SELECCIÓN		PROGRAMADO	REAL	ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)		Aprobación PP BID		ETAPA: PP ENVÍADO A LISTA CORTA		(11) ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA		Aprobación BID		ETAPA: EVALUACIÓN FINANCIERA PROPUESTA		Aprobación BID		ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BID		Monto Estimado MXC\$	Monto Estimado US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado en Mex\$	Monto Contratado US\$ Equiv.	Modificaciones Contrato	Tipo de financiamiento		1.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		PREPARACIÓN	REAL			ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL							ESTIMADA	REAL			Financiable	Aporte Local	Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

METODOLOGÍA DE SELECCIÓN		Techo/Límites (US\$ EQUIV.)		Examen Previo	
OCBS	Selección Basada en Calidad y Costo	SECC	Menor a 500,000 USD	BID	
LCS	Selección Basada en Costo	SCC	Menor a 500,000 USD	BID	
FBS	Selección Basada en Menor Costo	SCC	Menor a 500,000 USD	BID	
SSS	Selección Basada en Presupuesto Fijo	SBPF	Menor a 500,000 USD	BID	
	Selección Directa	SD	No aplica techo	BID/SPF	
CONSULTORES INDIVIDUALES					
IC-3CVs	Consultor individual - Mínimo tema de candidatos	CI-3CVs	Menor a 100,000 USD	BID (todos)	
SSS	Selección basada en una sola fuente	SBSP	No aplica techo	BID (todos)	

UNIDAD RESPONSABLE DE REALIZACIÓN DE PLAN DE CONTRATACIONES

MTRO. DAFFNY ROSADO MORENO
COORDINACIÓN SECTORIAL DE DESARROLLO ACADÉMICO

PROGRAMA MULTIFASE DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS FASE II. PRÉSTAMO No. 2167/OC-ME
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) 01/12-2010
DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO
No. DE LA NO OBJECIÓN:

Categoría: BIENES Y GASTOS DE ADMON. (No Consultorías)										TIPO DE FINANCIAMIENTO \$ 12.80																	
No.	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Método Compra	REVISIÓN Ex Ante / Ex Post	Clave Institucional	Etapa de Evaluación								DATOS FINALES DEL CONTRATO				FINANCIABLE	APORTE LOCAL	TOTAL	CATEGORÍA DE INVERSIÓN	COMENTARIOS						
					Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O. BID	Recibo no objeción BID	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción / Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictamen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	No objeción Adjudicación BID	Firma de Contrato	Registro BID de Contrato	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #						Costo Estimado		Costo Final			
1	Mobiliario para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias. (5101)	LPN 1	Ex Post	613 E009	NO APLICA CALENDARIO														\$19,376,646.28	\$2,162,771.00	\$21,539,417.28	1.1					
2	Equipo de Administración para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias. (5102)	LPN 2	Ex Post	613 E009	NO APLICA CALENDARIO														\$15,236,897.55	\$2,309,089.28	\$17,546,086.83	1.1					
3	Maquinaria y equipo industrial para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias. (5202)	LPI 2	Ex Ante	613 E009	4-may	17-may	4-jun	10-jun	2-jul	9-jul	14-jul	3-ago	13-ago														
4	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias. (5204)	LPI 2	Ex Ante	613 E009	4-may	17-may	4-jun	10-jun	2-jul	9-jul	14-jul	3-ago	13-ago														
5	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias. (5205)	LPI 2	Ex Ante	613 E009	4-may	17-may	4-jun	10-jun	2-jul	9-jul	14-jul	3-ago	13-ago														
6	Equipo Médico y de Laboratorio para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias. (5401)	LPN3	Ex Post	613 E009	NO APLICA CALENDARIO														\$9,265,077.34	\$1,212,401.38	\$9,265,077.34	1.1					
7	Refacciones, Accesorios y Herramientas para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias. (2301)	LPN11	Ex Post	613 E009	NO APLICA CALENDARIO														\$6,168,735.52	\$0.00	\$6,168,735.52	1.1					
8	Utensilios para el servicio de alimentación para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias. (2303)	LPN11	Ex Post	613 E009	NO APLICA CALENDARIO														\$7,324,037.34	\$176,086.96	\$7,324,037.34	1.1					
9	Estructuras y Manufacturas para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias. (2402)	LPN11	Ex Post	613 E009	NO APLICA CALENDARIO														\$1,039,698.78	\$4,698.14	\$1,039,698.78	1.1					
TOTAL BIENES																				\$74,405,860.10	\$0.00	\$0.00	\$7,384,037.42	\$74,405,860.10			
BIENES INFORMÁTICOS																											
10	Bienes Informáticos para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias. (5206)	LPI 1	Ex Ante	613 E009	2-ago	16-ago	31-ago	7-sep	27-sep	4-oct	11-oct	28-oct	3-nov	15-nov													
TOTAL BIENES INFORMÁTICOS																				\$27,040,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,526,956.52	\$27,040,000.00			
SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN AÉREA Y HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN																				\$27,040,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,526,956.52	\$27,040,000.00			
	Impartición del Curso "Estrategias de Enseñanza con Tecnología de Información"	LPN 5	Ex Post	613 E009	NO APLICA CALENDARIO																						

PROGRAMA MULTIFASE DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS FASE II. PRÉSTAMO No. 2167/OC-ME
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) 01/12-2010
DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO
No. DE LA NO OBJECCIÓN:

Categoría: BIENES Y GASTOS DE ADMON. (No Consultorías)										Etapa de Evaluación				Etapa contratación				DATOS FINALES DEL CONTRATO				TIPO DE FINANCIAMIENTO		\$		12.80		CATEGORÍA DE INVERSIÓN		COMENTARIOS	
No.	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Método Compra	REVISIÓN Ex Ante / Ex Post	Clave Institucional	Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O. BID	Recibo no objeción BID	Publicación de (COMPANET)	Recepción/ Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	No objeción Adjudicación BID	Firma de Contrato	Registro BID de Contrato	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	Costo Estimado		Costo Final		FINANCIABLE	APORTE LOCAL	TOTAL									
																MXC\$	US\$	MXC\$	US\$												
	Comunicación (TICs)	Cl. 4.01(b)(i)											REAL																		
12	Impartición del Curso "Administración Estratégica de Restaurantes"	LPN 5 Cl. 4.01(b)(i)	Ex Post	613 E009				NO APLICA CALENDARIO					Feb			\$700,000.00	55,555.56			\$563,333.33	\$116,666.67	\$700,000.00							1.2		
													REAL																		
13	Impartición del Curso Web Developer	LPN 5 Cl. 4.01(b)(i)	Ex Post	613 E009				NO APLICA CALENDARIO					Feb			\$700,000.00	55,555.56			\$563,333.33	\$116,666.67	\$700,000.00							1.2		
													REAL																		
14	Seminario-Taller: Formación de Evaluadores de Competencia Laboral	LPN 5 Cl. 4.01(b)(i)	Ex Post	613 E009				NO APLICA CALENDARIO					Feb			\$4,400,000.00	349,206.35			\$3,666,666.67	\$733,333.33	\$4,400,000.00							1.2		
													REAL																		
15	Seminario-Taller: Programación de Sistemas Automatizados	LPN 5 Cl. 4.01(b)(i)	Ex Post	613 E009				NO APLICA CALENDARIO					Oct			\$2,500,000.00	199,412.70			\$2,063,333.33	\$416,666.67	\$2,500,000.00							1.2		
													REAL																		
16	Seminario-Taller: Actualización en el manejo del software y equipos de diseño y corte	LPN 5 Cl. 4.01(b)(i)	Ex Post	613 E009				NO APLICA CALENDARIO					Oct			\$1,600,000.00	126,984.13			\$1,369,110.60	\$210,889.40	\$1,600,000.00							1.2		
													REAL																		
17	Congreso Nacional de Educación en Línea	LPN 5 Cl. 4.01(b)(i)	Ex Post	613 E009				NO APLICA CALENDARIO					Oct			\$7,540,000.00	598,412.70			\$6,263,333.33	\$1,256,666.67	\$7,540,000.00							1.2		
													REAL																		
TOTAL SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN AÉREA Y HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN																	\$20,240,000.00	\$1,606,349.21	\$0.00	\$0.00	\$16,922,443.93	\$3,317,556.07	\$20,240,000.00								
TOTAL PAC BIENES																		\$121,685,660.10	\$9,657,584.13	\$0.00	\$0.00	\$107,476,990.09	\$14,208,670.01	\$121,685,660.10							
TOTAL PAC OTROS SERVICIOS																		\$16,695,000.00	\$1,483,730.16	\$0.00	\$0.00	\$15,579,166.67	\$3,115,833.33	\$16,695,000.00							
TOTAL PAC 2010																		\$140,380,660.10	\$11,141,314.29	\$0.00	\$0.00	\$123,066,156.76	\$17,324,403.34	\$140,380,660.10							

Método de Contratación			Obra Civil		Bienes/Servicios no relacionados con consultoría		Examen Previo	
NCB	Licitación Pública Nacional	LPN	Menor de US\$		Menor de US\$	3,000,000	Agente Financiero	
Shopping	Invitación a por lo menos tres personas (moreas)	1-3 por	Menor de \$		Menor de US\$	100,000	Agente Financiero	
LPI	Licitación Pública Internacional	LPI	Mayor de US\$		Mayor de US\$	3,000,001	Agente Financiero	

DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

MTRO. BERNARDO CISNEROS BUENFL

PROGRAMA MULTIFASE DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS, FASE II. PRÉSTAMO No. 2167/OC-ME

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) 01/12-2010

DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

No. DE LA NO OBJECCIÓN:

Categorías: OTROS GASTOS DE CAPACITACIÓN	Costo Estimado		TIPO DE FINANCIAMIENTO			TIPO DE CAMBIO	
	MXC\$	US\$	FINANCIABLE	APORTE LOCAL	TOTAL	Subcomponente	COMENTARIOS
OTROS GASTOS DE CAPACITACIÓN							
Becas Impulsate	18,695,000.00	1,483,730.16	15,579,166.67	3,115,833.33	18,695,000.00	1.3	Este monto estará destinado para becas Impulsate, y podrán ser beneficiados los alumnos de cualquiera de los subsistemas o ejecutores técnicos. El costo promedio es de \$1,500.00 pesos por beca en una sola exhibición; asimismo, se presentará a desembolso ante el BID contra evidencia del padrón de beneficiarios, con cargo a la categoría de inversión 1.3 "Vinculación con las empresas". El otorgamiento de las becas estará en función de lo dispuesto en las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas, y los lineamientos de las becas Impulsate.
TOTAL DE OTROS GASTOS DE CAPACITACIÓN 2010	18,695,000.00	1,483,730.16	15,579,166.67	3,115,833.33	18,695,000.00		

UNIDAD RESPONSABLE DE REALIZACION DE PLAN DE CONTRATACIONES
MTRO. BERNARDO CISNEROS BUENFIL
DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

PROGRAMA MULTIFASE DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS, FASE II. PRÉSTAMO No. 2167/OC-ME
 PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) 01/12-2010
 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MAR
 No. DE LA NO OBJECCIÓN:

Categorías: BIENES Y GASTOS DE ADMON. (No Consultorías)										ETAPA DE EVALUACIÓN				ETAPA CONTRATACIÓN			DATOS FINALES DEL CONTRATO				TIPO DE FINANCIAMIENTO			COMENTARIOS			
No.	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Método Compra	REVISIÓN Ex Ante / Ex Post	Clave Institucional	Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O. BID	Recibo no objeción BID	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictamen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	No objeción Adjudicación BID	Firma de Contrato	Registro BID de Contrato	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	Costo Estimado		MXC\$	US\$	FINANCIABLE	APORTE LOCAL	TOTAL		Categoría de Inversión		
																	MXC\$	US\$									
																	BIENES										
1	Mobiliario para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias. (5101)	LPN 1	Ex Post	615-E009						NO APLICA CALENDARIO				25-ago				1,667,604.56	132,349.57			1,450,080.92	217,513.64	1,667,604.56	1.1		
														REAL													
2	Equipo de administración para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias. (5102)	LPN 2	Ex Post	615-E009						NO APLICA CALENDARIO				25-ago				2,673,080.00	228,022.22			2,524,664.43	348,385.57	2,673,080.00	1.1		
														REAL													
3	Equipo educacional y recreativo para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias. (5103)	LPN 2	Ex Post	615-E009						NO APLICA CALENDARIO				25-ago				6,188,551.00	491,154.64			5,433,368.83	755,182.17	6,188,551.00	1.1		
														REAL													
4	Maquinaria y equipo industrial para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias. (5202)	LPI 2	Ex Ante	615-E009										25-ago				13,031,464.66	1,034,243.23			11,362,830.24	1,666,634.42	13,031,464.66	1.1		
														REAL													
5	Equipo y aparatos de comunicaciones para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias. (5204)	LPI 2	Ex Ante	615-E009										25-ago				304,211.10	24,143.74			264,531.39	39,679.71	304,211.10	1.1		
														REAL													
6	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias. (5205)	LPI 2	Ex Ante	615-E009										25-ago				3,628,599.97	287,964.12			3,155,304.32	473,295.65	3,628,599.97	1.1		
														REAL													
7	Equipo médico y de laboratorio para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias. (5401)	LPN 3	Ex Post	615-E009						NO APLICA CALENDARIO				25-ago				2,672,296.28	212,087.01			2,323,735.90	348,560.38	2,672,296.28	1.1		
														REAL													
TOTAL DE BIENES															30,365,807.57	2,409,964.73	0.00	0.00	26,514,556.03	3,851,251.54	30,365,807.57						

PROGRAMA MULTIFASE DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS, FASE II. PRÉSTAMO No. 2167/OC-ME
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) 01/12-2010
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MAR
No. DE LA NO OBJECIÓN:

Categorías: BIENES Y GASTOS DE ADMON. (No Consultorías)				REVISIÓN		Finalización de Preparación de Bases		APERTURA		Etapa de Evaluación			Etapa contratación			DATOS FINALES DEL CONTRATO				TIPO DE FINANCIAMIENTO		COMENTARIOS								
No.	Descripción	Método	Ex Ante / Ex Post	Clave Institucional	Envío para N.O. BID	Recibo no objeción BID	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/ Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictamen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	No objeción Adjudicación BID	Firma de Contrato	Registro BID de Contrato	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	MXC\$	US\$	Costo Estimado	Costo Final	FINANCIABLE	APORTE LOCAL	TOTAL	Categoría de inversión							
BIENES INFORMÁTICOS																														
8	Bienes informáticos para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias (5206)	LPI 1	Ex Ante	615-E009	2-ago	16-ago	31-ago	7-sep	27-sep	4-oct	11-oct	28-oct	3-nov	15-nov		6,582,738.12	522,439.53						1.1							
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL																	
TOTAL DE BIENES INFORMÁTICOS																							6,582,738.12	522,439.53	0.00	0.00	5,724,120.10	858,618.02	6,582,738.12	
TOTAL PAC BIENES 2010																							36,948,545.69	2,932,424.26	0.00	0.00	32,238,676.13	4,709,869.56	36,948,545.69	
TOTAL PAC OTROS SERVICIOS 2010																							36,948,545.69	2,932,424.26	0.00	0.00	32,238,676.13	4,709,869.56	36,948,545.69	
TOTAL PAC 2010																							120,000.00	9,523.81	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	
																							37,068,545.69	2,941,948.07	0.00	0.00	32,356,676.13	4,709,869.56	37,068,545.69	

Método de Contratación				Bienes/ Servicios no relacionados con consultoría		Obra Civil		Examen Previo	
NCB	Licitación Pública Nacional			LPI	Menor de US\$	Menor de US\$	Menor de US\$	Menor de US\$	Agente Financiero
Shopping	Invitación a por lo menos tres personas (morales)			LPI	Menor de US\$	Menor de \$	Menor de US\$	Menor de US\$	Agente Financiero
LPI	Licitación Pública Internacional			LPI	Mayor de US\$	Mayor de US\$	Mayor de US\$	Mayor de US\$	Agente Financiero

UNIDAD RESPONSABLE DE REALIZACIÓN DE PLAN DE CONTRATACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MAR

M. en C. GILDARDO ROJO SALAZAR
DIRECTOR TÉCNICO

PROGRAMA MULTIFASE DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS, FASE II. PRÉSTAMO No. 2167/OC-ME

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) 01/12-2010

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MAR

No. DE LA NO OBJECCIÓN:

Categorías: OTROS GASTOS DE CAPACITACIÓN		Costo Estimado		TIPO DE FINANCIAMIENTO			TIPO DE CAMBIO \$ 12.60		COMENTARIOS
Descripción Otros Gastos de Capacitación		MXC\$	US\$	FINANCIABLE	APORTE LOCAL	TOTAL	Categoría de inversión		
OTROS GASTOS DE CAPACITACIÓN									
Becas de capacitación y certificación para docentes		120,000.00	9,523.81	120,000.00	0.00	120,000.00	1.2	Este monto estará destinado para becas de capacitación y certificación de docentes, y podrá ser utilizado por cualquiera de los subsistemas o ejecutores técnicos. El costo promedio es entre 11,200 y 12,000 pesos por docente certificado, mismos que se presentarán a desembolso ante el BID contra evidencia de inscripción (5,000 pesos), finalización del diplomado (3,000 pesos), certificación del docente en la institución (2,000 pesos) y certificación ante el Comité Académico de Certificación (hasta 2,000 pesos). El monto final del gasto depende del cumplimiento de los lineamientos por cada docente, y de la disponibilidad de recursos presupuestarios que cada ejecutor técnico pueda destinar a estas becas para el ejercicio 2010. Cabe señalar, que la formación de los docentes será proporcionada por 47 universidades seleccionadas con base en requisitos técnicos, y que el docente podrá elegir la universidad a la que asistirá, conforme a sus preferencias.	
TOTAL DE OTROS GASTOS DE CAPACITACIÓN 2010		120,000.00	9,523.81	120,000.00	0.00	120,000.00			

UNIDAD RESPONSABLE DE REALIZACIÓN DE PLAN DE CONTRATACIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MAR

M. en C. GILDARDO ROJO SALAZAR

DIRECTOR TÉCNICO

PROGRAMA MULTIFASE DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS, FASE II. PRÉSTAMO No. 2167/OC-ME
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) 01/12-2010
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA
No. DE LA NO OBJECCION:

Categorías: BIENES Y GASTOS DE ADMON. (No Consultorías.)		REVISIÓN		Método		COMPRANET		APERTURA		Etapa de Evaluación				Etapa contratación			DATOS FINALES DEL CONTRATO				TIPO DE FINANCIAMIENTO			Categoría de Inversión	COMENTARIOS																			
No.	Descripción	Ex Ante / Ex Post	Ex Ante / Ex Post	Ex Ante / Ex Post	Ex Ante / Ex Post	Ex Ante / Ex Post	Ex Ante / Ex Post	Ex Ante / Ex Post	Ex Ante / Ex Post	Ex Ante / Ex Post	Ex Ante / Ex Post	Ex Ante / Ex Post	Ex Ante / Ex Post	Ex Ante / Ex Post	Ex Ante / Ex Post	Ex Ante / Ex Post	Ex Ante / Ex Post	Ex Ante / Ex Post	Ex Ante / Ex Post	Ex Ante / Ex Post	Ex Ante / Ex Post	Ex Ante / Ex Post																						
BIENES																																												
1	Equipo educacional y recreativo para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias (5103)	LPN 2	Ex Post	UR: 610, E009																																								
2	Maquinaria y Equipo Agropecuario para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias (5201)	LPI 2	Ex Ante	UR: 610, E009																																								
3	Maquinaria y Equipo Industrial para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias (5202)	LPI 2	Ex Ante	UR: 610, E009																																								
TOTAL DE BIENES																																												
BIENES INFORMÁTICOS																																												
4	Bienes Informáticos para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias (5206)	LPI 1	Ex Ante	UR: 610, E009																																								
TOTAL DE BIENES INFORMÁTICOS																																												
TOTAL PAC BIENES																																												
TOTAL PAC OTROS SERVICIOS																																												
TOTAL PAC 2010																																												

Método de Contratación				Obra Civil		Bienes/ Servicios no relacionados con		Examen Previo	
NCB	Licitación Pública Nacional	LPN	Menor de US\$	Menor de US\$	Menor de US\$	Menor de US\$	Menor de US\$	Agente Financiero	Agente Financiero
Shopping	Invitación a por lo menos tres personas (morales)	I-3 per	Menor de \$	Menor de \$	Menor de US\$	Menor de US\$	Menor de US\$	Agente Financiero	Agente Financiero
LPI	Licitación Pública Internacional	LPI	Mayor de US\$	Mayor de US\$	Mayor de US\$	Mayor de US\$	Mayor de US\$	Agente Financiero	Agente Financiero

UNIDAD RESPONSABLE DE REALIZACIÓN DE PLAN DE CONTRATACIONES

PROFR. SAÚL ARELLANO VALADEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

PROGRAMA MULTIFASE DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS, FASE II. PRÉSTAMO No. 2167/OC-ME
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) 01/12-2010
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA
No. DE LA NO OBJECCIÓN:

Categorías: OTROS GASTOS DE CAPACITACIÓN		Costo Estimado		TIPO DE FINANCIAMIENTO			TIPO DE CAMBIO \$ 12.60		COMENTARIOS
Descripción Otros Gastos de Capacitación	MXC\$	US\$	FINANCIABLE	APORTE LOCAL	TOTAL	Categoría de Inversión			
OTROS GASTOS DE CAPACITACIÓN									
Becas de capacitación y certificación para docentes									
		9,200,000.00	730,158.73	9,200,000.00	0.00	9,200,000.00	1.2.	Este monto estará destinado para becas de capacitación y certificación de docentes, y podrá ser utilizado por cualquiera de los subsistemas o ejecutores técnicos. El costo promedio es entre 11,200 y 12,000 pesos por docente certificado, mismos que se presentarán a desembolso ante el BID contra evidencia de inscripción (5,000 pesos), finalización del diplomado (3,000 pesos), certificación del docente en la institución (2,000 pesos) y certificación ante el Comité Académico de Certificación (hasta 2,000 pesos) con cargo al rubro de capacitación general (3.2.1 POA) en el subcomponente de apoyo técnico. El monto final del gasto depende del cumplimiento de los lineamientos por cada docente, y de la disponibilidad de recursos presupuestarios que cada ejecutor técnico pueda destinar a estas becas para el ejercicio 2010. Cabe señalar, que la formación de los docentes será proporcionada por 47 universidades seleccionadas con base en requisitos técnicos, y que el docente podrá elegir la universidad a la que asistirá, conforme a sus preferencias. La meta para el 2010 es de 2,500 docentes.	
TOTAL DE OTROS GASTOS DE CAPACITACIÓN 2010		9,200,000.00	730,158.73	9,200,000.00	0.00	9,200,000.00			

UNIDAD RESPONSABLE DE REALIZACIÓN DE PLAN DE CONTRATACIONES

PROFR. SAÚL ARELLANO VALADEZ
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA

PROGRAMA MULTIFASE DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS, FASE II. PRÉSTAMO No. 2167/OC-ME
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) 01/12/2010
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL
No. DE LA NO OBJECCIÓN:

No.	Categorías: BIENES Y GASTOS DE ADMÓN. (No Consultorías)	REVISIÓN Ex Ante / Ex Post	Método Compra	Clave Institucional	Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O. BID	Recibo no objección BID	Publicación de Bases (COMPRANET)	APERTURA Recepción/ Apertura de Ofertas	Etapa de Evaluación					Firma de Contrato	Etapa contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			TIPO DE FINANCIAMIENTO		Categoría de Inversión	COMENTARIOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
										Informe de Evaluación Económica Dictamen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	No objeción Adjudicación BID	Registro BID de Contrato	Nombre Proveedor Adjudicado		Contrato #	MXC\$	US\$	MXC\$	Costo Final	FINANCIABLE	APORTE LOCAL			TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
BIENES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	Equipo de administración para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias. (5102)	Ex Post	LPN 2	611-E009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

Método de Contratación				Obra Civil		Bienes/Servicios no relacionados con		Examen Previo	
NCB	Licitación Pública Nacional			LPN		Menor de US\$		Menor de US\$	
	Invitación a por lo menos tres personas (morales)			I-3 per		Menor de US\$		Menor de US\$	
	Licitación Pública Internacional			LPI		Mayor de US\$		Mayor de US\$	

UNIDAD RESPONSABLE DE REALIZACIÓN DE PLAN DE CONTRATACIONES

ACT. ÁNGEL CAMACHO PRUDENTE
DIRECTOR TÉCNICO EN LA DGETI

PROGRAMA MULTIFASE DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS, FASE II. PRÉSTAMO No. 2167/OC-ME
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) 01/12-2010
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL
No. DE LA NO OBJECCIÓN:

Categorías: OTROS GASTOS DE CAPACITACIÓN	Costo Estimado		TIPO DE FINANCIAMIENTO			TIPO DE CAMBIO \$ 12.60	COMENTARIOS
	MXC\$	US\$	FINANCIABLE	APORTE LOCAL	TOTAL		
Descripción Otros Gastos de Capacitación							
OTROS GASTOS DE CAPACITACIÓN							
Becas de capacitación y certificación para docentes	26,730,000.00	2,121,428.57	26,730,000.00	0.00	26,730,000.00	1.2	Este monto estará destinado para becas de capacitación y certificación de docentes, y podrá ser utilizado por cualquiera de los subsistemas o ejecutores técnicos. El costo promedio es entre 11,200 y 12,000 pesos por docente certificado, mismos que se presentarán a desembolso ante el BID contra evidencia de inscripción (5,000 pesos), finalización del diplomado (3,000 pesos), certificación del docente en la institución (2,000 pesos) y certificación ante el Comité Académico de Certificación (hasta 2,000 pesos) con cargo al rubro de capacitación general (3.2.1 POA) en el subcomponente de apoyo técnico. El monto final del gasto depende del cumplimiento de los lineamientos por cada docente, y de la disponibilidad de recursos presupuestarios que cada ejecutor técnico pueda destinar a estas becas para el ejercicio 2010.
TOTAL DE OTROS GASTOS DE CAPACITACIÓN 2009	26,730,000.00	2,121,428.57	26,730,000.00	0.00	26,730,000.00		Cabe señalar, que la formación de los docentes será proporcionada por 47 universidades seleccionadas con base en requisitos técnicos, y que el docente podrá elegir la universidad a la que asistirá, conforme a sus preferencias.

UNIDAD RESPONSABLE DE REALIZACIÓN DE PLAN DE CONTRATACIONES

ACT. ÁNGEL CAMACHO PRUDENTE
DIRECTOR TÉCNICO EN LA DGETI

PRÉSTAMO No. 2167/OC-ME PROGRAMA MULTIFASE DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS FASE II
UNIDAD COORDINADORA Y ADMINISTRADORA DEL PROGRAMA
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) (12 MESES: 01/10 - 12/10)
No. DE LA NO OBJECCIÓN:
CONSULTORÍAS

CATEGORÍA (No.)	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS (CONSULTORÍAS)	Servicios Consultoría		REVISIÓN Ex / Ex Piel	ETAPA: P1 ENVÍO A LISTA CORTA INVITACIÓN				ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA PROPUESTA FINANCIERA				INFORMACIÓN DE AVANCE - FECHAS				ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BID				Monto Estimado MX\$	Monto Estimado US\$	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado MX\$ Equiv.	DATOS DEL CONTRATO			TIPO DE FINANCIAMIENTO			Compartida Inversión	COMENTARIOS					
		MÉTODO DE SELECCIÓN	PROG.		REAL	ESTIM.	REAL	ESTIM.	REAL	ESTIM.	REAL	ESTIM.	REAL	ESTIM.	REAL	ESTIM.	REAL	ESTIM.	REAL	ESTIM.					REAL	ESTIM.	REAL	ESTIM.	REAL	ESTIM.			REAL	ESTIM.	REAL	ESTIM.	
FIRMAS CONSULTORÍAS																																					
1	Contratación de los servicios de un consultor independiente para el desarrollo de los trabajos integrales de asistencia al PROPHICOM, a través del contrato de consultoría, a partir del ejercicio fiscal 2009	SD		NA	NO APLICA CALIFICANDO														8-mar-10				157,429.40	12,484.40									0.00	157,429.40	157,429.40	3.3	El despacho de Auditoría Externa, es designado por la Secretaría de la Función Pública para el desarrollo de los trabajos integrales de asistencia al PROPHICOM, a través del contrato de consultoría, a partir del ejercicio fiscal 2009.
2	Contratación de los servicios de INEGI para realizar el seguimiento de los egresados del Programa, a través de la Inspección Laboral de Egresados de la Educación Media Superior 2010, que incluye el levantamiento, supervisión, procesamiento de la información y la obtención de las bases de datos de la Inspección Laboral de Egresados de la Educación Media Superior 2010.	SD CI.4.04 (b)		Ex Piel	NO APLICA CALIFICANDO										11-sep-10				16-sep-10				3,431,200.57	277,324.85									2,981,973.36	448,317.21	3,431,200.57	3.2	La contratación directa con el INEGI, se realiza con base en la Secretaría de la Función Pública, a través de la Inspección Laboral de Egresados de la Educación Media Superior 2010, que incluye el levantamiento, supervisión, procesamiento de la información y la obtención de las bases de datos de la Inspección Laboral de Egresados de la Educación Media Superior 2010.
FIRMAS CONSULTORÍAS																																					
CONSULTORES INDIVIDUALES																																					
3	Paquete de consultoría individual para la Coordinación y Administración del PROPHICOM	SD		NA	NO APLICA CALIFICANDO										Ene								30,000,000.00	2,360,862.38									0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	3.1	
TOTAL CONSULTORÍAS INDIVIDUALES																																					
TOTAL PAC CONSULTORÍAS 2010																																					

MÉTODO DE SELECCIÓN		US\$ Equiv.		Examen Previo	
OCBS	Selección basada en Calificación y Costo	Menor de \$ 100,000	Menor de \$ 100,000	Agente Financiero	Agente Financiero
CG	Selección basada en menor costo	Menor de \$ 100,000	Menor de \$ 100,000	Agente Financiero	Agente Financiero
LCS	Selección basada en menor costo	Menor de \$ 100,000	Menor de \$ 100,000	Agente Financiero	Agente Financiero
IC-ADVA	Consultoría Individual - Reconificación	Menor de \$ 100,000	Menor de \$ 100,000	Agente Financiero	Agente Financiero
IC-SMB	Consultoría Individual - Reconificación	Menor de \$ 100,000	Menor de \$ 100,000	Agente Financiero	Agente Financiero

Fecha de emisión:
Fecha de no objeción:

DDMM/AA
DDMM/AA

Fecha de Actualización:
Fecha de no objeción:

DDMM/AA
DDMM/AA

UNIDAD RESPONSABLE DE REALIZACIÓN DE PLAN DE CONTRATACIONES
UNIDAD PARA COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROPHICOM

MTRA. CLAUDIA MATERAS SANDOVAL
Coordinadora General

PROGRAMA MULTIFASE DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS, FASE II. PRÉSTAMO No. 2167/OC-ME
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) 01/12-2010
UNIDAD COORDINADORA Y ADMINISTRADORA DEL PROFORHCOM
No. DE LA NO OBJECCIÓN:

Categorías: OTROS GASTOS DE CAPACITACIÓN		Costo Estimado		TIPO DE FINANCIAMIENTO			TIPO DE CAMBIO	12,60	COMENTARIOS
Descripción Otros Gastos de Capacitación		MXC\$	US\$	FINANCIABLE	APORTE LOCAL	TOTAL	Subcomponente		
OTROS GASTOS DE CAPACITACIÓN									
Becas de Pasantía		25,000,000.00	1,984,126.98	20,833,333.33	4,166,666.67	25,000,000.00	1.3	Este monto estará destinado para becas de pasantía, y podrán ser beneficiados los alumnos de cualquiera de los subsistemas o ejecutores técnicos. El costo promedio es de \$830.00 pesos mensuales por alumno, el período de la beca es por 6 meses y se presentará a desembolso ante el BID contra evidencia del padrón de beneficiarios, con cargo a la categoría de inversión 1.3 "Vinculación con las empresas". El otorgamiento de las becas estará en función de lo dispuesto en las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas, y los lineamientos de las becas de pasantía.	
Becas Emprender		15,000,000.00	1,190,476.19	12,500,000.00	2,500,000.00	15,000,000.00	1.3	Este monto estará destinado para becas Emprender, y podrán ser beneficiarios los alumnos de cualquiera de los subsistemas o ejecutores técnicos y la población en general que acuda a cualquiera de ellos. Las becas consisten en un Apoyo monetario para capacitación en temas relacionados con la creación de una nueva micro o pequeña empresa, por un período de hasta seis meses. El monto de la beca es de hasta \$5,000.00 pesos por beneficiario, dividido en 6 mensualidades y se presentará a desembolso ante el BID contra evidencia del padrón de beneficiarios, con cargo a la categoría de inversión 1.3 "Vinculación con las empresas". El otorgamiento de las becas estará en función de lo dispuesto en las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas, y los lineamientos de las becas emprender.	
TOTAL DE OTROS GASTOS DE CAPACITACIÓN 2010		40,000,000.00	3,174,603.17	33,333,333.33	6,666,666.67	40,000,000.00			

UNIDAD RESPONSABLE DE REALIZACIÓN DE PLAN DE CONTRATACIONES	
Mtra. Claudia Nateras Sandoval Coordinadora General Unidad Coordinadora y Administradora del PROFORHCOM	

PROGRAMA MULTIFASE DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS, FASE II. PRÉSTAMO No. 2167/OC-ME
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) (01/10-12/10)
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS/COORDINACIÓN DE UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS
No. DE LA NO OBJECCIÓN:

Categorías: BIENES Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. (No Consultorías)										Etapa de Evaluación				Etapa de contratación				Datos Finales del Contrato				Tipo de Financiamiento		Comentarios u Observaciones										
No.	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Método Compra	REVISIÓN Ex Ante/ Ex Post	Clave Institucional	Finalización de Preparación de Bases	Envío para No Objeción BID	Recibo No Objeción BID	Publicación de Bases (COMPRANET)	Apertura Recepción/ Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Económica Dictamen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	No objeción Adjudicación BID	Firma de Contrato	Registro BID de Contrato	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	MXC\$	US\$	Costo Final MXC\$	US\$	Financiable	Aporte Local	Total		Categoría de Inversión									
MATERIAL DIDÁCTICO Y PROMOCIONAL																																		
1	Consumibles de Papelería, Informáticos y de Cómputo	I-3 Per	N/A	514-E009							NO APLICA CALENDARIO															690,000.00	54,761.90			0.00	690,000.00	690,000.00	1.1	
TOTAL DE MATERIAL DIDÁCTICO Y PROMOCIONAL																	690,000.00	54,761.90	0.00	0.00		690,000.00												
SOFTWARE																																		
2	Altas ti	I-3 Per	N/A	514-E009																						10,350.00	821.43			0.00	10,350.00	10,350.00	1.1	
3	End Note	I-3 Per	N/A	514-E009																						8,050.00	638.89			0.00	8,050.00	8,050.00	1.1	
4	Auto Cad 2009	I-3 Per	N/A	514-E009																						61,220.25	4,858.75			0.00	61,220.25	61,220.25	1.1	
5	Auto Cad 2008	I-3 Per	N/A	514-E009																						22,407.75	1,778.39			0.00	22,407.75	22,407.75	1.1	
6	Microsoft Office 2007	I-3 Per	N/A	514-E009																						7,162.20	568.43			0.00	7,162.20	7,162.20	1.1	
7	Web Premium	I-3 Per	N/A	514-E009																						54,855.00	4,353.57			0.00	54,855.00	54,855.00	1.1	
8	OCR KURZWEIL	I-3 Per	N/A	514-E009																						974,673.00	77,355.00			0.00	974,673.00	974,673.00	1.1	
TOTAL DE SOFTWARE																	1,138,718.20	90,374.46	0.00	0.00		1,138,718.20												
BIENES																																		
9	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos para los Centros de Atención a Usuarios (CAU) de las Universidades Politécnicas y para apoyar al personal de la Coordinación de Universidades Politécnicas que apoya la gestión del Programa. (2302)	LPN 11	Ex Post	514-E009																						424,379.00	33,680.87			0.00	424,379.00	424,379.00	1.1	
10	Mobiliario para apoyar al personal de la Coordinación de Universidades Politécnicas que apoya la gestión del Programa. (5101)	LPN 1	Ex Post	514-E009																						358,091.60	28,419.97			0.00	358,091.60	358,091.60	1.1	
11	Equipo de administración para el Centro de Atención a Usuarios (CAU) que imparte en línea la carrera de Ing. en Desarrollo de Software. (5102)	LPN 2	Ex Post	514-E009																						496,800.00	39,428.57			0.00	496,800.00	496,800.00	1.1	
12	Equipo educacional y recreativo para apoyar al personal de la Coordinación de Universidades Politécnicas que apoya la gestión del Programa. (5103)	LPN 2	Ex Post	514-E009																						80,500.00	6,388.89			0.00	80,500.00	80,500.00	1.1	
TOTAL DE BIENES																	1,359,770.60	107,918.30	0.00	0.00		1,359,770.60												
BIENES INFORMÁTICOS																																		
13	Bienes informáticos para apoyar al personal de la Coordinación de Universidades Politécnicas que apoya la gestión del Programa. (5206)	LP1 1	Ex Ante	514-E009																						534,386.10	42,411.60			0.00	534,386.10	534,386.10	1.1	

PROGRAMA MULTIFASE DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS, FASE II. PRÉSTAMO No. 2167/OC-ME
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) (01/10-12/10)
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS/COORDINACIÓN DE UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS
No. DE LA NO OBJECCIÓN:

Categorías: BIENES Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. (No Consultorías)										Etapa de Evaluación			Etapa de contratación			Datos Finales del Contrato				Tipo de Financiamiento			Comentarios u Observaciones						
No.	Descripción	Método Compra	REVISIÓN Ex Ante / Ex Post	Clave Institucional	Finalización de Preparación de Bases	Envío para No Objeción BID	Recibo No Objeción BID	Publicación de Bases (COMPRANET)	Apertura / Recepción / Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	No objeción Adjudicación BID	Firma de Contrato	Registro BID de Contrato	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	Costo Estimado		Costo Final		Financiable	Aporte Local	Total		Categoría de Inversión					
																	MXC\$	US\$	MXC\$	US\$									
14	Bienes informáticos para los Centros de Atención a Usuarios (CAU) de las Universidades Politécnicas de Aguascalientes, Valle de México, Jalisco, Tlaxcala, Francisco I. Madero, Guanajuato, Golfo de México, Mesoamericana, Altamira, Victoria y Valle de Toluca. (5206)	LPI 1	Ex Ante	514-E009	2-ago	16-ago	31-ago	7-sep	27-sep	4-oct	11-oct	28-oct	3-nov	15-nov			1,930,189.00	153,189.60			0.00	1,930,189.00	1,930,189.00	1.1					
TOTAL BIENES INFORMÁTICOS																	2,464,575.10	195,601.20	0.00	0.00	2,464,575.10	2,464,575.10							
CONGRESOS Y CONVENCIONES																													
15	Primer encuentro nacional de investigadores de las Universidades Politécnicas.	LPN 5 Cl. 4.01(b)(8)	Ex Post	514-E009	NO APLICA CALENDARIO												892,443.70	70,828.87		0.00	892,443.70	892,443.70	1.3						
16	Primera feria de la innovación tecnológica para las Universidades Politécnicas.																892,443.70	70,828.87		0.00	892,443.70	892,443.70	1.3						
TOTAL CONGRESOS Y CONVENCIONES																	1,784,887.40	141,657.73	0.00	0.00	1,784,887.40	1,784,887.40							
TOTAL PAC BIENES																							7,437,951.30	590,313.60	0.00	0.00	7,437,951.30	7,437,951.30	
TOTAL PAC CONSULTORIAS																							6,995,230.00	555,176.98	0.00	0.00	6,995,230.00	6,995,230.00	
TOTAL PAC 2010																							14,433,181.30	1,145,490.58	0.00	0.00	14,433,181.30	14,433,181.30	

NOTA: El total del presupuesto no coincide con el total del PAC, debido a que en el PAC no se reflejan \$566,818.70 que corresponden al pago de pasivos de 2009.

Método de Contratación			Obra Civil		Bienes/ Servicios no relacionados con consultoría	Examen Previo
NCB	Licitación Pública Nacional		LPN	Menor de US\$	Menor de US\$	Agente Financiero
	Invitación a por lo menos tres personas (morales)		I-3 per	Menor de US\$	Menor de US\$	Agente Financiero
Shopping						
LPI	Licitación Pública Internacional		LPI	Mayor de US\$	Mayor de US\$	Agente Financiero

UNIDAD RESPONSABLE DE LA REALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTRATACIONES

M.T.E. Sayonara Vargas Rodríguez
Coordinadora
Coordinación de Universidades Politécnicas

PROGRAMA MULTIFASE DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS, FASE II. PRÉSTAMO No. 2167/OC-ME
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) 01/10-12/10
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS/COORDINACIÓN DE UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS
No. DE LA NO OBJECCION:

CATEGORÍA (No.)		SERVICIOS DE CONSULTORÍAS		REVISIÓN BID EX ANTE / EX POST		INFORMACION DE AVANCE - FECHAS										DATOS DEL CONTRATO										Categoría de Inversión		COMENTARIOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
No.	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS (CONSULTORÍAS)	MÉTODO DE SELECCIÓN		ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)		ETAPA: PP ENVÍO A LISTA CORTA		(11) ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA		Aprobación BID		ETAPA: EVALUACIÓN FINANCIERA		Aprobación BID		ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BID		Monto Estimado MX\$3	Monto Estimado US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado en Mex\$	Monto Contratado US\$ Equiv.	Modificaciones Contrato		Tipo de financiamiento		Clasificación de Inversión	COMENTARIOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		PROGRAMADO	REAL	PREPARACIÓN	PP BID	INVITACIÓN	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA						REAL	MX\$3	US\$	Financiable			Aporte Local	Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CONSULTORES INTERNOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	Coordinar las acciones de las universidades politécnicas dirigidas a articular y adaptar las carreras como a facilitar la movilidad de los estudiantes en las carreras pertenecientes a los campos profesionales prioritarios, a partir de la homologación y adaptación curricular de la Educación Media Superior, dentro del marco establecido por el programa Multifase de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias.	SD	N/A															335,370.60	26,616.71						0.00	335,370.60		335,370.60	1.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2	Coordinar y supervisar la operación financiera y programática de los recursos que administra la Coordinación de Universidades Politécnicas y los recursos provenientes de financiamiento externo a las universidades politécnicas, dentro del marco establecido por el programa Multifase de Recursos Humanos Basada en Competencias, así como atender las necesidades de recursos materiales y servicios para dicha coordinación.	SD	N/A															335,370.60	26,616.71						0.00	335,370.60		335,370.60	1.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3	Coordinar que el diseño, constitución y operación de la infraestructura física educativa de las universidades politécnicas se realice en apego a las políticas de desarrollo urbano y rural, dentro del marco establecido por el programa Multifase de Recursos Humanos Basada en Competencias, que establece la Coordinación de Universidades Politécnicas, con el fin de garantizar la calidad y pertinencia de los planes y programas de estudio que se desarrollan dentro del Programa multifase de formación de recursos humanos basada en competencias, de manera eficiente y oportuna.	SD	N/A															335,370.60	26,616.71						0.00	335,370.60		335,370.60	1.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
4	Asesoría técnica para diseñar y regular los convenios para la creación y regularización de las Universidades Politécnicas y de la coordinación general de estas instituciones, así como la regularización de los recursos humanos, materiales, administrativos y académicos, dentro del marco establecido por el programa Multifase de Recursos Humanos Basada en Competencias, permitiendo normar y mejorar la gestión administrativa y académica del subsistema para la regularización de asuntos Jurídico-Académicos de las universidades politécnicas, dentro del marco establecido por el programa multifase de formación de recursos humanos basada en competencias.	SD	N/A															286,641.60	22,749.33						0.00	286,641.60		286,641.60	1.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5	Coordinar a las áreas de difusión, comunicación y vinculación de las universidades politécnicas, dentro del marco establecido por el programa Multifase de Recursos Humanos Basada en Competencias, las políticas de comunicación que coadyuvan al mejoramiento de la comunicación interna y externa; capacitación de los recursos humanos, dentro del marco establecido por el programa Multifase de Recursos Humanos Basada en Competencias; relaciones públicas; delegación de prensa; campañas de difusión; y producción de medios publicitarios dentro del programa multifase de formación de recursos humanos basada en competencias.	SD	N/A															252,547.60	20,043.46						0.00	252,547.60		252,547.60	1.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
6	Asistencia técnica para la organización, registro y manejo de la información Financiera, dentro del marco establecido por el programa Multifase de Recursos Humanos Basada en Competencias.	SD	N/A															78,752.00	6,250.16						0.00	78,752.00		78,752.00	1.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
7	Asistencia técnica para la organización, registro y manejo de la información Académica, dentro del marco establecido por el programa Multifase de Recursos Humanos Basada en Competencias.	SD	N/A															78,752.00	6,250.16						0.00	78,752.00		78,752.00	1.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL CONSULTORES INTERNOS																		\$ 1,702,805.00	\$ 135,143.25		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA MULTIFASE DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS. FASE II. PRÉSTAMO No. 2167/OC-ME
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) 04/10-12/10
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS/COORDINACIÓN DE UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS
NO. DE LA NO OBJECCION:

CATEGORIA (No.)		SERVICIOS DE CONSULTORÍAS		REVISIÓN BID		INFORMACION DE AVANCE - FECHAS										DATOS DEL CONTRATO					Categoría de Inversión		COMENTARIOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
No.	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS (CONSULTORÍAS)	MÉTODO DE SELECCIÓN		EX ANTE / EX POST		ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)		ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA		(11) ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA		Aprobación BID		ETAPA: EVALUACIÓN FINANCIERA		Aprobación BID		ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BID		Monto Estimado MXC\$	Monto Contratado US\$ Equiv.	Monto Contratado en Mex\$	Modificaciones Contrato	Tipo de financiamiento			Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		PROGRAMADO	REAL	PREPARACIÓN	ESTIMADA	REAL	INVITACIÓN	ESTIMADA	REAL	PROPUESTA TÉCNICA	ESTIMADA	REAL	PROPUESTA FINANCIERA	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL					MXC\$	US\$	Financiable				Aporte Local																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

PROGRAMA MULTIFASE DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS, FASE II. PRÉSTAMO No. 2167/OC-ME
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) 01/10-12/10
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS/COORDINACIÓN DE UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS
No. DE LA NO OBJECIÓN:

CATEGORIA (No.)		SERVICIOS DE CONSULTORIAS		REVISIÓN BID ANTE / EX POST	INFORMACION DE AVANCE - FECHAS										DATOS DEL CONTRATO										Categoría de Inversión	COMENTARIOS
No.	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS (CONSULTORIAS)	MÉTODO DE SELECCIÓN	PROGRAMADO	REAL	ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP) PREPARACIÓN	Aprobación PP BID	ETAPA: ENVIADO A LISTA CORTA INVITACIÓN	(11) ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA PROPUESTA TÉCNICA		Aprobación BID	ETAPA: EVALUACIÓN FINANCIERA PROPUESTA FINANCIERA		Aprobación BID	ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BID	Monto Estimado MXC\$	Monto Estimado US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado en Mex\$	Monto Contratado US\$ Equiv.	Modificaciones Contrato	Tipo de financiamiento		Total			
					ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL						MXC\$	US\$	Financiable	Aporte Local	Total		
15	Asesoría técnica para el diseño, implementación y seguimiento de un modelo de Red de Escuelas de competencias adquiridas durante su formación en las Universidades Politécnicas.	SD		N/A											208,800.00	16,571.43					0.00	208,800.00	208,800.00	1.3		
16	Apoyar a las áreas de difusión, comunicación y relaciones públicas de las Universidades Politécnicas en materia de desarrollo de proyectos de comunicación que coadyuven al mejoramiento de la comunicación interna y externa, capacitación institucional, manejo de las imágenes, relaciones de apoyo al desarrollo de prensa, campañas de difusión, y producción de medios publicitarios.	SD		N/A											255,200.00	20,253.97					0.00	255,200.00	255,200.00	1.1		
17	Ejecutar actividades de diseño de impresos y dirección de arte para la producción de medios publicitarios, relaciones de apoyo al desarrollo de la Coordinación de Universidades Politécnicas en las secciones de noticias, vínculos, artículos periodísticos, neuronas, y en general la publicación de la información requerida en línea, soporte para la creación de material interactivo para promoción y/o presentaciones; apoyo de diseño en proyectos varios, y soporte logístico en las diversas tareas de difusión.	SD		N/A											334,080.00	26,514.29					0.00	334,080.00	334,080.00	1.3		
18	Asesoría técnica para el diseño de sistemas de información de apoyo a la gestión del Programa Multifase de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias, a la operación de los recursos humanos y para la elaboración de documentos de trabajo de la Coordinación de Universidades Politécnicas.	SD		N/A											322,844.00	25,630.48					0.00	322,844.00	322,844.00	1.2		
19	Asesoría técnica para la alimentación y mantenimiento del sistema de información estadística del Subsistema de Universidades Politécnicas y la elaboración de un sistema de información de apoyo a la gestión del Subsistema de Universidades Politécnicas.	SD		N/A											239,424.00	19,001.90					0.00	239,424.00	239,424.00	1.3		
20	Asesoría técnica en la evaluación y acreditación de la calidad de los programas educativos diseñados bajo el enfoque por competencias ante organismos evaluadores y acreditadores. Asesoría técnica para coadyuvar en la administración del proyecto Programa multifase de formación de recursos humanos, la cual comprende la planeación, programación, evaluación y seguimiento de las actividades del mismo.	SD		N/A											250,560.00	19,885.71					0.00	250,560.00	250,560.00	1.1		
21	Asesoría técnica para coadyuvar en la administración del proyecto Programa multifase de formación de recursos humanos, la cual comprende la planeación, programación, evaluación y seguimiento de las actividades relacionadas con la contabilidad, trámites de pago y elaboración de estados financieros.	SD		N/A											255,200.00	20,253.97					0.00	255,200.00	255,200.00	1.1		
22	Asesoría técnica para apoyar en las actividades relacionadas con la evaluación, selección y certificación de asesores de apoyo a la gestión financiera relacionada con el Programa Multifase de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias.	SD		N/A											238,060.00	18,734.92					0.00	238,060.00	238,060.00	1.1		

GP

PROGRAMA MULTIFASE DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS, FASE II. PRÉSTAMO No. 2167/OC-ME
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) 01/10-12/10
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS/COORDINACIÓN DE UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS
No. DE LA NO OBJECIÓN:

CATEGORÍA (No.)		SERVICIOS DE CONSULTORÍAS		REVISIÓN BID EX ANTE / EX POST	INFORMACION DE AVANCE - FECHAS										DATOS DEL CONTRATO										Categoría de Inversión	COMENTARIOS				
No.	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS (CONSULTORÍAS)	MÉTODO DE SELECCIÓN		REVISIÓN BID EX ANTE / EX POST	ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP) PREPARACIÓN		Aprobación PP BID	ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA INVITACIÓN		(11) ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA		Aprobación BID		ETAPA: EVALUACIÓN FINANCIERA PROPUESTA FINANCIERA		Aprobación BID		ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BID		Monto Estimado US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado en Mex\$	Monto Contratado US\$ Equiv.	Modificaciones Contrato	Tipo de financiamiento		Total			
		PROGRAMADO	REAL		ESTIMADA	REAL		ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL						ESTIMADA	REAL		MXC\$	US\$	
23	Asesoría técnica para apoyar en la adquisición, registro, control y distribución de mobiliario, equipo, bienes y materiales necesarios para el adecuado desarrollo de los Planes y Programas de estudio en la institución, basada en Competencias del Programa Multifase de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias.	SD		N/A																					0.00	250,560.00	250,560.00	1.1		
24	Asesoría técnica para apoyar en las acciones de planeación de los programas integrales y de fortalecimiento institucional y de las áreas sustentativas de la Coordinación de Universidades Políticas.	SD		N/A																					0.00	257,520.00	257,520.00	1.1		
25	Asesoría técnica para apoyar en la elaboración de proyectos de convenios de apoyo financiero de las Universidades Políticas dentro del Programa Multifase de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias.	SD		N/A																					0.00	236,060.00	236,060.00	1.1		
26	Asesoría técnica para apoyar en la capacitación del personal docente, directivo, técnico y administrativo de las carreras pertenecientes a las Universidades Políticas dentro del Programa Multifase de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias.	SD		N/A																					0.00	222,720.00	222,720.00	1.2		
27	Asesoría técnica en las acciones encaminadas a fortalecer las competencias en el dominio del idioma inglés de las carreras pertenecientes a las Universidades Políticas dentro del Programa Multifase de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias.	SD		N/A																					0.00	346,392.00	346,392.00	1.1		
28	Asesoría técnica para dar soporte técnico al equipo informático del personal de la Coordinación de Universidades Políticas.	SD		N/A																					0.00	126,191.00	126,191.00	1.1		
TOTAL CONSULTORES INDIVIDUALES																					\$ 5,292,425.00	\$ 420,033.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,292,425.00	\$ 5,292,425.00	
TOTAL PAC CONSULTORÍAS 2010																					\$ 6,995,230.00	\$ 555,176.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,995,230.00	\$ 6,995,230.00	

METODOLOGÍA DE SELECCIÓN				Techos/Límites (US\$ EQUIV.)		Examen Previo	
OCBS	SELECCIÓN BASADA EN COSTO	SBCC	Menor a 500,000 USD	Menor a 500,000 USD	BID	BID	BID
CD	SELECCIÓN BASADA EN LA CALIFICACIÓN DE LOS CONSULTORES	SBCC	Menor a 500,000 USD	Menor a 500,000 USD	BID	BID	BID
LCS	SELECCIÓN BASADA EN MENOR COSTO	SBCC	Menor a 500,000 USD	Menor a 500,000 USD	BID	BID	BID
FBS	SELECCIÓN BASADA EN PRESUPUESTO FIJO	SBPP	Menor a 500,000 USD	Menor a 500,000 USD	BID	BID	BID
SSS	SELECCIÓN BASADA EN SELECCIÓN DIRECTA	SD	No aplica techo	No aplica techo	BID	BID	BID
CONSULTORES INDIVIDUALES							
IC-3CVs	Consultor individual - Mínimo tema de candidatos	CI-3CVs	Menor a 100,000 USD	Menor a 100,000 USD	BID (todas)	BID (todas)	BID (todas)
SSS	Selección basada en una sola fuente	SSSF	No aplica techo	No aplica techo	BID (todas)	BID (todas)	BID (todas)

UNIDAD RESPONSABLE DE REALIZACIÓN DE PLAN DE CONTRATACIONES

M.T.E. Sayonara Vargas Rodríguez
Coordinadora
Coordinación de Universidades Políticas

PROGRAMA MULTIFASE DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS, FASE II. PRÉSTAMO 2167/OC-ME
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) (01/10-12/10)
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (L5X)
No. DE LA NO OBJECCIÓN: CME-600/2010 DEL 12 DE MAYO DE 2010

DICE														
Categorías: BIENES Y GASTOS DE ADMON. (No Consultorías)					DATOS FINALES DEL CONTRATO					TIPO DE FINANCIAMIENTO				
No.	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Método Compra	REVISIÓN Ex Ante / Ex Post	Costo Estimado		FINANCIABLE	APORTE LOCAL	TOTAL	TIPO DE FINANCIAMIENTO	DATOS FINALES DEL CONTRATO		FINANCIABLE	APORTE LOCAL	TOTAL
				MXC\$	US\$									
BIENES														
1	Adquisición de equipo de apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje de las carreras prioritarias.	LPI 3	Ex Ante	72,640,247.00	5,765,098.97	61,205,420.91	11,434,826.09	72,640,247.00						
TOTAL DE BIENES				87,667,000.00		6,957,698.41		76,232,173.91		11,434,826.09		87,667,000.00		
MATERIAL DIDÁCTICO Y PROMOCIONAL														
3	Impresión y elaboración de materiales didácticos de las carreras prioritarias	LPN 6	Ex Post	2,000,000.00	158,730.16	1,739,130.43	260,869.57	2,000,000.00						
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				2,000,000.00		158,730.16		1,739,130.43		260,869.57		2,000,000.00		
TOTAL PAC BIENES				89,667,000.00		7,116,428.57		77,971,304.34		11,695,695.66		89,667,000.00		

DEBE DECIR														
Categorías: BIENES Y GASTOS DE ADMON. (No Consultorías)					DATOS FINALES DEL CONTRATO					TIPO DE FINANCIAMIENTO				
No.	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Método Compra	REVISIÓN Ex Ante / Ex Post	Costo Estimado		FINANCIABLE	APORTE LOCAL	TOTAL	TIPO DE FINANCIAMIENTO	DATOS FINALES DEL CONTRATO		FINANCIABLE	APORTE LOCAL	TOTAL
				MXC\$	US\$									
BIENES														
1	Adquisición de equipo de apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje de las carreras prioritarias.	LPI 3	Ex Ante	74,640,247.00	5,923,829.13	62,944,551.34	11,695,695.66	74,640,247.00						
TOTAL DE BIENES				89,667,000.00		7,116,428.57		77,971,304.34		11,695,695.66		89,667,000.00		
MATERIAL DIDÁCTICO Y PROMOCIONAL														
	SE CANCELA													
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
TOTAL PAC BIENES				89,667,000.00		7,116,428.57		77,971,304.34		11,695,695.66		89,667,000.00		

GP

PROGRAMA MULTIFASE DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS, FASE II. PRÉSTAMO No. 2167/OC-ME
 PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) 01/10-12/10
 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES (CONOCER)
 No. DE LA NO OBJECIÓN: CME-600/2010 DEL 12 DE MAYO DE 2010

NO. DE LA NO OBLIGACIÓN: CIME-6000/2010												DEL 12 DE MAYO DE 2010											
CATEGORIA (No.)				SERVICIOS DE CONSULTORÍAS				DEBE DECIR				DADOS DEL CONTRATO											
No.		DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS (CONSULTORÍAS)		MÉTODO DE SELECCIÓN		Monto Estimado MXC\$		Monto Estimado US\$ Equiv.		Tipo de financiamiento		Total											
				PROGRAMADO		REAL																	
FIRMAS CONSULTORAS																							
1	Estudio: "Agenda del Capital Humano para la Competitividad" (Inteligencia de mercado para dos sectores)			SBCC 1	6,500,000.00	515,873.02	5,652,173.91	847,826.09	6,500,000.00	5,652,173.91	847,826.09	6,500,000.00											
2	Proyectos Sectoriales. Implantación del SNC en tres sectores: Logística, Agroalimentos y Minería.			SD Cl. 4.04 (b) (ii)	9,000,000.00	714,285.71	7,826,086.96	1,173,913.04	8,999,600.00	7,826,086.96	1,173,513.04	8,999,600.00											
6	Administración, mantenimiento, soporte y evolución del Tablero de Mando			SBCC 5	1,400,000.00	111,111.11	1,217,391.30	182,608.70	1,400,000.00														
7	Servicios de Informática para la sistematización de los productos obtenidos durante la primera etapa de la Reingeniería del SNC			SBCC 6	11,000,000.00	873,015.87	9,565,217.39	1,434,782.61	11,000,000.00	10,782,608.70	1,617,391.30	12,400,000.00											
TOTAL FIRMAS CONSULTORAS					\$ 36,457,426.00	\$ 2,893,446.61	\$ 31,702,109.57	\$ 4,756,316.43	\$ 36,457,426.00	\$ 2,893,414.76	\$ 31,702,109.57	\$ 4,754,916.43	\$ 36,457,026.00										

PROGRAMA MULTIFASE DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS, FASE II. PRÉSTAMO No. 2167/OC-ME
 PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) (01/10-12/10)
 COORDINACIÓN SECTORIAL DE DESARROLLO ACADÉMICO (COSDAC)
No. DE LA NO OBJECCION: CME-600/2010 DEL 12 DE MAYO DE 2010

DICE										DEBE DECIR									
Categorías: BIENES Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. (No					Datos Finales del Contrato					Categorías: BIENES Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. (No					Datos Finales del Contrato				
No.	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Método Compra	REVISIÓN Ex Ante / Ex Post	Total	Tipo de Financiamiento			No.	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Método Compra	REVISIÓN Ex Ante / Ex Post	Costo Estimado			Total				
					Financiable	Aporte Local						MXC\$	US\$	Financiable		Aporte Local			
BIENES																			
27	Mobiliario (5101)	LPN 1	Ex Post	404,057.00	336,714.17	67,342.83		27	Estructuras y Manufacturas (2402)	LPN 11	Ex Post	6,077.40	482.33	5,064.50	1,012.90	6,077.40			
								28	Mobiliario (5101)	LPN 1	Ex Post	404,057.00	32,068.02	336,714.17	67,342.83	404,057.00			
28	Equipo de Administración (5102)	LPN 2	Ex Post	7,099.00	5,915.83	1,183.17		29	Equipo de Administración (5102)	LPN 2	Ex Post	7,099.00	563.41	5,915.83	1,183.17	7,099.00			
29	Equipo educacional y recreativo (5103)	LPN 2	Ex Post	51,104.98	42,587.48	8,517.50		30	Equipo educacional y recreativo (5103)	LPN 2	Ex Post	45,027.58	3,573.62	37,522.98	7,504.60	45,027.58			
TOTAL DE BIENES					385,217.48	77,043.50	462,260.98		TOTAL DE BIENES					36,687.38	462,260.98	385,217.48	77,043.50	462,260.98	

DICE										DEBE DECIR									
Categorías: BIENES Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. (No					Datos Finales del Contrato					Categorías: BIENES Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. (No					Datos Finales del Contrato				
No.	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Método Compra	REVISIÓN Ex Ante / Ex Post	Total	Tipo de Financiamiento			No.	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Método Compra	REVISIÓN Ex Ante / Ex Post	Costo Estimado			Total				
					Financiable	Aporte Local						MXC\$	US\$	Financiable		Aporte Local			
BIENES																			
27	Mobiliario (5101)	LPN 1	Ex Post	404,057.00	336,714.17	67,342.83		27	Estructuras y Manufacturas (2402)	LPN 11	Ex Post	6,077.40	482.33	5,064.50	1,012.90	6,077.40			
								28	Mobiliario (5101)	LPN 1	Ex Post	404,057.00	32,068.02	336,714.17	67,342.83	404,057.00			
28	Equipo de Administración (5102)	LPN 2	Ex Post	7,099.00	5,915.83	1,183.17		29	Equipo de Administración (5102)	LPN 2	Ex Post	7,099.00	563.41	5,915.83	1,183.17	7,099.00			
29	Equipo educacional y recreativo (5103)	LPN 2	Ex Post	51,104.98	42,587.48	8,517.50		30	Equipo educacional y recreativo (5103)	LPN 2	Ex Post	45,027.58	3,573.62	37,522.98	7,504.60	45,027.58			
TOTAL DE BIENES					385,217.48	77,043.50	462,260.98		TOTAL DE BIENES					36,687.38	462,260.98	385,217.48	77,043.50	462,260.98	

6

PROGRAMA MULTIFASE DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS, FASE II. PRÉSTAMO No. 2167/OC-MIE
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) 01-12/2010
COORDINACIÓN SECTORIAL DE DESARROLLO ACADÉMICO (COSDAC)
No DE LA NO OBJECCION: CME-600/2010 DEL 12 DE MAYO DE 2010

CATEGORIA (No.)		SERVICIOS DE CONSULTORIAS		DICE				DEBE DECIR			
DATOS DEL CONTRATO		DATOS DEL CONTRATO		DATOS DEL CONTRATO		DATOS DEL CONTRATO		DATOS DEL CONTRATO		DATOS DEL CONTRATO	
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS (CONSULTORIAS)		MÉTODO DE SELECCIÓN		Monto Estimado MXC\$		Monto Estimado US\$ Equiv.		Tipo de financiamiento		Tipo de financiamiento	
No.		PROGRAMADO	REAL								
CONSULTORES INDIVIDUALES											
1	Coordinación, organización y planeación de la FP de los Comités Interinstitucionales de la EMS	CI-3CVs 22		500,000.00	39,682.54	431,034.48	68,965.52				
2	Coordinación del Comité Interinstitucional de FP del sector Servicios I (con 7 grupos de trabajo)	CI-3CVs 23		450,000.00	35,714.29	387,931.03	62,068.97				
3	Coordinación del Comité Interinstitucional de FP del sector Servicios II (con 6 grupos de trabajo)	CI-3CVs 24		450,000.00	35,714.29	387,931.03	62,068.97				
4	Coordinación del Comité Interinstitucional de FP del sector Industrial I (con 6 grupos de trabajo)	CI-3CVs 25		450,000.00	35,714.29	387,931.03	62,068.97				
5	Coordinación del Comité Interinstitucional de FP del sector Industrial II (con 5 grupos de trabajo)	CI-3CVs 26		450,000.00	35,714.29	387,931.03	62,068.97				
6	Coordinación del Comité Interinstitucional de FP del sector Pesca, Acuicultura, Agropecuario y Forestal (con 5 grupos de trabajo)	CI-3CVs 27		450,000.00	35,714.29	387,931.03	62,068.97				
TOTAL CONSULTORES INDIVIDUALES				8,000,000.00	634,920.63	6,896,551.72	1,103,448.28				

PROGRAMA MULTIFASE DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS FASE II. PRÉSTAMO No. 2167/OC-ME
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) 01/12-2010
DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO
No. DE LA NO OBJECCIÓN: CME-600/2010 DEL 12 DE MAYO DE 2010

Categoría: BIENES Y GASTOS DE ADMON. (No Consultorías)															DEBE DECIR				
DATOS FINALES DEL CONTRATO															DATOS FINALES DEL CONTRATO				
No.	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Método Compra	REVISIÓN Ex Ante / Ex Post	Costo Estimado		FINANCIABLE	APORTE LOCAL	TOTAL	Método Compra	REVISIÓN Ex Ante / Ex Post	Costo Estimado		FINANCIABLE	APORTE LOCAL	TOTAL				
				MXC\$	US\$						MXC\$	US\$							
BIENES																			
1	Mobiliario para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias. (5101)	LPN 1	Ex Post	\$16,420,000.00	1,303,174.60	\$14,278,260.67	\$2,141,739.13	\$16,420,000.00		Ex Post			\$19,378,946.26	\$2,162,771.00	\$21,539,417.26				
2	Equipo de Administración para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias. (5102)	LPN 2	Ex Post	\$14,452,000.00	1,148,884.13	\$12,566,966.52	\$1,885,043.48	\$14,452,000.00		Ex Post			\$15,236,097.55	\$2,309,089.28	\$17,546,086.83				
3	Maquinaria y equipo industrial para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias. (5202)	LPI 2	Ex Ante	\$9,057,000.00	639,444.44	\$7,006,066.96	\$1,050,913.04	\$9,057,000.00		Ex Ante			\$10,926,331.78	\$1,426,173.71	\$10,926,331.78				
4	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias. (5204)	LPI 2	Ex Ante	\$525,000.00	41,666.67	\$456,521.74	\$68,478.26	\$525,000.00		Ex Ante			\$456,521.74	\$68,478.26	\$525,000.00				
5	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias. (5205)	LPI 2	Ex Ante	\$5,605,000.00	444,841.27	\$4,673,913.05	\$731,086.96	\$5,605,000.00		Ex Ante			\$9,295,077.34	\$1,212,401.39	\$9,295,077.34				
6	Equipo médico y de laboratorio para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias. (5401)	LPN 3	Ex Post							Ex Post			\$36,804.52	\$5,370.68	\$41,175.20				
7	Refacciones, accesorios y herramientas para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias. (2301)	LPN 11	Ex Post							Ex Post			\$6,168,735.52	\$0.00	\$6,168,735.52				
8	Utensilios para el servicio de alimentación para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias. (2303)	LPN 11	Ex Post	\$1,173,913.04	93,167.70	\$1,173,913.04	\$176,086.96	\$1,350,000.00		Ex Post			\$7,324,037.34	\$176,086.96	\$7,324,037.34				
9	Estructuras y Manufacturas para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias. (2402)	LPN 11	Ex Post							Ex Post			\$1,039,699.79	\$4,696.14	\$1,039,699.79				
TOTAL BIENES				\$46,232,913.04	\$3,669,278.61	\$40,365,682.17	\$6,053,347.83	\$46,409,000.00	TOTAL BIENES										
BIENES INFORMÁTICOS																			
7	Bienes Informáticos para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias. (5206)	LPI 1	Ex Ante	\$27,040,000.00	2,146,031.75	\$23,513,043.48	\$3,526,956.52	\$27,040,000.00		Ex Ante			\$23,513,043.48	\$3,526,956.52	\$27,040,000.00				
TOTAL BIENES INFORMÁTICOS				\$27,040,000.00	\$2,146,031.75	\$23,513,043.48	\$3,526,956.52	\$27,040,000.00	TOTAL BIENES INFORMÁTICOS										

PROGRAMA MULTIFASE DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS FASE II. PRÉSTAMO No. 2167/OC-ME
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) 01/12-2010
DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO
No. DE LA NO OBJECIÓN: CME-000/2010 DEL 12 DE MAYO DE 2010

DICE										DEBE DECIR										
Categoría: BIENES Y GASTOS DE ADMON. (No Consultorías)										Categoría: BIENES Y GASTOS DE ADMON. (No Consultorías)										
DATOS FINALES DEL CONTRATO										DATOS FINALES DEL CONTRATO										
No.	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Método Compra	REVISIÓN Ex Ante / Ex Post	Costo Estimado		FINANCIABLE	APORTE LOCAL	TOTAL		No.	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Método Compra	REVISIÓN Ex Ante / Ex Post	Costo Estimado		FINANCIABLE	APORTE LOCAL	TOTAL		
				MXC\$	US\$									MXC\$	US\$					
MATERIAL DIDÁCTICO										MATERIAL DIDÁCTICO										
8	Impresión y reproducción de material didáctico de las carreras prioritarias (3602)	LPN 4	Ex Post	\$5,300,000.00	420,834.92	\$4,800,695.65	\$891,304.35	\$5,300,000.00			SE CANCELA									
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO Y PROMOCIONAL				\$5,300,000.00	\$420,834.92	\$4,808,895.65	\$891,304.35	\$5,300,000.00		TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO Y PROMOCIONAL				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN AEREA Y HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN										SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN AEREA Y HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN										
9	Impartición del Curso "Estrategias de Enseñanza con el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC's)"	LPN 5 Cl. 4.01(b)(i)	Ex Post	\$2,800,000.00	222,222.22	\$2,333,333.33	\$466,666.67	\$2,800,000.00		11	Impartición del Curso "Estrategias de Enseñanza con el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC's)"	LPN 5 Cl. 4.01(b)(i)	Ex Post	\$2,800,000.00	222,222.22	\$2,333,333.33	\$466,666.67	\$2,800,000.00		
10	Impartición del Curso "Administración Estratégica de Restaurantes"	LPN 5 Cl. 4.01(b)(i)	Ex Post	\$700,000.00	55,555.56	\$583,333.33	\$116,666.67	\$700,000.00		12	Impartición del Curso "Administración Estratégica de Restaurantes"	LPN 5 Cl. 4.01(b)(i)	Ex Post	\$700,000.00	55,555.56	\$583,333.33	\$116,666.67	\$700,000.00		
11	Impartición del Curso Web Developer	LPN 5 Cl. 4.01(b)(i)	Ex Post	\$700,000.00	55,555.56	\$583,333.33	\$116,666.67	\$700,000.00		13	Impartición del Curso Web Developer	LPN 5 Cl. 4.01(b)(i)	Ex Post	\$700,000.00	55,555.56	\$583,333.33	\$116,666.67	\$700,000.00		
12	Seminario-Taller: Formación de Evaluadores de Competencia Laboral	LPN 5 Cl. 4.01(b)(i)	Ex Post	\$4,400,000.00	349,206.35	\$3,666,666.67	\$733,333.33	\$4,400,000.00		14	Seminario-Taller: Formación de Evaluadores de Competencia Laboral	LPN 5 Cl. 4.01(b)(i)	Ex Post	\$4,400,000.00	349,206.35	\$3,666,666.67	\$733,333.33	\$4,400,000.00		
										15	Seminario-Taller: Programación de Sistemas Automatizados	LPN 5 Cl. 4.01(b)(i)	Ex Post	\$2,000,000.00	198,412.70	\$2,083,333.33	\$416,666.67	\$2,500,000.00		
										16	Seminario-Taller: Actualización en el manejo del software y equipos de diseño y corte	LPN 5 Cl. 4.01(b)(i)	Ex Post	\$1,000,000.00	126,984.13	\$1,389,110.60	\$210,889.40	\$1,600,000.00		
										17	Congreso Nacional de Educación en Línea	LPN 5 Cl. 4.01(b)(i)	Ex Post	\$7,540,000.00	599,412.70	\$6,283,333.33	\$1,256,666.67	\$7,540,000.00		
TOTAL SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN AEREA Y HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN				\$8,600,000.00	\$682,539.68	\$7,166,666.67	\$1,433,333.33	\$8,600,000.00		TOTAL SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN AEREA Y HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN				\$20,240,000.00	\$1,608,349.21	\$16,922,443.93	\$3,317,556.07	\$20,240,000.00		
TOTAL PAC BIENES										TOTAL PAC BIENES										
				\$87,172,913.04	\$6,918,485.16	\$76,644,037.97	\$11,704,942.03	\$87,349,000.00						\$121,685,560.10	\$9,657,884.13	\$107,476,990.09	\$14,208,570.01	\$121,685,560.10		

PROGRAMA MULTIFASE DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS FASE II. PRÉSTAMO No. 2167/OC-ME
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) 2010
DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO
No. DE LA NO OBJECCIÓN: CNE-600/2010 DEL 12 DE MAYO DE 2010

CATEGORIA (No.)										DICE										DEBE DECIR									
Servicios de Consultoría										Servicios de Consultoría										Servicios de Consultoría									
DATOS DEL CONTRATO										DATOS DEL CONTRATO										DATOS DEL CONTRATO									
DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONSULTORIAS)										DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONSULTORIAS)										DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONSULTORIAS)									
Monto Estimado US\$ Equiv.										Monto Estimado US\$ Equiv.										Monto Estimado US\$ Equiv.									
Monto Estimado MXC\$										Monto Estimado MXC\$										Monto Estimado MXC\$									
MÉTODO DE SELECCIÓN										MÉTODO DE SELECCIÓN										MÉTODO DE SELECCIÓN									
PROGRAMADO										PROGRAMADO										PROGRAMADO									
REAL										REAL										REAL									
Financiable										Financiable										Financiable									
Aporte Local										Aporte Local										Aporte Local									
Total										Total										Total									
FIRMAS CONSULTORAS										FIRMAS CONSULTORAS										FIRMAS CONSULTORAS									
1										1										1									
Diseño e impartición del Curso "Estrategias de Enseñanza con el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC's)"										SE CANCELA										SE CANCELA									
2										2										2									
Diseño e impartición del Curso "Administración Estratégica de Restaurantes"										SE CANCELA										SE CANCELA									
3										3										3									
Diseño e impartición del Curso Web Developer										SE CANCELA										SE CANCELA									
TOTAL FIRMAS										TOTAL FIRMAS										TOTAL FIRMAS									
TOTAL PAC CONSULTORÍAS 2010										TOTAL PAC CONSULTORÍAS 2010										TOTAL PAC CONSULTORÍAS 2010									

Gr

PROGRAMA MULTIFASE DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS, FASE II. PRÉSTAMO No. 2167/OC-ME
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) 01/12-2010
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MAR
No. DE LA NO OBJECCIÓN: CME-600/2010 DEL 12 DE MAYO DE 2010

DICE									
Categorías: BIENES Y GASTOS DE ADMON. (No Consultorías)				NTOS FINALES DEL CONTRA		TIPO DE FINANCIAMIENTO		\$ 12.60	
No.	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Método Compra	REVISIÓN Ex Ante / Ex Post	Costo Estimado		FINANCIABLE	APORTE LOCAL	TOTAL	
				MXC\$	US\$				
BIENES									
1	Mobiliario para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias. (5101)	LPN 1	Ex Post	1,141,656.00	90,607.62	992,744.35	148,911.65	1,141,656.00	
2	Equipo de administración para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias. (5102)	LPN 2	Ex Post	2,670,956.00	211,980.63	2,322,570.43	348,385.57	2,670,956.00	
3	Equipo educacional y recreativo para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias. (5103)	LPN 2	Ex Post	5,789,730.00	459,502.38	5,034,547.83	755,182.17	5,789,730.00	
4	Maquinaria y equipo agropecuario para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias. (5201)	LPI 2	Ex Ante	955,920.00	75,866.67	831,234.78	124,685.22	955,920.00	
5	Maquinaria y equipo industrial para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias. (5202)	LPI 2	Ex Ante	9,520,428.00	755,589.52	8,278,633.04	1,241,794.96	9,520,428.00	
6	Equipo y aparatos de comunicaciones para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias. (5204)	LPI 2	Ex Ante	202,807.40	16,095.83	176,354.26	26,453.14	202,807.40	
7	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias. (5205)	LPI 2	Ex Ante	2,425,850.00	192,527.78	2,109,434.78	316,415.22	2,425,850.00	
8	Equipo médico y de laboratorio para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias. (5401)	LPN 3	Ex Post	947,240.00	75,177.78	823,686.96	123,553.04	947,240.00	

DEBE DECIR									
Categorías: BIENES Y GASTOS DE ADMON. (No Consultorías)				NTOS FINALES DEL CONTRA		TIPO DE FINANCIAMIENTO		\$ 12.60	
No.	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Método Compra	REVISIÓN Ex Ante / Ex Post	Costo Estimado		FINANCIABLE	APORTE LOCAL	TOTAL	
				MXC\$	US\$				
BIENES									
1	Mobiliario para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias. (5101)	LPN 1	Ex Post	1,667,604.56	132,349.57	1,450,090.92	217,513.64	1,667,604.56	
2	Equipo de administración para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias. (5102)	LPN 2	Ex Post	2,873,080.00	228,022.22	2,524,694.43	348,385.57	2,873,080.00	
3	Equipo educacional y recreativo para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias. (5103)	LPN 2	Ex Post	6,188,551.00	491,154.84	5,433,368.83	755,182.17	6,188,551.00	
	SE ELIMINA								
4	Maquinaria y equipo industrial para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias. (5202)	LPI 2	Ex Ante	13,031,464.66	1,034,243.23	11,362,830.24	1,668,634.42	13,031,464.66	
5	Equipo y aparatos de comunicaciones para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias. (5204)	LPI 2	Ex Ante	304,211.10	24,143.74	264,531.39	39,679.71	304,211.10	
6	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias. (5205)	LPI 2	Ex Ante	3,628,599.97	287,984.12	3,155,304.32	473,295.65	3,628,599.97	
7	Equipo médico y de laboratorio para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias. (5401)	LPN 3	Ex Post	2,672,296.28	212,087.01	2,323,735.90	348,560.38	2,672,296.28	

PROGRAMA MULTIFASE DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS, FASE II. PRÉSTAMO No. 2167/OC-ME
 PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) 01/12-2010
 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MAR
 No. DE LA NO OBJECCIÓN: CME-600/2010 DEL 12 DE MAYO DE 2010

DICE										DEBE DECIR									
Categorías: BIENES Y GASTOS DE ADMON. (No Consultorías)										Categorías: BIENES Y GASTOS DE ADMON. (No Consultorías)									
No.	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Método Compra	REVISIÓN Ex Ante / Ex Post	Costo Estimado		FINANCIABLE	APORTE LOCAL	TOTAL	TOTAL	No.	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Método Compra	REVISIÓN Ex Ante / Ex Post	Costo Estimado		FINANCIABLE	APORTE LOCAL	TOTAL	TOTAL
				MXC\$	US\$									MXC\$	US\$				
9	Instrumental médico y de laboratorio para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias. (5402)	LPN 3	Ex Post	3,605,184.48	286,125.75	3,134,943.03	470,241.45	3,605,184.48			SE CANCELA								
10	Herramientas y Máquinas herramienta para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias. (5501)	LPN 3	Ex Post	266,490.00	21,150.00	231,730.43	34,759.57	266,490.00			SE CANCELA								
TOTAL DE BIENES				27,526,261.88	2,184,623.96	23,935,879.90	3,590,381.98	27,526,261.88		TOTAL DE BIENES				30,365,807.57	2,409,984.73	26,514,566.03	3,851,251.54	30,365,807.57	
BIENES INFORMÁTICOS										BIENES INFORMÁTICOS									
11	Bienes Informáticos para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias. (5206)	LPI 1	Ex Ante	6,582,738.12	522,439.53	5,724,120.10	858,618.02	6,582,738.12		8	Bienes Informáticos para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias. (5206)	LPI 1	Ex Ante	6,582,738.12	522,439.53	5,724,120.10	858,618.02	6,582,738.12	
TOTAL DE BIENES INFORMÁTICOS				6,582,738.12	522,439.53	5,724,120.10	858,618.02	6,582,738.12		TOTAL DE BIENES INFORMÁTICOS				6,582,738.12	522,439.53	5,724,120.10	858,618.02	6,582,738.12	
TOTAL DE BIENES				34,109,000.00	2,707,063.49	29,660,000.00	4,449,000.00	34,109,000.00		TOTAL DE BIENES				36,948,545.69	2,932,424.26	32,238,676.13	4,709,869.56	36,948,545.69	
MATERIAL DIDÁCTICO										MATERIAL DIDÁCTICO									
12	Reproducción de material didáctico de las carreras prioritarias. (3602)	LPN 4	Ex Post	2,000,000.00	158,730.16	1,739,130.43	260,869.57	2,000,000.00			SE CANCELA								
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				2,000,000.00	158,730.16	1,739,130.43	260,869.57	2,000,000.00		TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL PAC BIENES 2010				36,109,000.00	2,865,793.65	31,399,130.43	4,709,869.57	36,109,000.00		TOTAL PAC BIENES 2010				36,948,545.69	2,932,424.26	32,238,676.13	4,709,869.56	36,948,545.69	

PROGRAMA MULTIFASE DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS, FASE II. PRÉSTAMO No. 2167/OC-ME
 PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) 01/12-2010
 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MAR
 No. DE LA NO OBJECCIÓN: CME-600/2010 DEL 12 DE MAYO DE 2010

DICE				DEBE DECIR						
Categorías: OTROS GASTOS DE CAPACITACIÓN	Costo Estimado		TIPO DE FINANCIAMIENTO		Costo Estimado		TIPO DE FINANCIAMIENTO			
Descripción Otros Gastos de Capacitación	MXC\$	US\$	FINANCIABLE	APORTE LOCAL	TOTAL	MXC\$	US\$	FINANCIABLE	APORTE LOCAL	TOTAL
	OTROS GASTOS DE CAPACITACIÓN									
Becas de capacitación y certificación para docentes	4,000,000.00	317,460.32	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	120 000.00	9,523.81	120,000.00	0.00	120,000.00
TOTAL DE OTROS GASTOS DE CAPACITACIÓN 2010	4,000,000.00	317,460.32	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	TOTAL DE OTROS GASTOS DE CAPACITACIÓN 2010	9,523.81	120,000.00	0.00	120,000.00

64

PROGRAMA MULTIFASE DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS, FASE II. PRÉSTAMO No. 2167/OC-ME
 PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) 01/12-2010
 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA
 No. DE LA NO OBJECCIÓN: CME-600/2010 DEL 12 DE MAYO DE 2010

DICE										DEBE DECIR									
Categorías: BIENES Y GASTOS DE ADMON. (No Consultorías.)					DATOS FINALES DEL CONTRATO					TIPO DE FINANCIAMIENTO					DATOS FINALES DEL CONTRATO				
No.	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Método Compra	REVISIÓN Ex Ante / Ex Post	Costo Estimado		FINANCIABLE	APORTE LOCAL	TOTAL					Costo Estimado		FINANCIABLE	APORTE LOCAL	TOTAL		
				MXC\$	US\$								MXC\$	US\$					
BIENES										BIENES									
2	Maquinaria y Equipo Agropecuario para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias (5201)	LPI 2	Ex Ante	10,000,000.00	793,650.79	9,706,000.01	293,999.99	10,000,000.00					27,800,000.00	2,206,349.21	27,245,130.44	554,869.56	27,800,000.00		
TOTAL DE BIENES										TOTAL DE BIENES									
MATERIAL DIDÁCTICO										MATERIAL DIDÁCTICO									
5	Impresión y elaboración de materiales didácticos para las carreras prioritarias (3602).	LPN 4	Ex Post	2,000,000.00	158,730.16	1,739,130.43	260,869.57	2,000,000.00											
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO										TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO									
TOTAL PAC BIENES										TOTAL PAC BIENES									

PROGRAMA MULTIFASE DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS, FASE II. PRÉSTAMO No. 2167/OC-ME
 PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) 01/12-2010
 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA
 No. DE LA NO OBJECCIÓN: CME-600/2010 DEL 12 DE MAYO DE 2010

DICE				DEBE DECIR			
Categorías: OTROS GASTOS DE CAPACITACIÓN		Costo Estimado		TIPO DE FINANCIAMIENTO		TIPO DE FINANCIAMIENTO	
Descripción Otros Gastos de Capacitación	OTROS GASTOS DE CAPACITACIÓN	MXC\$	US\$	FINANCIABLE	APORTE LOCAL	FINANCIABLE	APORTE LOCAL
		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
Becas de capacitación y certificación para docentes		25,000,000.00	1,984,126.98	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00
TOTAL DE OTROS GASTOS DE CAPACITACIÓN 2010		25,000,000.00	1,984,126.98	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00
Becas de capacitación y certificación para docentes		9,200,000.00	730,158.73	9,200,000.00	0.00	9,200,000.00	0.00
TOTAL DE OTROS GASTOS DE CAPACITACIÓN 2010		9,200,000.00	730,158.73	9,200,000.00	0.00	9,200,000.00	0.00

Handwritten signature

PROGRAMA MULTIFASE DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS, FASE II. PRÉSTAMO No. 2167/OC-ME
 PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) 01/12-2010
 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL
 No. DE LA NO OBJECCIÓN: CME-600/2010 DEL 12 DE MAYO DE 2010

DICE										DEBE DECIR									
Categorías: BIENES Y GASTOS DE ADMÓN. (No Consultorías.)										Categorías: BIENES Y GASTOS DE ADMÓN. (No Consultorías.)									
No.	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Método Compra	REVISIÓN Ex Ante / Ex Post	DATOS FINALES DEL CONTRATO			TIPO DE FINANCIAMIENTO	APORTE LOCAL		TOTAL									
				Costo Estimado				MXC\$	US\$										
BIENES										BIENES									
4	Herramientas y máquinas herramienta para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias. (6501)	LPN 3	Ex Post	4,000,000.00	317,460.32			521,739.13		4,000,000.00									
TOTAL DE BIENES				55,436,000.00	4,399,682.54			7,230,782.61		55,436,000.00									
MATERIAL DIDÁCTICO										MATERIAL DIDÁCTICO									
5	Impresión y elaboración de material didáctico de las carreras prioritarias. (3602)	LPN 4	Ex Post	2,000,000.00	158,730.16			260,869.57		2,000,000.00									
TOTAL DE MATERIAL DIDÁCTICO				2,000,000.00	158,730.16			260,869.57		2,000,000.00									
TOTAL PAC BIENES				57,436,000.00	4,558,412.70			7,491,652.17		57,436,000.00									

DICE										DEBE DECIR									
Categorías: BIENES Y GASTOS DE ADMÓN. (No Consultorías.)										Categorías: BIENES Y GASTOS DE ADMÓN. (No Consultorías.)									
No.	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Método Compra	REVISIÓN Ex Ante / Ex Post	DATOS FINALES DEL CONTRATO			TIPO DE FINANCIAMIENTO	APORTE LOCAL		TOTAL									
				Costo Estimado				MXC\$	US\$										
BIENES										BIENES									
4	Herramientas y máquinas herramienta para talleres y laboratorios de los planteles que imparten las carreras prioritarias. (5501)	LPN 3	Ex Post	6,000,000.00	476,190.48			5,217,391.30		782,608.70									
TOTAL DE BIENES				57,436,000.00	4,558,412.70			49,944,347.83		57,436,000.00									
MATERIAL DIDÁCTICO										MATERIAL DIDÁCTICO									
SE CANCELA																			
TOTAL DE MATERIAL DIDÁCTICO				0.00	0.00			0.00		0.00									
TOTAL PAC BIENES				57,436,000.00	4,558,412.70			49,944,347.83		57,436,000.00									

6

PROGRAMA MULTIFASE DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS, FASE II. PRÉSTAMO No. 2167/OC-ME
 PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) 01/12-2010
 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL
 No. DE LA NO OBJECCIÓN: CME-600/2010 DEL 12 DE MAYO DE 2010

DICE				DEBE DECIR			
Categorías: OTROS GASTOS DE CAPACITACIÓN	Costo Estimado		TIPO DE FINANCIAMIENTO	Categorías: OTROS GASTOS DE CAPACITACIÓN	Costo Estimado		TIPO DE FINANCIAMIENTO
	MXC\$	US\$			MXC\$	US\$	
Descripción Otros Gastos de Capacitación			FINANCIABLE	Descripción Otros Gastos de Capacitación			FINANCIABLE
			APORTE LOCAL				APORTE LOCAL
			TOTAL				TOTAL
OTROS GASTOS DE CAPACITACIÓN				OTROS GASTOS DE CAPACITACIÓN			
Becas de capacitación y certificación para docentes	37,000,000.00	2,936,507.94	37,000,000.00	Becas de capacitación y certificación para docentes	26,730,000.00	2,121,428.57	26,730,000.00
TOTAL DE OTROS GASTOS DE CAPACITACIÓN 2009	37,000,000.00	2,936,507.94	37,000,000.00	TOTAL DE OTROS GASTOS DE CAPACITACIÓN 2009	26,730,000.00	2,121,428.57	26,730,000.00

Gn

PRÉSTAMO No. 2167/OC-ME PROGRAMA MULTIFASE DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS, FASE II
 PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) (01/10-12/10)
 UNIDAD COORDINADORA Y ADMINISTRADORA DEL PROGRAMA
 No. DE LA NO OBJECCIÓN: CME-600/2010 DEL 12 DE MAYO DE 2010
 BIENES Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

BIENES Y GASTOS ADMINISTRATIVOS																	DEBE DECIR									
Categorías: BIENES/OBRA CIVIL/ SERVICIOS (No de consultoría)										Tipo de cambio		DATOS FINALES DEL CONTRATO					TIPO DE FINANCIAMIENTO									
No.	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Método compra	Clave Institucional	Costo Estimado		FINANCIABLE	APORTE LOCAL	TOTAL																		
				MXC\$	US\$																					
SERVICIOS																										
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN																										
9	Foro - Concurso Nacional Worldskills 2010 para promover la formación y la capacitación de recursos humanos competentes, conforme a estándares internacionales, establecidos por los sectores industrial y de servicios de la economía global.	LPN 5 Cl. 4.01(b)(ii)	600-E009	2,001,045.43	158,813.13	1,739,014.77	262,030.66	2,001,045.43					1,868,174.24	148,267.80	1,624,499.34	243,674.90	1,868,174.24									
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				8,288,045.43	657,781.38	6,086,844.77	2,201,200.66	8,288,045.43									8,155,174.24	2,182,844.90	8,155,174.24							
TOTAL PAC BIENES				8,288,045.43	657,781.38	6,086,844.77	2,201,200.66	8,288,045.43									8,155,174.24	2,182,844.90	8,155,174.24							

PRÉSTAMO No. 2167/OC-ME PROGRAMA MULTIFASE DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS FASE II
 UNIDAD COORDINADORA Y ADMINISTRADORA DEL PROGRAMA
 PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) (12 MESES: 01/10 - 12/10)
 No. DE LA NO OBJECCIÓN: CME-600/2010 DEL 12 DE MAYO DE 2010

CONSULTORÍAS												
DICE				DEBE DECIR				TIPO DE CAMBIO \$ 12.60				
CATEGORÍA (No.)		Servicios Consultoría		CATEGORÍA (No.)		Servicios Consultoría		DATOS DEL CONTRATO				
No.	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS (CONSULTORÍAS)	MÉTODO DE SELECCIÓN		No.	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS (CONSULTORÍAS)	MÉTODO DE SELECCIÓN		Monto Estimado MXC\$	Monto Estimado US\$	TIPO DE FINANCIAMIENTO		
		PROG	REAL			PROG	REAL			FINANCIABLE	APORTE LOCAL	TOTAL
FIRMAS CONSULTORAS												
2	Contratación de los servicios de INEGI para realizar el Seguimiento de Egresados de las Instituciones Ejecutoras del Programa, a través del Proyecto: Encuesta Nacional de Inserción Laboral de Egresados de la Educación Media Superior 2010, que incluye el levantamiento, supervisión, procesamiento de la información y obtención de las bases de datos de la Encuesta Nacional de Inserción Laboral de Egresados de la Educación Media Superior 2010.	SD	Cl. 4.04 (b)	2	Contratación de los servicios de INEGI para realizar el Seguimiento de Egresados de las Instituciones Ejecutoras del Programa, a través del Proyecto: Encuesta Nacional de Inserción Laboral de Egresados de la Educación Media Superior 2010, que incluye el levantamiento, supervisión, procesamiento de la información y obtención de las bases de datos de la Encuesta Nacional de Inserción Laboral de Egresados de la Educación Media Superior 2010.	SD	Cl. 4.04 (b)	3,431,290.57	272,324.65	2,981,973.36	449,317.21	
FIRMAS CONSULTORAS												
								20,031,954.57	1,589,837.66	17,540,985.23	2,490,969.34	20,031,954.57
								19,874,525.17	1,577,343.27	17,540,985.23	2,333,539.94	19,874,525.17

PROGRAMA MULTIFASE DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS, FASE II. PRÉSTAMO No. 2167/OC-ME
 PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO (PAC) (01/10-12/10)
 COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS/COORDINACIÓN DE UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS
 No. DE LA NO OBJECCIÓN: CME-600/2010 DEL 12 DE MAYO DE 2010

Categorías: BIENES Y GASTOS DE									
DICE				DEBE DECIR					
Categorías: BIENES Y GASTOS DE			Datos Finales del Contrato			Tipo de Financiamiento			
No.	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Método Compra	Costo Estimado		Financiable	Aporte Local	Total	Dato	
			MXC\$	US\$				Financiable	Aporte Local
MATERIAL DIDÁCTICO Y PROMOCIONAL									
1	Consumibles de Papelería, Informáticos y de Cómputo	I-3 Per	740,000.00	58,730.16	0.00	740,000.00	740,000.00	690,000.00	54,761.90
TOTAL DE MATERIAL DIDÁCTICO Y PROMOCIONAL			740,000.00		0.00	740,000.00	740,000.00	690,000.00	54,761.90
BIENES									
9	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos para los Centros de Atención a Usuarios (CAU) de las Universidades Politécnicas y para apoyar al personal de la Coordinación de Universidades Politécnicas que apoya la gestión del Programa. (2302)	LPN 1	625,294.10	49,626.52	0.00	625,294.10	625,294.10	424,379.00	33,680.87
TOTAL DE BIENES			1,560,685.70		0.00	1,560,685.70	1,560,685.70	1,359,770.60	107,918.30
BIENES INFORMÁTICOS									
13	Bienes informáticos para apoyar al personal de la Coordinación de Universidades Politécnicas que apoya la gestión del Programa. (5206)	LPI 1	2,246,092.60	178,261.32	0.00	2,246,092.60	2,246,092.60	534,386.10	42,411.60
14	Bienes informáticos para los Centros de Atención a Usuarios (CAU) de las Universidades Politécnicas de: Aguascalientes, Valle de México, Jalisco, Tlaxcala, Francisco I. Madero, Guanajuato, Golfo de México, Mesoamericana, Altamira, Victoria y Valle de Toluca. (5206)	LPI 1	534,386.10	42,411.60	0.00	534,386.10	534,386.10	1,930,189.00	153,189.60
TOTAL BIENES INFORMÁTICOS			2,780,478.70		0.00	2,780,478.70	2,780,478.70	2,464,575.10	195,601.20
TOTAL PAC BIENES			8,004,770.00		0.00	8,004,770.00	8,004,770.00	7,437,951.30	590,313.60

17 de 17
 14/06/2010
 VERSIÓN JUNIO 2010 2a Modificación