




Rapport Résumé


Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERE DE L'AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DEVELOPPEMENT RURAL	Montant Courant Approuvé:	12.500.000,00	Initial BID:	12.500.000,00
Secteur:	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-AGRICULTURAL DEVELOPMENT	Montant Décaissé à ce Jour:	6.557.285,55	Courant BID:	12.500.000,00
Numéro(s) de Prêt(s):	1917/GR-HA	% Décaissé:	52,46	Pari Passu:	100,00
Étape:	Approved	Solde:	5.942.714,45	Cofinancement/Pays:	
Type d' Opération:	INV - Investissement	Estimation Initiale:		Période d'Amortissement (mois):	120
Opération(s) Connexe(s):	HA0016				
Sous-Type de l'Opération:	SUP - Supplementary Financing				

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:	B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Apr 12, 2011 Validé par le Représentant: Apr 27, 2011



Progrès Cumulé à 2010

Progrès Cumulé



Résultats

Résultat: Financement supplémentaire au prêt 1490/SF-HA - cf. PPMR de cette opération

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2008	Fin du Projet
Financement supplémentaire au prêt 1490/SF-HA - cf. PPMR de cette opération	0			P		0,00
				A		

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Financement supplémentaire au prêt 1490/SF-HA - cf. PPMR de cette opération									
Financement supplémentaire au prêt 1490/SF-HA - cf. PPMR de cette opération									
TOTAL									