




## Informe Resumido


Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	FUNDACION DEL ESTADO "SISTEMA NACIONAL DE ORQUESTAS INFANTILES Y JUVENILES"	Monto Aprobado Actual:	150.000.000,00	BID Original:	150.000.000,00
Sector:	SOCIAL INVESTMENT	Monto Desembolsado a la fecha:	14.932.469,18	Actual BID:	150.000.000,00
Número(s) de Préstamo:	1869/OC-VE	% Desembolsado:	9,95	Pari-passu:	90,16
Etapas:	Approved	Saldo:	135.067.530,82	Co-financiamiento/País:	61.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión			Estimado Original:	211.000.000,00
Operación(es) Relacionada(s):				Período de Amortización (meses):	210
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica				

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Mar 20, 2011 Validado por Representante de País: Mar 29, 2011



**Progreso Acumulado al 2010**

**Progreso Acumulado**



## Resultados

<b>Resultado:</b>	Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela aumenta su cobertura de 245.000 niños a 500.000 niños.
<b>Supuestos:</b>	Que el Sistema de Orquestas juveniles e infantiles es importante en la estrategia social del Estado

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2011	2013	2015	Fin de Proyecto
Matricula del Sistema de Orquestas	Alumnos	245,00		P			310,00	190,00	0,00
				A					
Personal docente del sistema capacitado satisfactoriamente en la metodología de enseñanza del sistema Orquestas y Coros	Docentes	3.000,00		P		600,00	600,00	600,00	0,00
				A					

**Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010**

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
<b>Desarrollo Estratégico del Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles instrumentado.</b>									
Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles funcionando de acuerdo a normas y protocolos de planificación e informática aprobado al finalizar el Programa.	Sistema				1,00	800.000,00	839.004,25		14.650.000,00
Instrumentos musicales adquiridos	Instrumentos	4.000,00	3.899,00		21.899,00	7.211.960,00	5.305.495,39		52.400.000,00
<b>Centros regionales construidos.</b>									
Centros Regionales y Centro de Formación construidos para la expansión del Sistema de orquestas y coros al final del Programa.	Centros				7,00		199.469,01		117.099.000,00
<b>Sistema de Supervisión y Evaluación de Impactos instaurados</b>									
Sistema de Supervisión y Evaluación de Impactos del Sistema de Orquestas y Coros juveniles e infantiles instaurado.	Sistema				1,00	486.000,00	48.645,56		3.400.000,00
<b>Otros</b>									
Otros	0								23.451.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>8.497.960,00</b>	<b>6.392.614,21</b>		<b>211.000.000,00</b>