





Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: ASAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA DE EL SALVADOR		
Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-PARLIAMENTARY MODERNIZATION		
Número da Operação: 2492/OC-ES	Atual: 5.000.000,00	Original BID: 5.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado:	Corrente BID: 5.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado:	Pari-passu: 83,00
Operação Relacionada: ES-T1113, ES-P1060	Saldo: 5.000.000,00	Cofinanciamento/País: 1.000.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 6.000.000,00
		Período de Amortização (meses): 245

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: C	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Sep 28, 2011 Validado pelo Representante do País: Sep 30, 2011



Progresso Acumulado até 2011



Resultados

Resultado:	Efectividad de los procesos legislativos incrementada
Observações:	Definido como un promedio simple entre los valores de 8 variables extraídas de las fuentes que se mencionan en la columna de ¿Fuentes/Medio de verificación¿, estandarizados bajo una escala de 0 a 3. El valor incluido como línea de base corresponde al año 2005

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Índice de efectividad de las entidades que formulan leyes	Índice	2,35	2008	P A	3,00
Grado de participación del legislativo en el análisis, debate y formulación del presupuesto.	Índice	31,00	2008	P A	36,00
Anteproyectos de Ley aprobados con relación a las Iniciativas presentadas.	%	32,00	2009	P A	40,00

Resultado:	Capacidad de seguimiento del desempeño sectorial fortalecida
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Instituciones sobre las cuales la AL cuenta con información suficiente para hacerles seguimiento.	%	25,00	2009	P A	60,00

Resultado:	Acercamiento de las funciones legislativas a la ciudadanía mejorado
-------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Dictámenes emitidos por las comisiones legislativas disponibles en el Portal Web.	%		2010	P A	80,00
Anteproyectos de ley aprobados por el Pleno sobre los cuales se incluye información básica en el Portal Web.	%		2010	P A	60,00
Informes de ejecución detallada del presupuesto de la AL disponibles en el Portal Web.	Informes		2010	P A	1,00
Anteproyectos de ley que incluyen mecanismos de consulta pública.	Anteproyectos	2,00	2010	P A	4,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA									
Índice Legislativo de leyes vigentes formulado	Índice				1,00				58.000,00
Diputados capacitados	Diputados				320,00				609.000,00
Sistema Informático Técnico Legislativo (SITEL) implementado	Sistema				1,00				407.000,00
Anteproyectos de Ley formulados	Anteproyectos de ley				1,00				400.000,00
Proyectos de ley revisados	Proyectos de ley				1,00				407.000,00
APOYO A LAS FUNCIONES DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO SECTORIAL Y PRESUPUESTARIO									
Proceso de Análisis del anteproyecto de ley de presupuesto fortalecido	Proceso				1,00				138.000,00
Manual metodológico para la preparación y presentación de los informes sectoriales por parte de los ministerios elaborado	Manual				1,00				100.000,00
Unidad de Análisis y Seguimiento Presupuestario fortalecida	Unidad				1,00				92.000,00
MEJORAMIENTO DE LA FUNCIÓN REPRESENTATIVA									
Encuestas de percepción ciudadana realizadas	Encuestas				2,00				183.000,00
Campaña de comunicación diseñada e implementada	Campaña				1,00				251.000,00
Portal Web de la Asamblea Legislativa con nuevas funcionalidades	Portal				1,00				140.000,00
Oficinas departamentales equipadas	Oficinas				5,00				122.000,00
Nuevos procesos implementados en las oficinas de Atención Ciudadana de la Asamblea Legislativa	Consultas				721,00				73.000,00
Anteproyectos de ley que incluyen mecanismos de participación ciudadana en su formulación incrementado	Anteproyectos				5,00				73.000,00
MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA									
Módulos del Sistema de Información y Gestión Administrativa (SIGA) implementados	Sistema				1,00				934.000,00
Salas de las Comisiones Legislativas dotadas con sistema de audio y video central	Salas				3,00				363.000,00

RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

ES-L1017 - Legislative Branch Modernization II
2011 1º período com fechamento em (30-Set-2011)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
Última Atualização do PMR: 23/06/2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Documentos de la Asamblea Legislativa digitalizados	Proceso				1,00				173.000,00
Estudio del Proyecto de nuevo Edificio de Asamblea Legislativa actualizado	Estudio				1,00				87.000,00
Funcionarios administrativos y técnicos capacitados en sus funciones	Funcionarios	300,00			1.200,00	47.500,00			190.000,00
Administración									
TOTAL						47.500,00			4.800.000,00