




## Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)		Custo Total e Fonte	
Executor:	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA				
Setor:	EDUCATION-SECONDARY TECHNICAL EDUCATION				
Número da Operação:	2167/OC-ME	Atual:	100.000.000,00	Original BID:	100.000.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:	30.134.651,28	Corrente BID:	100.000.000,00
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:	30,13	Pari-passu:	80,00
Operação Relacionada:	ME0250	Saldo:	69.865.348,72	Cofinanciamento/País:	25.000.000,00
Subtipo de Operação:	PFM - Multi-Phase Lending Project			Original Estimado:	125.000.000,00
				Período de Amortização (meses):	234

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	C ( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Sep 16, 2011 Validado pelo Representante do País: Sep 21, 2011



## Progresso Acumulado até 2011



**Resultados**

<b>Resultado:</b>	Competencias de los egresados de la Educacion Media Superior mejoradas
<b>Observações:</b>	Se definen como competencias de los egresados la matemática y la habilidad lectora medida anualmente mediante los resultados de la prueba ENLACE aplicada en los distintos subsistemas.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2011	2012	Final do Projeto
Alumnos que alcanzan nivel insuficiente en habilidad lectora	Porcentaje	17,00	2009	P				5,00
				A	11,50			
Alumnos que alcanzan nivel elemental en habilidad lectora	Porcentaje	33,10	2009	P				42,60
				A	31,20			
Alumnos que alcanzan nivel insuficiente en habilidad matemática	Porcentaje	46,10	2009	P				36,00
				A	40,60			
Alumnos que alcanzan nivel elemental en habilidad matemática	Porcentaje	35,10	2009	P				48,20
				A	39,10			
Docentes y directores certificados	Personas		2009	P				10.000,00
				A				

**Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011**

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>Componente 1 - Mejoramiento de la calidad y pertinencia de la educación técnica, formación profesional y capacitación laboral</b>									
Comités técnicos operando	Comités técnicos	4,00			5,00	1.764.580,00	1.404.606,00		4.140.000,00
Carreras integradas bajo estándares de competencia alineados	Carreras integradas	30,00			93,00	23.855.570,00	25.175.101,00		78.902.000,00
Docentes y directores formados	Personas	6.000,00	540,00		15.000,00	1.664.310,00	1.430.050,00		11.427.000,00
Pasantes beneficiados por el programa	Pasantes	6.500,00			15.000,00	357.690,00			9.174.000,00
Personas capacitadas con el programa Impúlsate	Personas	3.000,00			7.500,00	1.868.730,00	360.751,00		7.172.000,00
<b>Componente 2 - Consolidación del Sistema Nacional de Competencias</b>									
Sectores productivos con participación directa en el programa co-financiando proyectos en el marco del PROFORHCOM	Sectores	2,00			11,00	6.540.410,00	2.612.277,00		14.185.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>36.051.290,00</b>	<b>30.982.785,00</b>		<b>125.000.000,00</b>