




Relatório Resumido


Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: MINISTERIO DE JUSTICIA		
Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OF JUSTICE		
Número da Operação: 2534/OC-PE	Atual: 26.000.000,00	Original BID: 26.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado:	Corrente BID: 26.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado:	Pari-passu: 72,00
Operação Relacionada: RG-P1400	Saldo: 26.000.000,00	Cofinanciamento/País: 10.000.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 36.000.000,00
		Período de Amortização (meses):

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Oct 26, 2011 Validado pelo Representante do País: Oct 26, 2011



Progresso Acumulado até 2011

Progresso Acumulado



Resultados

Resultado:	Cobertura del Sistema de Administración de Justicia (SAJ) mejorada
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Población que informa tener conflictos	%	20,00	2009	P A	18,00
Tasa de resolución de conflictos por mecanismos judiciales formales o informales, en las zonas de intervención	%	80,00	2011	P A	88,00
Tasa de resolución de conflictos en materia de familia, por mecanismos judiciales formales o informales, en las zonas de intervención.	%	49,00	2011	P A	54,00
Tasa de Ejecución efectiva de sentencias en casos de pensión alimenticia.	%	18,52	2009	P A	20,00
Conflictos resueltos por medios alternativos de resolución de conflictos en las zonas de intervención.	Conflictos resueltos		2011	P A	500,00
Costo en soles del acceso a los servicios del SAJ en las zonas de intervención	Soles	772,00	2009	P A	700,00
Tiempo de acceso en minutos a los servicios del SAJ en zonas de intervención al final de la ejecución del programa	Minutos	78,00	2009	P A	70,00
Procesos penales que cuentan con asistencia legal en las zonas de intervención	%		2011	P A	100,00

Resultado:	Interoperabilidad entre las instituciones del SAJ mejorada
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Tasa ejecución efectiva de sentencias en casos de pensión alimenticia en las zonas de intervención.	%	18,52	2009	P A	20,00
Tiempo en meses de duración de los procesos penales, laborales y de familia en las zonas de intervención	meses	36,00	2011	P A	33,00
Tasa de prisión preventiva (% de población reclusa sin sentencia)	%	68,00	2010	P A	60,00
Fugas por suplantación	Fugas	10,00	2010	P A	0,00
Expedientes acumulados en el Tribunal Constitucional	Expedientes	3.500,00	2010	P A	0,00

Resultado:	Eficiencia en la capacidad de planificación en el SAJ mejorada
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Tasa Interna de Retorno de los proyectos del SAJ.	%		2010	P A	15,00

Resultado:	Condiciones para la resocialización del Adolescente Infractor (AI) adecuadas
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Tasa de re-atenciones de adolescentes infractores tratados en medio cerrados.	%	7,40	2007	P A	6,50
Tasa de re-atenciones de adolescentes infractores tratados en medio abierto	%	3,80	2011	P A	3,00
Adolescentes infractores tratados en medio abierto que ingresan al sistema penitenciario.	%	5,40	2007	P A	5,00
Adolescentes infractores tratados en medio cerrado que ingresan al sistema penitenciario.	%	16,40	2007	P A	15,50
Costo económico-social-administrativo anual por menor infractor.	US\$	8.500,00	2006	P A	8.000,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Mayor cobertura del SAJ con menor carga procesal y mayor acceso									
Centros Integrados del Sistema de administración de Justicia (CISAJ) construidos de conformidad con los criterios arquitectónicos contenidos en el MOP y funcionando.	Centros				6,00				7.059.997,00
Campañas de difusión implementadas	Campañas de difusión				27,00				599.520,00
Casas de Justicia (CJ) en zonas de alta necesidad puestas en operación.	Casas de justicia				18,00				1.983.270,00
Mejor interoperabilidad entre las instituciones del SAJ									
Arquitectura tecnológica del SAJ del Ministerio de Justicia (MINJUS) diseñada	Arquitectura Tecnológica				1,00				500.000,00
Sistema de información integrado de los servicios que brinda el MINJUS desarrollado	Sistema de Información Integrado-MINJUS				1,00				1.306.513,00
Servicios comunes del Poder Judicial (PJ) integrados informáticamente (Con énfasis en familia, trabajo, comercial, penal y audiencias virtuales)	Sistema				1,00				3.577.000,00
Penales con sistema integrado de manejo de la información e identificación de detenidos, procesados y sentenciados -INPE, instalado (con equipo biométrico)	Penales				40,00				740.693,00
Sistema de Gestión de Expedientes y Sentencias del Tribunal Constitucional (TC) implantado	Sistema				1,00				516.991,00
Sistema de de Gestión Académica de la Academia Nacional de la Magistratura implantado	Sistema				1,00				706.000,00
Sistema de Información y Comunicación Integral Institucional del Consejo Nacional de la magistratura (CNM) implantado	Sistema				1,00				1.428.001,00
Eficiente capacidad de planificación del SAJ									
Observatorio de Justicia creado e implantado	Observatorio				1,00				1.990.000,00
Sistema de Gestión de Portafolio de Proyectos del Sistema de Justicia implantado	Sistema				1,00				978.000,00

RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

PE-L1031 - Modernization of the Justice Adm System to Enhance Services Peruvian

Citizens

2011 1º período com fechamento em (30-Set-2011)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

Última Atualização do PMR: 25/10/2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Adecuadas condiciones para la resocialización del Adolescente Infractor (AI)									
Sistemas Integrales y Diferenciales de tratamiento desarrollados e implementados	Sistemas				1,00				651.705,00
Jueces capacitados para la aplicación adecuada de las medidas socio-educativas	Jueces				1.500,00				155.231,00
Sistema de Seguimiento y Evaluación de Resultados de la Reinserción Social (SSERRS) diseñado e implementado	Sistema				1,00				582.600,00
Centro Adolescentes Infractoras Santa Margarita remodelado	Centro				1,00				102.875,00
Centros de medio abierto construidos y equipados	Centro				3,00				4.228.757,00
Mecanismos único para la admisión y el tratamiento de adolescentes infractores en el Sistema de Resocialización de Adolescentes Infractores (SRSAI) implantado	Mecanismo				1,00				445.500,00
Administración del Programa									
Evaluación, Auditoría, Imprevistos									
TOTAL									27.552.653,00