





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	ASAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA DE EL SALVADOR				
Secteur:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-PARLIAMENTARY MODERNIZATION				
Numéro(s) de Prêt(s):	2492/OC-ES	Montant Courant Approuvé:	5.000.000,00	Initial BID:	5.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:		Courant BID:	5.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:		Pari Passu:	83,00
Opération(s) Connexe(s):	ES-T1113, ES-P1060	Solde:	5.000.000,00	Cofinancement/Pays:	1.000.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	6.000.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	245

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: C	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Sep 28, 2011 Validé par le Représentant: Sep 30, 2011



Progrès Cumulé à 2011



Résultats

Résultat:	Efectividad de los procesos legislativos incrementada
Observações:	Definido como un promedio simple entre los valores de 8 variables extraídas de las fuentes que se mencionan en la columna de ¿Fuentes/Medio de verificación¿, estandarizados bajo una escala de 0 a 3. El valor incluido como línea de base corresponde al año 2005

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Índice de efectividad de las entidades que formulan leyes	Índice	2,35	2008	P A	3,00
Grado de participación del legislativo en el análisis, debate y formulación del presupuesto.	Índice	31,00	2008	P A	36,00
Anteproyectos de Ley aprobados con relación a las Iniciativas presentadas.	%	32,00	2009	P A	40,00

Résultat:	Capacidad de seguimiento del desempeño sectorial fortalecida
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Instituciones sobre las cuales la AL cuenta con información suficiente para hacerles seguimiento.	%	25,00	2009	P A	60,00

Résultat:	Acercamiento de las funciones legislativas a la ciudadanía mejorado
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Dictámenes emitidos por las comisiones legislativas disponibles en el Portal Web.	%		2010	P A	80,00
Anteproyectos de ley aprobados por el Pleno sobre los cuales se incluye información básica en el Portal Web.	%		2010	P A	60,00
Informes de ejecución detallada del presupuesto de la AL disponibles en el Portal Web.	Informes		2010	P A	1,00
Anteproyectos de ley que incluyen mecanismos de consulta pública.	Anteproyectos	2,00	2010	P A	4,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA									
Índice Legislativo de leyes vigentes formulado	Índice				1,00				58.000,00
Diputados capacitados	Diputados				320,00				609.000,00
Sistema Informático Técnico Legislativo (SITEL) implementado	Sistema				1,00				407.000,00
Anteproyectos de Ley formulados	Anteproyectos de ley				1,00				400.000,00
Proyectos de ley revisados	Proyectos de ley				1,00				407.000,00
APOYO A LAS FUNCIONES DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO SECTORIAL Y PRESUPUESTARIO									
Proceso de Análisis del anteproyecto de ley de presupuesto fortalecido	Proceso				1,00				138.000,00
Manual metodológico para la preparación y presentación de los informes sectoriales por parte de los ministerios elaborado	Manual				1,00				100.000,00
Unidad de Análisis y Seguimiento Presupuestario fortalecida	Unidad				1,00				92.000,00
MEJORAMIENTO DE LA FUNCIÓN REPRESENTATIVA									
Encuestas de percepción ciudadana realizadas	Encuestas				2,00				183.000,00
Campaña de comunicación diseñada e implementada	Campaña				1,00				251.000,00
Portal Web de la Asamblea Legislativa con nuevas funcionalidades	Portal				1,00				140.000,00
Oficinas departamentales equipadas	Oficinas				5,00				122.000,00
Nuevos procesos implementados en las oficinas de Atención Ciudadana de la Asamblea Legislativa	Consultas				721,00				73.000,00
Anteproyectos de ley que incluyen mecanismos de participación ciudadana en su formulación incrementado	Anteproyectos				5,00				73.000,00
MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA									
Módulos del Sistema de Información y Gestión Administrativa (SIGA) implementados	Sistema				1,00				934.000,00
Salas de las Comisiones Legislativas dotadas con sistema de audio y video central	Salas				3,00				363.000,00

RAPPORT DE SUIVI

ES-L1017 - Legislative Branch Modernization II
2011 1^o período com fechamento em (30-Jun-2011)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement
Dernière Mise à Jour: 23/06/2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Documentos de la Asamblea Legislativa digitalizados	Proceso				1,00				173.000,00
Estudio del Proyecto de nuevo Edificio de Asamblea Legislativa actualizado	Estudio				1,00				87.000,00
Funcionarios administrativos y técnicos capacitados en sus funciones	Funcionarios	300,00			1.200,00	47.500,00			190.000,00
Administración									
TOTAL						47.500,00			4.800.000,00