

Nº de Referência	Descrição do Contrato e Custo Estimado	Método de Aquisição	Revisão ("ex ante" ou "ex post")	Fonte de Financiamento e Porcentagem		Datas Estimadas		Situação (Pendente/ em processo/ adjudicado/ cancelado)	Comentários
				BID %	Local / Outro %	Publicação Anúncio Específico de Aquisição	Término do Contrato		
Bens									
1.2.3	Aquisição de Hardwares Solução de Controle de Acesso Custo Estimado: US\$ 5,000.00	Pregão Eletrônico	"ex post"	12,3	87,7	II TRI 2013	III TRI 2013	Pendente	
	Periféricos Diversos de Informática Custo Estimado: US\$ 9,000.00								
1.2.4	Aquisição de Softwares Aplicação de Tecnologia da Informação Custo Estimado: US\$ 86,000.00	Pregão Eletrônico	"ex post"	54	46	II TRI 2013	III TRI 2013	Pendente	
3.1.3	Aquisição de Hardware 4 Estações de Trabalho Custo Estimado: US\$ 6,150.41	Pregão Eletrônico	"ex post"	100	0	IV TRIM 2011	II TRIM 2012	Pendente	
	2 Notebook Custo Estimado: US\$ 3,075.22								
	2 Impressoras A3 Custo Estimado: US\$ 8,610.62								
	1 Servidor de Aplicações Custo Estimado: US\$ 18,451.33								
	2 Tv LCD 42 Custo Estimado: US\$ 2,829.20								
	2 Projetores Custo Estimado: US\$ 1,845.13								
2 Telas portáteis Custo Estimado: US\$ 738.05									

3.1.4	Aquisição de Software i2 Analyst's notebook Custo Estimado: U\$ 45,587.35 OLAP Custo Estimado: U\$ 41,508.52 SQL Server Custo Estimado: U\$ 7,325.98 Office Home and Business 2010 Custo Estimado: U\$ 1,078.14	Pregão Eletrônico	"ex post"	100	0	IV TRIM 2011	II TRIM 2012	Pendente	
Serviços de Consultoria e Serviços									
1.1.1	Consultoria técnica: Auditoria Pública/Despesas Públicas. Custo Estimado: US\$ 27,000.00	Consultor Individual	"ex post"	100	0	III TRIM 2012	IV TRIM 2012	Pendente	
1.1.2	Realização de 02 Visitas Técnicas para conhecimento de Melhores Práticas Internacionais. Custo Estimado: US\$ 16,200.00	Diárias segundo Tabela da CGU e passagens junto à empresa fornecedora da CGU	"ex post"	100	0	I TRIM 2013	II TRI 2013	Pendente	
1.1.3	Participação em Seminários no Brasil sobre tema similar - Geração de informações estratégicas Custo Estimado: US\$ 8,850.00 (2XUS\$ 4,425.00)	Diárias segundo Tabela da CGU e passagens junto à empresa fornecedora da CGU	"ex post"	100	0	III TRIM 2012	IV TRIM 2012	Pendente	
		Diárias segundo Tabela da CGU e passagens junto à empresa fornecedora da CGU	"ex post"	100	0	I TRIM 2013	II TRIM 2013	Pendente	
1.2.2	Elaboração do Plano de Capacitação do Plano Estratégico do ODP Custo Estimado: US\$ 10,500.00	Aporte Local (Pessoal CGU)	"ex post"	100	0	III TRIM 2012	IV TRIM 2012	Pendente	
1.2.5	Reformulação do site ODP na intranet Custo Estimado: US\$ 160,000.00	SBQC	"ex ante"	100	0	III TRIM 2012	IV TRIM 2012	Pendente	

1.3.1	Consultoria técnica: Estratégias de Comunicação, Sensibilização e Mobilização Custo Estimado: US\$ 34,500.00	Consultor Individual	"ex post"	100	0	I TRIM 2013	II TRIM 2013	Pendente	
2.1.1	Contratação de Espaços para Divulgação do ODP Custo Estimado: US\$ 28,500.00	Consultoria Pessoa Jurídica	"ex post"	100	0	III TRIM 2013	IV TRIM 2014	Pendente	
2.2.1	Capacitação da sociedade civil organizada – Colaboração técnica entre ONG's de controle social e combate à corrupção Custo Estimado: US\$ 72,250.00 (3X24,083.00)	Contratação Direta (AMARRIBO)	"ex ante"	100	0	III TRIM 2012	IV TRIM 2012	Pendente	
		Contratação Direta (AMARRIBO)	"ex ante"	100	0	I TRIM 2013	II TRIM 2013	Pendente	
		Contratação Direta (AMARRIBO)	"ex ante"	100	0	III TRIM 2013	IV TRIM 2013	Pendente	
3.1.1	Assistência Técnica à Implementação Custo Estimado: US\$ 28,600.00	Diárias segundo Tabela da CGU e passagens junto à empresa fornecedora da CGU	"ex post"	100	0	II TRIM 2012	III TRIM 2012	Pendente	
3.1.2	Capacitação Custo Estimado: US\$ 20,000.00	Pregão Eletrônico	"ex post"	100	0	I TRIM 2012	II TRIM 2012	Pendente	