





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	FUNDACION DEL ESTADO "SISTEMA NACIONAL DE ORQUESTAS INFANTILES Y JUVENILES"	Montant Courant Approuvé:	150.000.000,00	Initial BID:	150.000.000,00
Secteur:	SOCIAL INVESTMENT	Montant Décaissé à ce Jour:	27.985.894,35	Courant BID:	150.000.000,00
Numéro(s) de Prêt(s):	1869/OC-VE	% Décaissé:	18,66	Pari Passu:	71,00
Étape:	Approved	Solde:	122.014.105,65	Cofinancement/Pays:	61.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	Estimation Initiale:		Période d'Amortissement (mois):	210
Opération(s) Connexe(s):	VE-T1026, VE-T1028				
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation				

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: Aucun	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 09-abr-2012
		Validé par le Représentant: 30-abr-2012



Progrès Cumulé à 2011



Résultats

Résultat:	Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela aumenta su cobertura de 245.000 niños a 500.000 niños.
Suposições:	Que el Sistema de Orquestas juveniles e infantiles es importante en la estrategia social del Estado

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2009	2011	2013	2015	Fin du Projet
Matricula del Sistema de Orquestas	Alumnos	245,000.00		P A			310,000.00	500,000.00	500,000.00
Personal docente del sistema capacitado satisfactoriamente en la metodología de enseñanza del sistema Orquestas y Coros	Docentes	3,000.00		P A		3,600.00 3,000.00	4,200.00	4,800.00	4,800.00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Desarrollo Estratégico del Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles instrumentado.									
Sistema de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela funcionando con la metodología desarrollada por el Sistema.	Sistema				1,00	4.000.000,00	37.902,67		14.650.000,00
Instrumentos musicales adquiridos	Instrumentos	18.000,00	12.581,00		21.899,00	45.188.040,00	11.781.330,68		52.400.000,00
Centros regionales construidos.									
Centros Regionales y Centro de Formación Docente construidos para la expansión del Sistema de Orquestas y Coros al final del Programa	Centros				7,00	56.564.000,00	207.345,46		114.849.000,00
Sistema de Supervisión y Evaluación de Impactos instaurados									
Sistema de Supervisión y Evaluación de Impactos del Sistema de Orquestas y Coros juveniles e infantiles instaurado.	Sistema				1,00	486.000,00	13.747,45		3.400.000,00
Otros									
TOTAL						106.238.040,00	12.040.326,26		185.299.000,00