





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE SEGURIDAD PROVINCIA DE BUENOS AIRES				
Sector:	SOCIAL INVESTMENT-CITIZEN SAFETY				
Loan Number(s):	2210/OC-AR	Current Approved Amount:	25.000.000,00	Original IDB:	25.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	602.586,53	Current IDB:	25.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	2,41	Pari-passu:	68,00
Related Operation(s):		Balance:	24.397.413,47	Co-Financing/Country:	11.600.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	36.600.000,00
				Amortization Period (months):	234

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: None	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 10-may-2012 Validated by Country Representative: 10-may-2012



Accumulated Progress as of 2011



Outcomes

Outcome: Contribución a la reducción de la tasa de delitos totales, robo y lesiones lograda

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	End of project
Tasa de delitos totales	Delitos/100.000 habitantes	1,843.00	2009	P A	1,764.00	1.671,00
Tasa de robos	Robos/100.000 habitantes	132.00	2009	P A	125.00	119,00
Tasa de lesiones	Lesiones/10.000 habitantes	25.00	2009	P A	23.50	23,00

Outcome: Percepción de inseguridad y de la tasa de victimización reducida

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	End of project
Personas entrevistadas que han sido víctimas de un delito	Porcentaje	39.00	2009	P A	36.00	33,00
Personas con percepción de inseguridad en las comunidades beneficiarias del Programa reducido	Porcentaje	88.10	2009	P A	85.00	72,00

Outcome: Tasa de jóvenes involucrados en eventos delictivos o actos violentos reducida

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	End of project
Tasa de jóvenes involucrados en eventos delictivos o actos violentos	Jóvenes/100.000 habitantes	179.00	2009	P A	163.00	143,00

Outcome: Tasa de acceso a la justicia de víctimas de violencia de género incrementada

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	End of project
Acceso a la justicia de victimas de violencia de genero	Denuncias registradas totales	44,266.00	2009	P A	63,743.00	88.532,00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Desarrollo de la capacidad institucional del Ministerio de Seguridad									
Comisarías integradas al Sistema de Información Integrado (SII)	Comisarías				69,00				1.377.000,00
Medidas de prevención del crimen y violencia implementadas	Medidas				18,00				310.000,00
Funcionarios del MS capacitados en análisis de información, formulación de políticas y operación del SII	Funcionarios				276,00				463.000,00
Cobertura Provincial del Sistema de Atención de Emergencias ampliada	Ciudades				93,00				21.200.000,00
Fortalecimiento de mecanismos de participación ciudadana									
Foros vecinales constituidos y reconocidos con mapeos de prevención de delito elaborados en áreas participantes	Foros				262,00				4.150.000,00
Mejoramiento de los servicios de atención a la violencia de género y de los programas de prevención de la violencia									
Departamentales con personal de seguridad capacitado en asistencia a las víctimas de violencia de género	Departamentales		8,00		32,00				2.179.000,00
Comisarias de la Mujer y la Familia con nuevas Tecnologías de Comunicación	Comisarias				68,00				1.271.000,00
Convocatorias a financiar proyectos de prevención social	Convocatorias				7,00				3.340.000,00
Administración y Evaluación									
TOTAL									34.290.000,00