





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	Prefeitura do Municipio Sao Bernardo do Campo				
Sector:	HEALTH-HEALTH SERVICES				
Loan Number(s):	2586/OC-BR	Current Approved Amount:	21.600.000,00	Original IDB:	21.600.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:		Current IDB:	21.600.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:		Pari-passu:	50,00
Related Operation(s):	BR-T1061, RG-P1442	Balance:	21.600.000,00	Co-Financing/Country:	21.600.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	43.200.000,00
				Amortization Period (months):	

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: None	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 30-mar-2012 Validated by Country Representative: 20-abr-2012



Accumulated Progress as of 2011



Outcomes

Outcome:	Acesso aos serviços básicos de saúde ampliado e melhorado
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	End of project
Taxa de cobertura do Programa Estratégia Saúde da Família (ESF)	%	19.10	2010	P A	31.00	35.00	40.00		50,00
Taxa de Cobertura dos Agente Comunitário de Saúde	%	54.45	2010	P A	90.00	90.00	90.00		90,00
Média anual de Consultas Básicas por habitante	consultas/ano	1.60	2010	P A	1.70	2.10	2.40	2.50	2,50

Outcome:	Sistema de Saúde municipal centrado na estratégia de atenção básica implementado
-----------------	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	End of project
Cobertura de consultas médicas agendadas e consultas realizadas	%	96.00	2010	P A	96.00	95.00	93.00		90,00
Percentual de Unidades Básicas de Saúde com processo de territorialização concluída	%		2010	P A	100.00	100.00	100.00		100,00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Expansão e fortalecimento da atenção básica									
Produto 1: Unidades Básicas de Saúde em São Bernardo do Campo implantadas	Unidades Básicas de Saúde				3,00				5.164.358,44
Produto 2: Centros de Atendimento Psicossocial (CAPs) em São Bernardo do Campo implantados	Centros				5,00				7.186.360,56
Produto 3: Unidades Básicas de Saúde em São Bernardo reformadas	Unidades Básicas de Saúde				29,00				24.165.322,53
Produto 4: Equipamentos médicos para atenção Básica de Saúde instalados	Lotes de Equipamentos				29,00				2.355.913,33
Fortalecimento da Secretaria Municipal de Saúde									
Produto 5: Agentes comunitários de saúde e profissionais das equipes de saúde da família capacitados	Pessoas				260,00				333.333,33
Produto 6: Unidades Básicas de Saúde com agendamento eletrônico integradas a rede ambulatorial especializada de São Bernardo do Campo	Unidades Basicas de Saude				35,00				867.211,11
Produto 7: Profissionais do Setor de Saúde capacitados em gestão de serviços de Saúde	Pessoas				360,00				1.388.888,56
Outros									
TOTAL									41.461.387,86