





Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	MINISTRY OF NATIONAL SECURITY AND JUSTICE		
Sector:	SOCIAL INVESTMENT-CITIZEN SAFETY		
Número(s) de Préstamo:	2272/OC-JA	Monto Aprobado Actual:	21.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	19.921.896,99
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	94,87
Operación(es) Relacionada(s):	JA-X1003, JA-X1006	Saldo:	1.078.103,01
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica		
		BID Original:	21.000.000,00
		Actual BID:	21.000.000,00
		Pari-passu:	100,00
		Co-financiamiento/País:	
		Estimado Original:	21.000.000,00
		Período de Amortización (meses):	246

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: Ninguno	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Validado por Representante de País:



Progreso Acumulado al 2011



Resultados

Resultado: Crime in 28 partner communities reduced

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	Fin de Proyecto
Communities benefited with citizen security projects	Cities	29.00	2009	P		39.00	45.00	50.00	50.00
				A		39.00			

Resultado: Community action improved

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	Fin de Proyecto
Partnerships for formal engagement between government and civil society	Unit		2009	P		10.00	15.00	30.00	30.00
				A		14.00			
Community confidence in the police force	Percentage	49.00	2011	P			75.00		85.00
				A					
Citizens in partner communities willing to report violent and criminal victimization	Percentage	53.00	2011	P			60.00	75.00	85.00
				A					

Resultado: .

Resultado: Community Mobilization and Governance Improved

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	Fin de Proyecto
Crime Reporting	Percentage	30.40	2009	P			75.00	85.00	88.50
				A					
Murders	Unit	1,375.00	2009	P	1,237.00	1,114.00			770.00
				A	1,121.00	856.00			
Shootings	Unit	1,353.00	2009	P	1,217.00	1,057.00			951.00
				A	1,191.00	1,057.00			

Resultado: Socio Economics Opportunities Enhanced

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	Fin de Proyecto
Beneficiaries of CSJP training and employment services employed	Percentage	25.00	2009	P			35.00	50.00	50.00
				A					
Youth at risk from CSJP communities enrolled in vocational, secondary or tertiary academic programs funded through scholarships provided by CSJP.	Unit	250.00	2009	P			375.00		500.00
				A					

Resultado: Community Violence Prevention Programs Increased

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

JA-L1009 - Programa de Seguridad Ciudadana y Justicia II
2011 2º período con cierre al (31-mar-2012)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 19/04/2012

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	Fin de Proyecto
Perception of safety in CSJP II control communities	Percentage	41.70	2011	P A					49,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Community Action									
Community Action Committees established and operating	Number	8,00			50,00	140.000,00			30.000,00
Community Safety and Development Plans elaborated	Number	3.400,00			5.182,00	1.100.000,00			35.000,00
Capacity training of Community Action Committees completed	Number	2.847,00			100,00	200.000,00			15.000,00
Social marketing and public campaigns to foster peace delivered	Number	1,00			12,00	400.000,00			656.000,00
Number of families and individuals attending preventive antiviolence and parent training programs with at risk families	Number				22.512,00				100.000,00
Community violence prevention services and capacity building initiatives carried out (community conflict resolution, social skills and remedial training for youth)	Number				9.782,00				1.000.000,00
Number of situational crime prevention infrastructure projects completed	Number				30,00				500,00
Number of new, joint coordinated violence prevention policy, service and opportunity provision initiatives implemented	Number Partnerships				8,00				100,00
Restorative justice centers equiped and furnished	Number				5,00				1.000.000,00
Number of agents trained in restorative justice (judicial officers, justices of the peace, court staff , lawyers, prosecutors, etc.	Number				600,00				300,00
Number of CSJP communities serviced by restorative justice programs	Unit				32,00				200,00
Institutional Strengthening of the Ministry of National Security									
Inter-agency integrated management system (IMIS) implemented	System	1,00			1,00	1.425.000,00			4.750.000,00
Technical assistance evaluation team for policy directorate at Ministry of National Security staffed and operational	Staff	1,00			3,00	30.000,00			250.000,00
Project Administration									
Socio economic oportunities									
Beneficiaries who received scholarship and tuition support	Number				3.500,00				3.000.000,00

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

JA-L1009 - Programa de Seguridad Ciudadana y Justicia II
2011 2º período con cierre al (31-mar-2012)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 19/04/2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Number of vocations skills training programs and on-the-job training for at-risk youth implemented	Number				4.300,00				1.500,00
Number of community business development plans elaborated	Number				40,00				500,00
TOTAL						3.295.000,00			10.839.100,00