



Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)		Custo Total e Fonte	
Executor:	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Atual:	100.000.000,00	Original BID:	100.000.000,00
Setor:	EDUCATION-VOCATIONAL & TECHNICAL EDUCATION	Desembolsado:	59.456.136,02	Corrente BID:	100.000.000,00
Número da Operação:	2167/OC-ME	% Desembolsado:	59,46	Pari-passu:	80,00
Estágio:	Approved	Saldo:	40.543.863,98	Cofinanciamento/País:	25.000.000,00
Tipo Operação:	INV - Investimento			Original Estimado:	125.000.000,00
Operação Relacionada:	ME0250			Período de Amortização (meses):	234
Subtipo de Operação:	PFM - Multi-Phase Lending Project				

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	Nenhum () Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 25-sep-2012 Validado pelo Representante do País: 28-sep-2012



Progresso Acumulado até 2012



Resultados

Resultado:	Competencias de los egresados de la Educacion Media Superior mejoradas
Observações:	Se definen como competencias de los egresados la matemática y la habilidad lectora medida anualmente mediante los resultados de la prueba ENLACE aplicada en los distintos subsistemas.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2011	2012	Final do Projeto
Alumnos que alcanzan nível insuficiente en habilidad lectora	Porcentaje	17.00	2009	P				5.00
				A	11.50	14.70		
Alumnos que alcanzan nível elemental en habilidad lectora	Porcentaje	33.10	2009	P				42.60
				A	31.20	31.00		
Alumnos que alcanzan nível insuficiente en habilidad matemática	Porcentaje	46.10	2009	P				36.00
				A	40.60	35.10		
Alumnos que alcanzan nível elemental en habilidad matemática	Porcentaje	35.10	2009	P				48.20
				A	39.10	40.20		
Docentes y directores certificados	Personas		2009	P				10,000.00
				A				

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Componente 1 - Mejoramiento de la calidad y pertinencia de la educación técnica, formación profesional y capacitación laboral									
Comités técnicos operando	Comités técnicos				5,00	1.365.230,00	853.000,00		4.140.000,00
Carreras integradas bajo estándares de competencia alineados	Carreras integradas	31,00	31,00		93,00	18.000.000,00	20.024.000,00		78.902.000,00
Docentes y directores formados	Personas	4.000,00	746,00		15.000,00	2.000.000,00	2.791.000,00		11.427.000,00
Pasantes beneficiados por el programa	Personas	4.500,00	3.590,00		15.000,00	4.500.000,00	1.697.000,00		9.174.000,00
Personas capacitadas con el programa Impúlsate	Personas				7.500,00				7.172.000,00
Componente 2 - Consolidación del Sistema Nacional de Competencias									
Sectores productivos con participación directa en el programa co-financiando proyectos en el marco del PROFORHCOM	Sectores	2,00	2,00		11,00	1.300.000,00	770.000,00		14.185.000,00
TOTAL						27.165.230,00	26.135.000,00		125.000.000,00