

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE JUSTICIA
Secteur:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OF JUSTICE
Numéro(s) de Prêt(s):	2534/OC-PE
Étape:	Approved
Type d' Opération:	INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s):	RG-P1400
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé:	26.000.000,00
Montant Décaissé à ce Jour:	
% Décaissé:	
Solde:	26.000.000,00

Coût Total et Source de Financement

Initial BID:	26.000.000,00
Courant BID:	26.000.000,00
Pari Passu:	72,00
Cofinancement/Pays:	10.000.000,00
Estimation Initiale:	36.000.000,00
Période d'Amortissement (mois):	234

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

Reformulation




Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B


() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?

Validé par le Chef de Division: 27-sep-2012

Validé par le Représentant: 28-sep-2012



Progrès Cumulé à 2012



Résultats

Résultat:	Cobertura del Sistema de Administración de Justicia (SAJ) mejorada
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Población que informa tener conflictos	%	20.00	2009	P A	18.00
Tasa de resolución de conflictos por mecanismos judiciales formales o informales, en las zonas de intervención	%	80.00	2011	P A	88.00
Tasa de resolución de conflictos en materia de familia, por mecanismos judiciales formales o informales, en las zonas de intervención.	%	49.00	2011	P A	54.00
Tasa de Ejecución efectiva de sentencias en casos de pensión alimenticia.	%	18.52	2009	P A	20.00
Conflictos resueltos por medios alternativos de resolución de conflictos en las zonas de intervención.	Conflictos resueltos		2011	P A	500.00
Costo en soles del acceso a los servicios del SAJ en las zonas de intervención	Soles	772.00	2009	P A	700.00
Tiempo de acceso en minutos a los servicios del SAJ en zonas de intervención al final de la ejecución del programa	Minutos	78.00	2009	P A	70.00
Procesos penales que cuentan con asistencia legal en las zonas de intervención	%		2011	P A	100.00

Résultat:	Interoperabilidad entre las instituciones del SAJ mejorada
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Tasa ejecución efectiva de sentencias en casos de pensión alimenticia en las zonas de intervención.	%	18.52	2009	P A	20.00
Tiempo en meses de duración de los procesos penales, laborales y de familia en las zonas de intervención	meses	36.00	2011	P A	33.00
Tasa de prisión preventiva (% de población reclusa sin sentencia)	%	68.00	2010	P A	60.00
Fugas por suplantación	Fugas	10.00	2010	P A	
Expedientes acumulados en el Tribunal Constitucional	Expedientes	3,500.00	2010	P A	

Résultat:	Eficiencia en la capacidad de planificación en el SAJ mejorada
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
------------	-----------------	---------------	---------------------	--	---------------

RAPPORT DE SUIVI

PE-L1031 - Modernization of the Justice Adm System to Enhance Services Peruvian Citizens
2012 1º período con cierre al (30-sept.-2012)

Banque Interaméricaine de Développement - BID
Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement
Dernière Mise à Jour: 26/09/2012

Tasa Interna de Retorno de los proyectos del SAJ.	%		2010	P	15.00
				A	

Résultat:	Condiciones para la resocialización del Adolescente Infractor (AI) adecuadas
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Tasa de re-atenciones de adolescentes infractores tratados en medio cerrados.	%	7.40	2007	P	6.50
				A	
Tasa de re-atenciones de adolescentes infractores tratados en medio abierto	%	3.80	2011	P	3.00
				A	
Adolescentes infractores tratados en medio abierto que ingresan al sistema penitenciario.	%	5.40	2007	P	5.00
				A	
Adolescentes infractores tratados en medio cerrado que ingresan al sistema penitenciario.	%	16.40	2007	P	15.50
				A	
Costo económico-social-administrativo anual por menor infractor.	US\$	8,500.00	2006	P	8,000.00
				A	

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Mayor cobertura del SAJ con menor carga procesal y mayor acceso									
Centros Integrados del Sistema de administración de Justicia (CISAJ) construidos de conformidad con los criterios arquitectónicos contenidos en el MOP y funcionando.	Centros				6,00	86.110,00			7.059.997,00
Campañas de difusión implementadas	Campañas de difusión	3,00			27,00	14.603,00			599.520,00
Casas de Justicia (CJ) en zonas de alta necesidad puestas en operación.	Casas de justicia				18,00	113.249,00			1.983.270,00
Mejor interoperabilidad entre las instituciones del SAJ									
Arquitectura tecnológica del SAJ del Ministerio de Justicia (MINJUS) diseñada	Arquitectura Tecnológica				1,00	50.000,00			500.000,00
Sistema de información integrado de los servicios que brinda el MINJUS desarrollado	Sistema de Información Integrado-MINJUS				1,00	116.124,00			1.306.513,00
Servicios comunes del Poder Judicial (PJ) integrados informáticamente (Con énfasis en familia, trabajo, comercial, penal y audiencias virtuales)	Sistema				1,00	260.000,00			3.577.000,00
Penales con sistema integrado de manejo de la información e identificación de detenidos, procesados y sentenciados -INPE, instalado (con equipo biométrico)	Penales				40,00	43.787,00			740.693,00
Sistema de Gestión de Expedientes y Sentencias del Tribunal Constitucional (TC) implantado	Sistema				1,00	26.630,00			516.991,00
Sistema de de Gestión Académica de la Academia Nacional de la Magistratura implantado	Sistema				1,00				706.000,00
Sistema de Información y Comunicación Integral Institucional del Consejo Nacional de la magistratura (CNM) implantado	Sistema				1,00	22.088,00			1.428.001,00
Eficiente capacidad de planificación del SAJ									
Observatorio de Justicia creado e implantado	Observatorio				1,00	161.000,00			1.990.000,00
Sistema de Gestión de Portafolio de Proyectos del Sistema de Justicia implantado	Sistema				1,00	27.000,00			978.000,00

RAPPORT DE SUIVI

PE-L1031 - Modernization of the Justice Adm System to Enhance Services Peruvian
Citizens
2012 1º período con cierre al (30-sept.-2012)

Banque Interaméricaine de Développement - BID
Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement

Dernière Mise à Jour: 26/09/2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Adecuadas condiciones para la resocialización del Adolescente Infractor (AI)									
Sistemas Integrales y Diferenciales de tratamiento desarrollados e implementados	Sistemas				1,00	188.906,00			651.705,00
Jueces capacitados para la aplicación adecuada de las medidas socio-educativas	Jueces				1.500,00	93.231,00			155.231,00
Sistema de Seguimiento y Evaluación de Resultados de la Reinserción Social (SSERRS) diseñado e implementado	Sistema				1,00	92.700,00			582.600,00
Centro Adolescentes Infractoras Santa Margarita remodelado	Centro				1,00	2.321,00			102.875,00
Centros de medio abierto construidos y equipados	Centro				3,00	21.500,00			4.228.757,00
Mecanismos único para la admisión y el tratamiento de adolescentes infractores en el Sistema de Resocialización de Adolescentes Infractores (SRSAI) implantado	Mecanismo				1,00	262.500,00			445.500,00
Administración del Programa									
Equipamiento para personal	N/A					164.000,00			164.000,00
Equipo Unidad Coordinadora del Programa - MINJUS	N/A					534.508,00			2.537.125,00
Equipo de la Unidad Ejecutora del PJ	N/A					336.800,00			1.644.000,00
FAPEP	N/A					1.179.250,00			1.179.250,00
Evaluación, Auditoría, Imprevistos									
Auditorías Anuales y Semestrales	N/A					80.000,00			400.000,00
Evaluación	N/A					30.000,00			30.000,00
Imprevistos	N/A					498.515,00			2.492.572,00
TOTAL						4.404.822,00			35.999.600,00