





Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	GABINETE DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES DE LA REPÚBLICA	Monto Aprobado Actual:	130.000.000,00	BID Original:	130.000.000,00
Sector:	SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION	Monto Desembolsado a la fecha:		Actual BID:	130.000.000,00
Número(s) de Préstamo:	2733/OC-DR	% Desembolsado:		Pari-passu:	100,00
Etapas:	Approved	Saldo:	130.000.000,00	Co-financiamiento/País:	
Tipo de Operación:	INV - Inversión			Estimado Original:	130.000.000,00
Operación(es) Relacionada(s):	DR-P1063, DR-T1052, DR-L1039, DR-L1044, DR-L1047, DR-T1071, DR-P1078, RG-P1478			Período de Amortización (meses):	
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica				


Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 20-sep-2012 Validado por Representante de País: 27-sep-2012



Progreso Acumulado al 2012



Progreso Acumulado



Resultados

Resultado: Demanda de servicios de salud y educación de los beneficiarios de Solidaridad incrementada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	Fin de Proyecto
Porcentaje de mujeres beneficiarias de Solidaridad con un hijo de 0 a 5 años que llevaron al último niño nacido vivo a al menos un control en el centro de salud	porcentaje	56.80	2011	P A	60.00	65.00	70.00
Porcentaje de mujeres beneficiarias de Solidaridad con un hijo de 0 a 5 años que durante su último embarazo tomaron pastillas de ácido fólico, hierro, y vitaminas o suplementos y no pagaron por ellas	porcentaje	10.80	2011	P A	12.00	13.50	15.00
Porcentaje de estudiantes beneficiarios de ILAE que cumplen con sus corresponsabilidades en educación	porcentaje	80.40	2011	P A	83.00	86.00	90.00
Tasa bruta de matriculación en media de estudiantes beneficiarios de Solidaridad	porcentaje	75.83	2011	P A	76.20	78.00	81.00

Resultado: Eficiencia operativa de la red de protección social aumentada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	Fin de Proyecto
Porcentaje de casos atendidos mediante el Esquema Unico de Atención al Usuario	porcentaje		2011	P A		25.00	75.00
Costo administrativo del Programa Solidaridad como porcentaje del presupuesto total de Solidaridad	porcentaje	12.30	2011	P A	12.00	11.00	10.00
Número de oficinas regionales de SIUBEN que funcionan como instancias operativas desconcentradas	oficinas		2011	P A		2.00	10.00
Porcentaje de estudiantes beneficiarios de ILAE con información de matriculación registrada en el Sistema de Gestión de los Centros Educativos (SGCE)	porcentaje		2011	P A			75.00
Porcentaje de hogares de Solidaridad con información de dirección de la vivienda actualizada	porcentaje	33.00	2011	P A			90.00

Resultado: Brechas de cobertura de salud reducida y calidad de los servicios de salud mejorada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	Fin de Proyecto
Porcentaje de personal de salud que conoce el 80% o más de los contenidos de los protocolos de atención del primer nivel	porcentaje	13.20	2011	P A			35.00
Porcentaje de hogares beneficiarios de Solidaridad que recibe atenciones en centros de salud habilitados	porcentaje	12.00	2011	P A			34.00
Porcentaje de hogares de Solidaridad cuyas atenciones de salud en el último trimestre fueron registradas en el SGC	porcentaje	2.90	2011	P A			50.00

Resultado: Implementación del Sistema Integrado de Monitoreo y Evaluación iniciado

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	Fin de Proyecto
Número de documentos de investigación sobre Protección Social	documentos		2011	P			10.00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Transferencias condicionadas									
Número de personas que reciben transferencias monetarias condicionadas al cumplimiento de las corresponsabilidades en nutrición, salud y educación	personas	375.000,00			1.568.182,00	24.000.000,00			93.000.000,00
Fortalecimiento de la red de protección social									
Plataforma Unificada de Atención al Usuario del Sistema de Protección Social	binario				1,00				2.500.000,00
Nuevo modelo de focalización de SIUBEN	binario				1,00				480.000,00
Sistema de actualización continua de Solidaridad	binario				1,00				3.000.000,00
Dispositivos móviles para la actualización permanente y seguimiento de la corresponsabilidad	dispositivos				1.200,00				2.200.000,00
Personal gerencial, técnico, analítico y operativo de SIUBEN capacitado	personas	65,00			165,00	130.000,00			330.000,00
Sistemas tecnológicos de SIUBEN con certificación de calidad	binario				3,00				1.820.000,00
Evaluación operativa de Solidaridad	evaluación	1,00			1,00	100.000,00			100.000,00
Sistema de información estadística para fines gerenciales	sistema				1,00				470.000,00
Personal de oficinas regionales y provinciales de ADESS capacitados	personas				300,00				600.000,00
Técnicos distritales capacitados en el uso del Sistema de Gestión de Centros Educativos (SGCE)	personas	50,00			407,00	98.280,00			800.000,00
Estudio para identificar oportunidades de mejora en el SGCE	binario				1,00				200.000,00
Plan de recuperación de datos en casos de desastre del Sistema de Protección Social	binario				1,00				400.000,00
Sistema de Seguridad del Sistema de Protección Social	binario				1,00				1.000.000,00
Fortalecimiento de la oferta y mejora de la calidad de los servicios de salud									
Número de establecimientos de salud del primer nivel habilitados	establecimientos				1.051,00				3.500.000,00
Número de recursos humanos de atención en salud capacitados mediante nuevos módulos temáticos	personas	355,00			1.545,00	368.285,00			1.650.000,00

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Estudio de diagnóstico de las brechas de cobertura de los servicios de atención primaria en zonas urbanas y cierre de brecha	binario				1,00				7.200.000,00
Convenios de vinculación de módulos temáticos con las escuelas de enfermería y medicina	convenios				3,00				810.000,00
Convenios de gestión por resultados para las regionales de salud firmados	convenios				2,00				910.000,00
Apoyo al Sistema Integrado de Monitoreo y Evaluación (SIME)									
Base de datos de la Encuesta de Evaluación de la Protección Social 2013	binario				1,00				1.500.000,00
Informes de evaluación de los procesos transversales del Sistema de Protección Social	informes	1,00			4,00	50.000,00			200.000,00
Módulos del SIME	módulos	1,00			4,00	400.000,00			1.300.000,00
Tablero de control del SIME	binario				1,00				300.000,00
Tablero del control del SGC	binario				1,00				300.000,00
Evaluación de los impactos de la habilitación de los CAPs	binario				1,00				150.000,00
Estudio experimental del uso de incentivos para aumentar la utilización del Sistema de Gestión Clínica	binario				1,00				150.000,00
Administración e imprevistos									
Honorarios personal de administración	suma alzada								2.400.000,00
Auditoría financiera	auditorías				2,00				130.000,00
Imprevistos	suma alzada								2.600.000,00
TOTAL						25.146.565,00			130.000.000,00