





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN				
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT				
Loan Number(s):	2216/BL-BO	Current Approved Amount:	5.000.000,00	Original IDB:	5.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	1.603.097,25	Current IDB:	5.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	32,06	Pari-passu:	77,00
Related Operation(s):		Balance:	3.396.902,75	Co-Financing/Country:	1.500.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	6.500.000,00
				Amortization Period (months):	282


Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: None	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 26-sep-2012 Validated by Country Representative: 26-sep-2012



Accumulated Progress as of 2012



Accumulated Progress



Outcomes

Outcome:	Capacidad de prevención, investigación, procesamiento y sanción de actos y delitos de corrupción y falta de transparencia en el sector público mejorada.
-----------------	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	End of project
Denuncias presentadas ante el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción (MTILCC)	Denuncias	1,031.00	2009	P A	1,340.00	
Denuncias por corrupción presentadas ante el Ministerio Público	Denuncias	67.00	2009	P A	87.00	
Procesos administrativos y disciplinarios presentados ante las autoridades competentes	Procesos	30.00	2009	P A	39.00	
Porcentaje de activos y deudas del Estado recuperados (sumas líquidas y exigibles - Responsabilidad Civil)	Porcentaje	4.00	2009	P A	4.60	
Amenazas y atentados contra servidores del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción	Hechos por año	25.00	2009	P A		15.00
Denunciantes amenazados	Porcentaje	10.00	2009	P A		6.00
Sobre-costos en contratos de construcción de carreteras reducidos	Porcentaje	25.00	2009	P A	20.00	
Ahorro por familia beneficiaria de los programas de vivienda como consecuencia de la entrega de las viviendas sin retraso	Bolivianos		2009	P A		230.00
Incremento en los resultados del Test de Ética e Integridad (TEI) de la población estudiantil de nivel primario a terciario	Porcentaje		2011	P A		30.00
Incremento en los Resultados de la Encuesta de Ética y Integridad (EEI)	Porcentaje		2011	P A		30.00
Incremento en los resultados del Test de Ética e Integridad para Servidores (TEIS)	Porcentaje		2011	P A		30.00
Incremento en los resultados de la Encuesta de Transparencia e Integridad (ETI)	Porcentaje		2011	P A		30.00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Integridad y Reducción de la Impunidad de los Actos de Corrupción									
Representaciones del Ministerio en los departamentos de Beni, Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija fortalecidas	Oficinas fortalecidas				5,00	3.732,30			104.751,00
Equipo multidisciplinario conformado	Personas				10,00	173.289,62	78.467,00		304.078,00
Unidades de Transparencia (UT) funcionando	Unidad				19,00				
Sistema Integrado de Anticorrupción y Recuperación de Bienes del Estado (SIARBE) instalado	Sistema	1,00	1,00		1,00	352.572,21	80.375,00		541.292,00
Propuesta de base normativa para los juzgados anticorrupción elaborada y consensuada	Estudio				1,00				
Propuesta de base normativa para el establecimiento del nuevo procedimiento coactivo fiscal elaborada y consensuada	Estudio				1,00				
Sistema de seguridad para funcionarios del Ministerio, denunciantes infraestructura y documentos relacionados con actos de corrupción establecido	Sistema	1,00			1,00	188.666,11	3.253,00		213.535,00
Espacios físicos habilitados y adecuados para el funcionamiento de las representaciones en Beni, Cbba, SCZ, Chuquisaca y Tarija	oficinas				5,00	159.589,24	49.909,00		578.688,00
Un sistema de seguimiento para las denuncias por corrupción que el MTILCC presenta a las autoridades competentes, autorizado e implementado	Sistema				1,00				
Un sistema ajustado y complementado para el seguimiento de las denuncias por corrupción.	sistema	1,00			1,00	13.332,00			13.465,00
Reglamentación de las unidades de Transparencia aprobado.	reglamento aprobado		1,00		1,00	5.000,00	839,00		5.000,00
Proyecto de ley de creación del SIARBE elaborado en el 2010	documento (ley)				1,00				
Seminario Internacional de capacitación para jueces tribunales anticorrupción	seminario	1,00			1,00	18.500,00			18.500,00
Diplomado de actualización de conocimientos para fiscales, policía y servidores públicos	diplomado				1,00	24.148,36	10.515,00		35.136,00
Control Ciudadano de la Gestión Pública									
Plataforma electrónica para transparentar procesos de la ABC y Vivienda Social desarrollada	Plataforma				1,00	68.590,39	6.688,00		485.318,00

PROGRESS MONITORING REPORT

BO-L1047 - Transparency and Anticorruption Program
2012 1º period with closure up to (30-sep-2012)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 21/09/2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Procesos realizados con control social y rendición de cuentas	Proceso				8,00	37.500,00			569.280,00
Equipo Tecnico de implementacion del componente 2 conformado	Personas	1,00	1,00		4,00	72.143,12	24.657,00		175.941,00
Fomento de una Cultura de Ética e Integridad									
Experiencias piloto para implementacion del currículum de integridad y lucha contra la corrupción para los cursos académicos escolares y universitarios realizadas	Experiencias				21,00	86.487,70	7.366,00		268.400,00
Unidad de Estudios e Información sobre Transparencia y Corrupción del Ministerio instalada (IBEC)	Unidad	1,00			1,00	253.726,79	48.348,00		457.929,00
Estrategia de comunicación sobre integridad y lucha contra la corrupción para la población en general implementada	Estrategia				1,00	157.340,10	49.340,00		843.796,00
Estrategia de capacitación sobre transparencia y lucha contra la corrupción para servidores públicos y actores sociales implementada	Estrategia				1,00	120.428,57	3.729,00		319.176,02
Gastos administrativos del Programa									
Costos administrativos del Programa	N/A					327.672,62	213.450,00		1.375.045,00
Auditoría									
Gastos de auditoría	N/A					16.977,78	7.005,00		132.000,00
Imprevistos									
Imprevistos	0								58.671,00
TOTAL						2.079.696,91	583.941,00		6.500.001,02