




Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)		Custo Total e Fonte	
Executor:	MINISTERIO DE SEGURIDAD PROVINCIA DE BUENOS AIRES				
Sector:	SOCIAL INVESTMENT-CITIZEN SAFETY				
Número da Operação:	2210/OC-AR	Atual:	25.000.000,00	Original BID:	25.000.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:	602.586,53	Corrente BID:	25.000.000,00
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:	2,41	Pari-passu:	68,00
Operação Relacionada:		Saldo:	24.397.413,47	Cofinanciamento/País:	11.600.000,00
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimado:	36.600.000,00
				Período de Amortização (meses):	234

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	Nenhum	() Os objetivos do projeto foram reformulados?
		Validado pelo Chefe de Divisão: 08-abr-2013
		Validado pelo Representante do País: 10-abr-2013



Progresso Acumulado até 2012



Resultados

Resultado: Contribución a la reducción de la tasa de delitos totales, robo y lesiones lograda

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	Final do Projeto
Tasa de delitos totales	Delitos/100.000 habitantes	1.843,00	2009	P A	1.764,00	1.671,00
Tasa de robos	Robos/100.000 habitantes	132,00	2009	P A	125,00	119,00
Tasa de lesiones	Lesiones/10.000 habitantes	25,00	2009	P A	23,50	23,00

Resultado: Percepción de inseguridad y de la tasa de victimización reducida

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	Final do Projeto
Personas entrevistadas que han sido víctimas de un delito	Porcentaje	39,00	2009	P A	36,00	33,00
Personas con percepción de inseguridad en las comunidades beneficiarias del Programa reducido	Porcentaje	88,10	2009	P A	85,00	72,00

Resultado: Tasa de jóvenes involucrados en eventos delictivos o actos violentos reducida

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	Final do Projeto
Tasa de jóvenes involucrados en eventos delictivos o actos violentos	Jóvenes/100.000 habitantes	179,00	2009	P A	163,00	143,00

Resultado: Tasa de acceso a la justicia de víctimas de violencia de género incrementada

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	Final do Projeto
Acceso a la justicia de victimas de violencia de genero	Denuncias registradas totales	44.266,00	2009	P A	63.743,00	88.532,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Desarrollo de la capacidad institucional del Ministerio de Seguridad									
Comisarías integradas al Sistema de Información Integrado (SII)	Comisarías	30,00			59,00	524.000,00			1.377.000,00
Medidas de prevención del crimen y violencia implementadas	Medidas	3,00			18,00	250.000,00			310.000,00
Funcionarios del MS capacitados en análisis de información, formulación de políticas y operación del SII	Funcionarios	138,00			276,00	90.000,00			463.000,00
Cobertura Provincial del Sistema de Atención de Emergencias ampliada	Ciudades				93,00	1.500.000,00	38.000,00		21.957.000,00
Fortalecimiento de mecanismos de participación ciudadana									
Foros vecinales constituidos y reconocidos con mapeos de prevención de delito elaborados en áreas participantes	Foros	48,00	8,00		32,00	1.330.000,00	58.000,00		4.070.000,00
Mejoramiento de los servicios de atención a la violencia de género y de los programas de prevención de la violencia									
Departamentales con personal de seguridad capacitado en asistencia a las víctimas de violencia de género	Departamentales	24,00	8,00		32,00	690.000,00	69.000,00		1.937.000,00
Comisarias de la Mujer y la Familia con nuevas Tecnologías de Comunicación	Comisarias	39,00			50,00	690.000,00			936.000,00
Convocatorias a financiar proyectos de prevención social	Convocatorias	3,00	3,00		7,00	690.000,00			3.240.000,00
Administración y Evaluación									
Administración	N/A					277.212,00	66.000,00		1.420.000,00
Seguimiento y Evaluación	N/A					40.300,00			390.000,00
Imprevistos	N/A					125.000,00			500.000,00
TOTAL						6.206.512,00	231.000,00		36.600.000,00