



Relatório Resumido


| Dados Gerais | | Fundos Disponíveis (US\$) | | Custo Total e Fonte | |
|-----------------------|--|---------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| Executor: | SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL | Atual: | 20.000.000,00 | Original BID: | 20.000.000,00 |
| Setor: | SOCIAL INVESTMENT-GENDER EQUALITY & WOMENS EMPOWERMENT | Desembolsado: | 13.607.303,85 | Corrente BID: | 20.000.000,00 |
| Número da Operação: | 2525/OC-ES | % Desembolsado: | 68,04 | Pari-passu: | 68,00 |
| Estágio: | Approved | Saldo: | 6.392.696,15 | Cofinanciamento/País: | 9.210.000,00 |
| Tipo Operação: | INV - Investimento | | | Original Estimado: | 29.210.000,00 |
| Operação Relacionada: | ES-T1151, ES-T1158, RG-P1442, ES-M1043 | | | Período de Amortização (meses): | 233 |
| Subtipo de Operação: | ESP - Specific Investment Operation | | | | |

| Categoria do impacto social | Reformulação | Validação |
|------------------------------|---|---|
| Categoria do impacto social: | B () Os objetivos do projeto foram reformulados? | Validado pelo Chefe de Divisão: 09-abr-2013 Validado pelo Representante do País: 10-abr-2013 |




Progresso Acumulado até 2012

Progresso Acumulado



Progresso Acumulado



Resultados

| | |
|---------------------|---|
| Resultado: | Sistema de información, asesoría, orientación y referencia implementado |
| Observações: | Sistema sobre derechos de las mujeres y mecanismos institucionales para la exigibilidad de los mismos dentro y fuera de los servicios que brindan los CCM |

| Indicador | Unidade Medida | Linha Base | Ano Linha Base | | Final do Projeto |
|---|----------------|------------|----------------|--------|------------------|
| Mujeres atendidas en los Centros de Ciudad Mujer (CCM) que conocen sus derechos | porcentaje | | 2011 | P A | 75,00 |

| | |
|---------------------|---|
| Resultado: | Intervención interinstitucional para prevencion y atencion violencia de genero mejorada |
| Observações: | la prevencion y atencion integral es para mujeres víctimas de violencia por razones de género |

| Indicador | Unidade Medida | Linha Base | Ano Linha Base | | Final do Projeto |
|---|----------------|------------|----------------|--------|------------------|
| Mujeres que experimentaron violencia física y sexual que acudieron en busca de asistencia en los Centros Ciudad Mujer y otras instituciones de apoyo. | Porcentaje | 36,00 | 2008 | P A | 46,00 |
| Mujeres que acuden a los Centros Ciudad Mujer con problemática de violencia detectada, que interponen denuncia. | Porcentaje | 50,00 | 2010 | P A | 60,00 |
| Casos de violencia y agresion sexual que acuden a Ciudad Mujer y que son remitidos para asistencia medica | Porcentaje | 100,00 | 2011 | P A | 100,00 |
| Mujeres en situación de violencia de género, satisfechas con los servicios proporcionados en los Centros de Ciudad Mujer | Porcentaje | | 2012 | P A | |

| | |
|---------------------|---|
| Resultado: | Cambio de actitudes y comportamiento en salud sexual y reproductiva en usuarias de los Centros Ciudad Mujer logrado |
| Observações: | los cambios son en relacion al uso de los servicios de salud sexual y reproductiva |

| Indicador | Unidade Medida | Linha Base | Ano Linha Base | | Final do Projeto |
|--|----------------|------------|----------------|--------|------------------|
| Mujeres que recibieron control prenatal en los Centros Ciudad Mujer que asistieron a su control post-natal | Porcentaje | 71,00 | 2010 | P A | 75,00 |
| Mujeres que se realizaron la citología en los últimos dos años | Porcentaje | 18,00 | 2010 | P A | 20,00 |
| Mujeres que se realizaron mamografía en el último año (40 a 60 años), según criterio de riesgo. | Porcentaje | 1,23 | 2010 | P A | 3,00 |
| Prevalencia de uso de anticonceptivos en mujeres | Porcentaje | 25,00 | 2010 | P A | 28,00 |

| | |
|-------------------|--|
| Resultado: | Oferta de servicios públicos de intermediación laboral, formación para la empleabilidad y apoyo al emprendedurismo femenino articulada |
|-------------------|--|

| Indicador | Unidade Medida | Linha Base | Ano Linha Base | | Final do Projeto |
|--|---------------------|------------|----------------|--------|------------------|
| Mujeres que han recibido servicios de desarrollo empresarial por parte de CONAMYPE del total de empresarias en el territorio | Porcentaje | | 2010 | P A | 10,00 |
| Brecha de género en inserción laboral en puntos porcentuales | Puntos porcentuales | 4,00 | 2010 | P A | |



RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

ES-L1056 - Ciudad Mujer

2012 2º período com fechamento em (7-Mai-2013)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

Última Atualização do PMR: 01/04/2013

| | | | | | |
|---|------------|--|------|---|-------|
| Mujeres que acuden a Ciudad Mujer para solicitar credito que son direccionadas hacia diferentes entidades que proporcionan servicios de credito | Porcentaje | | 2010 | P | 75,00 |
| | | | | A | |

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

| Descrição | Unidade de medida | Físico | | | | Financeiro | | | |
|---|----------------------|-----------|--------|---------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | Planejado | Atual | Unidades Acumuladas | Unidades FDP | Planejado | Atual | Custos Acumulados | Custos FDP |
| Construcción y adecuación de los Centros de Ciudad Mujer | | | | | | | | | |
| Infraestructuras construidas en 5 regiones ubicadas en municipios priorizados por los CCM cumplen con las normas de accesibilidad universal en 30 meses | Centros | 2,00 | 2,00 | | 5,00 | 6.800.000,00 | 9.811.000,00 | | 21.725.670,00 |
| Modulos de atencion integral y promocion comunitaria | | | | | | | | | |
| Mujeres víctimas de violencia por razones de género que acuden a los Centros Ciudad Mujer y reciben atención de los servicios del módulo de atención a la violencia de género | Personas | 260,00 | 365,00 | | 23.570,00 | 26.252,00 | 111.096,27 | | 8.609.961,69 |
| Equipos Comunitarios (ECOS) familiares con especialidad funcionando. | Equipos comunitarios | 1,00 | 1,00 | | 5,00 | 13.252,00 | 286.472,27 | | 9.045.508,07 |
| Mujeres que reciben servicios anualmente en los programas de intermediación laboral ofrecidos en los Centros de Ciudad Mujer | Personas | 309,00 | 479,00 | | 42.350,00 | 8.965,00 | 4.760,70 | | 378.840,15 |
| Denuncias recibidas por incumplimiento de derechos laborales en los Centro de Ciudad Mujer | Denuncias | | 12,00 | | 420,00 | | 119,28 | | 5.051,20 |
| Mujeres atendidas en cursos de formación laboral desarrollados en los Centros de Ciudad Mujer | Personas | 50,00 | 391,00 | | 18.241,00 | 3.963,00 | 12.700,00 | | 988.948,05 |
| Mujeres atendidas con servicios de desarrollo empresarial. | Personas | 100,00 | 735,00 | | 97.074,00 | 35.000,00 | 6.500,00 | | 503.750,00 |
| Micro y pequenas empresas de mujeres insertadas a programas y proyectos desarrollados en el territorio | Empresas | | 6,00 | | 370,00 | | 10.604,44 | | 556.604,44 |
| Mujeres capacitadas en educación financiera y oferta de productos financieros | Personas | | 116,00 | | 5.369,00 | | 800,00 | | 53.330,00 |
| Mujeres enviadas a entrevista laboral | Personas | 40,00 | 163,00 | | 13.780,00 | 4.200,00 | 1.618,59 | | 121.228,85 |
| Módulos de atención infantil equipada | Modulos | 2,00 | 2,00 | | 5,00 | 130.000,00 | 141.995,01 | | 236.658,35 |
| Infraestructuras de los Centros Ciudad Mujer equipadas para dar cobertura a usuarias de los Centros Ciudad Mujer | Centros | 2,00 | 1,00 | | 5,00 | 500.693,00 | 972.004,99 | | 1.533.961,45 |
| Personas capacitadas en prevencion violencia de genero o Derechos de las mujeres | Personas | | | | 20.250,00 | | | | 2.138.000,00 |
| Solicitudes de creditos procesados dentro de los Centros Ciudad Mujer | Solicitudes | | 216,00 | | 11.232,00 | | 11.850,00 | | 798.635,83 |
| Creditos otorgados en Ciudad Mujer | Creditos | | 46,00 | | 3.565,00 | | 4.849,40 | | 375.828,62 |

| Descrição | Unidade de medida | Físico | | | | Financeiro | | | |
|--|---------------------|-----------|----------|---------------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Planejado | Atual | Unidades Acumuladas | Unidades FDP | Planejado | Atual | Custos Acumulados | Custos FDP |
| Servicios brindados por la sala de cuidado infantil | Servicios | | 2.169,00 | | 133.290,00 | | 24.000,00 | | 1.860.000,00 |
| Fortalecimiento institucional para la gestion de Ciudad Mujer | | | | | | | | | |
| Manual de procedimientos para la información sobre servicios y recursos disponibles dentro y fuera de los Centros Ciudad Mujer | Manuales | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 40.000,00 | 9.000,00 | | 31.000,00 |
| Sistema de registro implementado | Sistema | 1,00 | | | 1,00 | 175.000,00 | | | 175.000,00 |
| Sistema de Monitoreo operando | Sistema | 1,00 | | | 1,00 | 50.000,00 | | | 82.500,00 |
| Estrategia de promocion disenada e implementada en los Centro de Ciudad Mujer | Estrategias | 2,00 | | | 1,00 | 84.709,00 | 58.800,00 | | 118.800,00 |
| Unidad coordinadora del proyecto equipada y funcionando | Unidad coordinadora | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 123.840,00 | 108.000,00 | | 505.800,00 |
| Evaluaciones del proyecto realizadas | Evaluaciones | | | | 2,00 | | | | 530.994,00 |
| Personal de instituciones participantes en intervención integrada capacitado en modelo de atención y conceptos de no revictimización. | Personas | 28,00 | 140,00 | | 350,00 | 120.000,00 | 35.291,80 | | 215.000,00 |
| Personal de la PNC capacitado en modelo de atención integrado. | Personas | | 10,00 | | 42,00 | | 1.727,20 | | 21.600,00 |
| Personal con conocimientos y manejo de los 4 enfoques integrados en el modelo de atención de la sala de cuidado infantil de los Centros Ciudad Mujer | Personas | 5,00 | | | 25,00 | 29.647,00 | | | 15.000,00 |
| Personal de orientación de los CCM con herramientas para brindar asesoría sobre trámites y mecanismos | Personas | | 15,00 | | 40,00 | | 2.590,80 | | 123.000,00 |
| Personal capacitado para la detección de abuso sexual infantil | Personas | 4,00 | | | 24,00 | 12.375,00 | | | 61.875,00 |
| Sistematización de la experiencia de Ciudad Mujer elaborada | Sistematización | | 1,00 | | | | 49.000,00 | | 50.000,00 |
| Perfiles de vocación productiva en cada territorio beneficiario de los Centro de Ciudad Mujer | Estudios | 2,00 | | | 5,00 | 36.000,00 | 15.300,00 | | 90.000,00 |
| Auditoria e imprevistos | | | | | | | | | |
| Auditoria | N/A | | | | | 62.500,00 | | | 105.000,00 |
| Imprevistos | N/A | | | | | | | | 133.000,00 |
| Costos administrativos de los Centros | N/A | | | | | | 353.946,00 | | 4.955.244,00 |
| TOTAL | | | | | | 8.256.396,00 | 12.034.026,75 | | 56.145.789,70 |