



### **RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO**

ES-L1056 - Ciudad Mujer 2013 1º período com fechamento em (31-Out-2013) Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento Última Atualização do PMR: 26/09/2013

#### Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)		Custo Total e Fonte	
Executor:	SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL				
Setor:	SOCIAL INVESTMENT-GENDER EQUALITY & WOM	IENS EMPOWERMENT			
Número da Operação:	2525/OC-ES	Atual:	20.000.000,00	Original BID:	20.000.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:	17.154.064,54	Corrente BID:	20.000.000,00
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:	85,77	Pari-passu:	68,00
Operação Relacionada:	ES-T1151, ES-T1158, RG-P1442, ES-M1043	Saldo:	2.845.935,46	Cofinanciamento/País:	9.210.000,00
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimado:	29.210.000,00
				Período de Amortização (meses):	233


 Categoria do impacto social
 Reformulação
 Validação

Categoria do impacto social:

B ( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?

Validado pelo Chefe de Divisão: 26-sep-2013

Validado pelo Representante do País: 01-oct-2013








### RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

ES-L1056 - Ciudad Mujer 2013 1º período com fechamento em (31-Out-2013) Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento Última Atualização do PMR: 26/09/2013


### Progresso Acumulado até 2013




### RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

ES-L1056 - Ciudad Mujer 2013 1º período com fechamento em (31-Out-2013) Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento Última Atualização do PMR: 26/09/2013

#### Progresso Acumulado







2013 1º período com fechamento em (31-Out-2013)

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento Última Atualização do PMR: 26/09/2013

### Resultados

Resultado:	Sistema de información, asesoría, orientación y referencia implementado
Observações:	Sistema sobre derechos de las mujeres y mecanismos institucionales para la exigibilidad de los mismos dentro y fuera de los servicios que brindan los CCM

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Mujeres atendidas en los Centros de Ciudad Mujer (CCM) que conocen sus derechos	porcentaje		2011	Р	75,00
				Α	

Resultado:	Intervención interinstitucional para prevencion y atencion violencia de genero mejorada
Observações:	la prevencion y atencion integral es para mujeres víctimas de violencia por razones de género

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base	Final do Projeto
Mujeres que experimentaron violencia física y sexual que acudieron en busca de asistencia en los Centros Ciudad Mujer y otras	Porcentaje	36,00	2008	P 46,00
instituciones de apoyo.				Α
Mujeres que acuden a los Centros Ciudad Mujer con problemática de violencia detectada, que interponen denuncia.	Porcentaje	50,00	2010	P 60,00
				A
Casos de violencia y agresion sexual que acuden a Ciudad Mujer y que son remitidos para asistencia medica	Porcentaje	100,00	2011	P 100,00
				Α
Mujeres en situación de violencia de género, satisfechas con los servicios proporcionados en los Centros de Ciudad Mujer	Porcentaje		2012	Р
				Α

Resultado:	Cambio de actitudes y comportamiento en salud sexual y reproductiva en usuarias de los Centros Ciudad Mujer logrado
Observações:	los cambios son en relacion al uso de los servicios de salud sexual y reproductiva

Indicador	Unidade Medida	Linha	Ano Linha		Final do
muicador	Ullidade Medida	Base	Base		Projeto
Mujeres que recibieron control prenatal en los Centros Ciudad Mujer que asistieron a su control post-natal	Porcentaje	71,00	2010	Р	75,00
				Α	
Mujeres que se realizaron la citología en los últimos dos años	Porcentaje	18,00	2010	Р	20,00
	-			Α	
Mujeres que se realizaron mamografía en el último año	Porcentaje	1,23	2010	Р	3,00
(40 a 60 años), según criterio de riesgo.				Α	
Prevalencia de uso de anticonceptivos en mujeres	Porcentaje	25,00	2010	Р	28,00
				Α	

Resultado: Oferta de servicios públicos de intermediación laboral, formación para la empleabilidad y apoyo al emprendedurismo femenino articulada

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Mujeres que han recibido servicios de desarrollo empresarial por parte de CONAMYPE del total de empresarias en el territorio	Porcentaje		2010	Р	10,00
				Α	
Brecha de género en inserción laboral en puntos porcentuales	Puntos porcentuales	4,00	2010	Р	
				Α	



2013 1º período com fechamento em (31-Out-2013)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento Última Atualização do PMR: 26/09/2013

Mujeres que acuden a Ciudad Mujer para solicitar credito que son direccionadas hacia diferentes entidades que proporcionan servicios	Porcentaje	2010	Р	75,00
de credito			Α	

2013 1º período com fechamento em (31-Out-2013)

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento Última Atualização do PMR: 26/09/2013

### Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2013

	Unidade		Fís	sico			Fina	nceiro	
Descrição	de medida	Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Construcción y adecuación de los Centros de									
Ciudad Mujer									
Infraestructuras construidas en 5 regiones	Centros	2,00	1,00		5,00	10.158.600,00	3.571.060,00		21.725.670,00
ubicadas en municipios priorizados por los									
CCM cumplen con las normas de accesibilidad									
universal en 30 meses									
Modulos de atencion integral y promocion									
comunitaria									
Mujeres víctimas de violencia por razones de	Personas	5.005,00	4.053,00		23.570,00	1.833.088,62	675.709,43		8.609.961,69
género que acuden a los Centros Ciudad Mujer									
y reciben atención de los servicios del módulo									
de atención a la violencia de género									
Equipos Comunitarios (ECOS) familiares con	Equipos	4,00	3,00		5,00	2.300.757,80	438.450,15		9.045.508,07
especialidad funcionando.	comunitarios								
Mujeres que reciben servicios anualmente en	Personas	9.031,00	6.226,00		42.350,00	80.656,29	32.062,81		378.840,15
los programas de intermediación laboral									
ofrecidos en los Centros de Ciudad Mujer									
Denuncias recibidas por incumplimiento de	Denuncias	88,00	38,00		420,00	1.075,42	195,69		5.051,20
derechos laborales en los Centro de Ciudad									
Mujer									
Mujeres atendidas en cursos de formación	Personas	3.850,00	3.391,00		18.241,00	210.550,23	163.519,90		988.948,05
laboral desarrollados en los Centros de Ciudad									
Mujer									
Mujeres atendidas con servicios de desarrollo	Personas	20.779,00	3.633,00		97.074,00	107.250,00	14.430,10		503.750,00
empresarial.									
Micro y pequenas empresas de mujeres	Empresas	80,00	23,00		370,00	120.000,00	14.430,10		556.604,44
insertadas a programas y proyectos									
desarrollados en el territorio									
Mujeres capacitadas en educación financiera y	Personas	1.133,00	1.019,00		5.369,00	11.330,00			53.330,00
oferta de productos financieros									
Mujeres enviadas a entrevista laboral	Personas	2.937,00	1.292,00		13.780,00	25.810,01	6.653,57		121.228,85
Módulos de atención infantil equipada	Modulos	2,00	1,00		5,00	95.000,00	41.418,62		236.658,35
Infraestructuras de los Centros Ciudad Mujer	Centros	3,00	2,00		5,00	561.956,46	599.001,01		1.533.961,45
equipadas para dar cobertura a usuarias de los									
Centros Ciudad Mujer									
Personas capacitadas en prevencion violencia	Personas	4.500,00	1.303,00		20.250,00	458.143,00	79.943,49		2.138.000,00
de genero o Derechos de las mujeres									
Solicitudes de creditos procesados dentro de	Solicitudes	2.376,00	3.470,00		11.232,00	170.032,14	26.062,39		798.635,83
los Centros Ciudad Mujer									
Creditos otorgados en Ciudad Mujer	Creditos	759,00	256,00		3.565,00	80.015,13	2.075,91		375.828,62





2013 1º período com fechamento em (31-Out-2013)

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento Última Atualização do PMR: 26/09/2013

	Unidade		Fí	sico		Financeiro			
Descrição	de medida	Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Servicios brindados por la sala de cuidado infantil	Servicios	28.281,00	13.928,00		133.290,00	396.000,00	107.980,19		1.860.000,00
Fortalecimiento institucional para la gestion de									
Ciudad Mujer									
Manual de procedimientos para la información	Manuales	1,00			1,00	22.000,00	5.977,50		31.000,00
sobre servicios y recursos disponibles dentro y									
fuera de los Centros Ciudad Mujer									
Sistema de registro implementado	Sistema	1,00	1,00		1,00	175.000,00	6.015,00		175.000,00
Sistema de Monitoreo operando	Sistema	1,00			1,00	82.500,00			82.500,00
Estrategia de promocion disenada e	Estrategias				1,00	20.000,00			118.800,00
implementada en los Centro de Ciudad Mujer									
Unidad coordinadora del proyecto equipada y	Unidad	1,00	1,00		1,00	132.600,00	104.322,50		505.800,00
funcionando	coordinadora								
Evaluaciones del proyecto realizadas	Evaluaciones				2,00				530.994,00
Personal de instituciones participantes en	Personas	210,00	63,00		350,00	180.000,00	22.914,00		215.000,00
intervención integrada capacitado en modelo									
de atención y conceptos de no revictimización.									
Personal de la PNC capacitado en modelo de	Personas	10,00	10,00		42,00	5.143,00			21.600,00
atención integrado.									
Personal con conocimientos y manejo de los 4	Personas				25,00				15.000,00
enfoques integrados en el modelo de atención									
de la sala de cuidado infantil de los Centros									
Ciudad Mujer									
Personal de orientación de los CCM con	Personas	12,00	7,00		40,00	60.000,00	135.839,48		123.000,00
herramientas para brindar asesoría sobre									
trámites y mecanismos									
Personal capacitado para la detección de abuso sexual infantil	Personas	12,00			24,00	24.750,00			61.875,00
Sistematización de la experiencia de Ciudad	Sistematizacio								50.000,00
Mujer elaborada	n								
Perfiles de vocación productiva en cada	Estudios	5,00	2,00		5.00	75.000,00	14.502,63		90.000,00
territorio beneficiario de los Centro de Ciudad					•				
Mujer									
Auditoria e imprevistos									
Auditoria	N/A					15.000,00	14.831,25		105.000,00
Imprevistos	N/A					133.000,00			133.000,00
Costos administrativos de los Centros	N/A					1.061.838,00	416.929,99		4.955.244,00
	TOTAL					18.597.096,10	6.494.325,71		56.145.789,70