





Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)		Custo Total e Fonte	
Executor:	CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO				
Sector:	EDUCATION-COMPENSATORY EDUCATION				
Número da Operação:	2285/OC-ME	Atual:	100.000.000,00	Original BID:	100.000.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:	65.939.102,33	Corrente BID:	100.000.000,00
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:	65,94	Pari-passu:	60,00
Operação Relacionada:	ME0238, RG-P1374, ME-P1114, RG-T1963, RG-P1400	Saldo:	34.060.897,67	Cofinanciamento/País:	66.700.000,00
Subtipo de Operação:	PFM - Multi-Phase Lending Project			Original Estimado:	166.700.000,00
				Período de Amortização (meses):	240

Categoria do impacto social		Reformulação	Validação	
Categoria do impacto social:	Nenhum	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão:	06-oct-2013
			Validado pelo Representante do País:	07-oct-2013



Progresso Acumulado até 2013



Resultados

Resultado:	Perfil y competencias de las figuras educativas mejorado.
Observações:	Con énfasis en las áreas de lectura, escritura y matemáticas.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2011	2012	2013	2014	Final do Projeto
Instructores comunitarios con bachillerato o más en los 172 municipios focalizados.	Proporción	48,10	2009	P	49,60	52,80	56,10	59,40		59,40
				A	60,00	64,80	67,20			
Instructores comunitarios de habla indígena en los 172 municipios focalizados.	Proporción	47,30	2009	P	47,80	48,30	48,80	49,30		49,30
				A	50,80	50,50	49,10			
Estudiantes (niñas, varones) que se benefician de proyectos educativos en los 31 Estados	Estudiantes	300.000,00	2009	P	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		1.200.000,00
				A	328.652,00	336.069,00	335.669,00			

Resultado:	Permanencia de las figuras educativas incrementada.
-------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2011	2012	2013	2014	Final do Projeto
Instructores comunitarios que permanecen un segundo año en los municipios prioritarios	Proporción	27,10	2009	P	29,00	29,60	30,30	30,90		30,90
				A	28,70	30,90	29,30			
Instructores comunitarios que abandonan el servicio social durante el año lectivo en las localidades de los municipios prioritarios	Proporción	21,60	2010	P	21,60	21,00	19,50	19,00		19,00
				A	21,50	17,80	19,50			

Resultado:	Disminucion de la exposición de las figuras educativas a situaciones de riesgo y mejora en su capacidad de respuesta.
-------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2011	2012	2013	2014	Final do Projeto
Fallecimientos de Figuras Educativas.	Fallecimientos	46,00	2009	P	45,00	43,00	12,00	12,00		12,00
				A	44,00	71,00	12,00			
Instructores que desertan por causas atribuibles a las condiciones de servicio.	Porcentaje	14,70	2010	P	14,70	14,50	14,00	13,50		13,50
				A	14,70	15,20	11,00			

Resultado:	Sistemas de información, planeación, gestión y seguimiento de figuras educativas fortalecido.
-------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2011	2012	2013	2014	Final do Projeto
Número de Delegaciones con Sistema en operación.	Delegaciones		2009	P			31,00	31,00		31,00
				A						

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2013

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Componente 1: Captacion, formacion y asesoria de las figuras educativas									
Número de figuras educativas que reciben materiales y apoyos para la formación e intervención pedagógica en los 31 Estados.	Docentes	40.000,00	40.415,00		40.000,00	3.867.812,00	259.735,72		16.307.977,00
Componente 2: Fomento a la permanencia y mejora de las condiciones de servicio de las figuras educativas									
Apoyos económicos para el fomento a la permanencia y mejora de condiciones de servicio en los 12 Estados prioritarios del proyecto.	Beneficiarios	14.000,00	13.666,00		15.950,00	34.204.299,00	15.493.705,78		141.636.050,00
Componente 3: Entorno seguro									
Delegaciones con planes de entorno seguro para las figuras educativas en implementación	Delegaciones	31,00	31,00		31,00	1.585.037,00	217.549,63		6.857.478,00
Componente 4: Fortalecimiento Institucional									
Número de delegaciones con servicios administrados de red voz y datos (RPV-MPLS)	Delegaciones	12,00	12,00		12,00				
Número de delegaciones que opera el Sistema de Gestión Educativa (SIGE)	Delegaciones	31,00	31,00		31,00				
Componente 5: Gastos de Administración y Seguimiento									
Administración y Seguimiento	N/A								
Imprevistos	N/A					581.762,96			1.865.160,00
TOTAL						40.238.910,96	15.970.991,13		166.666.665,00