





Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	ASAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA DE EL SALVADOR				
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT				
Número(s) de Préstamo:	2492/OC-ES	Monto Aprobado Actual:	5.000.000,00	BID Original:	5.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	1.597.259,17	Actual BID:	5.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	31,95	Pari-passu:	83,00
Operación(es) Relacionada(s):	ES-T1113, ES-P1060	Saldo:	3.402.740,83	Co-financiamiento/País:	1.000.000,00
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica			Estimado Original:	6.000.000,00
				Período de Amortización (meses):	245

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: Ninguno	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 27-sep-2013 Validado por Representante de País: 01-oct-2013



Progreso Acumulado al 2013




INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

ES-L1017 - Modernización del Órgano Legislativo II
2013 1º período con cierre al (31-oct-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 26/09/2013



Resultados

Resultado:	Efectividad de los procesos legislativos incrementada
Observaciones:	Definido como un promedio simple entre los valores de 8 variables extraídas de las fuentes que se mencionan en la columna de ¿Fuentes/Medio de verificación¿, estandarizados bajo una escala de 0 a 3. El valor incluido como línea de base corresponde al año 2005

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Índice de efectividad de las entidades que formulan leyes	Índice	2,35	2008	P A	3,00
Grado de participación del legislativo en el análisis, debate y formulación del presupuesto.	Índice	31,00	2008	P A	36,00
Anteproyectos de Ley aprobados con relación a las Iniciativas presentadas.	%	32,00	2009	P A	40,00

Resultado:	Capacidad de seguimiento del desempeño sectorial fortalecida
-------------------	--

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Instituciones sobre las cuales la AL cuenta con información suficiente para hacerles seguimiento.	%	25,00	2009	P A	60,00

Resultado:	Acercamiento de las funciones legislativas a la ciudadanía mejorado
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Dictámenes emitidos por las comisiones legislativas disponibles en el Portal Web.	%		2010	P A	80,00
Anteproyectos de ley aprobados por el Pleno sobre los cuales se incluye información básica en el Portal Web.	%		2010	P A	60,00
Informes de ejecución detallada del presupuesto de la AL disponibles en el Portal Web.	Informes		2010	P A	1,00
Anteproyectos de ley que incluyen mecanismos de consulta pública.	Anteproyectos	2,00	2010	P A	4,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2013

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA									
Índice Legislativo de leyes vigentes formulado	Índice				1,00				115.768,00
Diputados capacitados	Diputados	100,00	10,00		369,00	85.000,00	8.019,95		540.198,83
Sistema Informático Técnico Legislativo (SITEL) implementado	Sistema				1,00	268.400,00			489.788,61
Anteproyectos de Ley formulados	Anteproyectos de ley				1,00	172.449,03			536.996,34
Proyectos de ley revisados	Proyectos de ley		4,00		1,00	15.000,00	52.417,50		161.865,84
APOYO A LAS FUNCIONES DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO SECTORIAL Y PRESUPUESTARIO									
Proceso de Análisis del anteproyecto de ley de presupuesto fortalecido	Proceso				1,00				166.687,20
Manual metodológico para la preparación y presentación de los informes sectoriales por parte de los ministerios elaborado	Manual				1,00	20.000,00			55.000,00
Unidad de Análisis y Seguimiento Presupuestario fortalecida	Unidad				1,00				108.312,80
MEJORAMIENTO DE LA FUNCIÓN REPRESENTATIVA									
Encuestas de percepción ciudadana realizadas	Encuestas	1,00	1,00		2,00	16.950,00	16.950,00		42.200,00
Campaña de comunicación diseñada e implementada	Campaña				1,00	40.000,00			123.520,00
Portal Web de la Asamblea Legislativa con nuevas funcionalidades	Portal				1,30				80.000,00
Oficinas departamentales equipadas	Oficinas		2,00		10,00		64.038,03		436.094,59
Nuevos procesos implementados en las oficinas de Atención Ciudadana de la Asamblea Legislativa	Consultas		64.045,00		721,00				138.328,41
Anteproyectos de ley que incluyen mecanismos de participación ciudadana en su formulación incrementado	Anteproyectos	2,00	3,00		5,00	10.000,00	6.440,75		21.857,00
MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA									
Módulos del Sistema de Información y Gestión Administrativa (SIGA) implementados	Sistema				1,00				613.084,48
Salas de las Comisiones Legislativas dotadas con sistema de audio y video central	Salas	2,00			5,00	225.000,00			310.746,00

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

ES-L1017 - Modernización del Órgano Legislativo II
2013 1º período con cierre al (31-oct-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 26/09/2013

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Sistema de Digitalización de Documentos de la Asamblea Legislativa	Sistema				1,00	5.000,00			65.000,00
Estudios para diseño del nuevo Edificio de Asamblea Legislativa y mejora del edificio actual	Estudios	1,00	1,00		3,00	29.580,00	2.938,00		130.135,44
Funcionarios administrativos y técnicos capacitados en sus funciones	Funcionarios	300,00	30,00		1.050,00	54.775,00	948,50		135.800,00
Sistema de Telefonía IP	Sistema	1,00			1,00	150.000,00			150.000,00
Radio Legislativa funcionando	Radio	1,00	1,00		1,00	384.729,34	154.729,33		384.729,34
Administración									
Ejecución, auditoría, evaluación e imprevistos	N/A					81.710,41	36.163,81		1.200.000,00
TOTAL						1.558.593,78	342.645,87		6.006.112,88