



Operation Number: **BR-L1044**
Year- PMR Cycle: **Segundo período enero-diciembre 2014**
Last Update: **4/22/2015**
PMR Validation Stage: **Validada por el Representante de País**

Chief of Operations validation date: **04/24/2015**
Division Chief validation date: **04/24/2015**
Country Representative validation date: **05/09/2015**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Programa de Modernización y Humanización de la Salud	Loan Number:	2586/OC-BR
Executing Agency (EA):	Prefeitura do Municipio Sao Bernardo do Campo		
Team Leader:	Rocha,Marcia Gomes	Sector/Subsector:	HEALTH SERVICES
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Totalmente Desembolsado
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	BRAZIL
Borrower:	Prefeitura do Municipio Sao Bernardo do Campo	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BR-L1044	\$21,600,000.00	\$21,600,000.00	\$21,600,000.00	\$0.00	\$43,200,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BR-L1044	\$21,600,000.00	\$16,889,461.19	78.19%	\$4,710,538.81


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Outcomes

Outcome:	1 Acesso aos serviços básicos de saúde ampliado e melhorado											
Observation:												
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	EOP	
1.1 Taxa de cobertura estimada do Programa Estratégia Saúde da Família (ESF)		%	19.10	2010	Base de Dados: SIAB e IBGE	(Percentual da população atendida (população estimada - DAB/MS) pelas equipes do ESF/população total do município) x 100.	P	31.00	35.00	40.00		50.00
							P(a)	31.00	35.00	40.00	55.00	50.00
							A	47.77	45.41	55.65		
1.2 Taxa de Cobertura estimada dos Agentes Comunitários de Saúde		%	54.45	2010	Informação da Atenção Básica e IBGE	(nº de ACS contratados x 700)/ Pop do município x 100 (Parâmetro do Ministério da Saúde - 01 ACS = em torno de 700 pessoas).	P	90.00	90.00	90.00		90.00
							P(a)	90.00	90.00	90.00	70.00	70.00
							A	100.00	100.00	100.00		
1.3 Média anual de Consultas Básicas por habitante		consultas/año	1.60	2010	Dados do SIASUS (Sistema de Informação Ambulatorial) e do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).		P	1.70	2.10	2.40	2.50	2.50
							P(a)	1.70	2.10	2.40	2.00	2.00
							A	2.02	1.97	1.91		

1.4 Percentual de gestantes acompanhadas segundo os protocolos de saúde em relação às gestantes cadastradas na Unidade Basica de Saúde		%	87.99	2010	Relatório SSA2 do SIAB	MÉTOD O DE CÁLCULO : Número de gestantes acompanhadas no município no período/ número de gestantes cadastradas no município no período X 100 -	P					
							P(a)		89.06	89.06	87.99	87.99
							A		84.86	85.52		
1.4 Pessoas (todas indígenas, afrodescendentes) que se beneficiam de um conjunto basico de servicos de saude		pessoas	229.00	2010			P					
							P(a)				420.75	382.00
							A			0.00		

Outcome:	2 Sistema de Saúde municipal centrado na estratégia de atenção básica implementado											
Observation:												
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	EOP	
2.1 Percentual de Unidades Básicas de Saúde com processo de territorialização concluída		%	0.00	2010	Registros Administrativos da Secretaria Municipal de Saúde.		P	100.00	100.00	100.00		100.00
							P(a)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
							A	100.00	100.00	100.00		

2.2 Cobertura da primeira consulta odontológica programática / ano						Número total de 1 ^{as} consultas odontológicas programáticas realizadas em SBC, no ano considerado / população total de residentes em SBC no ano considerado X 100	P					
							P(a)		6.33	6.50	6.00	6.00
							A		5.27	6.01		
2.3 Total de consultas de enfermagem realizadas na rede básica de saúde						MÉTODO DE CÁLCULO - Número total de consultas individuais de enfermagem realizadas nas UBSS, considerando todos os CBOs de enfermeiro	P					
							P(a)		98,840.00	140,000.00	140,000.00	150,000.00
							A		131.73	161,777.00		
		%	6.06	2010	Fonte: SIA SUS e População estimada IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)							
		numero de consultas	68,254.00	2010	Sistema de Informação Ambulatorial (SIA SUS)							

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Expansão e fortalecimento da atenção básica		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Produto 1: Unidades Básicas de Saúde em São Bernardo do Campo construídas	Unidades Básicas de Saúde	P	1.00	3.00	P	1,866,667.33	5,164,358.44
		P(a)	1.00	4.00	P(a)	1,300,000.00	5,164,358.44
		A	1.00	4.00	A	1,333,803.67	4,698,803.67
Produto 2: Centros de Atendimento Psicossocial (CAPs) em São Bernardo do Campo implantados	Centros	P	2.00	5.00	P	694,444.44	7,186,360.55
		P(a)		4.00	P(a)	3,100,360.00	5,298,220.40
		A		2.00	A	1,603,701.37	3,729,701.37
Produto 3: Unidades Básicas de Saúde em São Bernardo reformadas	Unidades Básicas de Saúde	P	3.00	29.00	P	3,000,000.00	24,165,322.53
		P(a)	2.00	29.00	P(a)	7,634,000.00	24,594,785.00
		A	7.00	26.00	A	2,344,440.74	20,420,179.46
Produto 4: Equipamentos médicos para atenção Básica de Saúde instalados	Lotes de Equipamentos	P	3.00	29.00	P	179,777.78	2,355,914.34
		P(a)	2.00	34.00	P(a)		1,002,125.10
		A	6.00	31.00	A		1,002,125.10
Centros de Especialidades Odontológicas (CEO)	CEO	P		0.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		780,532.19
		A		1.00	A	323,532.19	780,532.19
Policlinica Centro reformada	Policlinica	P		0.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		2,960,000.00
		A		0.00	A		0.00
Fortalecimento da Secretaria Municipal de Saúde		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Produto 5: Agentes comunitários de saúde e profissionais das equipes de saúde da familia capacitados	Pessoas	P	0.00	260.00	P	0.00	333,333.33
		P(a)	400.00	920.00	P(a)	130,000.00	333,333.33
		A	800.00	920.00	A	0.00	0.00
Produto 6: Unidades Básicas de Saúde com agendamento eletrônico integradas a rede ambulatorial especializada de São Bernardo do Campo	Unidades Basicas de Saude	P	5.00	35.00	P	58,355.56	867,211.11
		P(a)	1.00	33.00	P(a)	0.00	867,211.11
		A	1.00	32.00	A		0.00
Produto 7: Profissionais do Setor de Saúde com curso de especialização	Pessoas	P	0.00	360.00	P	384,479.31	1,388,888.56
		P(a)	140.00	580.00	P(a)	315,000.00	601,000.00
		A	140.00	580.00	A	65,000.00	601,000.00
Recepcionistas das UBS e nível central da Secretaria de Saúde capacitados	pessoas	P		0.00	P		0.00
		P(a)	142.00	850.00	P(a)	215,000.00	1,091,668.03
		A	449.00	449.00	A	208,779.47	208,779.47
Técnicos e auxiliares de enfermagem capacitados	pessoas	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	696.00	P(a)	360,000.00	314,766.40
		A		0.00	A		0.00
Outros							

Other Cost		2014	Cost
Administração do Programa	P	\$404,062.76	\$1,088,611.80
	P(a)	\$119,200.00	\$192,000.00
	A	\$108,000.00	\$108,000.00
Imprevistos	P		\$0.00
	P(a)		\$0.00
	A		\$0.00

Total Cost		2014	Total Cost
	P	\$6,587,787.18	\$42,550,000.66
	P(a)	\$13,173,560.00	\$35,095,955.91
	A	\$5,987,257.44	\$31,549,121.26

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.